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INFORME PROPUESTA PARA LA CONTRA'[ACIC)N DE LAS OBRAS DE:
“SANEAMIENTO DE LAS AGUERAS Y LA FABRICA (QUIROS)”

Expte.: JS-65/2019

1.- ANTECEDENTES

El Decreto 68/2015, de 13 de agosto, establece la estructura organica basica de la
Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente, el cual
fue modificado por el Decreto 46/2017, de 26 de julio, que adscribe a la
Viceconsejeria de Medio Ambiente, el organismo auténomo Junta de Saneamiento,
creado por la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas en el Principado de Asturias, para el cumplimiento de las funciones que
dicha ley le asigna, en el marco de las competencias de la Comunidad Auténoma,
~ entre otras, la promocion de actuaciones concernientes a la ejecucion y explotacién
de infraestructuras de aguas residuales y estaciones depuradoras previstas.

Asimismo, el Decreto 19/1998, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo de la citada Ley 1/1994, atribuye a la Junta de Saneamiento el
ejercicio de las demas funciones cuya gestion le sea encomendada en el marco de
las competencias que en materia de saneamiento le corresponda a la
Administracién del Principado de Asturias.

El Plan Director de Obras de Saneamiento del Principado de Asturias 2002-2013,
que ha sido aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en su reunién de 16 de mayo de 2002, prevé para su financiacion las
aportaciones de diferentes Organismos, entre los que se encuentra el Organismo
Auténomo Junta de Saneamiento, adscrito a la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, que se nutre de los ingresos
procedentes de la exaccidon del Impuesto sobre las Afecciones Ambientales del Uso
del Agua, como tributo propio del Principado de’Asturias y cuya recaudacion esta
afectada, entre otros, a gastos de inversién en instalaciones de depuracién de
aguas residuales.

Dentro de las actuaciones incluidas en el Plan Director de Obras se encuentra la de
construccion de la EDAR de Barzana (Quirds), obra finalizada y en funcionamiento.
Como ampliacion de la red, extendiendo la recogida de los vertidos al nicleo de La
Fabrica, y su conexidon al colector interceptor de Quirés se proyectan parte de las
obras objeto de esta propuesta.

Por otra parte, esta actuacion se encuentra incluida en el Convenio marco de
colaboracion, suscrito el 20 de noviembre de 2017, entre el ministerio de Energia,
Turismo, y Agenda Digital y el Principado de Asturias, para el impulso econémico
de las comarcas mineras del carbén, mediante el desarrollo de infraestructuras y
proyectos de restauracion de zonas degradadas a causa de la actividad minera, en
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el que se incluyeron un total de 127 actuaciones (actuacion n°106) y ha sido
considerada como prioritaria en la reunion de la Comision de cooperacién entre el
Instituto para la Reestructuracion de la Mineria del Carbon y Desarrollo Alternativo
de las comarcas mineras, OA, y el Principado de Asturias para el desarrollo
alternativo de las comarcas mineras celebrada el 19 de diciembre .de 2018, en la

que se preseleccionaron un total de 54 actuaciones.

Mediante resolucion de 3 de junio de 2019, la Consejera de Infraestructuras,
Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente, aprueba el proyecto que ha de regir la
contratacion de las obras incluidas en el proyecto de “Saneamiento de Las Aglieras
y La Fabrica (Quirds)”, con un valor estimado del contrato de OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS (856.018,64 €) y un plazo de ejecucion de las obras de 24 meses.

Con fecha 12 de junio de 2019 se realizd el replanteo de las obras, no
consignandose observaciones.

2.- OBJETO

El objeto del contrato es desarrollar el sistema de saneamiento y depuracién de la
parroquia de Las Aglieras por una parte, y por otra realizar la recogida de los
vertidos de aguas residuales del nlcleo de La Fabrica y su conexion al sistema
general de saneamiento de Barzana.

En el proyecto redactado al efecto, la obra se califica como de primer
establecimiento, seguin el Art. 232 de la LCSP.

El contrato no se divide en lotes, puesto que la coordinacién de diferentes
contratistas causaria una mayor complejidad en la ejecucidn técnica del contrato,
dificultando la correcta ejecucion del mismo; en este sentido el tratamiento unitario
del mismo favorece la supervision de su ejecucion, es por ello que se opta por-una
solucién integradora, en consonancia con lo dispuesto en el proyecto; en este
sentido se ha de tener en cuenta que, en-la redaccién del proyecto se han
considerado’ con caracter unitario las partidas correspondientes a medidas
correctoras de tipo ambiental y seguimiento arqueoldgico (capitulo 1.3 del
presupuesto, dentro del documento 4 del proyecto) asi como las partidas de
seguridad y salud y gestién de residuos (detalladas en los anejos 14 y 15 de la
Memoria del mismo), lo que impediria una division en lotes de la obra licitada.

3.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

Resulta necesario desarrollar la red de saneamiento de Las Agleras y la
construccion de una instalacion de depuracion para evitar el vertido al rio Quirés de
las aguas residuales sin tratar de los nucleos de dicha parroquia. También, la
recogida de los vertidos del nucleo de La Fabrica, y su conexién al colector
interceptor de Quirés para su tratamiento en la EDAR de Barzana.
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4.- PRESUPUESTO

El proyecto de “Saneamiento de Las Agleras y La Fabrica (Quirds)”, tiene un valor
estimado del contrato de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (856.018,64 €), que se
corresponde con el importe total de las unidades de obra que se recogen en el
proyecto aprobado, al que anadidos 179.763,91 € en concepto de 1.V.A., da un
presupuesto de licitacion de UN MILLON TREINTA Y CINCO ML
SETECENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y <CINCO
CENTIMOS (1.035.782,55 €), con un plazo de ejecucion de las obras de 24 meses.

Para la ejecucion de las obras sera de aplicacion el Convenio colectivo del sector
de Construccion y Obras Publicas del Principado de Asturias vigente para 2019.

IMPORTE (€)
COSTES DIRECTOS: 681.938,82
COSTES INDIRECTOS: -37.404,58
EJECUCION MATERIAL: 719.343,40
Gastos Generales: 93.514,64
Beneficio industrial: 43.160,60

DESAGREGACION DE COSTES SALARIALES:

IMPORTE (€)
CAPATAZ: 12.324,44
OFICIAL 12 36.628,06
OFICIAL 22 141,93
AYUDANTE DE OFICIO: 11.994,85
PEON ESPECIALIZADO: 6.204,72
PEON ORDINARIO 45.615,02
TOTAL 112.909,02

5.- PLAZO
El plazo para la ejecucion de las obras sera de VEINTICUATRO (24) MESES

6.- ANUALIDADES

Para el contrato de las obras de “Saneamiento de Las Agleras y La Fabrica
{Quirds)”, se propone el siguiente régimen de financiacion:
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Aﬁo Junta de Saneamiento

2019 130.000,00 €
2020 850.000,00 €
2021 56.782;55 €
TOTAL 1.035.782,55 €

7.- EXISTENCIA DE CREDITO

Los fondos necesarios para hacer frente a las obligaciones econémicas derivadas
del contrato para el presente ejercicio, se tomaran de la partida presupuestarla
98. 01 .441B.631.101 enla que existe crédito suficiente a tal efecto.

Financiacion Fondos Mineros: Sl

8.- CODIFICACION

CPV: 452400001 "Construccion de obras hidraulicas”
Cédigo NUTS: ES120

9.- DETERMINACION DEL PRECIO

El precio se formula en precios unitarios referidos a los distintos componentes de
las unidades que se ejecuten, ofertados por el adjudicatario.

10N - TRAMITACIAN NE
V., [ (A [

ADJUDICACION y CAUSAS DE MODIFICACION

En lo referente al procedimiento de contratacion, se realizara mediante tramitacion
ordinaria y procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

EXPEDIENTE, PROCEDIMIENTO, CRITERIOS DE

11.- TERRITORIALIDAD: 100 % QUIROS

12.- REVISION DE PRECIOS

El articulo 103 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero
de 2014, indica que la revision periddica y predeterminada de precios en los
contratos del sector publico tendra lugar, en los términos establecidos en el
Capitulo 1l-de la Ley 9/2017, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en
el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos anos desde su
formalizacion. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos
primeros afios transcurridos desde la formalizacion quedaran excluidos de la
revision.
J
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Puesto que eI plazo de eJecu0|on de |as obras definidas en el presente proyecto es
de VEINTICUATRO (24) meses, no procede la revision de precios del contrato de
obras.

13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley de Contratos del Sector
Publico y con los articulos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de
Contratacion de las Administraciones Publicas, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12
de octubre, y el R. D. 773/2015 de 28 de agosto, la clasificacion exigida al
contratista para la ejecucion de las obras definidas en el presente proyecto, es la
siguiente:

GRUPO SUBGRUPO |CATEGORIA
E 1 3

La clasificacion equivalente es:

GRUPO SUBGRUPO |CATEGORIA
E 1 d

14.- FORMA DE PAGO

Mediante facturas conformadas por el director facultativo de las obras, previa
certificacion correspondiente a la obra certificada mensualmente.

15.- EXIGENCIA DE GARANTIAS

Garantia provisional: no se exige.

La garantia definitiva a constituir por €l licitador propuesto como adjudicatario del
contrato se recoge en la Clausula 12.5 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

16.- SOLVENCIA ECONOMICA FINANCIERA

Podra acreditarse mediante declaracién sobre el volumen global de negocios,
referido a los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacién
o de inicio de las actividades del empresario. La cifra de negocio de mayor importe,
de la de los tres ultimos afios, debera ser igual o superior al valor anual medio del
mismo {428.009,32 €).

17.- SOLVENCIA TECNICA

Una relacion de obras similares a la del objeto del contrato, ejecutadas en el curso
de los cinco ultimos afos correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificacién al que corresponde el contrato, y avalada por certificados de buena
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ejecucion para Ias obras mas |mportantes estos certificados indicaran el importe
(distribuido por anualidades), las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato,
sera igual o superior al 70 % de su anualidad media (299.606,52 €), al ser ésta
inferior al valor estimado del presente contrato.

18.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS EXIGIDOS

La obra que nos ocupa requiere personal técnico con la formacion adecuada y
suficiente para desarrollar las unidades de obra contempladas en el proyecto y su
seguimiento y control de buena ejecucioén.

Medios personales:

- Jefe de obra: Ingeniero C. C. P. con al menos 3 afios de experiencia en obras
cuyo presupuesto sea al menos el 50 % del de licitacion.:

- Jefe de topografia: I. T. T. con al menos 3 afios de experiencia en obras cuyo
presupuesto sea al menos el 50 % del de licitacion.

- Encargado: con al menos 5 afos de experiencia en obras cuyo presupuesto sea
al menos el 50 % del de licitacion.

Medios materiales: No

Se debera acreditar la titulacidn y experiencia exigidas aportando copia de la
titulacion requerida y curriculum vitae, con certificacion de las empresas y obras en
que ha trabajado.

Se debera acreditar la pertenencia a la empresa mediante la aportacion de TC2 o,
en su defecto, carta de compromiso de colaboracion.

19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista en la ejecucién del contrato se recogen en la
Clausula 16 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la
Junta de Saneamiento.

- Las obligaciones contractuales esenciales se recogen en la Clausula 18 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

No son de aplicacion los apartados 2 y 3 de la Clausula 17 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento, por
encontrarse poco apropiadas al objeto del contrato.

El resto de condiciones especiales de ejecucion del contrato seran las recogidas en
la Clausula 17 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, ya que se
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consideran apropiadas al objeto del contrato y redundan en beneficio de la
correcta ejecuciéon del mismo.

21.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Varios, segun lo establecido en el Anejo IX del PCA que rige el contrato.
21.1.- JUSTIFICACION:

Para conseguir la mejor relacion calidad/precio en la adjudicacion del presente
contrato, se valorara no solo la oferta econémica, sino también la oferta técnica.

Se trata de una obra con cierta complejidad técnica, con apertura de zanjas en
ladera de montana y en proximidad de ‘viviendas, y debido a las singulares
caracteristicas de todas las obras hidraulicas lineales y especialmente las que
discurren por zonas pobladas, que hacen que su ejecucidn sea particularmente
compleja debido a todos los servicios afectados existentes, estabilidad de zanjas y
edificaciones y otras circunstancias derivadas del desconocimiento del subsuelo, lo
cual obliga a que las empresas adjudicatarias dispongan de tecnologias
especialmente avanzadas, asi como también las especiales caracteristicas de las
obras de estaciones de depuracion de aguas residuales, que comportan la
disposicion y aplicacién de tecnologias especificas. :

La definicion, descripcion, analisis de la problematica de las obras y su
planificacion, permite valorar el andlisis detallado y particularizado de la solucion y
procedimientos constructivos propuestos en la Memoria constructiva, asi como la
calidad de los materiales y equipos ofertados.

El organigrama de obra, que recoge la relacion de personal adscrito se valora en
funcién de su composicidén y experiencia, de acuerdo con las caracteristicas e los
trabajos a realizar.

La ejecucion de las obras es posible que presente afecciones al trafico y a la
accesibilidad a los nucleos de poblacion proximos, en funcién de la programacion
prevista, valorandose en el aspecto 3 de la Memoria constructiva las soluciones
propuestas para minimizar las mismas.

El Proyecto, en su PPT establece las caracteristicas que han de cumplir los
materiales a emplear y los procedimientos constructivos de las diferentes unidades
de obra; sin embargo, no establece la sistematica de control que ha de expresarse
en el Plan de Aseguramiento de la Calidad; es por ello que el mismo es objeto de
valoracion, con especial atencién a los procedimientos organizativos y de trabajo
de aplicacién a las obras que nos ocupan, planes de puntos de inspecciéon de todas
las unidades de obra sujetas a control y programa e ensayos de verificacion.

Las obras deben integrarse en el entorno y no generar cicatrices en el paisaje, por
lo que son objeto de valoracion, las mejoras en términos ambientales propuestas a
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mayores de las previstas en el proyecto, tanto para la minimizacion de impactos y
el tratamiento de los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucion de las
obras, como la restauracion paisajistica, las mejoras en cuanto a la disminucién de
la contaminacion acustica, disminucion del consumo de combustibles fosiles y
utilizacién de energias renovables, sefalando en qué unidad de obra se genera el
impacto.

Todas las actividades sefialadas, y que son objeto de valoracion, deberan ser
recogidas obligatoriamente y de manera secuencial en un Programa de Trabajos.
Dado que el establecido en el proyecto aprobado por la Administracion tiene un
caracter meramente indicativo, se valora la planificacion de las obras en todos sus
detalles, lo que permite demostrar el conocimiento de las obras y lo acertado de la
oferta. Asimismo, la programacion (programa de Trabajos) debera recoger, ademas
de la secuencia temporal prevista para los trabajos y de los medios materiales y
humanos propuestos para la ejecucidbn de las obras, todas las incidencias
ambientales, como las medidas correctoras y mejoras propuestas.

21.2.- JUSTIFICACION DE LA FORMULA ELEGIDA PARA LA VALORACION
ECONOMICA DE LAS OFERTAS:

La formula elegida para la valoracion econdémica (Anejo IX del PCA) es la siguiente:

Ni= Pl - Pi M
Pl—Pm
Donde:

Ni es la valoracion

M es la maxima puntuaciéon

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta mas baja
Pi es el precio de la oferta a valorar.

Se elige esta formula por entender que es la mas adecuada para las obras que son
objeto de licitacion por los siguientes motivos:

- Otorga la maxima puntuacion a la oferta con el precio mas bajo, con
independencia de la diferencia de precio respecto al presupuesto de la obra.

- Al ser un reparto lineal, se otorga una puntuaciéon proporcional en funciéon de
los precios ofertados, que s6lo dependen de la oferta mas baja y del precio
de licitacién.

- Sila oferta iguala el presupuesto de licitacién obtiene 0 puntos.

22.- CRITERIOS DE DESEMPATE

Segun la Clausula 12.4 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
aprobado por la Junta de Saneamiento.
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23.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Segun la Clausula 11.3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
aprobado por la Junta de Saneamiento.

24.- CAUSAS DE RESOLUCION Y PENALIDADES

Las causas de resolucion del contrato se recogen en la Clausula 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

Las penalidades administrativas a imponer en caso de incumplimientos del
contratista se recogen en la Clausula 22 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares aprobado por la Junta de Saneamiento.

25.- PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECEPCION Y LA MEDICION GENERAL

- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacion: 1 mes
- Plazo para efectuar la medicion general: 1 mes

26.- PLAZO DE GARANTIA:  UN (1) ANO

27.- SUBCONTRATACION

Posibilidad de contratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion: Si.
No se establecen tareas criticas.

28.- TRAMITACION MEDIOAMBIENTAL

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion
ambiental, en lo que respecta al “Saneamiento de Las Agleras y La Fabrica
(Quirds)”, y segun la interpretacion realizada en relacion a las obras a proyectar, no
seria necesario, en principio, tramitacion de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Por otro lado, el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenacién de los Recursos Naturales de Asturias, PORNA, recoge las
actuaciones sujetas a Evaluacion Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA), no
estando incluido un proyecto de esta naturaleza.

En el anejo n°13 del proyecto “Cumplimiento ambiental”’, se exponen las medidas
preventivas, correctivas y compensatorias propuestas y el procedimiento de
‘seguimiento ambiental a realizar durante la ejecucion de las obras.

29.- PERSONAL PARTICIPANTE EN LA ELABORACION DE LA
DOCUMENTACION TECNICA EL CONTRATO

Relacion de personal participante en la elaboracion de la documentacion técnica
del contrato:



‘ Avda. Principe de Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal
Tfno. 985 30 86 44

Junta de Saneamiento Falo65 30,5416

det Principado de Asturios 33212 Gijon - ASTURIAS

- José Antonio Arbesu Lépez, adscrito a la Division Técnica de la Junta de
Saneamiento.

30.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

Se propone la designacion como Director de las obras al Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Don José Antonio ArbesU Lépez, adscrito a la Division
Técnica de la Junta de Saneamiento. «

La unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato sera la
Division Técnica de la Junta de Saneamiento.

31.- CLAUSULA FINAL

La presente propuesta de contratacion tendra consideracion de memoria
justificativa a efectos de su publicacidn en el perfil del contratante.

Gijon, 14 de junio de 2019
EL JEFE DE LA DIVISION TECNICA

Fdsu Lopez

CONFORME:
EL DIRECTOR DE LA JUNTA
DE SANEAMIENTO

Ll

—
Fdo.: JeslUs Morales Miravalles-






