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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Expediente PA248/19 

Contratación por Procedimiento Abierto Abreviado de Reforma del Área Asistencial del 
Instituto Nacional de Silicosis y de Dermatología del Hospital Universitario Central de 
Asturias.. 

1. OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 

1.1. Objeto. 

El objeto del contrato es la ejecución de los trabajos de reforma del Área de Consultas del 
Instituto Nacional de Silicosis, (en adelante INS), y de Dermatología en el edificio de 
Consultas del Hospital Universitario Central de Asturias (en adelante HUCA). 

1.2. Codificación. 

Este contrato se corresponde con los siguientes códigos de la nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, recogida en el Reglamento (CE) n° 
213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n° 
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario 
común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo 
referente a la revisión del CPV, publicada en el «Diario Oficial de la Unión Europea» L 074 de 
15 de marzo de 2008: 

CPV 

45262520-2: Trabajos de albañilería 

45331210-1: Trabajos de instalación de ventilación 

45310000-3: Trabajos de instalación eléctrica 

45343200-5: Trabajos de instalación de dispositivos contra incendios 

45442100-8: Trabajos de pintura 

45421160-3: Trabajos de cerrajería y carpintería metálica 

45421150-0: Trabajos de instalación de carpintería no metálica 

45111100-9: Trabajos de demolición 
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1.3. División en lotes. 

Este contrato, no se podrá licitar por lotes, ya que las obras están basadas en un único 
proyecto que se declara como obra completa, que una vez ejecutadas con arreglo al mismo, 
será susceptible de ser entregada al uso al que se destina, y comprende la descripción de 
todas y cada una de las obras e instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento. La 
ampliación del Área Asistencial del INS supone la ocupación del locales pertenecientes al 
Servicio de Dermatología del HUCA. 

1.4. Necesidad e idoneidad del contrato. 

Desde el Servicio de Salud del Principado de Asturais, se traslada a GISPASA la necesidad de 
adecuar y redistribuir espacios dentro del área de consultas del INS y de Dermatología del 
HUCA con el fin de lograr una mejora funcional de acuerdo con las necesidades actuales. 
Desde la Dirección del INS, se solicita una ampliación de su Servicio consistente en 
incorporar: local destinado a consulta de enfermería, local destinado a consulta médica 
asistencial y local para área administrativa.  
Estas modificaciones supone ocupar locales que actualmente pertenecen al Servicio de 
Dermatología del HUCA, y para que éste Servicio recupere estos 3 locales, se ocupará una 
sala de espera y se reformará el local de sala de espera infantil, convirtiéndola en una 
consulta. En el área de la actual sala de espera se construirá el local de secretaría y el de 
jefe de servicio de dermatología. 

1.5. Insuficiencia de Medios. 

Gispasa no dispone de medios personales para poder hacer frente a las prestaciones a 
contratar, lo que lleva a su necesaria externalización, asumiendo las labores de supervisión 
de su ejecución, bajo la dirección de la Dirección de Arquitectura y Servicios de GISPASA 
siendo la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato. 

2. DATOS ECONÓMICOS. 

2.1. Presupuesto base de licitación. 

El presupuesto base de licitación, del presente contrato se desglosa en el siguiente cuadro 
(en euros): 

Presupuesto base 
Licitación (sin 

I.V.A.) 
IVA (21%) 

Presupuesto Base 
de Licitación 

(I.V.A Incluido) 
74.202,69 € 15.582,56 € 89.785,25 € 

El presupuesto báse de licitación es adecuado a los precios de mercado, y comprende todos 
aquellos gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución 
del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y 
desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, de comprobación y ensayo 
necesarios y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como el pago de las tasas necesarias relativas a 
permisos, legalizaciones y aquellas autorizaciones necesarias. No correrán por cuenta del 
adjudicatario los costes derivados de la obtención de la licencia de obras. 
Cualquier reposición o reparación de mobiliario urbano, jardinería, aceras y calzadas como 
consecuencia de la ejecución de las obras, así como la reparación de posibles daños en 
cualquier elemento de la efificación, atendiendo a las directrices de la Dirección Facultativa, 
se considera gasto incluido en el contrato, corriendo a cargo del adjudicatario. 
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El presupuesto para la ejecución de estos trabajos, incluye tanto las obras derivadas de la 
ejecución del Pliego de Prescripciones Técnicas, como la realización de las verificaciones, 
ensayos y pruebas, así como el control de ejecución de las unidades reseñadas según lo 
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Toda vez que el coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecución del 
contrato, formen parte del precio total del contrato, se incluyen los costes salariales 
estimados a partir del convenio laboral de referencia, Convenio Colectivo del sector de 
Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias. 
Para el cálculo del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta los precios de las 
unidades de obra afectadas por las mediciones correspondientes, a cuya suma total se ha 
añadido un 13 % en concepto de gastos generales y un 6 % en concepto de beneficio 
industrial. Dichos cálculos se recogen en el documento denominado “Mediciones” que forma 
parte del Proyecto y que se adjunta al presente Pliego. 
El presupuesto base de licitación (I.V.A. no incluido), no podrá ser rebasado en las ofertas 
que se presenten, procediendo en caso contrario su exclusión. 
El Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a este contrato es el legalmente aplicable y 
para el presente contrato, sin perjuicio de cambio legal al respecto, en general, el tipo 
impositivo legal general del 21 por 100, (o porcentaje que se establezca en su caso). 
Existe crédito suficiente para asumir el coste de la presente contratación, teniendo en cuenta 
el Presupuesto Base de Licitación y el Valor Estimado del Contrato. 

2.2. Justificacion del Presupuesto Base de Licitación 

Se detalla el desglose de los conceptos que configuran el presupuesto de licitación y que se 
recogen en el documento denominado Mediciones: 
 

Capítulo 
IMPORTE SIN 
I.V.A. 

01. Actuaciones Previas 178,00 € 

02. Demoliciones 1.326,54 € 

03. Albañilería 9.095,25 € 

04. Acabados y pintura 5.085,34 € 

05. Carpintería y cerrajería 3.284,17 € 

06.  Instalaciones especiales- 
gases medicinales 2.059,75 € 

07.  Instalación fontanería y 
saneamiento 1.252,79 € 

08.  Protección contra incendios 2.099,72 € 

09.  Instalación ventilación- 
climatización 12.552,00 € 

10.  Instalación de voz- datos 4.972,60 € 

11.  Instalación de megafonía 399,25 € 

12.  Instalación eléctrica y de 
iluminación 9.478,44 € 
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13.  Equipamiento 10.899,00 € 

14.  Varios 672,37 € 

TOTAL 62.355,20 €  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 62.355,20 € 
13,00 % Gastos Generales    8.106,18 € 
6,00 % Beneficio Industrial    3.741,31 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  74.202,69 € 
21,00% I.V.A.     15.582,56 € 
PRESUPUESTO TOTAL    89.785,25 € 

2.3. Valor estimado. 

El valor estimado del presente contrato, I.V.A. excluido, asciende a 74.202,69 € (setenta y 
cuatro mil doscientos dos euros con sesenta y nueve céntimos de euro). 

En el valor estimado no se han tenido en cuenta las posibles modificaciones del contrato por 
las causas legalmente establecidas, las cuales no pueden preverse en este momento, por lo 
que no resulta posible estimar su importe definitivo. 

El valor estimado del contrato, ha sido tenido en cuenta, para elegir el procedimiento de 
licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que debe someterse. 

2.4. Exitencia de crédito. 

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para 
GISPASA del cumplimiento de este contrato, de acuerdo con la financiación prevista en el 
Contrato Programa suscrito entre GISPASA, la Consejeria de Sanidad y el Servicio de Salud 
del Principado de Asturias el pasado 1 de agosto de 2018. 

2.5. Precio de adjudicacion. 

El precio de adjudicación del contrato será el que resulte de la oferta efectuada por el 
licitador adjudicatario incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que en 
cualquier caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto, 
y que se indicará como partida independiente en la proposición económica, incluyendo 
además toda clase de tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes y 
los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato. 

2.6. Revisión de precios. 

El precio del contrato no será objeto de revisión de precios en ningún caso. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

3.1. Plazo de ejecución del contrato. 

El plazo máximo de ejecución del contrato será de NUEVE (9) SEMANAS, según lo 
establecido en la Memoria, en donde se define el modo de ejecución. 
Su cómputo se iniciará desde el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. 
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A la finalización de este plazo, la zona deberá estar limpia y todas las instalaciones en 
perfecto estado, funcionando, probadas y certificadas e integradas en el control. 

3.2. Ampliación del plazo de ejecución. 

El plazo contractual sólo será ampliado cuando concurran las circunstancias y requisitos 
previstos en el presente Pliego. Las posibles ampliaciones del plázo serán acordadas de 
forma expresa por GISPASA. 
En caso de fuerza mayor o causas no imputables al contratista se podrá ampliar el plazo, 
previo informe de la Dirección Facultativa, confeccionándose, en su caso, un nuevo programa 
de trabajos que habrá de aprobar GISPASA, así como, en su caso, los plazos parciales y/o 
total de ejecución. 
Cuando el retraso fuese imputable al contratista, se aplicarán las correspondientes 
penalizaciones por mora conforme a lo previsto en el cláusula 20 del presente Pliego, 
GISPASA, previo informe de la Dirección Facultativa, concederá la ampliación del plazo que 
estime necesaria para la finalización del contrato. 

4. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

Tipo de contrato Obras 
Delimitación No sometido a regulación armonizada 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014(en adelanteLCSP), se califica el presente contrato como de obras. 
El contrato tiene carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la 
LCSP. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá en lo relativo a la preparación y 
adjudicación del contrato por las normas establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo 
I del Título I del Libro II de la LCSP y en cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables 
las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del 
artículo 319 LCSP en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de 
ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización 
técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de 
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar 
el contrato conforme a los artículos 204, 205 y 211 f) del mismo texto legal. 

5. ORGANO CONTRATANTE Y RESPONSABLE DE CONTRATO. 

5.1. Órgano de contratación. 

El Consejo de Administración del GISPASA es el Órgano de Contratación, sin perjuicio de las 
facultades de delegación y encomienda de gestión que en su caso realice en lo relativo a la 
tramitación y ejecución del presente contrato. 

5.2. Responsable del contrato. 

El Órgano de Contratación designará una Dirección Facultativa que ejercerá las facultades del 
Responsable del Contrato conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 
GISPASA comunicará al contratista las personas que asumirán la dirección facultativa de las 
obras, detallando quiénes ejercerán la dirección de la obra, la dirección de la ejecución de la 
obra y la coordinación en materia de seguridad y salud. La dirección facultativa será 
responsable de la comprobación del replanteo, coordinación, vigilancia e inspección de la 
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correcta realización de la obra objeto del contrato, conforme a lo dispuesto en los articulos 
anteriormente citados. 
La Dirección Facultativa es la encargada de la supervisión y control de la ejecución de la obra 
y podrá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación. 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego, en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado y 
conforme al Proyecto aprobado por el Órgano de Contratación y las instrucciones que, en 
interpretación técnica de éste, diera al contratista el Director de la obra o la Dirección 
Facultativa del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las 
partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de órdenes.  
El contratista está obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Órdenes” y el “Libro 
de incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas 
en las cláusulas 8 y 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado y el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. Dichos libros estarán en todo momento a disposición de la Dirección facultativa 
del contrato, que deberán consignar en ellos las visitas, incidencias y órdenes que se 
produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista estará obligado por sí o por medio 
de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. La Dirección 
Facultativa del contrato podrá acceder en todo momento a los indicados libros y consignar en 
ellos las órdenes y observaciones que estime convenientes. En el acto de recepción se exigirá 
la presentación del “Libro de Órdenes” debidamente cumplimentado, el cual pasará a poder 
de GISPASA una vez efectuada la recepción. 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario, además, asumirá las responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que 
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e 
inspección de la obra. 
La Dirección Facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará 
la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los 
precios unitarios del presupuesto de adjudicación. 
La Dirección Facultativa del contrato podrá inspeccionar las obras cuantas veces considere 
necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control de las 
mismas. El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
Dirección Facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 
La dirección de la obra podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin 
perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación 
administrativa correspondiente. 
Se consideran además funciones del Responsable del contrato las siguientes: 

a. Interpretar el Proyecto y demás condiciones técnicas establecidas en el 
contrato o en la normativa de aplicación. 

b. Exigir el cumplimiento de los medios tanto personales como materiales y 
organización necesarios para la ejecución del contrato. 

c. Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo 
del contrato.  

d. Apercibir al adjudicatario en caso de apreciar cualquier incidencia surjan 
durante el desarrollo de la prestación contratada y, en su caso, proponer los 
oportunos expedientes de penalización conforme a lo previsto en el presente 
pliego, y vigilar su cumplimiento. 
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e. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los 
servicios, pudiendo estar asistido por facultativos, técnicos, letrados o 
especialistas como asesores. 

Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas. 

5.3. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato será la Dirección 
de Arquitectura y Servicios de GISPASA. 

6. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación, conforme a 
lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, se realizarán mediante la 
dirección electrónica habilitada en la solicitud de participación que habrán de presentar los 
licitadores junto con sus ofertas. 
 
El acceso a la dirección electrónica habilitada se puede realizar mediante certificados 
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores 
incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. En caso de no 
disponer de uno, las personas interesadas deberán proceder a su obtención. 
 
Para el envío de los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas se 
utilizarán los datos designados por los licitadores. Con los efectos previstos en el artículo 43 
de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la notificación, ésta se entenderá por 
practicada.  
 
Si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda al 
contenido de la misma, se tendrá por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la LCSP relativo al cómputo de plazos. En base a 
ello, los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la 
misma siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil 
de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde 
la recepción de la notificación por el interesado. No obstante, el requisito de publicidad en el 
perfil de contratante no resultará aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del 
procedimiento de recurso especial por los órganos competentes para su resolución 
computándose los plazos desde la fecha de envío de la misma. 
 
El procedimiento incorpora la posibilidad de presentación de ofertas por medios electrónicos, 
poniendo a disposición del lictador una plataforma para la presentación telemática de las 
ofertas así como las instrucciones técnicas para facilitar este acceso. 

7. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. 

7.1. Solvencia Económica y Financiera. 

Como solvencia económica y financiera se exigirá que el licitador tenga un volumen anual 
de negocios que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres útlimo 
concluidos, sea igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato 
(111.304,04€). 
Este requisito se acreditara por los siguientes medios: 
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‐ Certificación expedida por el Registro y que contenga las cuentas anuales, nota 
simple o información análoga siempre que esté vencido el plazo de presentación y se 
encuentren depositadas; si el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, 
deben presentarlas acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano 
competente para ello y de su presentación en el Registro. Los empresarios 
individuales no inscritos deben presentar su libro de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 

7.2. Solvencia Técnica. 

Como solvencia técnica se exigirá que el licitador: 

 haya ejecutado al menos DOS obras en los últimos cinco años, que sean de los 
siguientes grupos y subgrupso de clasificación, por considerarlos los más relevante 
para el contrato: 

Grupo Subgrupo Categoría 

C 4 b 

C 6 b 
por un importe, suma de las dos, igual o superior a una vez y media el valor estimado del 
contrato (111.304,04 €). 
O bien,  

 que el licitador disponga como personal técnico mínimo un responsable de obra con 
experiencia profesional en dos obras del mismo grupo o subgrupo de clasificación, 
con un presupuesto mínimo en la suma de las dos del 80% del Valor Estimado del 
contrato 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que 
tenga una antigüedad inferior a cinco años, los valores mínimos de solvencia técnica serán 
disponer como pesonal técnico mínimo un responsable de obra con experiencia profesional 
en dos obras del mismo grupo o subgrupo de clasificación, con un presupuesto mínimo en la 
suma de las dos del 80% del Valor Estimado del contrato. 
Estos requisitos se acreditarán por los siguientes medios: 
se justificará mediante la aportación de la siguiente documentación: 

 Relación, firmada por el representante legal de la empresa, de las obras 
ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al mismo 
grupo o subgrupo de clasificación a las que son objeto de esta contratación,  

Se adjuntará cuadro, firmado por el representante legal, en el que se especifique: 

o Fechas de ejecución 

o Objeto 

o Lugar de ejecución 

o Órgano contratante 

o Importe del contrato 

Como mínimo se acreditará la ejecución de al menos dos obras, mediante la 
presentación de certificados de buena ejecución, por un importe, suma de las dos, 
igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato (456.041,52 €). 
Estos certificados incluiran importes, fechas y lugar de ejecución, y precisaran que 
las obras se han ejecutado según las reglas que rigen la profesión y que se han 
llevado a buen termino. 
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Acreditación del Requisito: Estos contratos se acreditarán: 

o Cuando el destinatario sea una entidad del sector público: mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente 

o Cuando el destinatario sea un comprador privado: mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

O bien,  

 Declaración firmada por el representante legal de la empresa, indicando que 
dispone como mínimo de un responsable de obra con experiencia profesional en dos 
obras del mismo grupo o subgrupo de clasificación, con un presupuesto mínimo en la 
suma de las dos del 80% del Valor Estimado del contrato. 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, se deberá aportar la siguiente 
documentación: 

a) Declaración del empresario indicando que dispone como mínimo de un responsable 
de obra con con experiencia profesional en dos obras del mismo grupo o subgrupo de 
clasificación, con un presupuesto mínimo en la suma de las dos del 80% del Valor 
Estimado del contrato.  

8. ADJUDICACIÓN. 

Procedimiento Abierto Simplificado 
Tramitación Ordinaria 
Criterios de Adjudicación Varios criterios 

El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO y 
tramitación ORDINARIA.  
El procedimiento abierto se tramitará siguiendo las normas de procedimiento establecidas en 
las Secciones 1ª y 2ª del Capítulo I del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, de acuerdo con 
las normas previstas para la celebración de Acuerdos Marco recogidas en los articulos 220 y 
221 del mismo texto legal. 
En el procedimiento abierto todo empresario podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

8.1. Criterios de adjudicación. 

El procedimiento abierto simplificado se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 
159 de la LCSP y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicción 
determinados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP y que se 
recogen en el Anexo IX del presente Pliego. 

Estos criterios de adjudicacion se determinan con el fin de velar por la consecución de una 
obra de gran calidad, que responda lo mejor posible a la necesidad del contrato, estando 
todos ellos vinculados al objeto del contrato y formulados de manera objetiva con pleno 
respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, 
garantizandfo que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva. 

Estos criterios se han determinado teniendo en cuenta todos los factores que pueden afectar 
al proceso específico de la ejecución de los trabajos, de los sistemas de prevención y 
medidas de seguridad y salud de los empleados. 

No se admitirán en ningun caso proposiciones económicas por encima del Presupuesto Base 
de Licitación (I.V.A. incluido) establecido en la clausula 2.1 del Pliego de Cláusulas Jurídicas. 
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GISPASA tendrá derecho a declararlo desierto siempre que no exista ninguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios establecidos en el Pliego, sin que 
ello determine ningún derecho a indemnización a favor de los ofertantes. 

8.2. Solución en caso de desempate. 

En el caso de que exista empate entre dos o más ofertas, la propuesta de adjudicación se 
realizará a favor de la empresa licitadora que, en el momento de finalización del plazo de 
presentación de ofertas, cuente con el mayor porcentaje de trabajadores/as con discapacidad 
o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en 
caso de igualdad, el mayor número de trabajadores/as fijos/as con discapacidad en plantilla, 
y después el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. Si aún 
persistiera el empate, se tendrá en cuenta el menor porcentaje de contratos temporales en 
la plantilla de cada una de las empresas. Si aun así, persistiera el empate, se estará al 
mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.  
A tal efecto, la Mesa de contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de CINCO (5) días hábiles para su aportación.  
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 
apartado será aportada por las entidades licitadoras y se dirigirá a la Mesa de contratación. 
Si no se presenta la documentación requerida o se hiciese fuera de plazo se entenderá que el 
licitador o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el 
desempate elevándose propuesta de adjudicación a favor del licitador que la haya 
presentado adecuadamente o, en su caso, del siguiente en el orden de clasificación no 
afectado por el empate. 
Si aun después del empleo de los criterios de desempate previstos persiste la igualdad, el 
empate se resolverá mediante sorteo público cuya fecha será anunciada por la Mesa de 
contratación en el perfil del contratante. 

8.3. Ofertas anormalmente bajas. 

Teniendo en cuenta la oferta considerada en su conjunto, las especiales condiciones de 
ejecución en las que influyen los medios que se vaya a adscribir al contrato, tanto materiales 
como personales, que tendrán en todo caso una especial afección en el precio, se 
considerarán, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas económicas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 
1º. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 
en más de 25 unidades porcentuales. 
2º. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 
3º. Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 
 Ó que supere el siguiente umbral: 

 Precio ofertado inferior al Presupuesto de Ejecución Material, considerándose 
como la cantidad mínima que garantizaría la correcta ejecución del contrato 
teniendo en cuenta los costes directos e indirectos que lo componen. 

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de 
los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, presenten distintas 
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de este contrato, se tomará 
únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormales o 
desproporcionadas, la oferta más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta 
en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales 
concurra en unión temporal de empresa. 
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Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno de 
los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, respecto 
de los socios que la integran, se aplicarán respecto de la valoracón de la oferta económica 
las mismas reglas establecidas en el apartado anterior. 
Cuando la Mesa de Contratación, o en su defecto el Órgano de Contratación 
hubiereidentificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá 
requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para 
que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de 
costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la 
oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten 
pertinentes a estos efectos.  
La Mesa de Contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas 
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes 
de la misma y, en particular, en lo que se refiere alos siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 
método de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorablesde 
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las 
obras,  

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,social o 
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado 
o que incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado 

En el procedimiento la Mesa de Contratación deberá solicitar el asesoramiento técnico 
correspondiente. 
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueban que son anormlamente bajas 
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no no cumplen las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo 
el incumplimiento del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas del Principado 
de Asturias, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP. 
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de 
los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente 
en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. 
En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el 
licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta 
única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las 
disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. Cuando se rechace una oferta por 
esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de 
adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada. 
La Mesa de Contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el 
licitador en plazo y, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o 
rechazo al Órgano de Contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta 
sin que la propuesta de la Mesa de Contratación en este sentido esté debidamente motivada. 
Si, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes pertinentes, 
estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 
precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la 
clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden 
en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el artículo 150.1 LCSP.  
En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas 
en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 
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El mismo procedimiento se seguirá en el caso de que no se presentase la documentación 
solicitada o se presente fuera de plazo. 

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

10. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente 
Pliego, en el pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del 
Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, y conforme al proyecto de 
ejecución y a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al contratista la 
dirección facultativa. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que resulten vinculantes a las 
partes. 
El contratista, en el plazo de cinco días hábiles desde que haya tenido conocimiento de la 
orden o instrucción de la dirección facultativa, podrá comunicar por escrito a GISPASA sus 
discrepancias sobre las mismas para que se pronuncie sobre ellas. 

10.1. Responsables de la obra por parte parte del contratista, equipos residentes, 
apoyo técnico y medios materiales. 

El contratista deberá indicar a GISPASA en el plazo máximo de quince días, una vez recibida 
la comunicación de la adjudicación del contrato, relación detallada de la siguiente 
información: 

 Relación del personal que pondrá al servicio de las obras, por oficios y categorias. 
Especialmente se han de detallar los nombres y, en su caso, cualificación profesional 
de las personas que estarán a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte 
de la empresa con la Dirección Facultativa y GISPASA.  

Dicho personal será el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de 
las órdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la Dirección 
Facultativa, o Responsable del Contrato, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro 
de Órdenes. 
El contratista deberá comunicar previamente al Órgano de Contratación cualwuirt 
sustitución del personal comprometido para la ejecución del contrato. La sustitución 
de las personas propuestas por otras, que deberán tener, al menos, la misma 
cualificación profesional, deberá ser autorizada por GISPASA.  
GISPASA tendrá la facultad en todo momento de solicitar al contratista la sustitución 
de algún miembro del equipo de obra, si a su juicio éste no estuviese cumpliendo con 
sus obligaciones perjudicando la buena marcha de las obras. En tal caso GISPASA lo 
notificará por escrito, estando obligado el contratista a proponer un candidato para 
reemplazar a dicha persona por otra con el perfil, cualificación y experiencia 
adecuadas al puesto en cuestión, en el plazo de 5 días naturales desde la 
notificación.  

 Maquinaria, medios auxiliares , servicios, instalaciones y construcciones provisonales 
que habran de emplear en la ejecución de los trabajos. El equipo quedará adscrito a 
la obras en tanto se hallen ene ejcución las unidades para las que ha de utilizarse, no 
pudiendo retirarse sin el consentimiento expresso de la Dirección Facultativa y 
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados, siempre que su 
reparación exija plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. La 
Dirección Facultativa podrá rechazar cualqueir elemento que considere inadecuado 
para el trabajo en la obra. 
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GISPASA podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista 
haya presentado en debida forma los documentos señalados, sin que ello pueda originar 
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni 
dar lugar a las suspensión o resolución del contrato por retraso en el pago. 

10.2. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión Medioambiental. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo; sin perjuicio del resto de 
obligaciones contenidas en el presente Pliego en lo relativo al personal adscrito a la ejecución 
del contrato, correrá a su cargo la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
su ejecución. El Plan de Seguridad y Salud debe someterse a la aprobación del Coordinador 
de Seguridad y Salud. 
Si por cumplir el contratista el plazo indicado para la presentación del citado Plan, no fuera 
posible empezar las obras, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo, 
instar la resolución del contrato por el retraso en el inicio o la suspensión de su ejecución o 
reclamar indemnización alguna. 
En dicho Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medias alternativas de prevención que el contratista proponga cdon la correspondiente 
justificación técnica, que no pueen implicar disminución de los niveles de protección previsto 
en el estudio o estudio básico o, en su caso, en su proposición técnica. Las propuestas de 
medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no 
pueden implicar disminución del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su 
proposición técnica. 
La modificación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se llevará a cabo por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y 
de las posibles incidencias o modificacione que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre 
con la aprobación expresa de GISPASA, previo informe del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud. 
Correrán a cargo del contratista los gastos que se originen en relación con la elaboración, 
cumplimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. 

10.3. Responsabilidad durante la correcta ejecución de las obras. 

El contratista responderá, incluso durante el plazo de garantía, de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno 
la circunstancia de que los representantes de GISPASA o la dirección facultativa hayan 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los 
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y 
certificaciones parciales. 
Si se advirtieran vicios o defectos en el desarrollo de las obras o se tienen razones fundadas 
para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la dirección facultativa o GISPASA 
podrán ordenar al contratista, durante el curso de la ejecución e incluso durante el plazo de 
garantía, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 
circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.  
Si la dirección facultativa o GISPASA ordenan la demolición y reconstrucción por advertir 
vicios o defectos patentes en la obra, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del 
contratista. 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer 
existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al contratista, si 
resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrán a 
cargo de GISPASA. 
Si la Dirección facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a 
GISPASA la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja en los precios. El 
contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por GISPASA, a no ser que 
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prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de GISPASA, aún cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligació alguna para GISPASA, quedando además el contratista 
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de 
las responsabilidades que GISPASA pueda exigirle. 

10.4. Carteles anunciadores, vallas, iluminiación y señalización. 

El contratista está obligado a instalar y conservar, a su costa, los carteles anunciadores de 
las obras en modelo que facilitará GISPASA, así como las necesarias vallas y otros elementos 
de cerramiento que se requieran, la iluminación nocturna necesaria y las señales precisas 
para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus 
límites e inmediaciones.  
Para el abono de la primera certificación será necesaria la presenteción de la documentación 
acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra. 
Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, se consideran 
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta 
económica presentada. También se consideran incluidos los costes de las obras necesarias 
para la correcta conlocaación de dicha señalización. 

10.5. Gastos diversos. 

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la formalización y ejecución 
del contrato, incluidos los siguientes: 

a) Los gastos por la redacción de los proyectos específicos de instalaciones 
adecuados al proyecto inicial y, cuando proceda, su dirección.  

b) La gestión de los trámites precisos para la aprobación, pruebas preceptivas y 
obtención de los permisos pertinentes de autorización, de puesta en marcha, alta 
o legalización de todas las instalaciones y suministros, así como el pago de los 
honorarios, precios, tarifas o tributos correspondientes. 

c) La tramitación ante los organismos, administraciones y empresas competentes de 
las autorizaciones y permisos que requiera la ejecución de las obras y la 
ocupación, mantenimiento o reposición de las vías de comunicación, servicios 
afectados o cualquier otra actuación que exija la ejecución, así como el pago de 
los precios, tarifas o tributos correspondientes, excepto la tramitación y abono de 
la licencia de obras correspondiente al proyecto a ejecutar que será de cuenta de 
GISPASA. 

d) Los gastos por los consumos correspondientes a los suministros que se originen 
con motivo de la ejecución de las obras 

e) Los derivados de la limpieza de viarios y reposición de mobiliario urbano, 
jardinería, aceras y calzadas u otros elementos del Complejo Hospitalario, que 
presenten roturas por razón de los trabajos realizados. 

f) No se aceptarán cambios en la ejecución de los trabajos sin que se haya 
consultado previamente a la Dirección de Obras, y aquellos que se ejecute fuera 
de los criterios de GISPASA/HUCA, se restituirá y correrá el coste por cuenta del 
contratista. 

10.6. Despeje final de las obras y condiciones de entrega. 

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirán por el contratista a 
su situación inicial antes de la recepción de las obras. 
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En las obras de edificación, el contratista está obligado a entregar la obra de forma que 
pueda ser utilizada y puesta de inmediato en servicio, incluida la primera limpieza, tanto de 
suelos como de cristales y de los demás elementos que lo requieran.  

10.7. Abandono de la obra. 

El contratista no podrá abandonar la ejecución de las obras sin autorización expresa de 
GISPASA. Se considerará abandono de la obra el cese en su ejecución sin que exista 
actividad en la misma y/o la no presencia de trabajadores de la empresa por más de cinco 
días consecutivos sin conocimiento de la Dirección facultativa y/o autorización expresa de 
GISPASA. 

10.8. Obligaciones referidas a la comprobación de los pagos a los subcontratistas. 

A efectos de realizar la comprobación de los pagos a los subcontratista, cuando la Dirección 
Facultativa lo solicite, el contratista le remitirá una relación detallada de los subcontratistas 
que participen en el contrato cuando se perfecciones su participación, con indicación de las 
condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden relación directa con el 
plazo de pago. 
Asimismo, a solicitud de la Dirección Facultativa, el contratista deberá aporta justificante de 
cumpimiento de los pagos dentro de los plazos legalmente establecidos. 

11. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, ello sin perjuicio de 
los derechos y obligaciones contenidos en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
La ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, se realizará con las garantías de 
continuidad, eficiencia, seguridad y disponibilidad convenidas en los documentos 
contractuales. 

11.1. Derechos del contratista. Abono del precio y régimen de pagos. 

1. El contratista tiene derecho al abono, con arreglo al precio de adjudicación, de los 
trabajos realizados con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y 
a las instrucciones escritas dadas por GISPASA. 

2. GISPASA expedirá certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante el periodo 
de que se trate, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición fianl y sin suponer, en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

Dichos pagos se referirán siempre a unidades de obra completas y terminadas, tal como 
figuren en el proyecto de ejecución, sin que puedan abonarse unidades parcialmente 
ejecutadas ni porcentajes de las mismas. 

3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las 
operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los límites 
previstos en los artículos 155 y 156 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de 
garantía. 

4. El contratista podrá ceder a a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión 
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surta efectos, y GISPASA expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es 
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

5. GISPASA, procederá al abono del precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de aprobación de las certificaciones de obra, tal y como establece el artículo 198.4 
LCSP, y si se demorase, deberá abonar al contratista partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

6. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo de devengo de intereses, el 
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante GISPASA, 
en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la aprobación de la certificación de 
obra correspondiente. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante GISPASA, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que GISPASA haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

7. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en 
su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a GISPASA, 
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los 
derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la 
LCSP. 

8. Si la demora de GISPASA fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen. 

9. Sin perjuicio de lo anterior, una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato, deberá 
acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al 
contratista, la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el 
saldo resultante. No obstante, si GISPASA recibe la factura con posterioridad a la fecha 
en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde su correcta 
presentación por el adjudicatario en las oficinas de GISPASA. Si se produjera demora en 
el pago del saldo de liquidación, el adjudicatario tendrá derecho a percibir los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

11.2. Ritmo de ejecución. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la dirección 
facultativa existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho 
a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones 
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.  

11.3. Obligaciones Generales. 

Sin perjuicio de las obligaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y de las 
restantes recogidas en el presente Pliego, el contratista deberá cumplir las siguientes 
obligaciones. 

 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para GISPASA o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
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 Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la ejecución del 
contrato (gastos de entrega y transporte…), así como la obtencion de licencias y el 
abono de cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operaciones a 
desarrollar y que no se encuentren excluidas en el presente Pliego. 

 En cualquier caso, el contratista indemnizará a GISPASA de toda cantidad que viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
contrato, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 El contratista está obligado a entregar a GISPASA, o a la empresa a la que ésta 
encargue el tratamiento de datos, cuantos registros le sean requeridos para la 
comprobación del cumplimiento de la prestación contratada, para la realización de 
cualquier notificación a la Autoridad Administrativa correspondiente, o para 
cualesquier otro trámite que GISPASA necesite realizar, remitiendo comunicados de 
siniestros por cualquier via o procedimiento, o de haberlo, mediante soporte 
informático de gestión y tramitación de siniestros. 

 El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, 
previo requerimiento y en un plazo de diez días, toda la información necesaria para 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley del Principado de Asturias 
8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. 

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecución, el 
contratista deberá designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona 
responsable del suministro de la información y comunicarlo al órgano de contratación 
junto con sus datos de contacto. 
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son 
ciertos los datos aportados. La presentación podrá realizarse bien personalmente o 
bien mediante envío por correo o mensajería entregado dentro del plazo señalado. La 
presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios 
electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por 
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y 
el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 
El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la 
exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en la 
normativa autonómica sobre la materia. 

11.4. Obligaciones relativas al personal. Obligaciones sociales y de transparencia. 

 El contratista cumplirá con todas las obligaciones del Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que será aprobado por GISPASA, conforme a lo previsto en el presente 
Pliego. 

 El contratista contará con el personal necesario y suficiente, para desarrollar los 
trabajos objeto de esta contratación, debiendo contar éste con la cualificación 
profesional adecuada y la formación continua que permita el reciclaje de los 
conocimientos profesionales para la ejecución de los trabajos que tenga 
encomendados. 

 El adjudicatario asume la obligación de cumplir las obligaciones salariales mínimas 
establecidas en el Convenio colectivo sectorial, así como a llevar a cabo el pago de 
los salarios en las condiciones en él establecidas. 

 A efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones anteriores el 
adjudicatario presentará, con anterioridad o junto con la factura de los trabajos, los 
documentos o justificantes oficiales correspondientes a cotizaciones sociales, 
nóminas, seguros de accidentes, mutuas, etc., del personal adscrito a la ejecución de 
estos trabajos. 
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 En relación con los trabajadores destinados a la ejecución de este contrato, la 
empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo 
el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la 
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, 
las sustituciones, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, la imposición -cuando proceda- de sanciones disciplinarias, las obligaciones 
en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 
prestaciones, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador, debiendo cumplir con las obligaciones 
establecidas en el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas 
del Principado de Asturias, aplicable en este caso. 

 El adjudicatario estará obligado a sustituir temporal o de forma definitiva al personal 
que no cumpla adecuadamente o no pueda cumplir con las condiciones de 
organización y ejecución de los trabajos, a criterio del responsable del contrato. 

 El reemplazo de personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas 
por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la 
ejecución efectiva de los trabajos contratados. Ello en el plazo máximo de 
veinticuatro horas.  

 Vendrá obligado igualmente a facilitar con carácter inmediato a GISPASA información 
sobre los procesos judiciales promovidos por personal adscrito a la ejecución de los 
trabajos, que pueda tener incidencia sobre las retribuciones del personal adscrito a 
los mismos, al objeto de que aquella pueda valorar la oportunidad de personarse en 
los citados procedimientos judiciales.   

11.5. Otras obligaciones relativas al personal. 

 Con el fin de dotar al personal al servicio del contratista de la cualificación profesional 
adecuada y la formación continua que permita el reciclaje de los conocimientos 
profesionales para la profesión y los trabajos que tengan encomendados, el 
contratista deberá:  

o Desarrollar, mantener y aplicar un programa de información y formación 
continua, que permita mantener al personal continuamente informado e 
instruido sobre sus propias tareas y con respecto a:  

 Los riesgos, reglas y procedimientos relevantes de Seguridad y Salud 
en el trabajo, Prevención de Riesgos Laborales y demás requisitos 
legales;  

 Normativa y medidas de prevención y seguridad contra incendios, con 
especial énfasis en el conocimiento y aplicación práctica del Plan de 
Emergencia y Autoprotección del hospital;  

 Mejorar el uso eficiente de la energía y los recursos dentro de las 
instalaciones del hospital;  

 Atención a los usuarios, visitantes, compañeros, mostrando cortesía y 
consideración en todo momento.  

 Cumplimentar y mantener permanentemente actualizados los 
registros de capacitación de su personal donde volcará toda la 
información acerca de la formación recibida.  

o El contratista asegurará que todo el personal esté vestido de forma correcta y 
presentable con uniformes apropiados y lleve ropa de trabajo (incluyendo 
ropa de protección y calzado cuando se requiera), mantenga un elevado nivel 
de higiene personal acorde con sus tareas asignadas, y lleve visible de 
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manera permanente los medios de identificación establecidos en el Hospital 
para todo el personal.  

 El personal de las empresas contratistas que por razón del desempeño de 
prestaciones objeto del presente contrato, permanezca en las instalaciones 
hospitalarias, deberá seguir las siguientes normas: 

o No podrá tener acceso a aquellos servicios que correspondan exclusivamente 
a los empleados públicos, tales como cursos de formación, servicio médico, 
aparcamientos, reconocimientos médicos, etc. 

o Tendrá acceso a las cafeterías, comedores, en las condiciones que 
correspondan al público en general. 

o En ningún caso podrá percibir indemnizaciones por razón de servicio con 
cargo a los presupuestos de GISPASA. 

o No tendrán acceso al correo electrónico corporativo. Si fuera estrictamente 
necesario dotarles de cuenta de correo electrónico, en la dirección de correo 
deberá dejarse constancia de que se trata de personal externo. Tampoco 
podrán tener acceso, salvo en situaciones muy excepcionales, a la Intranet 
corporativa, y en ese caso limitado a los aspectos relacionados con la 
ejecución del servicio. 

o Las tarjetas de control de acceso del personal de la contratista serán 
especiales y distintas de las de los empleados públicos, y no incorporarán el 
control horario del trabajador. 

o En ningún caso se proveerá a los trabajadores de la empresa de tarjetas de 
visita corporativas. 

11.6. Condiciones especiales de ejecución. 

Son condiciones especiales de ejecución que darán lugar a la imposición de las penalidades 
que se determinan en la cláusula correspondiente, teniendo en cuanta que las obras 
desarrollará en un Hospital en funcionamiento y dentro de sus instalaciones las siguientes: 

 Garantizar que durante la ejecución de las obras se cumplirá la legislación en materia 
de prevención de riesgos laborales o fin de reducir la siniestralidad laboral, 
garantizando la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo durante 
el plazo de ejecución de los trabajos. 
 

 Mantener los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato de forma que se reduzca al máximo la afección de la obra a la función 
asistencial del HUCA y del personal, pacientes y familiares, en lo relativo a: 
o Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos 

generados en la zona de trabajo  

o Uso de contenedores y bidones en buen estado, debidamente sellados y 
señalizados. 

o Segregación de los residuos generados, con especial atención de los considerados 
peligrosos. 

 La suscripción de un Seguro de Todo Riesgo de Construcción, para hacer frente a los 
posibles daños que se puedan producir como consecuencia de la ejecución de estos 
trabajos. 
 

En todo caso, se considera condición especial de ejecución el cumplimiento como mínimo de 
las condiciones recogidas en el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas del 
Principado de Asturias. 
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11.7. Cumplimiento de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales y Control 
de Calidad y Medio Ambiente 

11.7.1. Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado 
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulgen 
durante la ejecución del contrato. 
La empresa contratista deberá satisfacer todo lo previsto, en su Sector, por la 
Reglamentación vigente de Prevención de Riesgos Laborales estando en posesión de cuantas 
acreditaciones legales sean necesarias. En especial, lo relativo a los principios de la acción 
preventiva (art.15 de la Ley 31/1995), información de los trabajadores (art.18  de la Ley 
31/1955), formación de los trabajadores (art.19 de la Ley 31/1995), equipos de trabajo y 
medios de protección (art.17 de la Ley 31/1955),recabando cuando sea preciso de los 
fabricantes, importadores y suministradores para los equipos y medios de protección que 
precisen adquirir. 
El contratista podrá realizar los trabajos de control de Seguridad y Salud de las obras de 
instalación con sus propios medios y/o subcontratando total o parcialmente a otra u otras 
empresas estos servicios o su auditoría independiente. 
A efectos de acreditar el cumplimiento de estos requisitos, el adjudicatario aportará la 
declaración jurada que se aporta como Anexo VII. Una vez adjudicado el contrato, como 
requisito imprescindible antes del comienzo de los trabajos, se deberá presentar ante 
GISPASA la siguiente documentación: 
1. Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva para los trabajos a 
realizar. 
1.1 Riesgos que pudieran afectar a sus trabajadores en nuestras dependencias, en el 
desempeño de sus funciones y la planificación de las medidas preventivas y de protección a 
aplicar, detallando: 

- Relación de los equipos de trabajo a utilizar detallando su certificación. 

- Protocolos, procedimientos o métodos a aplicar. 

- Las situaciones que según establece el RD 604/2006 sea necesaria la presencia de 
recursos preventivos. 

1.2 Riesgos específicos de las actividades a desarrollar por su empresa en el centro de 
trabajo de GISPASA que pueden  afectar a terceros, que deberá incluir: 

- Identificación de dichos riesgos y medidas preventivas y de protección a adoptar. 

- Actividades o situaciones incompatibles. 

2. Respecto a los trabajadores  que vayan a prestar sus servicios en nuestro centro de 
trabajo. 
2.1. Acreditación por escrito de la información transmitida a los trabajadores, incluida la 
información facilitada por el Servicio de Prevención de GISPASA sobre los riesgos presentes 
en el centro de trabajo, medidas preventivas y medidas de emergencia. 
2.2. Acreditación por escrito de la formación recibida por los trabajadores. 
En caso de subcontratación, se hace extensivo las mismas obligaciones a la empresa 
subadjudicatario, siendo el adjudicatario el responsable de su recopilación y entrega a 
GISPASA. 
Dichos requisitos serán acreditados ante GISPASA, cuando sea requerido para ello, en 
cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución 
de la garantía definitiva a la finalización y recepción del mismo. 
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11.7.2. Control de Calidad y Medio Ambiente. 

La calidad, la proteccion del Medio Ambiente y la eficiencia energertica  en un marco seguro 
para los trabajadores es un compromiso de esta organizacion que cumple con los requisitos 
de las normas de UNE-EN ISO 9001-2015 y UNE-EN ISO 14001:2015 de calidad y 
medioambiente respectivamente. 
En consecuencia GISPASA solicita y exige al adjudicatario su colaboración en el cumplimiento 
de los procedimientos internos establecidos y en la correcta actuación ambiental, es decir, 
cumpliendo con la legislación ambiental aplicable a las actividades que desempeña, así como 
a otros requisitos que GISPASA suscriba. 
Para ello la adjudicataria deberá cumplir: 

 Con los requisitos legales y normativa aplicable y otros requisitos que la organización 
suscriba. 

 Minimizar, reciclar, reutilizar, y gestionar adecuadamente los residuos generados en 
las actividades realizadas y optimizar el consumo de recursos. 

 Corregir las no conformidades que se produzcan poniendo enfasis en la prevencion 
para evitar su repeticion. 

 Prevenir, minimizar y en la medida de lo posible eliminar la contaminacion y las 
perturbaciones que incidan negativamente en el entorno ambiental. 

Todo ello deberá llevarse a cabo mediante una competencia, concienciación y formación 
ambiental del personal adecuada, por lo que GISPASA pone  a disposición del adjudicatario 
un Sistema Integrado de Gestión  que incluyen entre otros temas la correcta gestión de 
residuos en nuestras instalaciones. 
La adjudicataria responderá de cualquier incidente medioambiental que causara. Para 
evitarlos adoptará con carácter general las medidas preventivas oportunas en especial las 
relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes, y abandono de cualquier 
tipo de residuo con extrema atención a la gestión de peligrosos. 
También el adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la 
legislación ambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado. 
A continuación se relaciona una lista no exhaustiva de algunas prácticas  a las que el 
adjudicatario se compromete a asumir para conseguir una buena gestión ambiental. 

 Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos 
generados en la zona de trabajo (lo tramitará a través de gestor autorizado) 

 Uso de contenedores y bidones en buen estado, debidamente sellados y señalizados. 

 Segregación de los residuos generados, con especial atención de los considerados 
peligrosos. 

 Previsión de derrames, y prohibición de proceder a cualquier vertido incontrolado. 

 Informará inmediatamente al departamento de Calidad, Prevención y Medio 
Ambiente de cualquier incidente medioambiental que se produzca en el desarrollo de 
sus trabajos. 

11.8. Seguros. 

11.8.1. Seguro de Responsabilidad Civil. 

El contratista vendrá obligado a indemnizar cualquier tipo de daños, personales, materiales, 
perjuicios consecuenciales, derivados de la ejecución del servicio adjudicado, tanto a 
GISPASA y sus dependientes como a terceros. 
A efectos de garantizar la indemnización, el contratista deberá suscribir una póliza de 
seguro de responsabilidad civil que contemplará las siguientes coberturas y 
condiciones mínimas: 
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 LIMITE MINIMO DE INDEMNIZACION: 300.000 €. 

 RESPONSABILIDADES Y COBERTURAS GARANTIZADAS: 

1. Responsabilidad Civil de Explotación. 
2. Responsabilidad Civil Subsidiaria de Contratistas y Subcontratistas 

(incluyendo montaje y desmontaje) 
3. Responsabilidad Civil Patronal (Sublímite por víctima no inferior a 

300.000€). 
4. Responsabilidad Civil Locativa por daños a las instalaciones de 

GISPASA. 
5. Responsabilidad civil post-trabajos. 
6. Responsabilidad Civil Cruzada. (incluyendo montaje y desmontaje.) 

(sólo en el caso de que se autorice al adjudicatario la intervención de 
contratistas y subcontratistas, así como la intervención de varias 
empresas en la ejecución del contrato)   

7. Defensa jurídica y constitución de fianzas civiles y criminales. 

 FRANQUICIA: 

La Aseguradora certificará que en caso de siniestro indemnizable por la póliza, 
abonará el 100% de la indemnización al perjudicado independientemente de 
reservarse el derecho de reclamación al asegurado de la franquicia correspondiente.  

 ASEGURADO ADICIONAL:  

a. GISPASA y sus dependientes SIN PERDER LA CONDICION DE TERCERO EN LA 
PÓLIZA y los contratistas y subcontratistas en su caso. 

La vigencia del seguro deberá mantenerse durante todo el periodo de contratación del 
servicio adjudicado. 
El objeto del seguro es garantizar el aseguramiento de las reclamaciones y sus 
consecuencias económicas derivadas de cualquier responsabilidad civil que se formulen en 
relación con la realización de los trabajos adjudicado contra el contratista asegurado, los 
subcontratistas en su caso y GISPASA y sus dependientes.  
A estos efectos, la póliza deberá incluir expresamente en el apartado actividad 
asegurada/descripción del riesgo el servicio a prestar a GISPASA objeto de esta contratación. 

11.8.2. Seguro Todo Riesgo de Construcción. 

La empresa adjudicataria del contrato se compromete a suscribir y mantener en vigor 
durante la ejecución de las obras y hasta la recepción de las mismas incluyendo el periodo 
de garantía, un seguro de todo riesgo de construcción por el importe del precio de 
adjudicación del contrato excluyendo el I.V.A.  
Este seguro cubrirá los daños a la obra civil y a las instalaciones, así como los bienes 
propiedad de GISPASA que pudieran verse afectados por la ejecución de los trabajos. 
GISPASA será asegurado adicional en la póliza. 
La Póliza de Todo Riesgo de Construcción cubrirá los daños que puedan sufrir las obras 
realizadas y las que se encuentren en curso de realización, incluyéndose las coberturas 
siguientes: 

 Daños a bienes preexistentes. Incluye mural de D. Paulino Vicente y 
Vidrieras. 

 Riesgos extraordinarios de la naturaleza 
 Huelga, motín y conmoción civil 
 Terrorismo 
 Consecuencia de errores de diseño, defecto de mano de obra o de materiales 
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 Gastos de desescombro, demolición, desembarre, retirada de lodos y traslado 
de restos 

 Honorarios profesionales. 
 Gastos extraordinarios (horas extraordinarias, trabajos nocturnos y 

transporte urgente) 
 Extinción de incendios 
 Mantenimiento amplio (coincidente con el periodo de garantía, como mínimo 

12 meses) 
 Transporte de bienes y equipos dentro del recinto de la obra 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre 
en el periodo de realización de las obras, así como la que se ocasione en esta etapa o 
posteriores como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar 
correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato. 
Momento de entrega de la póliza: Previa a la firma del contrato, el adjudicatario aportará 
certificado de la Aseguradora en el que se determinará lo establecido en el párrafo anterior y 
en que también se justificará el pago de la correspondiente prima y debiendo constar su 
compromiso de comunicar a GISPASA la anulación de la póliza o cualquier modificación 
sustancial en sus condiciones. 
Todo esto sin perjuicio de que GISPASA pueda solicitar copia de la póliza emitida cuando así 
lo considere necesario. 

12. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 

Si GISPASA acordara una suspensión de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal 
total”o “definitiva” en el plazo máximo de dos días hábiles a contar desde el siguiente a que 
se acuerde la suspensión se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión que 
deberá ser firmada por un representante de GISPASA, el Director Facultativo de las obras y 
el contratista. 
En el plazo máximo de un mes a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensión 
deberá unirse al Acta, como Anejo, en relación con la parte o partes suspendidas, la 
medición de la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso 
exclusivo en las mismas. 
Acordada la suspensión, GISPASA abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por éste.  
Es causa de resolución del contrato el desistimiento o la suspensión de las obras ya iniciadas 
por un plazo superior a ocho meses acordada por GISPASA. 
Cuando se produzca la suspensión de la iniciación de las obras por parte de GISPASA y ésta 
dejase transcurrir seis meses sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista 
éste,tendrá derecho a la resolución del contrato. 
La suspensión definitiva de las obras sólo podrá tener lugar por motivo grave y mediante 
acuerdo del Órgano de Contratación, a propuesta del Director Facultativo. El desistimiento de 
las obras por parte de GISPASA tendrá los mismos efectos que la suspensión definitiva de las 
mismas. 

13. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones del contrato no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables 
para responder a la causa objetiva que las hagan necesarias. 
El contratista no podrá introducir o ejecutar modificaciones en la ejecución del contrato sin la 
debida aprobación de la modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de 
ella.  
La aprobación de modificaciones seguirá el procedimiento previsto en el artículo 242 LCSP. 
Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el Órgano de Contratación 
originarán responsabilidad en el contratista. 
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Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 
del mismo, deberá reajustarae la garantía definitiva, para que guarde la debida proporción 
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince (15) dias naturales contados desde la 
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 
Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 
obligado a la actualización del Programa de Trabajo. 
Las modificaciones serán obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en 
el articulo 206 LCSP y deberán ser acordadas por el Órgano de Contratación, previa 
tramitación del procedimiento previsto en el artículo 191 LCSP y artículo 102 RGLCAP. 
Igualmente deberán formalizarse con arreglo a lo señalado en el articulo 153 de la LCSP, y 
publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 LCSP. 

13.1. Modificaciones contractuales previstas. 

No se contemplan modificaciones previstas. 

13.2. Modificaciones contractuales no previstas. 

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés público podrán introducirse 
modificaciones no previstas según lo establecido en la cláusula 17.1 o que habiendo sido 
previstas no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, cuando se justifique la 
concurrencia de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 205 de la LCSP. Sólo se 
podrán introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que la haga necesaria. 
En el procedimiento que se instruya para la adopción del acuerdo de modificación del 
contrato, deberá darse audiencia al contratista. 

14. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por su resolución. Serán causas de 
resolución del contrato, además de las previstas en el derecho privado, las siguientes: 

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 98 de la LCSP, relativo a la sucesión del adjudicatario. 

2. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 

3. El mutuo acuerdo entre GISPASA y el adjudicatario. 

4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

5. La demora en el pago por parte de GISPASA por plazo superior a 6 meses 

6. El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

7. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a las normas previstas en el 
presente Pliego, o cuando dándose aquellas, las modificaciones impliquen, aislada o 
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior en más o en 
menos, al 20% del precio inicial del contrato con exclusión del IVA. 
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8. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a 
los trabajadores que estuvieran participando en la misma y/o el incumplimiento de las 
condiciones recogidas en el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas 
del Principado de Asturias. 

9. La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

10. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

11. La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de GISPASA. 

12. El desistimiento. 

13. El incumplimiento de la adscripcion de medios comprometida. 

14. El incumplimiento de las medidas de seguridad y salud ofertadas por el adjudicatario. 

15. No acudir al acto de Comprobación del Replanteo, salvo que medie causa justificada 
de fuerza mayor apreciada por GISPASA. 

16. La no presentación en plazo de la documentación recogida en la cláusula 21.2 del 
presente Pliego. 

17. Serán asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes 
obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en el presente Pliego o 
en el contrato. 

14.1. Aplicación de las causas de resolución. 

La resolución del contrato se acordará por el Órgano de Contratación, de oficio o a instancia 
del contratista. No obstante, en caso de resolución del contrato por la causa señalada en el 
número 8 anterior, solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes 
de los trabajadores de la empresa contratista. 

La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del contrato en 
los casos en que no se den las circunstancias establecidas en los artículos 204 y 205 LCSP, 
darán siempre lugar a la resolución del contrato. 

Serán potestativas para GISPASA y para el contratista las restantes modificaciones no 
previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en 
cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea 
imputable la circunstancia que diera lugar a la misma. 

Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista 
individual GISPASA podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o 
sucesores. 

La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de 
resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 

En caso de declaración en concurso GISPASA potestativamente continuará el contrato si 
razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las 
garantías adicionales suficientes para su ejecución, considerandose suficientes las previstas 
en el artículo 212 LCSP.  
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14.2. Efectos de la resolución. 

Los efectos de la resolución del contrato serán los siguientes: 

 Cuando la resolución del contrato obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las 
partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre GISPASA y el adjudicatario. 

 El incumplimiento por parte de GISPASA de las obligaciones del contrato determinará 
para aquélla, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal 
causa se irroguen al contratista.  

 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a GISPASA los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

 Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en el número 7 anterior, el 
contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la 
prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este 
rechace la modificación contractual propuesta por GISPASA al amparo del artículo 
205 LCSP. 

 Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la 
resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a 
una indemnizacón equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, I.V.A. 
excluido. 

 En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión 
de la iniciación de las mismas por parte de GISPASA por plazo superior a cuatro 
meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una 
indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, I.V.A. excluido. 

 En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión 
de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho 
por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las 
obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, I.V.A. excluido, 
entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre 
las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta 
la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado. 

En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, 
hubiese sido constituida. 
Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas 
establecidas en los números 2, 4, 6 y 7 anteriores, podrá iniciarse el procedimiento para la 
adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la 
terminación del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos 
procedimientos. 
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con 
el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por 
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la 
ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a 
instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando 
como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato. El 
contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver 
lo que proceda en el plazo de quince días hábiles. 
Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el 
párrafo anterior, GISPASA podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas 
bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero. 
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15. PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

El plazo de garantía tendrá una duración de un año y se contará desde la recepción de la 
obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.  
Si hubiesen tenido lugar recepciones parciales de obra, el plazo de garantía de las partes 
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las recepciones respectivas. 
Durante el plazo de garantía el contratista será responsable por los defectos o vicios que 
puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligado a la conservación y policía de la 
obra, siendo responsable de los daños intríseco que en ella se produzcan, siguiendo, en su 
caso, las instrucciones que reciba del Director facultativo. 
Si se descuidase dicha obligación y peligrase la obra, GISPASA podrá ejecutar los trabajos 
necesarios para evitar el daño, a costa del contratista. 
Dentro del plazo de quince días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en los siguientes apartados, y se procederá a la 
devolución o cancelación de la garantía. En el caso de que el informe no fuera favorable y los 
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo 
construido, durante el plazo de garantía la dirección facultativa procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de 
las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

15.1. Responsabilidades del contratista. 

La responsabilidad civil por vicios o defectos de la obra será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de 
personas por las que, con arreglo a la Ley 38/1999, de 5 noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, se deba responder. 
No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 
intervención de cada agente en el daño producido, el contratista responderá con ellos de 
forma solidaria.  
El contratista responderá directamente de los daños materiales causados en la obra por 
vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas 
físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el contratista subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 
lugar. 
Asimismo, el contratista responderá directamente de los daños materiales causados en la 
obra por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él, sin 
perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles al contratista, si se prueba que aquéllos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero (diferente de los sujetos 
expresados en los tres apartados anteriores) o por el propio perjudicado por el daño. 
Este régimen de responsabilidad es independiente y compatible con las obligaciones 
específicas del contratista durante el plazo de garantía y con la responsabilidad de carácter 
contractual o extracontractual que pueda exigirse conforme al derecho privado. 
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16. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

16.1. Cesión. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero 
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 214.2 b) LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un 
tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas 
constituyen un elemento esencial del contrato.  
Cuando la adjudicación se realice a favor de una UTE creada específicamente para la ejecución del 
contrato, se permite la cesión de las participaciones de esa sociedad; el supuesto en que, por implicar un 
cambio de control sobre el contratista, esa cesión de participaciones deba ser equiparada a una cesión 
contractual se requerirá la previa autorización de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 de la LCSP.  
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigirán los siguientes 
requisitos:  

 Que el Órgano de Contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en los apartados 
siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será 
de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.  

 Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato; no será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso 
aunque se haya abierto la fase de liquidación, o se haya puesto en conocimiento del juzgado 
competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, 
en los términos previstos en la legislación concursal.  

 Que el cesionario tenga capacidad para contratar con GISPASA y la solvencia que resulte 
exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado 
si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de 
contratar.  

 Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.  

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 

16.2. Subcontratación. 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. Las prestaciones 
parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del 80 por 100 del importe de 
la adjudicación, siendo las partidas no sujetas a subcontratación las relativas a albañilería y acababados 
y pintura. 
Para el cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con 
empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos 
de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones 
establecidos en el artículo 215 LCSP; de forma supletoria se aplicará lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
El Órgano de Contratación podrá establecer la tareas críticas de la obra que no puede ser objeto de 
subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. 
La Dirección Facultativa o cualquier representante del Órgano de Contratación podrán acceder en 
cualquier momento al Libro de Subcontratación y a la documentación o título que acredite la posesión de 
la maquinaria que utiliza cada empresa.  

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el adjudicatario principal que asumirá, por tanto, la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a GISPASA con arreglo estricto a los pliegos de 
cláusulas jurídicas y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga GISPASA de los subcontratos 
celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiere el artículo 215.2 b) y c) de la LCSP, o la 
autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) del mismo artículo, no alterarán la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal.  
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En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los 
supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. 

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los 
plazos y condiciones que se establecen en el artículo 216 LCSP. 

GISPASA comprobará, de conformidad con el artículo 217.2 LCSP, el estricto cumplimiento de los pagos 
que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas que participen en el mismo 
siempre que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato 
en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista 
principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.  

17. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El contrato se entenderá cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado de 
acuerdo con los términos de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas, el Proyecto y 
del resto de documentos contractuales, y a satisfacción de GISPASA la totalidad del contrato. 

17.1. Recepción de las obras. 

A efectos de que se pueda practicar la recepción del contrato, el contratista deberá 
comunicar, con una antelación de 20 días hábiles, por escrito a la Dirección Facultativa la 
fecha prevista para la terminación de las mismas. 
La recepción de las obras exigirá por parte de GISPASA Un acto formal y positivo de 
recepción dentro del mes siguiente a la terminación de la obra. 
A la recepción de las obras a su terminación ,y a los efectos establecidos en el párrafo 
anterior, concurrirá un representante de GISPASA, el facultativo encargado de la dirección de 
las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
Director Facultativo, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantia. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no 
lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto 
el contrato. 

17.2. Documentación a aportar por el contratista antes de la recepción. Otros 
trámites. 

Con carácter previo a la recepción, y en un plazo máximo de 15 dias desde la notificación de 
la terminación de los trabajos, el contratista aportará a GISPASA la siguiente 
documentación: 

a) Una relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 
desarrollo de la obra (proveedores, subcontratistas, instaladores, etc.), 
materiales, sistemas constructivos empleados, instalaciones, etc.  

b) Las certificaciones, garantías, etc. de los materiales e instalaciones, tanto de las 
realizadas por la empresa de control como de los diferentes fabricantes e 
instaladores. 
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c) Los planos, en formato “AUTOCAD”, a partir de original entregado por GISPASA, 
de todas las instalaciones ejecutadas en la obra de acuerdo a su estado 
definitivo. 

d) La documentación técnica necesaria – planos “as built”, planos de proyectos 
específicos, etc, para la legalización de la instalación, las instrucciones para su 
funcionamiento y mantenimiento así como las medidas relacionadas con la 
prevención de la seguridad y salud que deban adoptarse. 

Sin perjuicio de la documentación anterior, el contratista deberá obtener las legalizaciones y 
las autorizaciones administrativas necesarias para la puesta en servicio de las instalaciones. 

El incumplimiento de la obligación de entregar esta documentación en plazo suspenderá, 
automáticamente, el plazo para la recepción de la obra, sin perjuicio de la resolución del 
contrato. La última certificación ha de incluir los trabajos relacionados en este apartado, al 
figurar en el presupuesto, no considerándose terminada la obra, hasta que no se haya 
entregado toda esta documentación. 

17.3. Acto de recepción. 

El contratista, que podrá ser asistido, si lo estima oportuno, por su facultativo, tiene 
obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no 
cumple esta obligación el representante de GISPASA le remitirá un ejemplar del acta para 
que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de la obra, en el 
que conste un estado de dimensiones y características de la obra ejecutada que defina con 
detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepción. 
Del resultado de la recepción se levantará un Acta al que se adjuntará el certificado final de 
obra suscrito por el director de la obra, en el que conste un estado de dimensiones y 
características de la obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como se 
encuentran en el momento de la recepción. En el Acta, que suscribirán todos los asistentes 
retirando un ejemplar original cada uno de ellos, se hará constar: 

a)  Las partes que intervienen. 
b)  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 
c)  El coste final de la ejecución material de la obra. 
d)  La garantía prestada por el adjudicatario. 
e)  Fecha para el inicio de la medición general de la obra. 
f)  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas. En caso de existir 

reservas, el director de las obras o el representante de GISPASA señalará los 
defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos.  

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, GISPASA podrá conceder 
un nuevo plazo o resolver el contrato. Una vez subsanados los defectos, se hará constar en 
un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. En caso de incumplimiento de 
dicho plazo, GISPASA podrá imponer al adjudicatario las penalidades previstas por 
incumplimiento del plazo final de la obra, sin perjuicio de la resolución del contrato. 

17.4. Rechazo de la recepción. 

GISPASA podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 
deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. GISPASA podrá imponer al contratista las penalidades previstas por 
incumplimiento del plazo final de la obra, que se computarían desde el momento en que éste 
hubiese finalizado, sin perjuicio de la resolución del contrato por incumplimiento del plazo 
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final en el supuesto de que transcurrido el plazo previsto para proceder a una nueva 
recepción ésta no pudiera intentarse o fuese rechazada por GISPASA.  

17.5. Ocupaciones parciales. 

A efectos de que otras empresas puedan ejecutar otros trabajos no incluidos en este 
contrato, GISPASA podrá acordar la ocupación parcial de las zonas afectadas en las 
condiciones que menos afecten a la ejecución de este contrato. Estas ocupaciones parciales 
no tendrán carácter de recepción de la obra. El adjudicatario deberá facilitar el acceso a 
dichas zonas para la planificación, preparación, ejecución y el desarrollo de los 
correspondientes trabajos. 

18. CERTIFICACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN. 

18.1. Medición general de la obra. 

Recibidas las obras sin reservas o una vez subsanadas estas, se procederá seguidamente a 
su medición general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, 
en el plazo de un mes desde la recepción sin reservas o desde la subsanación de éstas, la 
medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de 
recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando 
notificado el contratista para dicho acto.  
El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición 
general que efectuará el director de la obra. 
Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación 
del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la 
ejecución de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros 
estimen necesarios el director de la obra y el contratista. 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el 
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el 
director de la obra a GISPASA. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del 
acta le será remitido por el director de la obra. 
El resultado de la medición se notificará al adjudicatario para que en el plazo de cinco días 
hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la 
medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles a GISPASA por 
conducto del director de la obra, el cual las elevará a aquél con su informe en el plazo de 
diez días hábiles. 

18.2. Relación valorada y certificación final. 

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción, GISPASA deberá aprobar y 
abonar la certificación final de las obras ejecutadas a cuenta de la liquidación del contrato. 

18.3. Liquidación del contrato. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de las 
mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará 
por el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas 
en el contrato. 
La propuesta de liquidación se notificará al adjudicatario para que en el plazo de diez días 
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
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Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del adjudicatario o del 
transcurso del plazo establecido para tal fin, GISPASA deberá aprobar la liquidación y 
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

19. DAÑOS Y PERJUICIOS E IMPOSICION DE PENALIDADES. 

19.1. Régimen de Daños y perjuicios. 

El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo 196 
LCSP, conforme al cual el contratista, será responsable de todos los daños y perjuicios 
directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 
inmediata y directa de una orden dada por GISPASA, ésta será responsable dentro de los 
límites señalados en las leyes.  
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños 
y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, GISPASA procederá a la imposición de las penalidades 
conforme a lo dispuesto en la presente cláusula. 

19.2. Imposición de penalidades. 

19.2.1. Penalidades por incumplimientos de las condiciones especiales de 
ejecución. 

Cuando el adjudicatario incumpla las condiciones especiales de ejecución que a continuación 
se relacionan, el órgano de contratación le impondrá las siguientes penalidades: 

 Garantizar que durante la ejecución de las obras se cumplirá la legislación en materia 
de prevención de riesgos laborales o fin de reducir la siniestralidad laboral, 
garantizando la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo durante 
el plazo de ejecución de los trabajos. 

o En relación a los riesgos que pudieran afectar a sus trabajadores en nuestras 
dependencias, en el desempeño de sus funciones y la planificación de las 
medidas preventivas y de protección a aplicar, detallando: 

 Relación de los equipos de trabajo a utilizar detallando su 
certificación. 200 euros por cada equipo sin certificar. 

 Las situaciones que según establece el RD 604/2006 sea necesaria la 
presencia de recursos preventivos. 200 euros por cada ausencia de 
recurso preventivo. 

o Riesgos específicos de las actividades a desarrollar por la empresa que 
pueden  afectar a terceros, que deberá incluir: 

 Identificación de dichos riesgos y medidas preventivas y de 
protección a adoptar. 200 euros por cada medida incumplida 

 Actividades o situaciones incompatibles. 200 euros por cada situación 
incompatible detectada. 

 Mantener los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato de forma que se reduzca al máximo la afección de la obra a la función 
asistencial del HUCA y del personal, pacientes y familiares, en lo relativo a: 

o Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de 
residuos generados en la zona de trabajo. 60 euros por día de 
incumplimiento. 

o Uso de contenedores y bidones en buen estado, debidamente sellados y 
señalizados. 60 euros por día de incumplimiento. 

o Segregación de los residuos generados, con especial atención de los 
considerados peligrosos. 60 euros por día de incumplimiento. 
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 La suscripción de un Seguro de Todo Riesgo de Construcción, para hacer frente a los 
posibles daños que se puedan producir como consecuencia de la ejecución de estos 
trabajos:100 euros por cada día de retraso.  

19.2.2. Penalidades sobre incumplimientos del contratista. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de GISPASA. 
Podrán ser motivo de penalización los siguientes incumplimientos y defectos en la ejecución 
de los trabajos objeto de este contrato: 

 Incumplimiento del plazo total del contrato o, en su caso, de los plazos parciales 

 Cumplimiento defectuoso o parcial, entendiendo por tal la disminución de la 
calidad en la ejecución de la obra, apreciable en el acabado de la misma en 
relación con lo que sería exigible desde la buena práctica constructiva. 

 Incumplimiento de obligaciones en materia de subcontratacion. 

 Incumplimiento de la obligación de entrega de la documentación requerida para 
la recepción de la obra. 

 Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 16 del 
presente Pliego  

Las penalizaciones consistirán en la deducción de un porcentaje en el importe de las facturas 
correspondientes a los meses en que se tenga conocimiento del hecho que motiva la 
penalización y se harán efectivas de oficio por GISPASA: 
 1ª penalización: deducción del 2% del importe de la factura mensual. 
 2ª penalización: deducción del 5%. 
 3ª penalización: deducción del 10%. 
 4ª penalización: deducción del 25%. 
 5ª penalización: deducción del 50%. 
No obstante lo anterior, la acumulación de tres penalizaciones en un mes será suficiente para 
que GISPASA pueda recusar los trabajos realizados en dicho periodo de tiempo quedando 
exenta del pago del precio correspondiente. 
La recusación se hará siempre por escrito motivado. El contratista dispondrá de un plazo de 
diez (10) días a partir del día siguiente al de notificación del escrito de recusación para 
manifestar lo que estime oportuno en defensa de sus derechos e intereses. 
Para que puedan surtir los efectos regulados en este Pliego, las penalizaciones deberán ser 
expresas y comunicarse por escrito. El contratista dispondrá de un plazo de diez (10) días 
hábiles a partir del día siguiente al de comunicación de la penalidad para manifestar lo que 
estime oportuno en defensa de sus derechos e intereses. 
La aplicación y pago de las penalidades reguladas en esta cláusula, así como la recusación de 
los trabajos, no excluye la indemnización a que GISPASA pueda tener derecho por daños y 
perjuicios causados por retrasos o ejecución defectuosa imputables al adjudicatario. En todo 
caso la garantía responderá de la efectividad de aquéllas cuando no puedan deducirse de los 
documentos de pago al contratista.  

19.2.3. Penalidades referidas al pago a subcontratistas. 

En el caso de que se incumplan las condiciones especiales de ejecución referidas al pago a 
subcontratistas, el Órgao de Contratación podrá imponer las siguientes penalidades 
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Por no aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo máximo de diez días, a 
contar desde su reclamación por la Dirección Facultativa: una penalidad del 3% del 
presupuesto del contrato, I.V.A. excluido. 
Por no entregar la relación detallada de subcontratista, en el plazo máximo de diez días a 
contar desde que sea reclamada tal documentación por la Dirección Faculttiva: una penalidad 
del 7% del presupuesto del contrato, I.V.A. excluido. 
Por la falta de pago a los subcontratistas en el plazo de 30 días a contar desde la 
conformidad con el trabajo realizado: una penalidad del 10% del presupuesto del contrato, 
I.V.A. excluido. 

19.2.4. Penalidades referidas al abono de salarios. 

Los retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en la 
ejecución de las obras, darán lugar a la imposición de una penalidad del 10% del precio del 
contrato, I.V.A. excluido, por cada trabajador. Se entiende por retraso reiterado cuando 
supere dos mensualidades. 
La misma penalidad procedeerá en el caso de aplicación de condiciones salariales inferiores a 
las derivadas de lso convenios colectivos que sea grave y dolosa, entendiendo por tal, el 
pago de salarios por debajo del 75% del convenio, o la aplicación a los trabajadores de 
cláusulas que vayan en esa línea de decremento de sus justas retribuciones. 
La aplicación de esta penalidad, exigirá la previa comunicación por parte de los trabajadores 
afectados. 

19.2.5. Alcance de las penalidades y procedimiento para su imposición. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del Órgano de Contratación, o por delegación de 
éste por el Responsable del Contrato, que será inmediatamente ejecutivo. 
Las penalidades serán compatibles con la exigencia, en lo que exceda de aquéllas, de la 
compensación de los daños y perjuicios sufridos por GISPASA conforme a lo previsto en la 
presente cláusula. 
Para la imposición de penalidades, así como para la determinación de los daños y perjuicios, 
GISPASA podrá solicitar informe sobre las causas y alcance del retraso al responsable 
designado por el contratista y concederle audiencia durante, al menos, quince días hábiles, a 
fin de que presente las alegaciones y documentos que estime oportunos. Impuesta una 
penalidad mediante acuerdo de GISPASA, ésta se devengará de forma automática en función 
de la cuantía establecida. El acuerdo de GISPASA imponiendo la penalidad retrotraerá sus 
efectos al día en que, con arreglo a este pliego, se devengase la misma. 
Los importes de las penalidades por demora, así como, en su caso, de las indemnizaciones 
de daños y perjuicios, se harán efectivos mediante deducción de los mismos en la facturación 
correspondiente, que será en el caso del suministro la factura relativa al pago de los 
equipamientos y en el caso del mantenimiento integral, la facturación del trimestre en que se 
cierre la incidencia; si los pagos pendientes por parte de GISPASA no alcanzasen a cubrir, 
total o parcialmente, el importe de las penalidades o indemnizaciones, el contratista deberá 
proceder al pago de la diferencia. En todo caso, la garantía responderá de su efectividad 
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