GISPASA

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Expediente PA244/19

Contratacién por Procedimiento Abierto Simplificado de la Adecuacion de locales en el Area
de Radiologia en el Hospital Universitario Central de Asturias.

1 OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD.

1.1 Objeto.

El objeto del contrato es la ejecucion de los trabajos de adecuacion de locales en el Area de
Radiologia del Hospital Universitario Central de Asturias (en adelante HUCA).

Los trabajos a contratar son desarrollados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el
Proyecto de Adecuacion de locales en el Area de Radiologia en el HUCA, del que forma parte
la Memoria, los Planos, las Mediciones y Presupuesto y el Estudio Basico de Seguridad y
Salud, que se adjuntan a éste y donde se recogen las prescripciones que han de regir la
recepcion y puesta en obra de los materiales, equipos y componentes de las instalaciones, la
ejecucion de las distintas unidades de obra, y los medios auxiliares a emplear, asi como las
pruebas y ensayos a realizar.

1.2 Codificacion.

Este contrato se corresponde con los siguientes cddigos de la nomenclatura Vocabulario
Comun de Contratos (CPV) de la Comisidon Europea, recogida en el Reglamento (CE) n°
213/2008 de la Comision, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n°
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario
comun de contratos publicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos publicos, en lo
referente a la revisién del CPV, publicada en el «Diario Oficial de la Unién Europea» L 074 de
15 de marzo de 2008:

CPV
45111100-9: Trabajos de demolicién
45262520-2: Trabajos de albanileria
45442100-8: Trabajos de pintura
45310000-3: Trabajos de instalacion eléctrica
45421160-3: Trabajos de cerrajeria y carpinteria

Asimismo, el contrato se corresponde con el siguiente cédigo de la nomenclatura de las
Uniones Territoriales Estadisticas en Espafia (NUTS):
Cddigo NUTS: ES-120 (noroeste, Principado de Asturias)

1.3 Division en lotes.

Este contrato, no se podra licitar por lotes, ya que por la propia naturaleza de las obras
objeto del mismo, no es posible una division desde el punto de vista técnico, al tratarse de
una unidad de obra, cuya division resultaria artificial. Existe una imposibilidad técnica de
division lotes debido a que los trabajos a ejecutar se ubican en un mismo espacio y se
solapan en su ejecucién, haciendo inviable la presencia de varios contratistas y equipos de
trabajo diferentes, ya que cada capitulo del Proyecto implica labores complementarias con
unidades de otros capitulos, y se podria poner en riesgo la correcta ejecucion del contrato.
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Las obras estan basadas en un Unico proyecto que se declara como obra completa. Una vez
ejecutada la obra, sera susceptible de ser entregada al uso al que se destina.

1.4 Necesidad e idoneidad del contrato.

Desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias, se traslada a GISPASA las necesidades
funcionales asistenciales puestas de manifiesto por el Servicio de Radiologia del HUCA,
siendo la Direccién de Gestién quien transmite los requirimientos técnicos que se deben
satisfacer con esta actuacion. El Servicio de Mantenimiento del Hospital traslada a GISPASA
un plan funcional con las necesidades técnicas para desarrollar el proyecto de actuaciéon de
esta reforma.

En la actualidad los locales que se veran afectados por esta obra de reforma se encuentran
todos ellos en uso y estan dedicados fundamentalmente a salas de trabajo de personal, a
excepcion de dos locales dedicados a salas de ecografias donde la actuacion a realizar es un
demolicién parcial. Los trabajos a realizar consiten en:

e Fusion de local almacén con el despacho para crear una sala de lectura de mayor
tamarfio.

e Division de sala de lectura pediatria.

e Demolicién de tabiques de los almacenes 106 y 109 con el objetivo de aumentar el
tamarfio de las consultas de ecografias.

La superficie afectada es de 72,38 m?.

2 DATOS ECONOMICOS.

2.1 Preuspuesto Base de Licitacion.

El importe del presupuesto base de licitacion del contrato se desglosa en el siguiente cuadro
(en euros):

Presupuesto base Presupuesto Base

Licitacion (sin 1.V.A.)

IVA (21%0) de Licitacion
(1.V.A Incluido)

14.448,17 € 3.034,12 € 17.482,29 €

El presupuesto béase de licitacion es adecuado a los precios de mercado, y comprende todos
aquellos gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion
del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y
desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, de comprobacién y ensayo
necesarios y todos aquellos que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes y el
Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como el pago de las tasas necesarias relativas a
permisos, legalizaciones y aquellas autorizaciones necesarias. No correran por cuenta del
adjudicatario los costes derivados de la obtencion de la licencia de obras.

Cualquier reposicion o reparacion de mobiliario urbano, jardineria, aceras y calzadas como
consecuencia de la ejecucion de las obras, asi como la reparacion de posibles dafios en
cualquier elemento de la efificacion, atendiendo a las directrices de la Direccién Facultativa,
se considera gasto incluido en el contrato, corriendo a cargo del adjudicatario.

El presupuesto para la ejecucion de estos trabajos, incluye tanto las obras derivadas de la
ejecucion del Pliego de Prescripciones Técnicas, como la realizacién de las verificaciones,
ensayos y pruebas, asi como el control de ejecucion de las unidades resefiadas segun lo
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Toda vez que el coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecucion del
contrato, formen parte del precio total del contrato, se incluyen los costes salariales
estimados a partir del convenio laboral de referencia, Convenio Colectivo del sector de
Construccion y Obras Publicas del Principado de Asturias.
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Para el calculo del presupuesto base de licitacion se han tenido en cuenta los precios de las
unidades de obra afectadas por las mediciones correspondientes, a cuya suma total se ha
afadido un 13 % en concepto de gastos generales y un 6 % en concepto de beneficio
industrial. Dichos calculos se recogen en el documento denominado “Mediciones” que forma
parte del Proyecto y que se adjunta al presente Pliego.

El presupuesto base de licitacion (1.V.A. no incluido), no podra ser rebasado en las ofertas
que se presenten, procediendo en caso contrario su exclusion.

El Impuesto sobre el Valor Afiadido aplicable a este contrato es el legalmente aplicable y
para el presente contrato, sin perjuicio de cambio legal al respecto, en general, el tipo
impositivo legal general del 21 por 100, (o porcentaje que se establezca en su caso).

Existe crédito suficiente para asumir el coste de la presente contratacién, teniendo en cuenta
el Presupuesto Base de Licitacion y el Valor Estimado del Contrato.

2.2 Justificacion del Presupuesto Base de Licitacion.

Se detalla el desglose de los conceptos que configuran el presupuesto de licitacion y que se
recogen en el Proyecto de Adecuacién de locales en el Area de Radiologia en el HUCA:

IMPORTE SIN
Capitulo 1.V.A.
01. Fusiéon de almacén a 1.192,85 €
despacho

02.Divisién sala lectura pediatria 7.759,56 €

03.Luz natural sala lectura W 682,05 €

04.Ecografia 2.506,86 €

TOTAL 12.141,32 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 12.141,32 €
13,00 % Gastos Generales 1.578,37 €
6,00 % Beneficio Industrial 728,48 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 14.448,17 €
21,00% I.V.A. 3.034,12 €
PRESUPUESTO TOTAL 17.482,29 €

2.3 Valor estimado.

El valor estimado del presente contrato, 1.V.A. excluido, asciende a 14.448,17 € (catorce mil
cuatrocientos cuarenta y ocho euros con diecisiete céntimos de euro).

En el valor estimado no se han tenido en cuenta las posibles modificaciones del contrato por
las causas legalmente establecidas, las cuales no pueden preverse en este momento, por lo
que no resulta posible estimar su importe definitivo.

El valor estimado del contrato, ha sido tenido en cuenta, para elegir el procedimiento de
licitacion aplicable a este contrato y la publicidad a la que debe someterse.

2.4 Exitencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para
GISPASA del cumplimiento de este contrato, de acuerdo con la financiacién prevista en el
Contrato Programa suscrito entre GISPASA, la Consejeria de Sanidad y el Servicio de Salud
del Principado de Asturias el pasado 1 de agosto de 2018.
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2.5 Precio de adjudicacion.

El precio de adjudicacion del contrato sera el que resulte de la oferta efectuada por el
licitador adjudicatario incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que en
cualquier caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto,
y que se indicara como partida independiente en la proposicion econdmica, incluyendo
ademaéas toda clase de tributos que le sean de aplicacion segun las disposiciones vigentes y
los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

2.6 Revisidon de precios.

El precio del contrato no sera objeto de revisidn de precios en ningun caso.

3 PLAZO DE EJECUCION.

3.1 Plazo de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion de estos trabajos, se establece en DOS (2) SEMANAS, segun lo
establecido en la Memoria.

Su coémputo se iniciard desde el dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacion del
Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

A la finalizacion de estas dos semanas, la zona debera estar limpia y en el estado de
conservacion descrito en el Proyecto.

3.2 Prérroga del contrato.

El plazo contractual s6lo sera ampliado cuando concurran las circunstancias y requisitos
previstos en el presente Pliego. Las posibles ampliaciones del plazo seran acordadas de
forma expresa por GISPASA.

En caso de fuerza mayor o causas no imputables al contratista se podra ampliar el plazo,
previo informe de la Direccidon Facultativa, confeccionandose, en su caso, un nhuevo programa
de trabajos que habra de aprobar GISPASA, asi como, en su caso, los plazos parciales y/o
total de ejecucion.

Cuando el retraso fuese imputable al contratista, se aplicaran las correspondientes
penalizaciones por mora conforme a lo previsto en el clausula 24 del presente Pliego,
GISPASA, previo informe de la Direccidon Facultativa, concedera la ampliacion del plazo que
estime necesaria para la finalizacion del contrato

4  NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO.

Tipo de contrato Servicios
Delimitaciéon No sometido a Regulacién Armonizada
Régimen Juridico Privado

Conforme a lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelanteLCSP), se califica el presente contrato como de obras.

El presente contrato tiene caracter privado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26
de la LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente
Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Memoria, los Planos, las Mediciones, el
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira en lo relativo a la preparacion y
adjudicacion del contrato por las normas establecidas en las Secciones 1.2 y 2.2 del Capitulo
I del Titulo I del Libro Il de la LCSP.

En cuanto a sus efectos y extincion les seran aplicables las normas de derecho privado, y
aquellas normas a las que se refiere el parrafo primero del articulo 319 LCSP en materia
medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecucion, de modificacion del
contrato, de cesion y subcontratacion, de racionalizacién técnica de la contratacion; y la
causa de resolucién del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestacion en los
términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los
articulos 204 y 205 del mismo texto legal.

Tanto el Pliego de Clausulas Juridicas como el Pliego de Prescripciones Técnicas, como la
Memoria, los Planos, las Mediciones y el Estudio Basico de Seguridad y Salud, revestiran
caracter contractual por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Asimismo tendran caracter contractual la oferta técnica del adjudicatario, en todo lo que no
contradiga o empeore las condiciones recogidas en los documentos antes indicados, y el
documento en que se formalice el contrato.

Si hubiera discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el PCJ, en el que se contienen los derechos y obligaciones que
asumiran las partes del contrato.

El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP), el pliego de prescripciones
técnicas particulares (PPTP), los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de
seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado
revestiran caracter contractual. Asimismo tendran caracter contractual la oferta del
adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato, el acta de comprobacién del
replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por GISPASA, el plan de gestion residuos
de construccién y demolicibn que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicién, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el
que presente el adjudicatario, una vez aprobado por GISPASA segun las condiciones del
presente pliego y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacion del
programa de trabajo o de sus modificaciones.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. Ademas, le sera de aplicacion, cuando
la naturaleza de la obra asi lo determine, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién
de la Edificacion, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y
modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad, el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por el
que se aprueba la Norma de Calidad en la Edificacion del Principado de Asturias, el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en
las obras de construccion, la Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promocion de la Accesibilidad y
Supresion de Barreras en el Principado de Asturias y su Reglamento en los ambitos
urbanistico y arquitecténico, aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, Ley 15/1995,
de 30 de mayo, sobre limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectonicas a las personas con discapacidad, Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacidon de los espacios publicos urbanizados asi como las
demas normas aplicables.
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5 ORGANO CONTRATANTE Y RESPONSABLE DE CONTRATO.

51 Organo de Contratacion.

El Consejo de Administracion del GISPASA es el Organo de Contratacion, sin perjuicio de las
facultades de delegaciéon y encomienda de gestién que en su caso realice para la ejecuciéon
del presente contrato.

52 Responsable del contrato.

El Organo de Contratacion designara una Direccion Facultativa que ejercera las facultades del
Responsable del Contrato conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.
GISPASA comunicaré al contratista las personas que asumiran la direccion facultativa de las
obras, detallando quiénes ejerceran la direccion de la obra, la direccion de la ejecucion de la
obra y la coordinaciéon en materia de seguridad y salud. La direccion facultativa sera
responsable de la comprobacién del replanteo, coordinacién, vigilancia e inspeccion de la
correcta realizacion de la obra objeto del contrato, conforme a lo dispuesto en los articulos
anteriormente citados.

La Direccion Facultativa es la encargada de la supervision y control de la ejecucion de la obra
y podra adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la prestacion.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado y
conforme al Proyecto aprobado por el Organo de Contratacion y las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diera al contratista el Director de la obra o la Direccion
Facultativa del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las
partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro
de incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas
en las clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion. Dichos libros estardn en todo momento a disposicion de la Direccién facultativa
del contrato, que deberan consignar en ellos las visitas, incidencias y o6rdenes que se
produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista estara obligado por si o por medio
de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. La Direccion
Facultativa del contrato podra acceder en todo momento a los indicados libros y consignar en
ellos las 6rdenes y observaciones que estime convenientes. En el acto de recepcién se exigira
la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder
de GISPASA una vez efectuada la recepcion.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario, ademas, asumira las responsabilidades
inherentes a la ejecuciéon de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e
inspeccién de la obra.

La Direccién Facultativa de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la Direccion certificara
la indemnizacién que corresponde a la ejecucidon y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.

La Direccion Facultativa del contrato podra inspeccionar las obras cuantas veces considere
necesario y solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control de las
mismas. El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
Direccidon Facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.
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La direccion de la obra podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecuciéon de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin
perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

Se consideran ademas funciones del Responsable del contrato las siguientes:

a. Interpretar el Proyecto y demdas condiciones técnicas establecidas en el
contrato o en la normativa de aplicacion.

b. Exigir el cumplimiento de los medios tanto personales como materiales y
organizacion necesarios para la ejecucion del contrato.

c. Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo
del contrato.

d. Apercibir al adjudicatario en caso de apreciar cualquier incidencia surjan
durante el desarrollo de la prestacion contratada y, en su caso, proponer los
oportunos expedientes de penalizacion conforme a lo previsto en el presente
pliego, y vigilar su cumplimiento.

e. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los
servicios, pudiendo estar asistido por facultativos, técnicos, letrados o
especialistas como asesores.

f. Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas.

La resoluciéon de incidencias surgidas en la ejecucidon del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

5.3 Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato.

La unidad encargada del seguimiento y ejecuciéon ordinaria de este contrato sera la Direccion
de Arquitectura y Servicios de GISPASA

6 NOTIFICACIONES ELECTRONICAS Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las notificaciones derivadas de este procedimiento de contrataciéon, conforme a lo
establecido en la disposiciéon adicional decimoquinta de la LCSP, se realizaran en forma
electronica mediante la direccién electrénica habilitada en la solicitud de participacion
conforme a lo previsto en la Clausula 9.2 del presente Pliego.

El acceso a la direccion electréonica habilitada se puede realizar mediante certificados
electronicos reconocidos o cualificados de firma electronica expedidos por prestadores
incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificaciéon”. En caso de no
disponer de uno, las personas interesadas deberan proceder a su obtencion.

A estos efectos, se tendra en cuenta las condiciones previstas en el Anexo V segun los
requisitos establecidos en él. Para el envio de los avisos de la puesta a disposicién de las
notificaciones electrénicas se utilizardn los datos designados en dicho anexo y se seguiréa el
procedimiento recogido en el mismo.

Con los efectos previstos en el articulo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de
la notificaciéon, ésta se entendera por practicada.

Si transcurren diez dias naturales desde su puesta a disposicion sin que se acceda al
contenido de la misma, se tendra por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en
la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP relativo al computo de plazos. En base a
ello, los plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de envio de la
misma siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil
de contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde
la recepciéon de la notificacién por el interesado. No obstante, el requisito de publicidad en el
perfil de contratante no resultara aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del
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procedimiento de recurso especial por los Organos competentes para su resolucion
computandose los plazos desde la fecha de envio de la misma.

7 SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA.

7.1 Solvencia Econédmica y Financiera.

Como solvencia econdmica y financiera se exigird que el licitador tenga un volumen anual
de negocios que, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres utlimo
concluidos, sea igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato (21.672,26
€).

La solvencia econémica y financiera, se acreditard mediante la presentacion de la siguiente
documentacion:

- Certificacion expedida por el Registro y que contenga las cuentas anuales, nota
simple o informacién analoga siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se
encuentren depositadas; si el Gltimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito,
deben presentarlas acompariadas de la certificacion de su aprobacién por el érgano
competente para ello y de su presentacion en el Registro. Los empresarios
individuales no inscritos deben presentar su libro de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

7.2 Solvencia técnica.

Como solvencia técnica se exigira que el licitador:

e haya ejecutado al menos DOS obras en los ultimos cinco afios, que sean del
siguiente grupo y subgrupo de clasificacion, por considerarlo el mas
relevante para el contrato:

Grupo Subgrupo Categoria
C 4 a
por un importe, suma de las dos, igual o superior a una vez y media el valor estimado del
contrato (21.672,26 €).
O bien,

e que el licitador disponga como personal técnico minimo un responsable de
obra con experiencia profesional en dos obras del mismo grupo o subgrupo
de clasificacion, con un presupuesto minimo en la suma de las dos del 80%
del Valor Estimado del contrato.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que
tenga una antigliedad inferior a cinco afios, los valores minimos de solvencia técnica seran
disponer como pesonal técnico minimo un responsable de obra con experiencia profesional
en dos obras del mismo grupo o subgrupo de clasificacién, con un presupuesto minimo en la
suma de las dos del 80% del Valor Estimado del contrato.

En el caso de no quedar acreditada la solvencia a través de la clasificacion del contratista, la
solvencia técnica o profesional de la empresa que, se detalla en la Clausula 6.4.2 del
presente Pliego, se justificara mediante la aportacion de la siguiente documentacion:

. Relacion, firmada por el representante legal de la empresa, de las obras
ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, correspondientes al mismo
grupo o subgrupo de clasificacion a las que son objeto de esta contratacion,

Se adjuntara cuadro, firmado por el representante legal, en el que se especifique:

o Fechas de ejecucion
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0 Objeto

o Lugar de ejecucion
o Organo contratante
o] Importe del contrato

Como minimo se acreditara la ejecucion de al menos dos obras, mediante la
presentacién de certificados de buena ejecucién, por un importe, suma de las dos,
igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato (21.672,26 €).
Estos certificados incluiran importes, fechas y lugar de ejecucién, y precisaran que
las obras se han ejecutado segun las reglas que rigen la profesion y que se han
llevado a buen termino.

Acreditacion del Requisito: Estos contratos se acreditaran:

0 Cuando el destinatario sea una entidad del sector publico: mediante certificados
expedidos o visados por el 6rgano competente

o Cuando el destinatario sea un comprador privado: mediante un certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaraciéon del empresario.

O bien,

e Declaracion firmada por el representante legal de la empresa, indicando que
dispone como minimo de un responsable de obra con experiencia profesional en dos
obras del mismo grupo o subgrupo de clasificacion, con un presupuesto minimo en la
suma de las dos del 80% del Valor Estimado del contrato.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, se debera aportar la siguiente
documentacion:

- Declaracion del empresario indicando que dispone como minimo de un responsable
de obra con con experiencia profesional en dos obras del mismo grupo o subgrupo de
clasificacion, con un presupuesto minimo en la suma de las dos del 80% del Valor
Estimado del contrato.

8 ADJUDICACION.

Procedimiento Abierto Simplificado
Tramitacion Ordinaria
Criterios de Adjudicacion Varios criterios

El presente contrato se adjudicara mediante procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO vy
tramitacion ORDINARIA.

En el procedimiento abierto todo empresario podra presentar una proposicion, quedando
excluida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

8.1 Criterios de Adjudicacion.

El procedimiento abierto simplificado se tramitara conforme a lo establecido en el articulo
159 de la LCSP y se llevara a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicaciéon
determinados, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 145 y 146 LCSP y que se
recogen en el Anexo IX del presente Pliego.

Estos criterios de adjudicacion se determinan con el fin de velar por la consecucion de una
obra de gran calidad que responda lo mejor posible a la necesidad del contrato, estando
todos ellos vinculados al objeto del contrato y formulados de manera objetiva con pleno
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respeto a los principios de igualdad, no discriminacion, transparencia y proporcionalidad
garantizando que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva.

Estos criterios se han determinado teniendo en cuenta todos los factores que pueden afectar
al proceso especifico de la ejecucion de los trabajos, de los sistemas de prevenciéon y
medidas de seguridad y salud empleados dadas las especiales condiciones de trabajo.

No se admitirdn en ningln caso proposiciones por encima del Presupuesto Base de Licitacion,
(1.V.A. no incluido), establecido en la clausula 2 del presente Pliego

GISPASA tendra derecho a declararlo desierto siempre que no exista ninguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios establecidos en el Pliego, sin que
ello determine ningun derecho a indemnizacion a favor de los ofertantes.

8.2 Solucién en caso de empate.

En el caso de que exista empate entre dos o mas ofertas, la propuesta de adjudicacion se
realizara a favor de la empresa licitadora que, en el momento de finalizacion del plazo de
presentacion de ofertas, cuente con el mayor porcentaje de trabajadores/as con discapacidad
0 en situacion de exclusion social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en
caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores/as fijos/as con discapacidad en plantilla,
y después el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusidon en la plantilla. Si adn
persistiera el empate, se tendrd en cuenta el menor porcentaje de contratos temporales en
la plantilla de cada una de las empresas. Si aun asi, persistiera el empate, se estara al
mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

A tal efecto, la Mesa de contratacidon requerira la documentacion pertinente a las empresas
afectadas, otorgandoles un plazo minimo de CINCO (5) dias habiles para su aportacion.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado ser& aportada por las entidades licitadoras y se dirigira a la Mesa de contratacion y
se presentara en el lugar y en la forma que se recoge en la clausula 9 del presente Pliego.

Si no se presenta la documentacion requerida o se hiciese fuera de plazo se entendera que el
licitador o licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el
desempate elevandose propuesta de adjudicacion a favor del licitador que la haya
presentado adecuadamente o, en su caso, del siguiente en el orden de clasificaciéon no
afectado por el empate.

Si aun después del empleo de los criterios de desempate previstos persiste la igualdad, el
empate se resolvera mediante sorteo publico cuya fecha sera anunciada por la Mesa de
contratacion en el Perfil de Contratante..

8.3 Ofertas anormalmente bajas.

Teniendo en cuenta la oferta considerada en su conjunto, las especiales condiciones de
ejecucion en las que influyen los medios que se vaya a adscribir al contrato, tanto materiales
como personales, que tendran en todo caso una especial afeccion en el precio, se
consideraran, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas econdmicas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1°. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion
en mas de 25 unidades porcentuales.

2°. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3°. Cuando concurran tres o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se
considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

O que supere el siguiente umbral:

. Precio ofertado inferior al Presupuesto de Ejecucidon Material, considerandose como la
cantidad minima que garantizaria la correcta ejecucion del contrato teniendo en
cuenta los costes directos e indirectos que lo componen.
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9 EJECUCION DEL CONTRATO.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en el presente
Pliego, en el pliego de clausulas administrativas generales para la contratacion de obras del
Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, y conforme al proyecto de
ejecucion y a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste diere al contratista la
direccion facultativa. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el méas breve plazo posible, para que resulten vinculantes a las
partes.

El contratista, en el plazo de cinco dias habiles desde que haya tenido conocimiento de la
orden o instruccion de la direccion facultativa, podra comunicar por escrito a GISPASA sus
discrepancias sobre las mismas para que se pronuncie sobre ellas.

9.1 Responsables de la obra por parte parte del contratista, equipos
residentes, apoyo técnico y medios materiales.

El contratista deberé indicar a GISPASA en el plazo maximo de quince dias, una vez recibida
la comunicacion de la adjudicacion del contrato, relacion detallada de la siguiente
informacion:

- Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias.
Especialmente se han de detallar los nombres y, en su caso, cualificacidon profesional
de las personas que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte
de la empresa con la Direcciéon Facultativa y GISPASA.

Dicho personal sera el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de
las 6rdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la Direccion
Facultativa, o Responsable del Contrato, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro
de Ordenes.

El contratista debera comunicar previamente al Organo de Contratacién cualwuirt
sustitucion del personal comprometido para la ejecucidon del contrato. La sustitucion
de las personas propuestas por otras, que deberan tener, al menos, la misma
cualificacion profesional, debera ser autorizada por GISPASA.

GISPASA tendra la facultad en todo momento de solicitar al contratista la sustitucion
de algun miembro del equipo de obra, si a su juicio éste no estuviese cumpliendo con
sus obligaciones perjudicando la buena marcha de las obras. En tal caso GISPASA lo
notificara por escrito, estando obligado el contratista a proponer un candidato para
reemplazar a dicha persona por otra con el perfil, cualificacion y experiencia
adecuadas al puesto en cuestion, en el plazo de 5 dias naturales desde la
notificacion.

- Magquinaria, medios auxiliares , servicios, instalaciones y construcciones provisonales
que habran de emplear en la ejecucién de los trabajos. El equipo quedaré adscrito a
la obras en tanto se hallen ene ejcucién las unidades para las que ha de utilizarse, no
pudiendo retirarse sin el consentimiento expresso de la Direccién Facultativa y
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados, siempre que su
reparacion exija plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. La
Direccidon Facultativa podra rechazar cualqueir elemento que considere inadecuado
para el trabajo en la obra.

GISPASA podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma los documentos sefalados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni
dar lugar a las suspension o resolucion del contrato por retraso en el pago.
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9.2 Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion Medioambiental.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo; sin perjuicio del resto de
obligaciones contenidas en el presente Pliego en lo relativo al personal adscrito a la ejecucion
del contrato, correrda a su cargo la elaboracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y
su ejecucioén. El Plan de Seguridad y Salud debe someterse a la aprobacién del Coordinador
de Seguridad y Salud.

Si por cumplir el contratista el plazo indicado para la presentaciéon del citado Plan, no fuera
posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo,
instar la resolucién del contrato por el retraso en el inicio o la suspensidon de su ejecucion o
reclamar indemnizacién alguna.

En dicho Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de
medias alternativas de prevencién que el contratista proponga cdon la correspondiente
justificacion técnica, que no pueen implicar disminucion de los niveles de proteccion previsto
en el estudio o estudio basico 0, en su caso, en su proposicion técnica. Las propuestas de
medidas alternativas de prevencion incluiran la valoracion econémica de las mismas, que no
pueden implicar disminucién del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su
proposicion técnica.

La modificacion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se llevara a cabo por el
contratista en funcién del proceso de ejecucidon de la obra, de la evolucién de los trabajos y
de las posibles incidencias o modificacione que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre
con la aprobacion expresa de GISPASA, previo informe del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relaciéon con la elaboracién,
cumplimiento y control del Plan de Seguridad y Salud.

9.3 Responsabilidad durante la correcta ejecucion de las obras.

El contratista responderd, incluso durante el plazo de garantia, de la ejecucidon de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno
la circunstancia de que los representantes de GISPASA o la direccion facultativa hayan
examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.

Si se advirtieran vicios o defectos en el desarrollo de las obras o se tienen razones fundadas
para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la direccion facultativa o GISPASA
podran ordenar al contratista, durante el curso de la ejecuciéon e incluso durante el plazo de
garantia, la demoliciébn y reconstruccién de las unidades de obra en que se den aquellas
circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
Si la direcciéon facultativa o GISPASA ordenan la demolicion y reconstruccion por advertir
vicios o0 defectos patentes en la obra, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del
contratista.

En el caso de ordenarse la demolicién y reconstruccion de unidades de obra por creer
existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbiran también al contratista, si
resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correran a
cargo de GISPASA.

Si la Direccion facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a
GISPASA la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja en los precios. El
contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por GISPASA, a no ser que
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

La realizacidon por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de GISPASA, aun cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generard obligacié alguna para GISPASA, quedando ademas el contratista
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obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de
las responsabilidades que GISPASA pueda exigirle.

9.4 Carteles anunciadores, vallas, iluminiacion y sefalizacion.

El contratista esta obligado a instalar y conservar, a su costa, los carteles anunciadores de
las obras en modelo que facilitard GISPASA, asi como las necesarias vallas y otros elementos
de cerramiento que se requieran, la iluminacién nocturna necesaria y las sefiales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus
limites e inmediaciones.

Para el abono de la primera certificacién sera necesaria la presentecion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta clausula, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada. También se consideran incluidos los costes de las obras necesarias
para la correcta conlocaacion de dicha sefializacion.

9.5 Gastos diversos.

Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la formalizacion y ejecucion
del contrato, incluidos los siguientes:

a) Los gastos por la redaccion de los proyectos especificos de instalaciones
adecuados al proyecto inicial y, cuando proceda, su direccion.

b) La gestion de los tramites precisos para la aprobaciéon, pruebas preceptivas y
obtencién de los permisos pertinentes de autorizacion, de puesta en marcha, alta
o legalizacion de todas las instalaciones y suministros, asi como el pago de los
honorarios, precios, tarifas o tributos correspondientes.

¢) La tramitacion ante los organismos, administraciones y empresas competentes de
las autorizaciones y permisos que requiera la ejecucion de las obras y la
ocupacion, mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacién, servicios
afectados o cualquier otra actuacidon que exija la ejecucion, asi como el pago de
los precios, tarifas o tributos correspondientes, excepto la tramitacion y abono de
la licencia de obras correspondiente al proyecto a ejecutar que sera de cuenta de
GISPASA.

d) Los gastos por los consumos correspondientes a los suministros que se originen
con motivo de la ejecucion de las obras

e) Los derivados de la limpieza de viarios y reposicion de mobiliario urbano,
jardineria, aceras y calzadas u otros elementos del Complejo Hospitalario, que
presenten roturas por razon de los trabajos realizados.

9.6 Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirdn por el contratista a
su situacion inicial antes de la recepcion de las obras.

En las obras de edificacidon, el contratista estd obligado a entregar la obra de forma que
pueda ser utilizada y puesta de inmediato en servicio, incluida la primera limpieza, tanto de
suelos como de cristales y de los demas elementos que lo requieran.

9.7 Abandono de la obra.

El contratista no podra abandonar la ejecuciéon de las obras sin autorizacién expresa de
GISPASA. Se considerara abandono de la obra el cese en su ejecucién sin que exista
actividad en la misma y/o la no presencia de trabajadores de la empresa por mas de cinco
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dias consecutivos sin conocimiento de la Direccidon facultativa y/o autorizacion expresa de
GISPASA.

9.1 Obligaciones referidas a la comprobacion de los pagos a Ilos
subcontratistas.

A efectos de realizar la comprobacion de los pagos a los subcontratista, cuando la Direccion
Facultativa lo solicite, el contratista le remitird una relacién detallada de los subcontratistas
que participen en el contrato cuando se perfecciones su participacion, con indicacion de las
condiciones de subcontratacién de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el
plazo de pago.

Asimismo, a solicitud de la Direccidon Facultativa, el contratista debera aporta justificante de
cumpimiento de los pagos dentro de los plazos legalmente establecidos.

10 DERECHO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, ello sin perjuicio de
los derechos y obligaciones contenidos en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

La ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, se realizara con las garantias de
continuidad, eficiencia, seguridad y disponibilidad convenidas en los documentos
contractuales.

10.1 Derechos del contratista. Abono del precio y régimen de pagos.

1. El contratista tiene derecho al abono, con arreglo al precio de adjudicacién, de los
trabajos realizados con sujecion al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y
a las instrucciones escritas dadas por GISPASA.

2. GISPASA expediréa certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante el periodo
de que se trate, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion fianl y sin suponer, en
forma alguna, aprobacion y recepciéon de las obras que comprenden.

Dichos pagos se referirdn siempre a unidades de obra completas y terminadas, tal como
figuren en el proyecto de ejecucion, sin que puedan abonarse unidades parcialmente
ejecutadas ni porcentajes de las mismas.

3. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las
operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites
previstos en los articulos 155 y 156 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de
garantia.

4. El contratista podra ceder a a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion
surta efectos, y GISPASA expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion.

5. GISPASA, procedera al abono del precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de aprobacion de las certificaciones de obra, tal y como establece el articulo 198.4
LCSP, vy si se demorase, deberd abonar al contratista partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro
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en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el responsable de la
unidad de seguimiento. El contratista tendra la obligacion de presentar la factura que
haya expedido ante GISPASA a la que le corresponde la tramitacion de la misma.

6. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo de devengo de intereses, el
contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante GISPASA,
en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la aprobacion de la certificacion de
obra correspondiente.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante GISPASA, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta
dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que GISPASA haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

7. Sila demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en
su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a GISPASA,
con un mes de antelacién, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los
derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en la
LCSP.

8. Si la demora de GISPASA fuese superior a seis meses, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

9. Sin perjuicio de lo anterior, una vez finalizado el plazo de ejecucion del contrato, deberéa
acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al
contratista, la liquidacién correspondiente del contrato conforme a lo previsto en la
clausula 23.3, vy abonéarsele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si GISPASA
recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepcion, el plazo
de treinta dias se contard desde su correcta presentacion por el adjudicatario en las
oficinas de GISPASA. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacién, el
adjudicatario tendra derecho a percibir los intereses de demora y la indemnizacion por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

10.2 Ritmo de ejecucion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la direccion
facultativa existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho
a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

10.3 Obligaciones Generales.

Sin perjuicio de las obligaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y de las
restantes recogidas en el presente Pliego, el contratista debera cumplir las siguientes
obligaciones.

e El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para GISPASA o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.
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Seran por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la ejecucion del
contrato (gastos de entrega y transporte...), asi como la obtencion de licencias y el
abono de cualesquiera impuestos o0 tasas que puedan gravar la operaciones a
desarrollar y que no se encuentren excluidas en el presente Pliego.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a GISPASA de toda cantidad que viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
contrato, aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o administrativa.

El contratista esta obligado a entregar a GISPASA, o a la empresa a la que ésta
encargue el tratamiento de datos, cuantos registros le sean requeridos para la
comprobacion del cumplimiento de la prestacidon contratada, para la realizacion de
cualquier notificacibn a la Autoridad Administrativa correspondiente, o para
cualesquier otro tramite que GISPASA necesite realizar, remitiendo comunicados de
siniestros por cualquier via o procedimiento, o de haberlo, mediante soporte
informatico de gestion y tramitacion de siniestros.

El contratista adjudicatario esta obligado a suministrar al érgano de contratacion,
previo requerimiento y en un plazo de diez dias, toda la informacidon necesaria para
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley del Principado de Asturias
8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés.

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecucion, el
contratista debera designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona
responsable del suministro de la informacién y comunicarlo al 6rgano de contratacion
junto con sus datos de contacto.

La informacion deberd suministrarse por escrito acompafiada de una declaracion
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son
ciertos los datos aportados. La presentacion podra realizarse bien personalmente o
bien mediante envio por correo o mensajeria entregado dentro del plazo sefialado. La
presentacién podra realizarse igualmente mediante transmision por medios
electronicos o telematicos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y
el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

El incumplimiento de la obligacidon prevista en esta clausula podra dar lugar a la
exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en la
normativa autonémica sobre la materia.

Obligaciones relativas al personal. Obligaciones sociales y de
transparencia.

El contratista cumplira con todas las obligaciones del Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que sera aprobado por GISPASA, conforme a lo previsto en el presente
Pliego.

El contratista contard con el personal necesario y suficiente, para desarrollar los
trabajos objeto de esta contratacion, debiendo contar éste con la cualificacion
profesional adecuada y la formacién continua que permita el reciclaje de los
conocimientos profesionales para la ejecucion de los trabajos que tenga
encomendados.

El adjudicatario asume la obligacion de cumplir las obligaciones salariales minimas
establecidas en el Convenio colectivo sectorial, asi como a llevar a cabo el pago de
los salarios en las condiciones en él establecidas.

A efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones anteriores el
adjudicatario presentara, con anterioridad o junto con la factura de los trabajos, los
documentos o justificantes oficiales correspondientes a cotizaciones sociales,
ndminas, seguros de accidentes, mutuas, etc., del personal adscrito a la ejecuciéon de
estos trabajos.
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En relacion con los trabajadores destinados a la ejecucion de este contrato, la
empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo
el poder de direccion inherente a todo empresario. En particular, asumira la
negociacion y pago de los salarios, la concesidon de permisos, licencias y vacaciones,
las sustituciones, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos
laborales, la imposicidon -cuando proceda- de sanciones disciplinarias, las obligaciones
en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion
contractual entre empleado y empleador, debiendo cumplir con las obligaciones
establecidas en el Convenio Colectivo del Sector de la Construccion y Obras Publicas
del Principado de Asturias, aplicable en este caso.

El adjudicatario estara obligado a sustituir temporal o de forma definitiva al personal
que no cumpla adecuadamente o no pueda cumplir con las condiciones de
organizacion y ejecucion de los trabajos, a criterio del responsable del contrato.

El reemplazo de personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas
por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la
ejecucion efectiva de los trabajos contratados. Ello en el plazo maximo de
veinticuatro horas.

Vendra obligado igualmente a facilitar con caracter inmediato a GISPASA informacioén
sobre los procesos judiciales promovidos por personal adscrito a la ejecucién de los
trabajos, que pueda tener incidencia sobre las retribuciones del personal adscrito a
los mismos, al objeto de que aquella pueda valorar la oportunidad de personarse en
los citados procedimientos judiciales.

Otras obligaciones relativas al personal.

Con el fin de dotar al personal al servicio del contratista de la cualificacion profesional
adecuada y la formacion continua que permita el reciclaje de los conocimientos
profesionales para la profesion y los trabajos que tengan encomendados, el
contratista debera:

o Desarrollar, mantener y aplicar un programa de informacién y formacién
continua, que permita mantener al personal continuamente informado e
instruido sobre sus propias tareas y con respecto a:

= Los riesgos, reglas y procedimientos relevantes de Seguridad y Salud
en el trabajo, Prevencidon de Riesgos Laborales y demas requisitos
legales;

= Normativa y medidas de prevencion y seguridad contra incendios, con
especial énfasis en el conocimiento y aplicacion practica del Plan de
Emergencia y Autoproteccion del hospital;

= Mejorar el uso eficiente de la energia y los recursos dentro de las
instalaciones del hospital;

= Atencion a los usuarios, visitantes, comparieros, mostrando cortesia y
consideraciéon en todo momento.

= Cumplimentar y mantener permanentemente actualizados los
registros de capacitacion de su personal donde volcara toda la
informaciéon acerca de la formacion recibida.

o El contratista asegurara que todo el personal esté vestido de forma correcta y
presentable con uniformes apropiados y lleve ropa de trabajo (incluyendo
ropa de proteccion y calzado cuando se requiera), mantenga un elevado nivel
de higiene personal acorde con sus tareas asignadas, y lleve visible de
manera permanente los medios de identificacion establecidos en el Hospital
para todo el personal.
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e El personal de las empresas contratistas que por razén del desempefio de
prestaciones objeto del presente contrato, permanezca en las instalaciones
hospitalarias, debera seguir las siguientes normas:

o No podra tener acceso a aquellos servicios que correspondan exclusivamente
a los empleados publicos, tales como cursos de formacion, servicio médico,
aparcamientos, reconocimientos médicos, etc.

o Tendra acceso a las cafeterias, comedores, en las condiciones que
correspondan al publico en general.

o En ningdn caso podra percibir indemnizaciones por razén de servicio con
cargo a los presupuestos de GISPASA.

o No tendran acceso al correo electrénico corporativo. Si fuera estrictamente
necesario dotarles de cuenta de correo electrénico, en la direccién de correo
debera dejarse constancia de que se trata de personal externo. Tampoco
podran tener acceso, salvo en situaciones muy excepcionales, a la Intranet
corporativa, y en ese caso limitado a los aspectos relacionados con la
ejecucion del servicio.

0 Las tarjetas de control de acceso del personal de la contratista seran
especiales y distintas de las de los empleados publicos, y no incorporaran el
control horario del trabajador.

o En ningun caso se proveera a los trabajadores de la empresa de tarjetas de
visita corporativas.

10.6 Condiciones especiales de ejecucidn

Son condiciones especiales de ejecucidon que daran lugar a la imposicion de las penalidades
que se determinan en la clausula correspondiente, teniendo en cuanta que las obras
desarrollara en un entorno hospitalario, las siguientes:

e Garantizar que durante la ejecucion de las obras se cumplira la legislacion en materia
de prevencion de riesgos laborales a fin de reducir la siniestralidad laboral,
garantizando la seguridad y la proteccion de la salud en el lugar de trabajo durante
el plazo de ejecucién de los trabajos.

e Mantener los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecucion
del contrato de forma que se reduzca al maximo la afeccién al entorno hospitalarios,
en lo relativo a:
0 Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos
generados en la zona de trabajo

0 Uso de contenedores y bidones en buen estado, debidamente sellados y
sefializados.

0 Segregacion de los residuos generados, con especial atencion de los considerados
peligrosos.

e La suscripcion de un Seguro de Todo Riesgo de Construccién, para hacer frente a los
posibles dafios que se puedan producir como consecuencia de la ejecucion de estos
trabajos.

En todo caso, se considera condicién especial de ejecuciéon el cumplimiento como minimo de
las condiciones recogidas en el Convenio de la Construccidon y Obras Publicas del Principado
de Asturias.
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10.7 Cumplimiento de la legislacion de Prevencion de Riesgos Laborales y
Control de Calidad y Medio Ambiente

Prevencion de Riesgos Laborales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulgen
durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista debera satisfacer todo lo previsto, en su Sector, por la
Reglamentaciéon vigente de Prevencion de Riesgos Laborales estando en posesion de cuantas
acreditaciones legales sean necesarias. En especial, lo relativo a los principios de la accidon
preventiva (art.15 de la Ley 31/1995), informacién de los trabajadores (art.18 de la Ley
31/1955), formacion de los trabajadores (art.19 de la Ley 31/1995), equipos de trabajo y
medios de proteccion (art.17 de la Ley 31/1955),recabando cuando sea preciso de los
fabricantes, importadores y suministradores para los equipos y medios de proteccion que
precisen adquirir.

El adjudicatario podra realizar los trabajos de control de seguridad y salud de las obras de
instalacion con sus propios medios y/o subcontratando total o parcialmente a otra u otras
empresas estos servicios o su auditoria independiente.

A efectos de acreditar el cumplimiento de estos requisitos, el adjudicatario aportara la
declaracion jurada que se aporta como Anexo IX. Una vez adjudicado el contrato, como
requisito imprescindible antes del comienzo de los trabajos, se debera presentar ante
GISPASA la siguiente documentacion:

1. Evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva para los trabajos a
realizar.

1.1 Riesgos que pudieran afectar a sus trabajadores en nuestras dependencias, en el
desemperio de sus funciones y la planificacion de las medidas preventivas y de proteccion a
aplicar, detallando:

- Relacién de los equipos de trabajo a utilizar detallando su certificacion.
- Protocolos, procedimientos o métodos a aplicar.

- Las situaciones que segun establece el RD 604/2006 sea necesaria la presencia de
recursos preventivos.

1.2 Riesgos especificos de las actividades a desarrollar por su empresa en el centro de
trabajo de GISPASA que pueden afectar a terceros, que deberé incluir:

- ldentificacion de dichos riesgos y medidas preventivas y de proteccién a adoptar.

- Actividades o situaciones incompatibles.

2. Respecto a los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en nuestro centro de
trabajo.
2.1. Acreditacion por escrito de la informaciéon transmitida a los trabajadores, incluida la

informacion facilitada por el Servicio de Prevencién de GISPASA sobre los riesgos presentes
en el centro de trabajo, medidas preventivas y medidas de emergencia.

2.2. Acreditacion por escrito de la formacion recibida por los trabajadores.

En caso de subcontratacion, se hace extensivo las mismas obligaciones a la empresa
subadjudicatario, siendo el adjudicatario el responsable de su recopilacion y entrega a
GISPASA.

Dichos requisitos seran acreditados ante GISPASA, cuando sea requerido para ello, en
cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién
de la garantia definitiva a la finalizacion y recepcion del mismo.
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Control de Calidad y Medio Ambiente.

La calidad, la proteccion del Medio Ambiente y la eficiencia energertica en un marco seguro
para los trabajadores es un compromiso de esta organizacion que cumple con los requisitos
de las normas de UNE-EN ISO 9001-2015 y UNE-EN ISO 14001:2015 de calidad y
medioambiente respectivamente.

En consecuencia GISPASA solicita y exige al adjudicatario su colaboracién en el cumplimiento
de los procedimientos internos establecidos y en la correcta actuacion ambiental, es decir,
cumpliendo con la legislacion ambiental aplicable a las actividades que desempefia, asi como
a otros requisitos que GISPASA suscriba.

Para ello la adjudicataria debera cumplir:

e Con los requisitos legales y normativa aplicable y otros requisitos que la organizacion
suscriba.

e Minimizar, reciclar, reutilizar, y gestionar adecuadamente los residuos generados en
las actividades realizadas y optimizar el consumo de recursos.

e Corregir las no conformidades que se produzcan poniendo enfasis en la prevencion
para evitar su repeticion.

e Prevenir, minimizar y en la medida de lo posible eliminar la contaminacion y las
perturbaciones que incidan negativamente en el entorno ambiental.

Todo ello debera llevarse a cabo mediante una competencia, concienciacion y formacion
ambiental del personal adecuada, por lo que GISPASA pone a disposicion del adjudicatario
un Sistema Integrado de Gestiéon que incluyen entre otros temas la correcta gestion de
residuos en nuestras instalaciones.

La adjudicataria respondera de cualquier incidente medioambiental que causara. Para
evitarlos adoptara con caracter general las medidas preventivas oportunas en especial las
relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes, y abandono de cualquier
tipo de residuo con extrema atencion a la gestion de peligrosos.

También el adjudicatario adoptara las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la
legislacion ambiental vigente que sea de aplicacion al trabajo realizado.

A continuacion se relaciona una lista no exhaustiva de algunas practicas a las que el
adjudicatario se compromete a asumir para conseguir una buena gestiéon ambiental.

e Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos
generados en la zona de trabajo (lo tramitara a través de gestor autorizado)

e Uso de contenedores y bidones en buen estado, debidamente sellados y sefalizados.

e Segregacion de los residuos generados, con especial atencion de los considerados
peligrosos.

e Prevision de derrames, y prohibicidon de proceder a cualquier vertido incontrolado.

Informara inmediatamente al departamento de Calidad, Prevencion y Medio Ambiente de
cualquier incidente medioambiental que se produzca en el desarrollo de sus trabajos..

11 SEGUROS.

Sequro de Responsabilidad Civil.

El contratista vendra obligado a indemnizar cualquier tipo de dafos, personales, materiales,
perjuicios consecuenciales, derivados de la ejecucion del servicio adjudicado, tanto a
GISPASA y sus dependientes como a terceros.

A efectos de garantizar la indemnizaciéon, el contratista debera suscribir una pdliza de
sequro de responsabilidad civil que contemplara las siquientes coberturas y
condiciones minimas:

e LIMITE MINIMO DE INDEMNIZACION: 300.000 €.
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e RESPONSABILIDADES Y COBERTURAS GARANTIZADAS:

1. Responsabilidad Civil de Explotacion.

2. Responsabilidad Civil Subsidiaria de Contratistas y Subcontratistas
(incluyendo montaje y desmontaje)

3. Responsabilidad Civil Patronal (Sublimite por victima no inferior a
300.000€).

4. Responsabilidad Civil Locativa por dafios a las instalaciones de
GISPASA.

5. Responsabilidad civil post-trabajos.

6. Responsabilidad Civil Cruzada. (incluyendo montaje y desmontaje.)
(solo en el caso de que se autorice al adjudicatario la intervencion de
contratistas y subcontratistas, asi como la intervenciéon de varias
empresas en la ejecucion del contrato)

7. Defensa juridica y constitucion de fianzas civiles y criminales.

e FRANQUICIA:

La Aseguradora certificara que en caso de siniestro indemnizable por la pdliza, abonara el
100% de la indemnizacién al perjudicado independientemente de reservarse el derecho de
reclamacion al asegurado de la franquicia correspondiente.

e ASEGURADO ADICIONAL:

a. GISPASA y sus dependientes SIN PERDER LA CONDICION DE TERCERO EN LA
POLIZA vy los contratistas y subcontratistas en su caso.

La vigencia del seguro debera mantenerse durante todo el periodo de contratacion del
servicio adjudicado.

El objeto del seguro es garantizar el aseguramiento de las reclamaciones y sus
consecuencias econémicas derivadas de cualquier responsabilidad civil que se formulen en
relacion con la realizacion de los trabajos adjudicado contra el contratista asegurado, los
subcontratistas en su caso y GISPASA y sus dependientes.

A estos efectos, la poliza debera incluir expresamente en el apartado actividad
asegurada/descripcion del riesgo el servicio a prestar a GISPASA objeto de esta contratacion.

Sequro Todo Riesgo de Construccion.

La empresa adjudicataria del contrato se compromete a suscribir y mantener en vigor
durante la ejecucién de las obras y hasta la recepcion de las mismas incluyendo el periodo
de garantia, un sequro de todo riesgo de construccién por el importe del precio de
adjudicacién del contrato excluyendo el 1.V.A.

Este seguro cubrirda los dafios a la obra civil y a las instalaciones, asi como los bienes
propiedad de GISPASA que pudieran verse afectados por la ejecuciéon de los trabajos.
GISPASA sera asegurado adicional en la pdliza.

La Podliza de Todo Riesgo de Construccion cubrira los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y las que se encuentren en curso de realizacién, incluyéndose las coberturas
siguientes:

Dafios a bienes preexistentes.

Riesgos extraordinarios de la naturaleza

Huelga, motin y conmocioén civil

Terrorismo

Consecuencia de errores de disefio, defecto de mano de obra o de materiales
Gastos de desescombro, demolicién, desembarre, retirada de lodos y traslado
de restos

e Honorarios profesionales.
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e Gastos extraordinarios (horas extraordinarias, trabajos nocturnos vy
transporte urgente)
e Extinciéon de incendios
e Mantenimiento amplio (coincidente con el periodo de garantia, como minimo
12 meses)
e Transporte de bienes y equipos dentro del recinto de la obra
Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre
en el periodo de realizacion de las obras, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar
correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato.
Momento de entrega de la pdliza: Previa a la firma del contrato, el adjudicatario aportara
certificado de la Aseguradora en el que se determinara lo establecido en el parrafo anterior y
en que también se justificara el pago de la correspondiente prima y debiendo constar su
compromiso de comunicar a GISPASA la anulacién de la pdliza o cualquier modificacion
sustancial en sus condiciones.
Todo esto sin perjuicio de que GISPASA pueda solicitar copia de la pdliza emitida cuando asi
lo considere necesario

12 MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Las modificaciones del contrato no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que las hagan necesarias.

El contratista no podra introducir o ejecutar modificaciones en la ejecucion del contrato sin la
debida aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de
ella.

La aprobacion de modificaciones seguira el procedimiento previsto en el articulo 242 LCSP.
Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por el Organo de Contratacion
originaran responsabilidad en el contratista.

Cuando como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, debera reajustarae la garantia definitiva, para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince (15) dias naturales contados desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién.

Asimismo, cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacion del Programa de Trabajo.

Las modificaciones seran obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en
el articulo 206 LCSP y deberan ser acordadas por el Organo de Contratacion, previa
tramitacién del procedimiento previsto en el articulo 191 LCSP y articulo 102 RGLCAP.
Igualmente deberan formalizarse con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP, y
publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 LCSP.

12.1 Modificaciones contractuales previstas.

No se contemplan modificaciones previstas.

12.2 Modificaciones contractuales no previstas.

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés publico podran introducirse
modificaciones no previstas segun lo establecido en la clausula 17.1 o que habiendo sido
previstas no se ajusten a lo dispuesto en el articulo 204 de la LCSP, cuando se justifique la
concurrencia de alguno de los supuestos establecidos en el articulo 205 de la LCSP. Sélo se
podran introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.
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13 CAUSAS DE RESOLUCION.

El contrato se extinguirA por su cumplimiento o por su resolucién. Seran causas de
resolucién del contrato, ademas de las previstas en el derecho privado, las siguientes:
1. La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la extincion de la

personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 98 de la LCSP, relativo a la sucesion del adjudicatario.

2. La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

3. El mutuo acuerdo entre GISPASA y el adjudicatario.

4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

5. La demora en el pago por parte de GISPASA por plazo superior a 6 meses
6. El incumplimiento de la obligacién principal del contrato.

7. La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a las normas previstas en el
presente Pliego, o cuando dandose aquellas, las modificaciones impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior en mas o en
menos, al 20% del precio inicial del contrato con exclusiéon del IVA.

8. El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en la misma y/o el incumplimiento de las
condiciones recogidas en el Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas
del Principado de Asturias.

9. La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

10. La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

11. La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de GISPASA.
12. El desistimiento.

13. El incumplimiento de la adscripcion de medios comprometida.

14. El incumplimiento de las medidas de seguridad y salud ofertadas con el adjudicatario.

15. No acudir al acto de Comprobacién del Replanteo, salvo que medie causa justificada
de fuerza mayor apreciada por GISPASA.

16. La no presentacion en plazo de la documentacion recogida en la clausula 21.2 del
presente Pliego.

17. Seran asimismo causas de resolucion del contrato, el incumplimiento de las restantes
obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en el presente Pliego o
en el contrato.
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13.1 Aplicacion de las causas de resolucion.

La resolucién del contrato se acordara por el Organo de Contratacion, de oficio o a instancia
del contratista. No obstante, en caso de resolucién del contrato por la causa sefialada en el
numero 8 anterior, solo se acordara, con caracter general, a instancia de los representantes
de los trabajadores de la empresa contratista.

La declaraciéon de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del contrato en
los casos en que no se den las circunstancias establecidas en los articulos 204 y 205 LCSP,
daran siempre lugar a la resoluciéon del contrato.

Seran potestativas para GISPASA y para el contratista las restantes modificaciones no
previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteraciéon en
cuantia que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

En los restantes casos, la resolucion podra instarse por aquella parte a la que no le sea
imputable la circunstancia que diera lugar a la misma.

Cuando la causa de resolucion sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista
individual GISPASA podra acordar la continuacion del contrato con sus herederos o
sucesores.

La resolucién por mutuo acuerdo solo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de
resolucion que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés publico hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

En caso de declaraciéon en concurso GISPASA potestativamente continuara el contrato si
razones de interés publico asi lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las
garantias adicionales suficientes para su ejecuciéon, considerandose suficientes las previstas
en el articulo 212 LCSP.

13.2 Efectos de la Resolucion.

Los efectos de la resolucion del contrato seran los siguientes:

e Cuando la resoluciéon del contrato obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodaran a lo validamente estipulado entre GISPASA y el adjudicatario.

e El incumplimiento por parte de GISPASA de las obligaciones del contrato determinara
para aquélla, con caracter general, el pago de los dafios y perjuicios que por tal
causa se irroguen al contratista.

e Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera
incautada la garantia y debera, ademaés, indemnizar a GISPASA los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

e Cuando la resolucion se acuerde por las causas recogidas en el niumero 7 anterior, el
contratista tendra derecho a una indemnizaciéon del 3 por ciento del importe de la
prestacion dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o este
rechace la modificacion contractual propuesta por GISPASA al amparo del articulo
205 LCSP.

e Si se demorase injustificadamente la comprobacién del replanteo, dando lugar a la
resolucion del contrato, el contratista solo tendra derecho por todos los conceptos a
una indemnizacén equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicaciéon, 1.V.A.
excluido.

e En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de suspension
de la iniciacion de las mismas por parte de GISPASA por plazo superior a cuatro
meses, el contratista tendra derecho a percibir por todos los conceptos una
indemnizacion del 3 por cien del precio de adjudicacion, 1.V.A. excluido.
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e En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecuciéon de las obras, o de suspension
de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendréa derecho
por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicacion del contrato de las
obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, 1.V.A. excluido,
entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre
las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta
la fecha de notificacion del desistimiento o de la suspension se hubieran ejecutado.

En todo caso el acuerdo de resolucidn contendra pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolucion o cancelacion de la garantia que, en su caso,
hubiese sido constituida.

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolucién del contrato por las causas
establecidas en los nimeros 2, 4, 6 y 7 anteriores, podrd iniciarse el procedimiento para la
adjudicacion del nuevo contrato, si bien la adjudicacién de este quedara condicionada a la
terminacion del expediente de resolucion. Se aplicara la tramitacion de urgencia a ambos
procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedara obligado, en la forma y con
el alcance que determine el 6rgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico o la
ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribucion del contratista se fijara a
instancia de este por el érgano de contratacién, una vez concluidos los trabajos y tomando
como referencia los precios que sirvieron de base para la celebraciéon del contrato. El
contratista podra impugnar esta decision ante el 6rgano de contratacion que debera resolver
lo que proceda en el plazo de quince dias habiles.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el
parrafo anterior, GISPASA podré intervenir garantizando la realizacion de dichas medidas
bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

14 PLAZO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO.

El plazo de garantia tendrd una duracién de un afio y se contard desde la recepcion de la
obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas.

15 CESION Y SUBCONTRATACION.

15.1 Cesion.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razén determinante de la adjudicaciéon del contrato, y de la cesién no resulte una restriccion
efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214.2
b) LCSP, no podra autorizarse la cesién a un tercero cuando esta suponga una alteracion
sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del
contrato.

Cuando la adjudicacion se realice a favor de una UTE creada especificamente para la
ejecucion del contrato, se permite la cesion de las participaciones de esa sociedad; el
supuesto en que, por implicar un cambio de control sobre el contratista, esa cesion de
participaciones deba ser equiparada a una cesidn contractual se requerird la previa
autorizaciéon de acuerdo con lo previsto en el articulo 214 de la LCSP.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigiran
los siguientes requisitos:
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¢ Que el Organo de Contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion. Dicha
autorizacion se otorgara siempre que se den los requisitos previstos en los apartados
siguientes. El plazo para la notificacion de la resoluciéon sobre la solicitud de
autorizacion sera de dos meses, trascurrido el cual debera entenderse otorgada por
silencio administrativo.

e Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato; no
sera de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista
en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacidon, o se haya puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaraciéon del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislacion concursal.

e Que el cesionario tenga capacidad para contratar con GISPASA y la solvencia que
resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso
en una causa de prohibicion de contratar.

e Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

15.2 Subcontratacion.

El contratista podra concertar con terceros la realizaciéon parcial de la prestacion. Las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del
80 por 100 del importe de la adjudicacion, siendo las partidas no sujetas a subcontratacion
las definidas en las Mediciones como acabados, con el fin de asegurar una gran calidad en los
trabajos.

Para el computo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los subcontratos
concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que
se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cdédigo de
Comercio.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 215 LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

El Organo de Contratacion podra establecer la tareas criticas de la obra que no puede ser
objeto de subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista
principal.

La Direcciéon Facultativa o cualquier representante del Organo de Contratacion podran
acceder en cualquier momento al Libro de Subcontratacion y a la documentacion o titulo que
acredite la posesion de la maquinaria que utiliza cada empresa.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el adjudicatario principal que asumird, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucidon del contrato frente a GISPASA con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas juridicas y a los términos del contrato. El conocimiento que
tenga GISPASA de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se
refiere el articulo 215.2 b) y c) de la LCSP, o la autorizacién que otorgue en el supuesto
previsto en la letra d) del mismo articulo, no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.
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En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacion laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones que se establecen en el articulo 216 LCSP.

GISPASA comprobara, de conformidad con el articulo 217.2 LCSP, el estricto cumplimiento
de los pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas que
participen en el mismo siempre que el importe de la subcontratacion sea igual o superior al
30 por ciento del precio del contrato en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan
asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar
determinadas partes o unidades de obra.

16 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se entendera cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado de
acuerdo con los términos de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas, el Proyecto y
del resto de documentos contractuales, y a satisfaccion de GISPASA la totalidad del contrato.

16.1 Recepcion de las obras.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista debera
comunicar, con una antelacion de 20 dias habiles, por escrito a la Direccion Facultativa la
fecha prevista para la terminacion de las mismas.

La recepcion de las obras exigird por parte de GISPASA Un acto formal y positivo de
recepcion dentro del mes siguiente a la terminacion de la obra.

A la recepcion de las obras a su terminacion ,y a los efectos establecidos en el parrafo
anterior, concurrira un representante de GISPASA, el facultativo encargado de la direccién de
las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
Director Facultativo, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato.

16.2 Documentacidon a aportar por el contratista antes de la recepcion. Otros
tramites.

Con caracter previo a la recepcion, y en un plazo maximo de 15 dias desde la notificacién de
la terminacion de los trabajos, el contratista aportara a GISPASA la siguiente
documentacion:

a) Una relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el
desarrollo de la obra (proveedores, subcontratistas, instaladores, etc.),
materiales, sistemas constructivos empleados, instalaciones, etc.

b) Las certificaciones, garantias, etc. de los materiales e instalaciones, tanto de las
realizadas por la empresa de control como de los diferentes fabricantes e
instaladores.
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¢) Los planos, en formato “AUTOCAD”, a partir de original entregado por GISPASA,
de todas las instalaciones ejecutadas en la obra de acuerdo a su estado
definitivo.

d) La documentacion técnica necesaria — planos “as built”, planos de proyectos
especificos, etc, para la legalizacion de la instalacion, las instrucciones para su
funcionamiento y mantenimiento asi como las medidas relacionadas con la
prevencion de la seguridad y salud que deban adoptarse.

Sin perjuicio de la documentacion anterior,_el contratista debera obtener las legalizaciones y
las autorizaciones administrativas necesarias para la puesta en servicio de las instalaciones.

El incumplimiento de la obligacion de entregar esta documentacidon en plazo suspendera,
automaticamente, el plazo para la recepcion de la obra, sin perjuicio de la resolucion del
contrato. La ultima certificacion ha de incluir los trabajos relacionados en este apartado, al
figurar en el presupuesto, no considerandose terminada la obra, hasta que no se haya
entregado toda esta documentacion.

16.3 Acto de recepcion.

El contratista, que podra ser asistido, si lo estima oportuno, por su facultativo, tiene
obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion el representante de GISPASA le remitird un ejemplar del acta para
que en el plazo de diez dias formule las alegaciones que considere oportunas.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de la obra, en el
que conste un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que defina con
detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepcion.

Del resultado de la recepcién se levantard un Acta al que se adjuntara el certificado final de
obra suscrito por el director de la obra, en el que conste un estado de dimensiones y
caracteristicas de la obra ejecutada que defina con detalle las obras realizadas tal como se
encuentran en el momento de la recepcion. En el Acta, que suscribirdn todos los asistentes
retirando un ejemplar original cada uno de ellos, se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y
terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucion material de la obra.

d) La garantia prestada por el adjudicatario.

e) Fecha para el inicio de la medicion general de la obra.

f) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas. En caso de existir
reservas, el director de las obras o el representante de GISPASA sefialara los
defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllos.

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, GISPASA podra conceder
un nuevo plazo o resolver el contrato. Una vez subsanados los defectos, se hara constar en
un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcién. En caso de incumplimiento de
dicho plazo, GISPASA podra imponer al adjudicatario las penalidades previstas por
incumplimiento del plazo final de la obra, sin perjuicio de la resolucién del contrato.

16.4 Rechazo de la recepcion.

GISPASA podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo
debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la
recepcion. GISPASA podra imponer al contratista las penalidades previstas por
incumplimiento del plazo final de la obra, que se computarian desde el momento en que éste
hubiese finalizado, sin perjuicio de la resoluciéon del contrato por incumplimiento del plazo
final en el supuesto de que transcurrido el plazo previsto para proceder a una nueva
recepcion ésta no pudiera intentarse o fuese rechazada por GISPASA.
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16.5 Ocupaciones parciales.

A efectos de que otras empresas puedan ejecutar otros trabajos no incluidos en este
contrato, GISPASA podra acordar la ocupacion parcial de las zonas afectadas en las
condiciones que menos afecten a la ejecucidon de este contrato. Estas ocupaciones parciales
no tendran caracter de recepcion de la obra. El adjudicatario debera facilitar el acceso a
dichas zonas para la planificacion, preparacion, ejecucibn y el desarrollo de los
correspondientes trabajos.

17 REGIMEN DE DANOS Y PERJUICIOS.

El régimen de indemnizacion de dafios y perjuicios sera el establecido en el articulo 196
LCSP, conforme al cual el contratista, sera responsable de todos los dafios y perjuicios
directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecuciéon del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por GISPASA, ésta sera responsable dentro de los
limites sefialados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de indemnizar los dafios
y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, GISPASA procedera a la imposiciéon de las penalidades
conforme a lo dispuesto en el pliego de clausulas juridicas.

17.1 Imposicion de penalidades.

Penalidades por incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucion.

Cuando el adjudicatario incumpla las condiciones especiales de ejecucion que a continuacion
se relacionan, el drgano de contratacion le impondré las siguientes penalidades:

e Garantizar que durante la ejecucion de las obras se cumplira la legislacion en materia
de prevenciéon de riesgos laborales o fin de reducir la siniestralidad laboral,
garantizando la seguridad y la proteccion de la salud en el lugar de trabajo durante
el plazo de ejecucioén de los trabajos.

o En relacién a los riesgos que pudieran afectar a sus trabajadores en nuestras
dependencias, en el desempefio de sus funciones y la planificacion de las
medidas preventivas y de proteccién a aplicar, detallando:

= Relacion de los equipos de trabajo a utilizar detallando su
certificacién. 200 euros por cada equipo sin certificar.

*= Las situaciones que segun establece el RD 604/2006 sea necesaria la
presencia de recursos preventivos. 200 euros por cada ausencia de
recurso preventivo.

o0 Riesgos especificos de las actividades a desarrollar por la empresa que
pueden afectar a terceros, que deberé incluir:

*= Identificacion de dichos riesgos y medidas preventivas y de
proteccién a adoptar. 200 euros por cada medida incumplida

= Actividades o situaciones incompatibles. 200 euros por cada situacion
incompatible detectada.

o Mantener los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecucion
del contrato de forma que se reduzca al maximo la afeccion de la obra a la funcion
asistencial del HUCA y del personal, pacientes y familiares, en lo relativo a:

o Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de
residuos generados en la zona de trabajo. 60 euros por dia de
incumplimiento.

o Uso de contenedores y bidones en buen estado, debidamente sellados y
sefalizados. 60 euros por dia de incumplimiento.
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0 Segregacion de los residuos generados, con especial atencion de los
considerados peligrosos. 60 euros por dia de incumplimiento.

e La suscripcidon de un Seguro de Todo Riesgo de Construccion, para hacer frente a los
posibles dafios que se puedan producir como consecuencia de la ejecucion de estos
trabajos: 100 euros por cada dia de retraso.

Penalidades sobre incumplimientos del contratista.

La constitucidn en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de GISPASA.
Podran ser motivo de penalizacion los siguientes incumplimientos y defectos en la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato:

e Incumplimiento del plazo total del contrato o, en su caso, de los plazos parciales

e Cumplimiento defectuoso o parcial, entendiendo por tal la disminucién de la
calidad en el ejecucion de la obra, apreciable en el acabado de la misma en
relaciéon con lo que seria exigible desde la buena préctica constructiva.

e Incumplimiento de obligaciones en materia de subcontratacion.

e Incumplimiento de la obligacidon de entrega de la documentaciéon requerida para
la recepcion de la obra.

e Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones previstas en la clausula 16 del
presente Pliego

Las penalizaciones consistiran en la deducciéon de un porcentaje en el importe de las facturas
correspondientes a los meses en que se tenga conocimiento del hecho que motiva la
penalizaciéon y se haran efectivas de oficio por GISPASA:

12 penalizaciéon: deduccion del 2% del importe de la factura mensual.

22 penalizaciéon: deduccion del 5%.

32 penalizacion: deduccion del 10%.

42 penalizacion: deduccién del 25%.

52 penalizacion: deduccion del 50%.
No obstante lo anterior, la acumulacion de tres penalizaciones en un mes sera suficiente para
que GISPASA pueda recusar los trabajos realizados en dicho periodo de tiempo quedando
exenta del pago del precio correspondiente.
La recusacion se hara siempre por escrito motivado. El contratista dispondra de un plazo de
diez (10) dias a partir del dia siguiente al de notificacion del escrito de recusacidon para
manifestar lo que estime oportuno en defensa de sus derechos e intereses.
Para que puedan surtir los efectos regulados en este Pliego, las penalizaciones deberan ser
expresas y comunicarse por escrito. El contratista dispondra de un plazo de diez (10) dias
héabiles a partir del dia siguiente al de comunicacion de la penalidad para manifestar lo que
estime oportuno en defensa de sus derechos e intereses.
La aplicacion y pago de las penalidades reguladas en esta clausula, asi como la recusaciéon de
los trabajos, no excluye la indemnizacién a que GISPASA pueda tener derecho por dafios y
perjuicios causados por retrasos o ejecucién defectuosa imputables al adjudicatario. En todo
caso la garantia respondera de la efectividad de aquéllas cuando no puedan deducirse de los
documentos de pago al contratista.

Penalidades referidas al pago a subcontratistas.

En el caso de que se incumplan las condiciones especiales de ejecuciéon referidas al pago a
subcontratistas, el Orgao de Contratacidon podra imponer las siguientes penalidades
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Por no aportar justificante del pago a subcontratistas en el plazo maximo de diez dias, a
contar desde su reclamacidon por la Direcciéon Facultativa: una penalidad del 3% del
presupuesto del contrato, 1.V.A. excluido.

Por no entregar la relacidon detallada de subcontratista, en el plazo maximo de diez dias a
contar desde que sea reclamada tal documentacion por la Direccion Faculttiva: una penalidad
del 7% del presupuesto del contrato, 1.V.A. excluido.

Por la falta de pago a los subcontratistas en el plazo de 30 dias a contar desde la
conformidad con el trabajo realizado: una penalidad del 10% del presupuesto del contrato,
1.V.A. excluido.

Penalidades referidas al abono de salarios.

Los retrasos reiterados en el pago de los salarios a los trabajadores que participen en la
ejecucion de las obras, daran lugar a la imposicién de una penalidad del 10% del precio del
contrato, |.V.A. excluido, por cada trabajador. Se entiende por retraso reiterado cuando
supere dos mensualidades.

La misma penalidad procedeera en el caso de aplicacidon de condiciones salariales inferiores a
las derivadas de Iso convenios colectivos que sea grave y dolosa, entendiendo por tal, el
pago de salarios por debajo del 75% del convenio, o la aplicaciéon a los trabajadores de
clausulas que vayan en esa linea de decremento de sus justas retribuciones.

La aplicacion de esta penalidad, exigira la previa comunicacion por parte de los trabajadores
afectados.

18 de Julio de 2019.
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