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CUADRO RESUMEN 

A) OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la ejecución de las obras de adecuación para nuevos vestuarios de 
personal en el el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). 

División en lotes: No 

B) CODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

CPA 

41003 - Trabajos generales de construcción de edificios residenciales (obras 
de nueva planta, de ampliación, modificación y renovación) 

431110 - Trabajos de demolición 

439960 - Trabajos de albañilería 

433410 - Trabajos de pintura 

43391 - Otros trabajos de acabado de edificios 

433210 - Trabajos de instalación de carpintería 

432 - Trabajos de instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones 
en obras de construcción 

 

CPV 

45111100-9 Trabajos de demolición 

45262520-2 Trabajos de albañilería 

45442100-8 Trabajos de pintura 

44230000-1 Trabajos de carpintería para la construcción 

45330000-9 Trabajos de fontanería 

45317000-2 Otros trabajos de instalación eléctrica 

45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica 
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45331000-6 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación 

y aire acondicionado 

 
 

C) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Presupuesto Base de Licitación: 

 

Objeto 
Presupuesto base 

Licitación (sin 
I.V.A.) 

IVA (21%) 

Presupuesto 
Base de 

Licitación (I.V.A 
Incluido) 

Obras de adecuación para 
nuevos vestuarios de personal 
en el Hospital Universitario 
Central de Asturias. 

264.400,35 € 55.524,07 € 319.924,42 € 

Totales 264.400,35 € 55.524,07 € 319.924,42 € 

 

Valor estimado del contrato: 290.840,39 € (IVA no incluido). 

D) PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Plazo total: Doce semanas. Su cómputo se iniciará desde el día siguiente al de la firma 
del Acta de Comprobación del Replanteo. 

E) TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

Tramitación: Ordinaria 

Procedimiento: Abierto 

F) INFORMACIÓN A LOS LICITADORES 

Forma de acceso al perfil de contratante y documentación accesible en el mismo: 
www.gispasa.es. 

Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentación 
complementaria: Hasta el día anterior a la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. La documentación y pliegos se facilitará a través del perfil de contratante. 

Plazo y medio para solicitar información adicional sobre el pliego y la 
documentación complementaria: Quince días naturales anteriores a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones. Se solicitará vía correo electrónico 
(contratacion1@gispasa.es) o fax (+34/985.21.07.64). 

Fecha límite para presentar proposiciones y apertura de las mismas: el que 
establece el anuncio de licitación  del contrato en el DOUE y Perfil de Contratante de 
GISPASA accesible a través de www.gispasa.es, www.princast.es, y . www. 
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contrataciondelestado.es. 

Dirección a la que deben ser remitidas las proposiciones C/ Independencia nº 35 – Bajo,  
33004 - Oviedo (Asturias). 

G) SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 

Cláusula 15.1.3. 

H) VARIANTES 

Nose admiten variantes. 

I) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Cláusula 13 y Anexo VIII. 

J) REVISIÓN DE PRECIOS 

No procederá ningún tipo de revisión de precios. 

K) PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía tendrá una duración de un año. 

Oviedo, a 24 de enero de 2018 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

Mª Dolores Carcedo García  
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1 OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER. 

1.1 Objeto 

El objeto del contrato es la ejecución de las obras de adecuación para nuevos 
vestuarios de personal en el Hospital Universitario Central de Asturias (en adelante 
HUCA). 

Los trabajos a contratar son desarrollados en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
que forman parte la Memoria, los Planos, las Mediciones y el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, que se adjuntan a éste y donde se recogen las prescripciones que 
han de regir la recepción y puesta en obra de los materiales, equipos y componentes de 
las instalaciones, la ejecución de las distintas unidades de obra, y los medios auxiliares 
a emplear, así como las pruebas y ensayos a realizar. 

La obra se ejecutará según lo establecido en los mencionados documentos, cuyo 
conjunto de documentos integrantes tendrá carácter contractual y podrá ser examinado 
por los licitadores. En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Jurídicas y el 
de Prescripciones Técnicas, prevalecerá éste. 

Se licita un contrato único, sin división en lotes, ya que por la propia naturaleza de las 
obras objeto del mismo, no es posible una división desde el punto de vista técnico, al 
tratarse de una unidad de obra. 

1.2 Codificación del contrato 

Este contrato se corresponde con los siguientes códigos de la nomenclatura de las 
clasificaciones de productos por actividades (CPA-2008), recogidas en el Reglamento 
(CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el 
que se establece una nueva clasificación estadística de productos por actividades (CPA) 
y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3696 del Consejo, publicado en el «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» L 145 de 4 de junio de 2008: 

 

CPA 

41003 - Trabajos generales de construcción de edificios residenciales (obras 
de nueva planta, de ampliación, modificación y renovación) 

431110 - Trabajos de demolición 

439960 - Trabajos de albañilería 

433410 - Trabajos de pintura 

43391 - Otros trabajos de acabado de edificios 

433210 - Trabajos de instalación de carpintería 
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432 - Trabajos de instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones 
en obras de construcción 

Así mismo, el contrato se corresponde con los siguientes códigos de la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, recogida en el 
Reglamento (CE) n° 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que 
modifica el Reglamento (CE) n° 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, 
publicada en el «Diario Oficial de la Unión Europea» L 074 de 15 de marzo de 2008: 

CPV 

45111100-9 Trabajos de demolición 

45262520-2 Trabajos de albañilería 

45442100-8 Trabajos de pintura 

44230000-1 Trabajos de carpintería para la construcción 

45330000-9 Trabajos de fontanería 

45317000-2 Otros trabajos de instalación eléctrica 

45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica 

45331000-6 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación 

y aire acondicionado 

1.3 Necesidades a satisfacer. 

A petición de la Inspección de Trabajo, es preciso dotar al Hospital Universitario Central 
de Asturias de nuevos vestuarios de uso propio para trabajadores. Se trata pues de un 
proyecto que pretende mejorar las condiciones existentes de vestuarios de los 
trabajadores los cuales se equiparán posteriormente con taquillas especiales para 
trabajadores expuestos a riesgos biológicos. 

Como consecuencia, se proyectan estos nuevos vestuarios localizados en el edificio de 
servicios centrales, en el sector Z6 de la planta N-2. Esta obra consiste, principalmente, 
en construir dos locales en la planta técnica del edificio a modo de locales húmedos, 
con dotación de elementos sanitarios y gran espacio para equipar con TRB (taquillas de 
riesgo biológico). 



 
 

Pliego de cláusulas jurídicas para Obras adecuación vestuarios personal-HUCA 

12 de 82 

1.4 Documentación suministrada por GISPASA. 

A los efectos de poder presentarse a esta licitación GISPASA facilita, además de los 
Pliegos de Cláusulas Jurídicas y Pliego de Prescripciones Técnicas, la siguiente 
documentación: 

 Memoria. 

 Planos. 

 Mediciones. 

 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Esta documentación se facilitará en formato digital en las oficinas de GISPASA (Calle 
Independencia nº 35, bajo. 33004 Oviedo), presentando un escrito a GISPASA 
(contratacion1@gispasa.es) solicitando dicha documentación. 

2 NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

2.1 Naturaleza del contrato. 

El presente contrato, dado el valor estimado del mismo y el carácter de poder 
adjudicador de GISPASA, no está sujeto a regulación armonizada. 

2.2 Régimen Jurídico del Contrato. 

El contrato tiene carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 
TRLCSP, y se rige conforme a lo dispuesto en el 191 TRLCSP por lo establecido en el 
presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, estando en lo no dispuesto en 
el mismo a lo establecido en el TRLCSP, y por el RD 817/2009, de 8 de mayo, que 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público y, en lo que no se opongan a éstos, el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, y demás disposiciones complementaria o de desarrollo de dichas 
normas. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del TRLCSP, se califica el presente contrato 
como de obras. 

El presente Pliego de Cláusulas Jurídicas y el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
revestirán carácter contractual. Asimismo tendrán carácter contractual la oferta técnica 
del adjudicatario, en todo lo que no contradiga o empeore las condiciones recogidas en 
los documentos antes indicados, el documento en que se formalice el contrato, el Acta 
de Comprobación del Replanteo, el Plan de Seguridad y Salud aprobado por GISPASA, 
en su caso, el Plan de Gestión de Residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el 
Programa de Trabajo que resulte aceptado por GISPASA, según las condiciones del 
presente Pliego, y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobación 
del programa de trabajo o de sus modificaciones. 
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2.3 Orden Jurisdiccional Competente. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 21.2 del TRLCSP será el Orden Jurisdiccional Civil 
el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación 
con la preparación, adjudicación efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 

3 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

El Consejo de Administración del GISPASA es el Órgano de Contratación, sin perjuicio 
de las facultades de delegación y encomienda de gestión que en su caso realice para la 
ejecución del presente contrato. 

4 PERFIL DE CONTRATANTE Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL 
CONTRATO. 

4.1 Obtención de información sobre aspectos generales del contrato. 

Los licitadores tendrán acceso al Perfil de Contratante en www.gispasa.es, donde 
podrán obtener información sobre el presente contrato. 

A través de esta Web, y asimismo como medio alternativo, en las oficinas de GISPASA 
sitas en la C/ Independencia nº 35 – Bajo,  33004 - Oviedo (Asturias) se podrá acceder 
a toda la documentación relativa a este contrato, Pliego de Cláusulas Jurídicas y Pliego 
de Prescripciones Técnicas, así como aquella documentación complementaria a que se 
refieran los mismos. Esta documentación estará a disposición de los interesados hasta 
el día anterior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones por los 
licitadores. 

La información adicional que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación 
complementaria deberá facilitarse, al menos, seis días naturales antes de la fecha límite 
fijada para la recepción de ofertas, siempre que la petición se haya presentado con al 
menos una antelación de 15 días naturales respecto a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones. 

Los organismos de los que se puede obtener información sobre las obligaciones 
relativas a fiscalidad, protección del medio ambiente y disposiciones vigentes materia 
de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales son 
los siguientes: 

Fiscalidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria: http://www.aeat.es , y Ente 
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias:  
http://www.tributasenasturias.es   

Protección del medioambiente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente: http://www.marm.es y Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente del Principado de Asturias (http://www.asturias.es) .  

Disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales: Servicio Público de Empleo Estatal 
(http://www.sepe.es) Ministerio de Empleo y Seguridad Social: (http:// 
http://www.meyss.es/) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(http://www /insht.es), Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: 



 
 

Pliego de cláusulas jurídicas para Obras adecuación vestuarios personal-HUCA 

14 de 82 

http://trabajastur.com , Consejería de Economia y Empleo: http://www.asturias.es e 
Instituto Asturiano de prevención de riesgos Laborales. http://iaprl.asturias.es. 

4.2 Obtención de información sobre cuestiones técnicas del contrato. 

Durante el período de licitación los oferentes podrán plantear cuestiones técnicas sobre 
los pliegos publicados, enviando su pregunta a la dirección de correo electrónico  correo 
electrónico (contratacion1@gispasa.es). 

La pregunta deberá identificar claramente el pliego al que hace referencia, el apartado y 
página y la consulta. La formulación de las preguntas habrá de hacerse en la forma y en 
la plantilla que se publicará en el Perfil de Contratante. 

GISPASA se compromete a responder a través del perfil del contratante que se ubica en 
la dirección www.gispasa.es/quienes-somos/perfil-de-contratante/.  

5 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

5.1 Presupuesto base de licitación. 

El presupuesto base de licitación del presente contrato se desglosa en el siguiente 
cuadro (en euros): 

 

Objeto 
Presupuesto base 

Licitación (sin 
I.V.A.) 

IVA (21%) 

Presupuesto 
Base de 

Licitación (I.V.A 
Incluido) 

Obras de adecuación para 
nuevos vestuarios de personal 
en el Hospital Universitario 
Central de Asturias. 

264.400,35 € 55.524,07 € 319.924,42 € 

Totales 264.400,35 € 55.524,07 € 319.924,42 € 

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto base de licitación comprende 
todos aquellos gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la 
normal ejecución del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, 
transporte y desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, de 
comprobación y ensayo necesarios y cualesquiera otros que resulten de aplicación 
según las disposiciones vigentes y el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como el 
pago de las tasas necesarias relativas a permisos, legalizaciones y aquellas 
autorizaciones necesarias. Cualquier reposición de mobiliario urbano, jardinería, aceras 
y calzadas como consecuencia de la ejecución de los trabajos se considera gasto 
incluido en el contrato. No correrán por cuenta del adjudicatario los costes derivados de 
la obtención de la licencia de obras. 

El presupuesto para la ejecución de estos trabajos, incluye tanto las obras derivadas de 
la ejecución del Pliego de Prescripciones Técnicas, como la realización de las 
verificaciones, ensayos y pruebas, así como el control de ejecución de las unidades 
reseñadas según lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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El Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a este contrato es el legalmente aplicable 
y para el presente contrato, sin perjuicio de cambio legal al respecto, en general, el tipo 
impositivo legal general del 21 por 100, (o porcentaje que se establezca en su caso). 

5.2 Valor estimado del contrato. 

El valor estimado del presente contrato, I.V.A. excluido, asciende a 290.840,39 € 
(doscientos noventa mil ochocientos cuarenta euros con treinta y nueve céntimos de 
euro)  

Dicho importe viene determinado por las siguientes cantidades: 

Presupuesto base licitación (IVA Excluido) 264.400,35 € 

Modificaciones por inclusión de nuevas unidades 26.440,04 € 

Total 290.840,39 € 

5.3 Precio de adjudicación. 

El precio de adjudicación del contrato será el que resulte de la oferta efectuada por el 
licitador adjudicatario incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que en 
cualquier caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho 
impuesto, y que se indicará como partida independiente en la proposición económica, 
incluyendo además toda clase de tributos que le sean de aplicación según las 
disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato. 

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra 
serán los del proyecto aprobado base de la licitación, afectados por la aplicación del 
coeficiente de adjudicación resultante, que no podrá ser superior a la unidad.  

Dicho coeficiente se calculará dividiendo el importe de la oferta económica presentada 
por el licitador, que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto base de 
licitación.  

6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

6.1 Plazo de ejecución. 

El plazo total de ejecución de estos trabajos será de DOCE (12) SEMANAS, según lo 
establecido en el Memoria, siendo el plazo en todo caso el ofertado por el adjudicatario 
en su proposición técnica. 

Su cómputo se iniciará desde el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. 

A la finalización de estas doce semanas, la zona deberá estar limpia y todas las 
instalaciones en perfecto estado, funcionando, probadas y certificadas e integradas en 
el control. 
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El plazo contractual sólo será ampliado cuando concurran las circunstancias y requisitos 
previstos en este pliego. Las posibles ampliaciones del plázo serán acordadas de forma 
expresa por GISPASA. 

En caso de fuerza mayor o causas no imputables al contratista se podrá ampliar el 
plazo confeccionándose, en su caso, un nuevo programa de trabajos que habrá de 
aprobar GISPASA, así como, en su caso, los plazos parciales y/o total de ejecución. 

Asimismo el plazo se podrá ampliar en caso de que sea por cuenta del adjudicatario y 
se apliquen las correspondientes penalizaciones por mora conforme a lo previsto en el 
cláusula 22 del presente Pliego. 

6.2 Programa de trabajos. 

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo 
de siete días, contados desde la formalización del contrato. 

GISPASA resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince días siguientes a 
su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento 
de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del 
contrato. 

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberán incluir los 
siguientes datos: 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
expresión de sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo 
y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras 
u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a 
precios unitarios. 

e) Diagramas de las diversas actividades o trabajos. 

El director de la obra o GISPASA podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta 
que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo sin derecho 
a intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecución de la obra, en 
su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

6.3 Carácter contractual. 

El Acta de Comprobación del Replanteo y los plazos parciales señalados o, en su caso, 
los que resulten del Programa de Trabajo propuesto en su oferta por el adjudicatario o, 
en su caso, los que se fijen al aprobar el Programa de Trabajo definitivo se entenderán 
como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad, cuyo incumplimiento por 
el contratista podrá dar lugar al establecimiento de penalidades o a la resolución del 
contrato en los términos establecidos en este Pliego. 
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7 SEGUROS. 

El adjudicatario estará obligado a suscribir, con anterioridad a la formalización del 
contrato y con certificado de su vigencia, un Seguro de daños y Responsabilidad 
Civil para cubrir aquellos daños que pudieran producirser duratne la ejecución de estas 
obras. 

Esta póliza deberá incluir las siguientes provisiones:  

1. Cualquier subadjudicatario que intervenga en la ejecución de los trabajos 
deberán ser incluidos como asegurados en la misma. Se debe incluir como 
asegurado adicional a GISPASA y sin perder la condición de tercero.  

2. El límite de indemnización no podrá ser inferior a las siguientes cantidades:  

 Para contratos inferiores a 500.000 € el límite de la indemnización por 
siniestro no podrá ser inferior a 600.000€. 

Se incluirán expresamente las garantías de: 

- Responsabilidad Civil General,  
- Responsabilidad civil Productos, 
- Responsabilidad Civil Post-trabajos (siempre y cuando sea preciso),  
- Responsabilidad Civil Patronal,  
- Responsabilidad Civil derivada de la “Contaminación accidental de la 

atmósfera, agua o el suelo”,  con los mismos límites generales.  

El sub-límite por víctima en la garantía de Responsabilidad Civil Patronal, no podrá 
ser inferior inferior 150.000€ por víctima para contratos inferiores a 500.000 
€,frente a empleados de Adjudicatario o los de sus subadjudicatarios, la garantía 
de Responsabilidad Civil Cruzada entre asegurados.  

3. En la póliza a formalizar deberá constar expresamente la prohibición de anularla 
o cancelarla, ya sea en parte o en su totalidad, bien por la adjudicataria bien por 
la aseguradora, sin comunicación previa a GISPASA que deberá realizarse con al 
menos 60 días de antelación a la efectividad de la rescisión. Asimismo deberá 
comunicarse con al menos 60 días de anticipación, cualquier incremento de 
franquicia o cualquier vencimiento anterior al que originalmente se tenía dispuesto 
así como cualquier reducción en límite de indemnización o cobertura, la cual 
nunca podrá establecerse por un límite inferior al establecido en los puntos 
anteriores. 

4. El seguro deberá estar vigente  durante todo el tiempo de duración del contrato 
e incluirá asimismo el plazo de garantía.  

Los límites serán siempre considerados importes sin IVA. 

La documentación acreditativa de la vigencia y cobertura de los seguros deberá 
presentarse en cualquier momento a requerimiento de GISPASA, durante el periodo de 
vigencia del contrato. La suscripción de estas pólizas no eximirá al adjudicatario de las 
responsabilidades previstas en este pliego y en la legislación aplicable. 

Asimismo se deberá contar con un Seguro de Daños suficiente para hacer frente a los 
riesgos derivados del presente contrato, siendo responsabilidad del adjudicatario 
reparar los daños y responder por aquellos riesgos que fueran ocasionados como 
consecuencia de la ejecución del contrato. 
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8 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento ABIERTO y tramitación 
ordinaria. En el procedimiento abierto todo empresario podrá presentar una 
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores, favoreciendo la concurrencia de los licitadores. 

El procedimiento abierto se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 191 del 
TRLCSP en relación con el artículo 157 y siguientes del TRLCSP. 

A fin de poder evaluar el valor técnico de la oferta, se incorporan varios criterios de 
adjudicación que se describen en la Cláusula 13 y Anexo VIII del presente Pliego a fin 
de determinar la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista de 
calidad y precio de las prestaciones a ejecutar. 

GISPASA tendrá derecho a declararlo desierto siempre que no exista ninguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios establecidos en el presente 
Pliego, sin que ello determine ningún derecho a indemnización a favor de los ofertantes. 

9 PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. 

El procedimiento se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y 
Perfil de Contratante del Principado de Asturias, a los que se podrá acceder a través del 
Perfil de Contratante de GISPASA (www.gispasa.es). 

10 APTITUD PARA CONTRATAR. 

10.1 Condiciones generales. 

Podrán concurrir a la realización de este contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no se encuentren 
incursas en alguna de las prohibiciones de contratar (establecidas en el artículo 60 del 
TRLCSP), y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional de 
acuerdo con lo dispuesto en este Pliego. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones 
están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Se exigirá que los administradores de la empresa no estén incursos en los supuestos 
previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado y de los Altos Cargos de la Administración del 
Estado, la Ley del Principado de Asturias 41/1995, de 6 de abril, de Incompatibilidades, 
Actividades y Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, ni en los de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. Cuando se trate de personal sujeto a esta última Ley, deberá 
acreditarse previamente a la adjudicación del contrato la concesión de la 
correspondiente compatibilidad, así como su sometimiento a la normativa de 
incompatibilidad vigente en el momento de la contratación. Tampoco deberá  tratarse 



 
 

Pliego de cláusulas jurídicas para Obras adecuación vestuarios personal-HUCA 

19 de 82 

de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma. 

Los requisitos indicados en este apartado y en el siguiente deberán poseerse en la fecha 
de conclusión del plazo de presentación de proposiciones y mantenerse cuando se 
proceda a la adjudicación y formalización del contrato. 

10.2 Empresas no españolas. 

Podrán concurrir, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 
para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia 
a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o no 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar 
mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se 
acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector 
público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la TRLCSP, en forma 
sustancialmente análoga. Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con 
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio. 

10.3 Uniones Temporales de Empresarios. 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a 
su favor. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente 
con la del contrato hasta su extinción. 

11 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente 
Pliego de Cláusulas Jurídicas, su presentación supone la aceptación incondicionada por 
el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas, sin salvedad o reserva 
alguna.  

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otros si lo ha hecho 
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individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. No se admitirán 
variantes o alternativas a los efectos del artículo 145.3 del TRLCSP. En este sentido, la 
posibilidad de mejorar aspectos del contrato ofertando las prestaciones adicionales que 
se detallan en los criterios de valoración recogidos en el Anexo VIII, no autoriza al 
licitador a presentar diversas proposiciones. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por 
él suscritas.  

La presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los 
efectos que se indican en este Pliego en relación con la aplicación del régimen de 
ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el artículo 152 de la 
TRLCSP. Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. A estos efectos, dichas 
empresas deberán presentar declaración sobre los extremos reseñados. 

Cualquier mejora citada en la proposición técnica se ejecutará por el adjudicatario sin 
contraprestación por parte de GISPASA, por lo que no supondrá un incremento del 
precio del contrato. 

11.1 Lugar de presentación. 

La documentación exigida se presentará conforme a lo previsto en las Instrucciones 
Internas de Contratación de GISPASA disponibles en el Perfil de Contratante 
(www.gispasa.es), pudiendo presentarse en mano o por correo en las oficinas de 
GISPASA, indicadas en el Perfil de Contratante dentro del plazo señalado en el anuncio 
de licitación. 

No obstante, cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a GISPASA 
la remisión de la oferta mediante télex, fax (+34 985 210764), correo electrónico 
(contratacion1@gispasa.es) o telegrama en el mismo día. En caso de enviarla por 
correo, se utilizará preferentemente el correo urgente a fin de agilizar los plazos de 
recepción. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 
recibida por GISPASA con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a la 
presentación en oficinas de Correos, por lo que la misma deberá tener entrada en las 
oficinas de GISPASA dentro del plazo indicado en el anuncio de licitación. 

11.2 Plazo de presentación. 

El plazo para presentar proposiciones será el que establece el anuncio de licitación del 
contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público y Perfil de Contratante del 
Principado de Asturias, a los que se podrá acceder a través del Perfil de Contratante de 
GISPASA (www.gispasa.es). 
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11.3 Forma de presentación. 

La documentación exigida se presentará de la siguiente forma: en TRES sobres junto 
con la solicitud de participación, que irá fuera de los sobres y que figura como Anexo 
I del pliego. Copia de esta última sellada con el registro de entrada, le será entrega al 
licitador si lo solicita. 

Los TRES SOBRES deberán estar cerrados y firmados por el licitador o persona que le 
represente. En cada uno de ellos se harán constar su título, la licitación y el nombre y 
apellidos o razón social de la empresa, el domicilio social, dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones. En el interior del sobre se hará 
constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

Toda la documentación deberá presentarse en castellano. Cuando no esté redactada 
originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua. En el caso de 
presentarse alguna documentación en otro idioma o lengua sin la traducción 
correspondiente, GISPASA se reserva la facultad de no considerar dicha documentación. 

Los importes o cifras económicas se expresarán en euros. 

El licitador podrá presentar la documentación exigida en original o copia de la misma, 
debidamente autentificada por autoridad o funcionario público, por Notario o por 
personal de GISPASA. 

Las ofertas técnicas se presentarán en papel y en soporte digital en formato “.pdf” 
y “.xls” o “.doc”, que permita hacer búsquedas. El licitador deberá proporcionar a 
GISPASA esa documentación en un soporte digital editable como Excel, Microsoft 
Project, Word, etc (que será necesariamente el formato de los formularios que se 
encuentran en la página Web de GISPASA para ser descargados).En caso de 
discrepancias entre la documentación digital y en papel prevalecerá la remitida en 
soporte papel. 

Los sobres contendrán: 

 Sobre nº 1: Documentación Administrativa. 

 Sobre nº 2: Proposición Técnica – Criterios cualitativos. 

 Sobre nº 3: Proposición Económica. 

La inclusión de información en cualquier otro sobre que no sea el adecuado, 
dará lugar a la exclusión del licitador. También será objeto de exclusión la inclusión 
de CD o lápiz de memoria con la oferta económica en otro sobre distinto del sobre nº 3. 

Presentada la oferta por el licitador, este vendrá obligado a mantener la misma durante 
4 meses desde su recepción.  

Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la presentación de recursos sin que 
estos hayan sido interpuestos, la documentación del sobre Nº 1 quedará a disposición 
de los licitadores. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a 
la fecha en que se les notifique la adjudicación, GISPASA no estará obligada a seguir 
custodiándola, pudiendo devolverla a los licitadores, a costa de éstos. Si ésta 
devolución no es posible podrá acordarse su destrucción levantando el correspondiente 
acta donde se hará constar la relación de todos y cada uno de los documentos que son 
objeto de destrucción, incorporándose la misma en el expediente. 



 
 

Pliego de cláusulas jurídicas para Obras adecuación vestuarios personal-HUCA 

22 de 82 

11.4 Igualdad, transparencia, publicidad, información y confidencialidad.  

El Órgano de Contratación dará a los licitadores un tratamiento igualitario y no 
discriminatorio, y ajustará su actuación al principio de transparencia. 

Sin perjuicio de las disposiciones de la TRLCSP, relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los licitadores, los órganos de 
contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios 
que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en 
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales 
de las ofertas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta 
información sin su consentimiento. 

A tal fin, los licitadores deberán señalar en su proposición – SOBRE Nº 2 - 
aquella información que consideren confidencial a los efectos anteriores. 

11.5 SOBRE Nº 1 - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

En el sobre nº 1, se deberá aportar la siguiente documentación: 

1. Solicitud de participación: Declaración responsable firmada por el licitador o 
persona que le represente referida al conocimiento de la licitación, aceptación de 
los pliegos y autorización de notificaciones por fax. 

En el Anexo I de este pliego se acompaña modelo de declaración responsable, a 
efectos meramente indicativos. 

Esta Solicitud se presentará FUERA DEL SOBRE tal y como se señala en la 
cláusula 11.3 del presente Pliego. 

2.  Declaración responsable firmada por el licitador o persona que le represente, 
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con 
GISPASA. 

En el Anexo II de este pliego se acompaña modelo de declaración responsable, a 
efectos meramente indicativos. 

3.  En su caso, declaración responsable firmada por el candidato o persona que le 
represente referida a empresas vinculadas. 

En el Anexo III de este pliego se acompaña modelo de declaración responsable, 
a efectos meramente indicativos. 

4.  En su caso, compromiso de constitución de unión temporal de empresas. 

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión 
temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá suscribir la 
declaración responsable indicada en el apartado 1 y 2 y aportar un documento 
privado indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la 
suscriban, la participación de cada uno de ellos, designación de representante y 
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, 
caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unión.   

En el Anexo IV de este pliego se acompaña modelo de declaración responsable, 
a efectos meramente indicativos. 
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5.  A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones más 
ventajosas, los licitadores que tengan en su plantilla un número de trabajadores 
con discapacidad superior al 2 por ciento podrán presentar la documentación 
acreditativa de dicho extremo, así como del porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla. Se deberá aportar una declaración responsable de 
la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla 
como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma, o en 
el caso de haberse optado por el  cumplimiento de las medidas alternativas 
legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una 
declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. 

6.  Compromiso de adscripción de medios: se presentará compromiso de adscribir a 
la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para la 
ejecución del contrato, conforme al modelo que figura en el Anexo VIII. 

11.6 SOBRE Nº 2 – PROPOSICIÓN TÉCNICA. ASPECTOS CUALITATIVOS. 

La Proposición Técnica recogerá la documentación prevista en la presente cláusula.  

Cualquier mejora citada en la proposición técnica se ejecutará por el adjudicatario sin 
contraprestación por parte de GISPASA, por lo que no supondrá un incremento del 
precio del contrato. 

Su presentación presume la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de 
la totalidad de las cláusulas del presente pliego y de Pliego de Prescripciones Técnicas 
sin salvedad alguna. Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición 
técnica. 

La no presentación de la documentación solicitada en este apartado no originará la 
exclusión directa del licitador. Sin embargo la misma podrá producirse si, ante la falta 
de determinada documentación, la mesa entendiera que, la oferta técnica presentada, 
no reúne los requisitos mínimos exigidos para su estudio. 

En este sobre no deberán constar los datos que se solicitan en el sobre nº 3 , 
ya que su inclusión daría lugar a la exclusión del licitador. 

El sobre nº 2, deberá contener la siguiente documentación: 

11.6.1 Relación enumerada. 

Se incluirá como Primer documento del sobre 2, una relación enumerada de su 
contenido. Asimismo toda la documentación deberá estar paginada y deberá 
contemplarse en la relación enumerada, las páginas que comprende cada uno de los 
documentos presentados. 

11.6.2 Proposición Técnica. 

La proposición técnica se ajustará al modelo recogido en el Anexo X del presente Pliego. 

Su presentación presume la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de 
la totalidad de las cláusulas del presente Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas 
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sin salvedad alguna. Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición 
técnica. 

11.6.3 Memoria Justificativa del plazo y programa de trabajos. 

Memoria justificativa de la minoración del plazo de ejecución propuesto por la empresa 
en la que se expresen los medios que se emplearán en cada fase de la obra, la 
organización de los trabajos, la organización en la ejecución de las distintas unidades 
de obra y todas aquellas circunstancias que puedan tener incidencia en el plazo de 
ejecución. Deberá desarrollar los siguientes aspectos: 

1. Idoneidad de medios aportados para la ejecución de las obras: se detallará la 
idoneidad de los medios aportados, tanto humanos como mecánicos, para la 
ejecución de las distintas unidades de obra y su incidencia en el plazo. 

2. Programa de trabajo: deberá entregarse diagrama tipo GANNT congruente con 
el plazo especificado en la oferta. 

3. Composición y rendimientos de los equipos de producción: los rendimientos y 
composiciones de cuadrillas y equipos de producción son un factor determinante 
para la programación de la obra. Se incluirá el diseño de equipos y tablas de 
rendimientos específicos. 

4. Análisis de factores que puedan incidir en el plazo: se incluirá el correcto análisis 
de los factores incidentes en la duración de las obras: el análisis del tiempo 
necesario para evaluar la maniobrabilidad previa o la reprogramación final de 
todas las instalaciones centralizadas que se vean afectadas. 

11.6.4 Memoria Técnica. 

Se presentará una Memoria técnica que incorpore los siguientes aspectos: 

1. Organización de las tareas: se tendrá en cuenta la organización de la obra en 
función de sus particularidades, la correcta subdivisión en fases, posibles 
zonificaciones, etc. 

2. Programa de accesos y de circulaciones: incluirá la planificación de flujos de 
materiales y trabajadores en la obra en concreto y en el entorno del nuevo 
HUCA en particular. 

3. Medidas preventivas adoptadas: incluirá la implantación de medidas 
preventivas que garanticen la seguridad de las personas implicadas en la 
ejecución. Se especificará la forma de realización de los cierres de obra, de los 
acopios de material, la gestión de residuos con el fin de reducir al máximo la 
afección de la obra a la función asistencial del HUCA. 

4. Soluciones técnicas: el licitador ha de documentar gráficamente su propuesta 
y garantizar la aportación de planos precisos, en caso de resultar adjudicatario, 
de las partidas más relevantes descritas en el proyecto. Asimismo, argumentará 
el grado de asunción de calidades, modelos y marcas de las mismas. 

5. Forma de ejecución propuesta: se incorporará la forma de ejecución 
propuesta en lo que respecta a: 

a. Garantia de calidad de ejecución. Se ha de garantizar la máxima calidad 
de su ejecución, especificando claramente los acabados. 
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b. Medidas a adoptar para la protección de aquellas unidades de obra, 
instalaciones o equipamientos, presentes en las áreas de actuación y ya 
rematados, de forma que no sufran menoscabo por el desarrollo de los 
trabajos. Se aportará a la memoria compromiso de reposición de 
materiales dañados dentro del HUCA por el trasiego de la obra, así como 
la limpieza. 

11.7 SOBRE Nº 3 - PROPOSICION ECONÓMICA. 

Contendrá exclusivamente la proposición económica firmada por el licitador o 
persona que le represente, y que habrá de ser redactada según el modelo que figura 
como Anexo VI al presente Pliego. 

Además contendrá un desglose de precios conforme a los capítulos del Proyecto a 
ejecutar. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

En dicha proposición económica deberá incluirse la intención de celebrar subcontratos 
para la ejecución del objeto de esta contratación, señalando la parte de la prestación 
que se pretende subcontratar. 

La proposición económica vendrá debidamente firmada y en caso de expresar su 
cuantía en número y en letra, prevalecerá la letra en caso de discordancia.  

No se aceptarán aquellas proposiciones económicas que contengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que GISPASA estime fundamental para 
considerar su oferta. 

Cuando la proposición sea presentada por una unión temporal de empresas deberá 
estar necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que 
constituyan la unión temporal. 

En la proposición económica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta 
en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 
en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente.  

12 ACTUACIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.  

12.1 Mesa de contratación. 

La apertura y examen de las proposiciones, así como la propuesta de admisión y 
adjudicación del contrato se efectuarán por una Mesa de Contratación integrada por un 
Presidente y tres vocales, designados por el Consejo de Administración. Se designará 
asimismo un Secretario que actuará, con voz pero sin voto. El Consejo de 
Administración podrá designar sustitutos de los anteriores en caso de vacante, ausencia 
o enfermedad; el sustituto del Secretario deberá poseer la licenciatura o grado en 
derecho. 

El Consejo de Administración podrá designar a profesionales debidamente cualificados 
como asesores de la Mesa de Contratación, que asistirían a sus reuniones con voz pero 
sin voto.  
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El Consejo de Administración podrá solicitar asimismo cuantos informes técnicos 
considere pertinentes. 

12.2 Calificación de la documentación administrativa y selección de los 
licitadores. 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá 
a la apertura del sobre nº 1 y al examen y calificación de la documentación 
administrativa. 

Una vez calificada la documentación procederá a determinar las empresas que aportan 
correctamente la documentación requerida en el sobre nº 1 con pronunciamiento 
expreso sobre los admitidos a la licitación, procediendo, en caso de no observarse 
defectos u omisiones subsanables a la citada documentación, en acto público ese 
mismo dia, en la hora señalada en el anuncio de licitación, a la apertura del sobre 2 
conteniendo los aspectos técnicos de la proposición.  

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada o requiriese aclaración, lo comunicará verbalmente a los interesados en 
dicho acto público, y se lo notificará por escrito por medio de fax al número que el 
licitador indique en la solicitud de participación; en dicho acto se comunicará el plazo de 
subsanación de defectos así como la fecha de apertura del sobre conteniendo la 
documentación correspondiente al sobre 2 de todos los licitadores y se publicará 
además en el Perfil de Contratante.  

Se concederá un plazo de tres días hábiles, o superior en caso de que así lo considere la 
Mesa de Contratación, para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia 
mesa de contratación, debiendo quedar constancia de todo lo anterior en la 
correspondiente Acta de la sesión. La forma de presentación de la documentación se 
llevará a cabo conforme a lo previsto en la Cláusula 11 del presente Pliego. 

La Mesa, una vez calificada la documentación del sobre Nº 1 y subsanados, en su caso, 
los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las 
empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las 
causas de su rechazo. 

12.3 Apertura y valoración de las proposiciones y propuesta de 
adjudicación. 

Finalizado el plazo de subsanaciones, se procederá en la fecha indicada en el acto 
público de apertura del sobre 1 y comunicada en el Perfil de Contratante, a la apertura 
y examen de la documentación contenida en el sobre nº 2 “Proposición Técnica – 
Aspectos Cualitativos". De producirse un cambio en la fecha la misma será comunicada 
a los licitadores bien en el propio acto público, a través del fax o dirección de correo 
electrónico facilitada o a través del Perfil de Contratante. 

Para la valoración de los referidos criterios cualitativos el Órgano de Contratación 
designará un Comité de Valoración a los efectos previstos en la Cláusula 13.1 que 
estará constituido por al menos dos miembros. 
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Una vez recibidos los informes por la Mesa de Contratación, tendrá lugar, en acto 
público que se celebrará en el lugar, día y hora a comunicar a los licitadores por los 
medios previstos en el primer párrafo de la presente cláusula, la apertura de los sobres 
nº 3 “Proposición Económica”. Al comienzo del acto público y antes de proceder a la 
apertura de los sobres, se comunicará el resultado de la valoración del sobre nº 2. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de emitir su clasificación por orden 
decreciente de las proposiciones presentadas, cuantos informes técnicos considere 
precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar 
que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. 

La referida clasificación de proposiciones o la declaración de desierto de la licitación 
será elevada  al Consejo de Administración de GISPASA, órgano de contratación de 
GISPASA 

13 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

La adjudicación del contrato será de manera motivada a la oferta más ventajosa para 
GISPASA, sin que sea necesario que recaiga en el precio más bajo. 

No se admitirán en ningun caso proposiciones por encima del Precio Base de Licitación 
establecido en la clausula 5 del presente Pliego. 

En el caso de que no exista ninguna oferta o proposición conforme a lo exigible en la 
presente clausula GISPASA podrá declarar desierto el procedimiento y sin que ello 
determine ningún derecho a indemnización a favor de los ofertantes. 

Para la selección de los adjudicatarios se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

13.1 Valoración de las proposiciones técnicas. 

Se valorarán las proposiciones técnicas a presentar por los licitadores, conforme a los 
criterios descritos en el Anexo VIII. 

Para la valoración de estos criterios cualitativos la Mesa de Contratación podrá designar 
un Comité de Expertos, conformado por un mínimo de 3 miembros de reconocida 
cualificación en la materia, que emitirá el informe o informes técnicos que se consideren 
oportunos para valorar las proposiciones técnicas en función de los criterios de 
adjudicación del contrato, entregándose al órgano encargado de su valoración la 
documentación contenida en el mismo, dejando constancia documental de todo lo 
actuado. 

Sobre 2. PROPOSICION TÉCNICA – Criterios cualitativos. 

Los Criterios de Valoración utilizados para puntuar las distintas ofertas son los 
especificados en el Anexo VIII del presente Pliego. Dichos criterios suponen la 
traducción a un valor numérico de un juicio de valor técnico sobre la característica 
objeto de valoración. 

Únicamente se valorarán aquellos aspectos o documentos incorporados en 
este sobre. 

Si, ante la falta de determinada documentación, la Mesa de Contratación entendiera 
que la oferta técnica presentada no reune los requisitos mínimoso exigidos para su 
estudio, la oferra podrá ser excluída por ésta. 
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No se tendrán en cuenta a efectos de valoración preámbulos, ni presentaciones de 
empresa, ni catálogos ni ningún otro documento que no esté vinculado a la oferta 
técnica. 

Aquellos aspectos o documentos que no estén incorporados en el sobre nº 2 se tendrán 
por no presentados a los efectos de su valoración por lo que únicamente se valorarán 
aquellos aspectos o documentos de carácter cualitativo incluidos en este sobre, sin 
perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior respecto la falta de determinada 
documentación. 

13.2 Valoración de las proposiciones económicas. 

En esta fase de valoración será criterio de adjudicación la Minoración del precio 
otorgándose la puntuación descrita en el Anexo VIII, conforme al criterio de valoración 
en él definido. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto 
en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que 
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de 
Contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo 
el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido y en 
caso de expresar su cuantía en letra y número, prevalecerá éste en caso de 
discordancia. 

13.3 Solución en caso de empates. 

En el caso de que dos o más proposiciones realizaran idéntica oferta y ésta fuera la más 
ventajosas, tendrá preferencia la proposición presentada por aquella empresa que, en 
el momento de acreditar su solvencia técnica, tenga en su plantilla un número de 
personas con discapacidad en un porcentaje superior al  2 por 100, teniendo 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. En este caso la 
mesa de contratación solicitará a las licitadoras con idéntica puntuación que presenten, 
en el caso de no haberlo incorporado en el Sobre nº 1, en el plazo de tres días hábiles, 
la documentación necesaria para acreditar este extremo. 

En caso de persistir el empate, la situación de desempate se resolverá mediante sorteo 
que se llevará a cabo en acto público, previa la preceptiva convocatoria. 

13.4 Ofertas con valores desproporcionados o anormales. 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas económicas 
que se encuentren en los siguientes supuestos: 

1º. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2º. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

3º. Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 
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excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno 
de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, presenten distintas 
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de este contrato, se 
tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormales o 
desproporcionadas, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos 
derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas anormales o 
desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas 
vinculadas 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 
anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique 
la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que 
se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las 
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el 
respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de 
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible 
obtención de una ayuda de Estado.  

A los efectos de la valoración de la oferta presentada no se considerarán como 
justificadas, entre otras, aquellas que utilicen en el cálculo para su importe costes 
salariales inferiores a los vigentes en los Convenios Sectoriales correspondientes o, en 
su caso, en los Convenios a nivel de empresa que pudieran ser de aplicación o aquellas 
que utilicen precios de los materiales no acreditados mediante un precontrato con el 
suministrador en el que necesariamente debe hacerse constar tanto su correspondencia 
en calidad con la exigida en el proyecto técnico como la vigencia de los precios 
ofertados. 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y 
los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 
acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente más 
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede 
ser cumplida a satisfacción de Gispasa y que no sea considerada anormal o 
desproporcionada. 

14 EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. RENUNCIA Y 
DESISTIMIENTO. 

La propuesta de adjudicación de este contrato, no crea derecho alguno a favor del 
empresario propuesto, que no los adquirirá respecto de GISPASA, mientras no se haya 
formalizado el contrato. No obstante, cuando el Órgano de Contratación no efectue la 
adjudicación de acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión. 

Antes de la adjudicación del contrato, GISPASA por razones de interés público 
debidamente justificadas podrá renunciar a celebrar el mismo. 

También podrá desistir del procedimiento, antes de la adjudicación, cuando se aprecie 
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las que 
regulan el proceso de adjudicación. 
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La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo 
podrán acordarse por el Órgano de Contratación antes de su adjudicación. En ambos 
casos se compensará a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de 
acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración, 
siendo como máximo de 1.000 euros. Sólo podrá renunciarse a la celebración del 
contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En 
este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las 
razones alegadas para fundamentar la renuncia. El desistimiento del procedimiento 
deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse 
en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación 
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

15 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

La adjudicación del contrato corresponde al Órgano de Contratación de GISPASA. 

GISPASA tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición 
económicamente más ventajosa, mediante la aplicación de todos los criterios de 
adjudicación, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar 
desierto el concurso en los supuestos previstos en la cláusula 14 del presente Pliego, 
motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que 
figuran en el presente Pliego. 

El Órgano de Contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para 
realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el 
pliego pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, 
estableciéndose para ello el plazo máximo de dos meses a contar desde la apertura del 
sobre Nº 4. Dicho plazo se ampliará en 15 días hábiles en el supuesto de que la oferta 
mejor valorada se presumiera desproporcionada o anormal. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos será el de finalizacion del plazo de presentacion de 
proposiciones. 

15.1 Documentación a presentar por el licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa. 

El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación referida en esta cláusula. La remisión de la documentación se puede 
hacer por los medios previstos en la cláusula 11.1 del presente Pliego. 

La documentación exigida será original o copia de la misma, debidamente autentificada 
por autoridad o funcionario público o por Notario. 

La documentación a presentar es la siguiente: 
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15.1.1 Relación enumerada. 

Se incluirá como Primer documento una relación enumerada de su contenido. 

15.1.2  Requisitos que acrediten la personalidad, capacidad y 
representación de la empresa. 

La capacidad se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar se acreditará 
mediante el documento nacional de identidad o en su caso, el documento que haga sus 
veces. 

Cada licitador no podrá suscribir más de una propuesta; asimismo no podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal ni en régimen de coaseguro con otros si lo ha 
hecho individualmente, ni figurar en más de una de las agrupaciones mencionadas. La 
infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 
acreditar la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios señalados e indicar 
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, 
así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán acompañar 
también poder acreditativo de su representación, declarado bastante por el 
Departamento Jurídico de GISPASA. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder 
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción 
en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro 
Mercantil. Al poder bastanteado se acompañará copia del documento nacional de 
identidad (o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente) del 
representante 

La representación del empresario se acreditará mediante la remisión de poder 
acreditativo, bastanteado previamente por GISPASA. 

15.1.3 Requisitos que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional. 

El empresario acreditará su solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
mediante la presentación de la documentación recogida en el presente apartado. 

En caso de que el licitador se presente bajo la forma de unión temporal de empresarios, 
podrá ser acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por cualquiera de los 
miembros de la UTE o de forma conjunta, acumulándose las características acreditadas 
por cada uno de ellos. 
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Para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ella, debiendo aportar documentación suficiente que permita acreditar 
que estas empresas o entidades cumplen los requisitos del solvencia exigidos en el 
contrato. 

15.1.3.1 Clasificación del adjudicatario (Opcional). 

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica, financiera y técnica 
mediante la calificación vigente de clasificación como empresa de obras en los grupos, 
subgrupos y categorías que se indican, debiendo acreditar todas ellos: 

- Grupo C: Edificaciones. Subgrupo 9: Carpintería metálica. Categoría 2. 

- Grupo I: Instalaciones eléctricas. Subgrupo 6: Distribución de baja tensión. 
Categoría 2. 

- Grupo J: Instalaciones mecánicas. Subgrupo 2: De ventilación, calefacción y 
climatización. Categoría 2. 

Grupo Subgrupo Categoría 
C 9 1 
J 2 1 
I 6 1 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que cumplan el requisito 
de no hallarse clasificadas, ni con clasificación suspendida o anulada, será suficiente 
que acrediten su capacidad económica, financiera y técnica conforme a los artículos 16 
y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así 
como su inscripción en un Registro profesional o comercial en las condiciones previstas 
por la legislación del Estado donde estén establecidos, conforme al artículo 20.i) del 
citado Texto Refundido. 

A los efectos de la acumulación de las clasificaciones de las empresas integrantes de 
uniones temporales de empresas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 52 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, conforme 
al cual será requisito básico para la acumulación de las características de cada uno de 
los integrantes en las uniones temporales de empresas, y en concreto para su 
clasificación por el órgano de contratación, por medio de la mesa de contratación, que 
todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan obtenido 
previamente clasificación como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas 
no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo caso, para la 
valoración de su solvencia concreta respecto de la unión temporal, se estará a lo 
dispuesto en el presente pliego. 

GISPASA podrá imponer al adjudicatario, la subcontratación con terceros, de 
determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 90 por ciento 
del importe del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia 
dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, por tener que ser 
realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional o 
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poder atribuirse su realización a empresas con una clasificación adecuada para 
realizarla. 

15.1.3.2 Requisitos que acrediten la solvencia económica y financiera. 

La solvencia económica y financiera de la empresa se justificará mediante la 
presentación de la siguiente documentación:  

 Como solvencia económica y financiera se exigirá que el licitador tenga un 
volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de 
negocio de los tres últimos ejercicios contables concluidos, sea igual o superior a 
una vez y media el valor estimado del contrato (436.260,59 €). 

La acreditación se realizará mediante certificación, nota simple o información análoga, 
expedida por el Registro, y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido 
el plazo de presentación y se encuentren depositadas; si el último ejercicio se 
encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas acompañadas de la certificación 
de su aprobación por el órgano competente para ello y de su presentación en el 
Registro. Los empresarios individuales no inscritos deben presentar su libro de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

Los empresarios no españoles, acreditarán su solvencia económica y financiera por 
medio de sus cuentas anuales o documentación equivalente, aprobadas y depositadas 
en el registro oficial que corresponda; en el caso de no existir esta obligación en el país 
de origen, se acreditará mediante una declaración del propio empresario. 

15.1.3.3 Solvencia técnica o profesional. 

La solvencia técnica o profesional de la empresa se justificará mediante la aportación de 
la siguiente documentación: 

1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos diez años, 
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación a las que son 
objeto de esta contratación. 

Se indicará el importe, las fechas, el lugar de ejecución de los trabajos y si se 
trata de un destinatario público o privado. 

Cómo mínimo se  acreditará la ejecución de al menos 1 obra mediante lal 
presentación de certificados de buena ejecución por un importe, para cada una 
de ellas, igual o superior al valor estimado del contrato que acrediten la 
ejecución. 

Acreditación del Requisito: Estos contratos se acreditarán: 

o Cuando el destinatario sea una entidad del sector público: mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente 

o Cuando el destinatario sea un comprador privado: mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario. 
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15.1.4 Compromiso de adscripción de medios. 

El oferante presentará compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato., Se ha de 
presentar relación motivada de los medios propuestos, que deberá estar fundamentada 
en el plazo de ejecución del contrato. 

A este compromiso se le atribuye el carácter de obligación esencial. 

El compromiso de adscripción de medios del licitador adjudicatario se entenderá como 
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, cuyo incumplimiento por el 
proveedor del servicio podrá dar lugar a la resolución del contrato en los términos 
establecidos en este Pliego. 

15.1.5 Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector 
público. (opcional). 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, permitirá acreditar las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de 
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial. 

No obstante los licitadores que utilicen este medio de acreditación deberán presentar 
además del certificado del referido registro, las escrituras de poder en favor de las 
personas que ostenten la representación de la empresa, bastanteadas por el 
Departamento Jurídico de GISPASA. 

A cualquiera de estos certificados deberá acompañarse una declaración responsable del 
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han 
experimentado variación. Estos certificados no se incorporarán de oficio por el órgano 
de contratación. 

15.1.6 Documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

- Certificación positiva en vigor de estar al corriente de sus obligaciones tributarias 
con la Administración del Estado, o, en su caso, con la Hacienda Foral 
correspondiente, debiendo presentar en este último supuesto, junto al 
certificado expedido por ésta en relación con sus obligaciones tributarias una 
declaración responsable en la que se indique que no están obligadas a presentar 
declaraciones tributarias periódicas a la Administración del Estado. Esta 
certificación deberá emitirse tanto a los efectos de la legislación de contratos de 
las Administraciones Públicas como a los efectos previstos en el artículo 43.1 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

- Último recibo del I.A.E. o si la empresa se ha dado de alta en este año, 
documento de Alta, completado con declaración responsable de no haberse dado 
de baja en la matrícula en el epígrafe correspondiente o en su caso, justificante 
de estar exento del pago del citado impuesto. 
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- Certificación positiva en vigor del Ente Público de Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Administración del Principado de Asturias. 

- Certificación positiva en vigor de estar al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social a los efectos de los establecido en la letra d) de apartado 1 del 
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

15.1.7 Garantía. 

El adjudicatario acreditará haber constituido a disposición de GISPASA una garantía 
definitiva por importe del cinco (5) por ciento (%) del importe de la adjudicación, 
excluido el impuesto sobre el valor añadido. 

Esta garantía se constituirá por cualquiera de los medios previstos en los artículos 96 y 
98 del TRLCSP, en las condiciones previstas en su artículo 97, con las siguientes 
salvedades: 

 En efectivo o en valores de Deuda Pública: Se podrá constituir mediante el 
ingreso en la cuenta bancaria indicada por GISPASA de la cantidad 
correspondiente; su constitución se acreditará mediante un ejemplar del 
resguardo de la operación, en el que debe constar su objeto (“garantía del 
contrato de ……..”). Las garantías consignadas en efectivo se constituirán en 
moneda nacional y no devengarán interés. 

 Mediante aval: El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con 
renuncia expresa al beneficio de excusión y pagadero al primer requerimiento de 
GISPASA 

El aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que GISPASA 
resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la 
cancelación del aval. 

 Mediante contrato de seguro de caución: Se podrá constituir la garantía por 
contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que se 
establecen en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, con entidad aseguradora autorizada para operar en el 
ramo de caución. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento de GISPASA, en los términos establecidos en la Ley. 

 Por retención en el precio. Se podrá constituir la garantía mediante retencion en 
el precio, en este caso GISPASA expedirá un justificante por el importe 
correspondiente a la garantía definitiva. Posteriormente, el contratista percibirá 
el importe del contrato, del que se habrá deducido, el importe de la garantía 
retenido del precio del contrato.  

Una vez finalizada la ejecución del contrato y vencido el plazo de garantía, 
cumplido a satisfacción el contrato o resuelto éste sin culpa del contratista y por 
tanto no resultando responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía, el órgano de contratación devolverá la garantía constituida. 
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La garantía se acreditará mediante la entrega a GISPASA en sus oficinas centrales, del 
resguardo expedido por esos órganos. La acreditación de la constitución de la garantía 
definitiva no podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

Cuando se constituya mediante aval o seguro de caución, la garantía deberá ser 
autorizada por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder 
suficiente para obligarla. Estos poderes deberán ser bastanteados previamente y por 
una sola vez por GISPASA. En el texto del aval o del certificado de seguro de caución se 
hará referencia al cumplimiento de este requisito, debiendo ser verificado por el 
departamento jurídico de GISPASA previo a su presentación. 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso 
contrario en causa de resolución. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción 
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en 
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

La garantía responderá de los siguientes conceptos: 

 De las penalidades impuestas al adjudicatario conforme al artículo 196. 

 De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los 
gastos originados a GISPASA por la demora del adjudicatario en el cumplimiento 
de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con 
motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda 
su resolución. 

 De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, 
de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta 
que se declare la resolución de éste sin culpa del adjudicatario. 

15.1.8 Otros documentos. 

Se aportarán, además de cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud 
para contratar que le reclame el órgano de contratación, los siguientes:  

 Documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales (Anexo V). 

 Declaración subcontratación: se presentará una declaración firmada con la parte 
de la obra que se pretenda subcontratar, definiendo los porcentajes de 
subcontratación, la identidad de los subcontratistas, y la justificación de su 
aptitud para ejecutar estos trabajos, por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone. 

 Certificado de vigencia de las Pólizas de Seguro que figuran en el presente 
Pilego. 
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 La evaluación de riesgos, incluyendo específicamente los riesgos que pudieran 
ocasionarse tanto a propios trabajadores como a terceros, así como la medidas 
preventivas para evitarlos. 

 Identificación de aspectos ambientales (generación de residuos, emisiones 
atmosféricas, vertido de aguas residuales, suelo, ruido, afecciones diversas….) 
que se pudieran generar como consecuencia de las actividades y servicios 
realizados. Al finalizar la obra o servicio se entregará la evaluación de los 
mismos. 

 Proyecto eléctrico con plano de la instalación y esquema unifiliar (todas las 
instalaciones afectadas). 

 Cerficado de dirección de obra eléctrica. 

 Informe favorable de inspección de OCA. 

 Boletín de instlador autorizado visado en la Consejería de Industria. 

15.2 Verificación del cumplimiento de la documentación aportada y efectos 
si no se aporta en plazo. 

La Mesa de Contratación se reunirá tras la recepción de la documentación solicitada al 
licitador de hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa conforme a lo 
dispuesto en el primer apartado de la presente cláusula y procederá a su calificación de 
determinar si cumple con los requisitos de capacidad y solvencia fijados en el presente 
Pliego. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada o bien quisiera recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo 
notificará por escrito por medio de fax, correo electrónico o correo postal al número y/o 
dirección que el licitador indique en el Anexo correspondiente concediéndole un plazo no 
superior a tres días hábiles, o superior en caso de que así lo considere la Mesa de 
Contratación, para que los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación, 
debiendo quedar constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta de la sesión. 
La forma de presentación se realizará conforme a lo previsto en la cláusula 11 del 
presente Pliego. 

La documentación se presentará en las oficinas de GISPASA dentro del plazo que figure 
en el requerimiento y por los medios determinados en la cláusula 11 del presente 
Pliego. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentación en el plazo 
señalado, o si la documentación presentada no fuese correcta, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
empresas. 

15.3 Acuerdo del Órgano de Contratación.  

El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
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La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el perfil de contratante. El Órgano de Contratación no podrá declarar 
desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego. 

Conforme a lo previsto en artículo 153 del TRLCSP, el Órgano de Contratación de 
GISPASA podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación de este 
contrato cuando considere que la divulgación de esa información pueda ser contraria al 
interés público o perjudicar intereses comerciales de las empresas o la competencia leal 
entre ellas. 

16 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se perfeccionará con su formalización.  

A tal efecto el contrato podrá formalizarse al dia siguiente de la  notificación de la 
adjudicación a los licitadores, debiendo presentar el adjudicatario dentro del plazo de 
quince días naturales desde la notificación de la adjudicación, la siguiente 
documentación, ello sin perjuicio de aquella otra que conste expresamente en el 
presente pliego: 

- Formalización de la U.T.E. en escritura pública, en caso de acudir bajo esta 
forma jurídica. 

- Acreditación del N.I.F. asignado a la U.T.E.  

El contrato se formalizará en documento privado. No obstante, el adjudicatario podrá 
solicitar la elevación del contrato a escritura pública, siendo a su costa los gastos 
derivados de su otorgamiento. 

Se unirá al contrato que se formalice, como anexo, un ejemplar del presente Pliego de 
Cláusulas Jurídicas, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (que deberán 
firmarse por el adjudicatario), cuyo contenido, junto con su compromiso de adscripción 
de medios, y su proposición, se considerarán parte integrante del mismo. 

El desconocimiento del contrato, de los documentos anejos que forman parte del 
mismo, o de las instrucciones, normas o pliegos de toda índole formulados por GISPASA 
que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al adjudicatario 
de la obligación de su cumplimiento. 

Si las causas de la no formalización fueran imputables a GISPASA, se indemnizará al 
adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con 
independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato. 

17 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a 10 días 
desde su formalización, se practicará el acto de comprobación del replanteo previo a la 
obra, extendiéndose Acta de su resultado. 

La comprobación del replanteo se sujetará a las siguientes reglas: 

1ª  Si el adjudicatario no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobación 
del replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, 
pudiendo GISPASA resolver el contrato por esta causa. 
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2ª  Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre, a juicio del 
director de la obra y sin reserva por parte del adjudicatario, la disponibilidad de 
los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para 
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta que se 
extienda, de cuya autorización quedará notificado el adjudicatario por el hecho 
de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde 
el día siguiente al de la firma del acta.  

3ª  Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado 
anterior quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en 
el acta, hasta que GISPASA adopte la resolución procedente. En tanto sea 
dictada esta resolución quedará suspendida la iniciación de las obras desde el 
día siguiente a la firma del acta, sin perjuicio de que, si fueren superadas las 
causas que impidieron la iniciación de las obras, se dicte acuerdo autorizando 
el comienzo de las mismas, notificándolo al adjudicatario y computándose el 
plazo de ejecución desde el día siguiente al de la notificación. 

4ª  Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará igualmente cuando el 
adjudicatario formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No 
obstante si tales reservas resultasen infundadas, a juicio de GISPASA, no 
quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será 
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las 
mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 

El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 
mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa 
referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la 
ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al 
cumplimiento del contrato. 

A la vista de sus resultados se procederá en los términos previstos en los apartados 
anteriores. Caso de que el adjudicatario, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la 
obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la obra, justificándolo en la propia acta. 

Un ejemplar del Acta se remitirá a GISPASA, otro se entregará al adjudicatario y un 
tercero a la dirección de obra. 

El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. 

18 EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente 
Pliego, en el pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras 
del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, y conforme al 
proyecto de ejecución y a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere 
al adjudicatario la dirección facultativa. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter 
verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 
resulten vinculantes a las partes. 
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El adjudicatario, en el plazo de cinco días hábiles desde que haya tenido conocimiento 
de la orden o instrucción de la dirección facultativa, podrá comunicar por escrito a 
GISPASA sus discrepancias sobre las mismas para que se pronuncie sobre ellas. 

18.1 Dirección Facultativa. 

GISPASA comunicará al adjudicatario las personas que asumirán la dirección facultativa 
de las obras, detallando quiénes ejercerán la dirección de la obra, la dirección de la 
ejecución de la obra y la coordinación en materia de seguridad y salud. La dirección 
facultativa será responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección 
de la correcta realización de la obra objeto del contrato, con anterioridad al inicio de la 
ejecución del mismo, debiendo estar presente en todo caso ya en el acto de 
Comprobación de Replanteo, cuya Acta deberá suscribir el director de la obra. Cuando 
en este pliego se cite a la dirección facultativa se entenderá que se hace referencia a 
cualquiera de sus miembros. 

18.2 Responsable del contrato. 

El Órgano de Contratación podrá designar un responsable o responsables del contrato, 
encargado de asegurar la correcta realización del contrato. 

Al Responsable del Contrato le corresponderá ejercer de manera continuada y directa, 
la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación 
pactada, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Dirección Facultativa de 
las obras. En particular, le corresponderán las siguientes atribuciones: 

Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al adjudicatario en 
caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo así como la modificación del 
contrato y su resolución. 

Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas. 

Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores, que desarrollarán sus 
actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de 
sus conocimientos específicos. El Responsable del Contrato podrá ser una persona física 
o jurídica. 

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el Responsable del Contrato podrá 
inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido 
cuantas veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para 
el correcto control del trabajo; tendrá libre acceso a los lugares donde se realice el 
contrato. En el caso de que la obra fuera subcontratada, podrá acceder en cualquier 
momento al Libro de Subcontratación y a la documentación o título que acredite la 
posesión de la maquinaria que utiliza cada empresa. 

El adjudicatario guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
Dirección facultativa y al Responsable del contrato, que tendrán libre acceso a todos los 
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo 
reconocimiento. 

Cuando el adjudicatario, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato el Responsable del 
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Contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el 
buen orden en la ejecución de lo pactado.  

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme al proyecto aprobado por el órgano 
de contratación y las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diera al 
adjudicatario el director de la obra o el responsable del contrato. Cuando dichas 
instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más 
breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar 
reflejadas en el libro de órdenes. El adjudicatario estará obligado por sí o por medio de 
su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. 

El adjudicatario está obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el 
“Libro de incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en las cláusulas 8 y 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la Contratación de Obras del Estado y el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 de 24 
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. Dichos libros estarán en todo momento a disposición de la 
Dirección facultativa y del responsable del contrato, que deberán consignar en ellos las 
visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El 
adjudicatario estará obligado por sí o por medio de su delegado a firmar el oportuno 
acuse de recibo de tales instrucciones. En el acto de recepción se exigirá la 
presentación del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasará a 
poder de la Administración una vez efectuada la recepción. 

18.3 Responsables de la obra por parte del adjudicatario, Equipos 
Residentes y Apoyo Técnico. 

El adjudicatario deberá indicar a GISPASA en el plazo máximo de quince días, una vez 
recibida la comunicación de la adjudicación del contrato, los nombres de las personas 
que estarán a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con 
la Dirección facultativa y GISPASA. La sustitución de las personas propuestas por otras, 
que deberán tener, al menos, la misma cualificación profesional, deberá ser autorizada 
por GISPASA.  

Dicho personal será el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de las 
órdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la Dirección 
Facultativa, o Responsable del Contrato, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro 
de Órdenes. 

GISPASA tendrá la facultad en todo momento de solicitar al adjudicatario la sustitución 
de algún miembro del equipo de obra, si a su juicio éste no estuviese cumpliendo con 
sus obligaciones perjudicando la buena marcha de las obras. En tal caso GISPASA lo 
notificará por escrito, estando obligado el adjudicatario a proponer un candidato para 
reemplazar a dicha persona por otra con el perfil, cualificación y experiencia adecuadas 
al puesto en cuestión, en el plazo de 20 días naturales desde la notificación.  

18.4 Cumplimiento de la legislación de carácter Laboral, Social y de 
Seguridad y Salud, y Plan de Gestión Medioambiental. 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo; correrá a su cargo la 
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elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su ejecución. El Plan de 
Seguridad y Salud debe someterse a la aprobación del Coordinador de Seguridad y 
Salud. 

18.5 Responsabilidad por la correcta ejecución de la obras. 

El adjudicatario responderá, incluso durante el plazo de garantía, de la ejecución de la 
obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé 
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de GISPASA o la dirección 
facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y 
unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y 
aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 

Si se advirtieran vicios o defectos en el desarrollo de las obras o se tienen razones 
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la dirección facultativa o 
GISPASA podrán ordenar al adjudicatario, durante el curso de la ejecución e incluso 
durante el plazo de garantía, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en 
que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia 
de tales defectos ocultos.  

Si la dirección facultativa o GISPASA ordenan la demolición y reconstrucción por 
advertir vicios o defectos patentes en la obra, los gastos de esas operaciones serán de 
cuenta del adjudicatario. 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer 
existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al 
adjudicatario, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; 
caso contrario correrán a cargo de GISPASA. 

Si la Dirección facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no 
cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, 
puede proponer a GISPASA la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja en 
los precios. El adjudicatario queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por 
GISPASA, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su 
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

18.6 Carteles anunciadores, vallas, iluminiación y señalización. 

El adjudicatario está obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las 
obras en modelo que facilitará GISPASA, así como las necesarias vallas y otros 
elementos de cerramiento que se requieran, la iluminación nocturna necesaria y las 
señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen 
los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en 
dicha zona como en sus límites e inmediaciones.  

18.7 Gastos diversos. 

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de la formalización y 
ejecución del contrato, incluidos los siguientes: 

a) Los gastos por la redacción de los proyectos específicos de instalaciones 
adecuados al proyecto inicial y, cuando proceda, su dirección.  
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b) La gestión de los trámites precisos para la aprobación, pruebas preceptivas y 
obtención de los permisos pertinentes de autorización, de puesta en marcha, 
alta o legalización de todas las instalaciones y suministros, así como el pago 
de los honorarios, precios, tarifas o tributos correspondientes. 

c) La tramitación ante los organismos, administraciones y empresas 
competentes de las autorizaciones y permisos que requiera la ejecución de 
las obras y la ocupación, mantenimiento o reposición de las vías de 
comunicación, servicios afectados o cualquier otra actuación que exija la 
ejecución, así como el pago de los precios, tarifas o tributos 
correspondientes, excepto la tramitación y abono de la licencia de obras 
correspondiente al proyecto a ejecutar que será de cuenta de GISPASA. 

d) Los gastos por los consumos correspondientes a los suministros que se 
originen con motivo de la ejecución de las obras 

e) Los derivados de la limpieza de viarios y reposición de mobiliario urbano, 
jardinería, aceras y calzadas u otros elementos del Complejo Hospitalario, 
que presenten roturas por razón de los trabajos realizados. 

18.8 Despeje final de las obras y condiciones de entrega. 

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirán por el 
adjudicatario a su situación inicial antes de la recepción de las obras. 

En las obras de edificación, el adjudicatario está obligado a entregar la obra de forma 
que pueda ser utilizada y puesta de inmediato en servicio, incluida la primera limpieza, 
tanto de suelos como de cristales y de los demás elementos que lo requieran.  

18.9 Abandono de la obra. 

El adjudicatario no podrá abandonar la ejecución de las obras sin autorización expresa 
de GISPASA. Se considerará abandono de la obra el cese en su ejecución sin que exista 
actividad en la misma y/o la no presencia de trabajadores de la empresa por más de 
cinco días consecutivos sin conocimiento de la Dirección facultativa y/o autorización 
expresa de GISPASA. 

18.10 Derechos y Obligaciones Específicas de las Partes del Contrato. 

18.10.1 Derechos del adjudicatario. 

Al abono de las prestaciones realizadas en los términos establecidos en la cláusula 20.1 
“Régimen de pagos” de este Pliego. 

18.10.2 Obligaciones del adjudicatario. 

Sinn perjuicio de las obligaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el 
adjudicatario deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

 El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para GISPASA o para terceros de las omisiones, 



 
 

Pliego de cláusulas jurídicas para Obras adecuación vestuarios personal-HUCA 

44 de 82 

errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. 

 Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para la ejecución 
del contrato (gastos de entrega y transporte…) y cualesquiera impuestos o tasas 
que puedan gravar las operaciónes a desarrollar y que no se encuentren 
excluidos en este Pliego. 

 En cualquier caso, el contratista indemnizará a GISPASA de toda cantidad que 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente contrato, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 
administrativa. 

 El adjudicatario será responsable de los daños que ocasione su personal, ya 
directamente ya como negligencia o dolo en la ejecución de los trabajos, en los 
locales, instalaciones, pudiendo detraer GISPASA la compensación económica 
correspondiente de las facturas que el contratista presente. 

 El adjudicatario responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su 
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus 
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir 
contra GISPASA ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que 
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos 
competentes. 

 El Adjudicatario está obligado a entregar a GISPASA, o a la empresa a la que 
ésta encargue el tratamiento de datos, cuantos registros le sean requeridos para 
la comprobación del cumplimiento de la prestación contratada, para la 
realización de cualquier notificación a la Autoridad Administrativa 
correspondiente, o para cualesquier otro trámite que GISPASA necesite realizar, 
remitiendo comunicados de siniestros por cualquier via o procedimiento, o de 
haberlo, mediante soporte informático de gestión y tramitación de siniestros. 

 La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 
profesional respecto de los datos de carácter personal de los que haya podido 
tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que 
subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre). Todo el software incluido deberá 
cumplir con la citada Ley Orgánica. 

18.10.3 Obligaciones relativas al personal. 

 El adjudicatario contará con el personal necesario y suficiente, recogido en la 
cláusula 7.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, para desarrollar los trabajos 
objeto de esta contratación, debiendo contar éste con la cualificación profesional 
adecuada y la formación continua que permita el reciclaje de los conocimientos 
profesionales para la ejecución de los trabajos que tenga encomendados. 

 Este personal dependerá laboralmente de forma exclusiva del adjudicatario, 
ostentando éste por lo tanto los derechos y deberes inherentes al empleador, 
debiendo ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección 
inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la 



 
 

Pliego de cláusulas jurídicas para Obras adecuación vestuarios personal-HUCA 

45 de 82 

negociación y pago de los salarios, el cumplimiento de todas sus obligaciones 
con la Seguridad Social la concesión de permisos, licencias y vacaciones, 
sustituciones, obligaciones legales en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Asimismo, corresponderá al empleador la imposición de las sanciones 
disciplinarias que fueran procedentes, debiéndose fomentar medidas preventivas 
previas a medidas punitivas en lo relativo a personal. 

Responderá del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan las 
relaciones laborales, sin que pueda repercutir contra GISPASA ninguna multa, 
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que, por incumplimiento de alguna 
de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes 

 Es responsabilidad del adjudicatario y de sus delegados/as impartir todas las 
órdenes, criterios de realización de trabajo y directrices a sus trabajadores/as, 
siendo GISPASA de todo ajena a estas relaciones laborales y absteniéndose, en 
todo caso, de incidir en las mismas.  

Corresponde asimismo al adjudicatario, de forma exclusiva, la vigilancia del 
horario de trabajo de sus trabajadores, las posibles licencias horarias o permisos 
o cualquiera otra manifestación de facultades del empleador. No obstante, es 
responsabilidad exclusiva del contratista, en la forma establecida en los Pliegos 
que rigen esta contratación, asegurar que los trabajos objeto de este contrato 
queden convenientemente cubiertos. 

El adjudicatario está obligado al cumplimento estricto, con sus trabajadores/as, 
del Convenio Colectivo al que pertenezca, en todos sus extremos, en especial en 
materia de jornadas de trabajo, calendario laboral, excesos de jornada, 
vacaciones, retribuciones, salud laboral, etc.… 

 El adjudicatario será responsable de los daños que ocasione su personal, ya 
directamente ya como negligencia o dolo en la ejecución de los trabajos, en los 
locales, instalaciones, pudiendo detraer el Centro la compensación económica 
correspondiente de las facturas que el adjudicatario presente. 

 El personal adscrito a la ejecución de los trabajos deberá corresponderse con el 
presentado en su oferta por parte del adjudicatario, debiendo ser autorizada por 
parte de GISPASA su sustitución. La plantilla inicial deberá ser aprobada por 
GISPASA y cualquier modificación propuesta deberá ser aprobada de nuevo por 
ésta conforme a lo previsto en la presente cláusula.  

Si GISPASA apreciara la necesidad de sustituir personal adscrito a la ejecución 
de los trabajos, por razones fundadas, y en tal sentido así lo solicitara, el 
adjudicatario deberá estar en condiciones de proceder de forma inmediata a 
dicha sustitución.  

La empresa adjudicataria no podrá cambiar o sustituir al personal adscrito al 
servicio y propuesto en su oferta sin la expresa y previa autorización de 
GISPASA.  

Únicamente cuando la necesidad de sustituir al personal inicialmente adscrito a 
la ejecución de los trabajos se manifieste de forma imprevista y urgente se 
dispensará del procedimiento descrito en el párrafo anterior. No obstante, en tal 
caso la empresa deberá comunicar de inmediato y vía fax a GISPASA o a sus 
colaboradores la persona designada para la sustitución acompañando los datos 
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personales y profesionales. Si esta situación se prolonga durante más de cinco 
días consecutivos, GISPASA podrá exigir que el adjudicatario se someta al 
procedimiento expuesto en el párrafo anterior.  

 Una vez finalizado el contrato, GISPASA no se subrogará en los contratos de 
trabajo del personal que haya contratado el adjudicatario durante la vigencia del 
contrato. 

 GISPASA gozará de los poderes de verificación y control del contrato establecido 
en el TRLCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, 
dirección u organización del personal de la empresa adjudicataria. 

18.10.4 Otras obligaciones relativas al personal. 

 Con el fin de dotar al personal al servicio del adjudicatario de la cualificación 
profesional adecuada y la formación continua que permita el reciclaje de los 
conocimientos profesionales para la profesión y los trabajos que tengan 
encomendados, el adjudicatario deberá:  

o Desarrollar, mantener y aplicar un programa de información y formación 
continua, que permita mantener al personal continuamente informado e 
instruido sobre sus propias tareas y con respecto a:  

o Las disposiciones referentes a las especificaciones de niveles de servicios 
en aquellos aspectos que afecten a cada uno; protocolos de seguridad del 
Hospital y Helipuerto.  

o Los riesgos, reglas y procedimientos relevantes de Seguridad y Salud en 
el trabajo, Prevención de Riesgos Laborales y demás requisitos legales;  

o Normativa y medidas de prevención y seguridad contra incendios, con 
especial énfasis en el conocimiento y aplicación práctica del Plan de 
Emergencia y Autoprotección del hospital;  

o Mejorar el uso eficiente de la energía y los recursos dentro de las 
instalaciones del hospital;  

o Atención a los usuarios, visitantes, compañeros, mostrando cortesía y 
consideración en todo momento.  

o Cumplimentar y mantener permanentemente actualizados los registros de 
capacitación de su personal donde volcará toda la información acerca de 
la formación recibida.  

o El adjudicatario asegurará que todo el personal esté vestido de forma 
correcta y presentable con uniformes apropiados y lleve ropa de trabajo 
(incluyendo ropa de protección y calzado cuando se requiera), mantenga 
un elevado nivel de higiene personal acorde con sus tareas asignadas, y 
lleve visible de manera permanente los medios de identificación 
establecidos en el hospital para todo el personal.  

 El personal de las empresas contratistas no podrá tener acceso a aquellos 
servicios que correspondan exclusivamente a los empleados públicos, tales como 
cursos de formación, servicio médico, aparcamientos, reconocimientos médicos, 
etc. 
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 A la utilización de los servicios de cafetería o comedor tendrá acceso en las 
condiciones que correspondan al público en general. 

 En ningún caso podrá percibir indemnizaciones por razón de servicio con cargo a 
los presupuestos de la entidad contratante. 

 Los trabajadores de la empresa contratista, con carácter general, no tendrán 
acceso al correo electrónico corporativo. Si fuera estrictamente necesario 
dotarles de cuenta de correo electrónico, en la dirección de correo deberá 
dejarse constancia de que se trata de personal externo. Tampoco podrán tener 
acceso, salvo en situaciones muy excepcionales, a la Intranet corporativa, y en 
ese caso limitado a los aspectos relacionados con la ejecución del servicio. 

 Las tarjetas de control de acceso del personal de la contratista serán especiales 
y distintas de las de los empleados públicos, y no incorporarán el control horario 
del trabajador. 

 En ningún caso se proveerá a los trabajadores de la empresa de tarjetas de 
visita corporativas. 

18.10.5 Cumplimiento de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales y 
Control de Calidad y Medio Ambiente. 

18.10.5.1 Prevención de Riesgos Laborales. 

La empresa adjudicataria deberá satisfacer todo lo previsto, en su Sector, por la 
Reglamentación vigente de Prevención de Riesgos Laborales estando en posesión de 
cuantas acreditaciones legales sean necesarias. En especial, lo relativo a los principios 
de la acción preventiva (art.15 de la Ley 31/1995), información de los trabajadores 
(art.18  de la Ley 31/1955), formación de los trabajadores (art.19 de la Ley 31/1995), 
equipos de trabajo y medios de protección (art.17 de la Ley 31/1955),recabando 
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores y suministradores para los equipos 
y medios de protección que precisen adquirir. 

El adjudicatario podrá realizar los trabajos de control de seguridad y salud de las obras 
de instalación con sus propios medios y/o subcontratando total o parcialmente a otra u 
otras empresas estos servicios o su auditoría independiente. 

A efectos de acreditar el cumplimiento de estos requisitos, el adjudicatario aportará la 
declaración jurada que se aporta como Anexo V. Una vez adjudicado el contrato, como 
requisito imprescindible antes del comienzo de los trabajos, se deberá presentar ante 
GISPASA la siguiente documentación: 

1. Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva para los trabajos 
a realizar. 

1.1 Riesgos que pudieran afectar a sus trabajadores en nuestras dependencias, en el 
desempeño de sus funciones y la planificación de las medidas preventivas y de 
protección a aplicar, detallando: 

- Relación de los equipos de trabajo a utilizar detallando su certificación. 

- Protocolos, procedimientos o métodos a aplicar. 

- Las situaciones que según establece el RD 604/2006 sea necesaria la presencia 
de recursos preventivos. 
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1.2 Riesgos específicos de las actividades a desarrollar por su empresa en el centro de 
trabajo de GISPASA que pueden  afectar a terceros, que deberá incluir: 

- Identificación de dichos riesgos y medidas preventivas y de protección a 
adoptar. 

- Actividades o situaciones incompatibles. 

2. Respecto a los trabajadores  que vayan a prestar sus servicios en el Hospital. 

2.1. Acreditación por escrito de la información transmitida a los trabajadores, incluida 
la información facilitada por el Servicio de Prevención de GISPASA sobre los riesgos 
presentes en el centro de trabajo, medidas preventivas y medidas de emergencia. 

2.2. Acreditación por escrito de la formación recibida por los trabajadores. 

En caso de subcontratación, se hace extensivo las mismas obligaciones a la empresa 
subadjudicatario, siendo el adjudicatario el responsable de su recopilación y entrega a 
GISPASA. 

Dichos requisitos serán acreditados ante GISPASA, cuando sea requerido para ello, en 
cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la 
devolución de la garantía definitiva a la finalización y recepción del mismo. 

18.10.5.2 Control de Calidad y Medio Ambiente. 

GISPASA es una empresa comprometida con la protección del medio ambiente y cumple 
con los requisitos de de las normas UNE-EN ISO 9001-2008 Y  UNE-EN ISO 14001:2004  
en calidad y medio ambiente respectivamente , disponiendo de los correspondientes 
certificados emitidos por AENOR. En consecuencia, GISPASA solicita y exige al 
adjudicatario su colaboración en el cumplimiento de los procedimientos internos 
establecidos y en la correcta actuación ambiental, es decir, cumpliendo con la 
legislación ambiental aplicable a las actividades que desempeña, así como a otros 
requisitos que GISPASA suscriba. 

La empresa adjudicataria deberá colaborar activamente con GISPASA en lo relativo a la 
vigilancia de los impactos ambientales asociados a su actividad y servicios, y en la 
obtención de datos relativos al seguimiento de aspectos ambientales derivados de la 
ejecución de este contrato (consumo de recursos, generación de residuos, vertidos, 
etc.). 

Todo ello deberá llevarse a cabo mediante una competencia, concienciación y formación 
ambiental del personal adecuada, por lo que GISPASA pondrá a disposición del 
adjudicatario nuestro Sistema Integrado de Gestión (Calidad y Medio Ambiente) que 
incluyen entre otros temas la correcta gestión de residuos en las instalaciones del 
nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, el consumo responsable y el 
funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. 

La adjudicataria responderá de cualquier incidente medioambiental que causara. Para 
evitarlos adoptará con carácter general las medidas preventivas oportunas en especial 
las relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes, y abandono de 
cualquier tipo de residuo con extrema atención a la gestión de peligrosos. 

También el adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento 
de la legislación ambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado. 
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A continuación se relaciona una lista no exhaustiva de algunas prácticas  a las que el 
adjudicatario se compromete a asumir para conseguir una buena gestión ambiental. 

 Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos 
generados en la zona de trabajo (lo tramitará a través de gestor autorizado) 

 Uso de contenedores y bidones en buen estado, debidamente sellados y 
señalizados. 

 Segregación de los residuos generados, con especial atención de los 
considerados peligrosos. 

 Previsión de derrames, y prohibición de proceder a cualquier vertido 
incontrolado. 

 Informará inmediatamente al departamento de Calidad, Prevención y Medio 
Ambiente de cualquier incidente medioambiental que se produzca en el 
desarrollo de sus trabajos. 

GISPASA se reserva el derecho de proceder a la paralización de los trabajos en caso de 
riesgo para los trabajadores. 

18.11 Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que 
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
de este contrato. 

Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una 
orden dada por GISPASA, ésta será responsable dentro de los límites señalados en la 
legislación vigente. 

19  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El contrato se entenderá cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado de 
acuerdo con los términos de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas, el 
Proyecto y del resto de documentos contractuales, y a satisfacción de GISPASA la 
totalidad del contrato. 

19.1 Recepción de las obras. 

19.1.1 Comunicaciones, trámites previos y plazos. 

El adjudicatario, con una antelación de 20 días hábiles, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación de la obra, a efectos de que se 
pueda realizar su recepción. 

El director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con 
su informe a GISPASA con 15 días hábiles de antelación, al menos, respecto de la fecha 
prevista para la terminación. La conformidad sobre la comunicación de la empresa por 
parte de la dirección facultativa o la aceptación expresa o tácita por parte de GISPASA 
de dicho informe no supondrán, en modo alguno, conformidad sobre la correcta 
ejecución de la obra. 



 
 

Pliego de cláusulas jurídicas para Obras adecuación vestuarios personal-HUCA 

50 de 82 

A la vista del informe GISPASA adoptará la resolución pertinente procediendo a 
designar un representante para la recepción. 

La recepción de la obra tendrá lugar dentro del mes siguiente a la fecha de su 
terminación. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurrido dicho 
plazo GISPASA no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 
escrito, siempre y cuando el adjudicatario haya comunicado en el plazo previsto la 
terminación de la obra a la dirección facultativa y ésta haya emitido, también en el 
plazo previsto para ello, informe expresando su conformidad a la comunicación del 
adjudicatario. En caso de incumplimiento de estos plazos, el plazo de recepción será de 
cuatro meses desde que se haya notificado a GISPASA el informe favorable de la 
dirección facultativa. No obstante, GISPASA podrá prorrogar dichos plazos de recepción 
por el tiempo necesario para efectuar las pruebas, ensayos, inspecciones y controles 
precisos para comprobar la correcta ejecución de la obra, incluidas sus instalaciones.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el representante de GISPASA fijará la 
fecha de la recepción y, a dicho objeto, citará por escrito a la dirección de la obra y al 
adjudicatario. 

19.1.2 Documentación a aportar por el adjudicatario antes de la recepción. 
Otros trámites. 

Con carácter previo a la recepción, y en un plazo máximo de 15 dias desde la 
notificación de la terminación de los trabajos, el adjudicatario aportará a GISPASA la 
siguiente documentación: 

a) Una relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 
desarrollo de la obra (proveedores, subcontratistas, instaladores, etc.), 
materiales, sistemas constructivos empleados, instalaciones, etc.  

b) Las certificaciones, garantías, etc. de los materiales e instalaciones, tanto de 
las realizadas por la empresa de control como de los diferentes fabricantes e 
instaladores. 

c)  Los planos, en formato “AUTOCAD”, a partir de original entregado por 
GISPASA, de todas las instalaciones ejecutadas en la obra de acuerdo a su 
estado definitivo. 

d) La documentación técnica necesaria – planos “as built”, planos de proyectos 
específicos, etc, para la legalización de la instalación, las instrucciones para 
su funcionamiento y mantenimiento así como las medidas relacionadas con 
la prevención de la seguridad y salud que deban adoptarse. 

Sin perjuicio de la documentación anterior, el contratista deberá obtener las 
legalizaciones y las autorizaciones administrativas necesarias para la puesta en servicio 
de las instalaciones. 

El incumplimiento de la obligación de entregar esta documentación en plazo 
suspenderá, automáticamente, el plazo para la recepción de la obra, sin perjuicio de la 
resolución del contrato. La última certificación ha de incluir los trabajos relacionados en 
este apartado, al figurar en el presupuesto, no considerándose terminada la obra, hasta 
que no se haya entregado toda esta documentación. 
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19.1.3 Acto de recepción. 

El adjudicatario, que podrá ser asistido, si lo estima oportuno, por su facultativo, tiene 
obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no 
cumple esta obligación el representante de GISPASA le remitirá un ejemplar del acta 
para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de la obra, en 
el que conste un estado de dimensiones y características de la obra ejecutada que 
defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la 
recepción. 

Del resultado de la recepción se levantará un Acta al que se adjuntará el certificado 
final de obra suscrito por el director de la obra, en el que conste un estado de 
dimensiones y características de la obra ejecutada que defina con detalle las obras 
realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepción. En el Acta, que 
suscribirán todos los asistentes retirando un ejemplar original cada uno de ellos, se 
hará constar: 

a)  Las partes que intervienen. 

b)  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 

c)  El coste final de la ejecución material de la obra. 

d)  La garantía prestada por el adjudicatario. 

e)  Fecha para el inicio de la medición general de la obra. 

f)  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas. En caso de existir 
reservas, el director de las obras o el representante de GISPASA señalará los 
defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos.  

Si transcurrido dicho plazo el adjudicatario no lo hubiere efectuado, GISPASA podrá 
conceder un nuevo plazo o resolver el contrato. Una vez subsanados los defectos, se 
hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. En caso de 
incumplimiento de dicho plazo, GISPASA podrá imponer al adjudicatario las penalidades 
previstas por incumplimiento del plazo final de la obra, sin perjuicio de la resolución del 
contrato. 

19.1.4 Rechazo de la recepción. 

GISPASA podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo 
deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para 
efectuar la recepción. GISPASA podrá imponer al adjudicatario las penalidades previstas 
por incumplimiento del plazo final de la obra, que se computarían desde el momento en 
que éste hubiese finalizado, sin perjuicio de la resolución del contrato por 
incumplimiento del plazo final en el supuesto de que transcurrido el plazo previsto para 
proceder a una nueva recepción ésta no pudiera intentarse o fuese rechazada por 
GISPASA.  
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19.1.5 Recepciones parciales. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
entregadas al uso o servicio público. Las recepciones parciales se regirán por las reglas 
previstas en los apartados anteriores.  

19.1.6 Ocupaciones parciales. 

A efectos de que otras empresas puedan ejecutar otros trabajos no incluidos en este 
contrato, GISPASA podrá acordar la ocupación parcial de las zonas afectadas en las 
condiciones que menos afecten a la ejecución de este contrato. Estas ocupaciones 
parciales no tendrán carácter de recepción de la obra. El adjudicatario deberá facilitar el 
acceso a dichas zonas para la planificación, preparación, ejecución y el desarrollo de los 
correspondientes trabajos. 

20 REGIMEN DE PAGOS Y REVISIÓN DE PRECIOS. 

20.1 Tramitación y pado de certificaciones mensuales. 

El director facultativo de la obra expedirá, certificaciones que comprendan la obra 
ejecutada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden; GISPASA, una vez 
comprobada la corrección de las certificaciones, procederá a su pago dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha de su expedición. 

20.2 Retraso en el pago. 

Si GISPASA se demorase en el pago, deberá abonar al adjudicatario, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de treinta días, intereses de demora  consistentes en el 
interés legal del dinero de las cantidades adeudadas que se establezca en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio incrementado en 1,5 puntos. La 
presentación de su proposición por parte del licitador implicará su conformidad a dicho 
interés de demora, al amparo de la libertad de pactos prevista, en cuanto a la 
determinación del tipo de interés de demora, en el artículo 7.1 de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, en relación con su artículo 9.1. Así mismo, GISPASA deberá 
abonar en caso de demora la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la citada Ley 3/2004. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el adjudicatario podrá proceder, 
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a 
GISPASA, con un mes de antelación, tal circunstancia. En ningún caso el adjudicatario 
tendrá derecho a suspender la ejecución de la obra por retrasos en el pago antes del 
vencimiento de este plazo. 

Si la demora de la GISPASA fuese superior a ocho meses, el adjudicatario tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen. 



 
 

Pliego de cláusulas jurídicas para Obras adecuación vestuarios personal-HUCA 

53 de 82 

20.3 Ritmo de ejecución. 

El adjudicatario podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 
para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la 
dirección facultativa existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no 
tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o 
de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad 
correspondiente.  

20.4 Abonos a cuenta. 

GISPASA podrá efectuar abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, 
como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a 
la obra, conforme al régimen y los límites que se señalan los artículos 232 del TRLCSP y 
155, 156 y 157 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del pliego de cláusulas administrativas 
Generales para la contratación de obras del Estado; el adjudicatario deberá asegurar los 
referidos pagos mediante la prestación de garantía, que cubrirá el importe total del 
anticipo. 

20.5 Revisión de precios. 

No procederá ningún tipo de revisión de precios, cualquiera que sea la evolución del 
Índice de Precios al Consumo o de cualquier otro factor que incida en el coste de la 
ejecución. 

21 CERTIFICACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN. 

21.1 Medición general de la obra. 

Recibidas las obras sin reservas o una vez subsanadas estas, se procederá 
seguidamente a su medición general con asistencia del adjudicatario, formulándose por 
el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción sin reservas o desde la 
subsanación de éstas, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el 
proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para 
el inicio de dicha medición, quedando notificado el adjudicatario para dicho acto.  

El adjudicatario tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la 
medición general que efectuará el director de la obra. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la 
comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde 
el inicio de la ejecución de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y 
cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el adjudicatario. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la 
obra y el adjudicatario, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose 
el tercero por el director de la obra a GISPASA. Si el adjudicatario no ha asistido a la 
medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra. 
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El resultado de la medición se notificará al adjudicatario para que en el plazo de cinco 
días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el adjudicatario contra el resultado de la 
medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles a GISPASA por 
conducto del director de la obra, el cual las elevará a aquél con su informe en el plazo 
de diez días hábiles. 

21.2 Relación valorada y certificación final. 

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción, GISPASA deberá 
aprobar y abonar la certificación final de las obras ejecutadas a cuenta de la liquidación 
del contrato. 

Si GISPASA se demorase en el pago, deberá abonar al adjudicatario, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de dos meses, intereses de demora  consistentes en el 
interés legal del dinero de las cantidades adeudadas que se establezca en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio incrementado en 1,5 puntos. La 
presentación de su proposición por parte del licitador implicará su conformidad a dicho 
interés de demora, al amparo de la libertad de pactos prevista, en cuanto a la 
determinación del tipo de interés de demora, en el artículo 7.1 de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, en relación con su artículo 9.1. Así mismo, GISPASA deberá 
abonar en caso de demora la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la citada Ley 3/2004. 

21.3 Liquidación de las obras. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado 
de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se 
formulará por el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las 
realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración las condiciones 
económicas establecidas en el contrato. 

La propuesta de liquidación se notificará al adjudicatario para que en el plazo de diez 
días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del adjudicatario o 
del transcurso del plazo establecido para tal fin, GISPASA deberá aprobar la liquidación 
y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

Si GISPASA se demorase en el pago, deberá abonar al adjudicatario, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de dos meses, intereses de demora  consistentes en el 
interés legal del dinero de las cantidades adeudadas que se establezca en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio incrementado en 1,5 puntos. La 
presentación de su proposición por parte del licitador implicará su conformidad a dicho 
interés de demora, al amparo de la libertad de pactos prevista, en cuanto a la 
determinación del tipo de interés de demora, en el artículo 7.1 de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, en relación con su artículo 9.1. Así mismo, GISPASA deberá 
abonar en caso de demora la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la citada Ley 3/2004. 
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22 RÉGIMEN DE IMPOSICIÓN DE PENALIZACIONES. 

GISPASA podrá imponer penalidades al adjudicatario por incumplimiento de los plazos 
contractuales previstos para la ejecución del presente contrato, por causas imputables a 
él, en los siguientes supuestos: 

22.1 Penalidades sobre incumplimientos del contratista. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de 
GISPASA. 

Podrán ser motivo de penalización los siguientes incumplimientos y defectos en la 
prestación del servicio que implicarán fallos de calidad en el servicio: 

 Incumplimiento del plazo total del contrato 

 Incumplimiento de obligaciones en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Incumplimiento de obligaciones en materia de subcontratacion. 

 Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 
18.10 del presente Pliego 

Las penalizaciones consistirán en la deducción de un porcentaje en el importe de las 
facturas correspondientes a los meses en que se tenga conocimiento del hecho que 
motiva la penalización y se harán efectivas de oficio por GISPASA: 

 1ª penalización: deducción del 2% del importe de la factura mensual. 

 2ª penalización: deducción del 5%. 

 3ª penalización: deducción del 10%. 

 4ª penalización: deducción del 25%. 

 5ª penalización: deducción del 50%. 

No obstante lo anterior, la acumulación de tres penalizaciones en un mes será 
suficiente para que GISPASA pueda recusar los trabajos realizados en dicho periodo de 
tiempo quedando exenta del pago del precio correspondiente. 

La recusación se hará siempre por escrito motivado. El contratista dispondrá de un 
plazo de diez (10) días a partir del día siguiente al de notificación del escrito de 
recusación para manifestar lo que estime oportuno en defensa de sus derechos e 
intereses. 

Para que puedan surtir los efectos regulados en este Pliego, las penalizaciones deberán 
ser expresas y comunicarse por escrito. El contratista dispondrá de un plazo de diez 
(10) días hábiles a partir del día siguiente al de comunicación de la penalidad para 
manifestar lo que estime oportuno en defensa de sus derechos e intereses. 

La aplicación y pago de las penalidades reguladas en esta cláusula, así como la 
recusación de los trabajos, no excluye la indemnización a que GISPASA pueda tener 
derecho por daños y perjuicios causados por retrasos o ejecución defectuosa imputables 
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al adjudicatario. En todo caso la garantía responderá de la efectividad de aquéllas 
cuando no puedan deducirse de los documentos de pago al contratista. 

22.2 Alcance de las penalidades y procedimiento para su imposición. 

Las penalidades serán compatibles con la exigencia, en lo que exceda de aquéllas, de la 
compensación de los daños y perjuicios sufridos por GISPASA con motivo del retraso 
imputable al adjudicatario. 

Para la imposición de penalidades, así como para la determinación de los daños y 
perjuicios, GISPASA deberá solicitar informe sobre las causas y alcance del retraso a la 
dirección facultativa y conceder audiencia al adjudicatario durante, al menos, 5 días 
hábiles, a fin de que presente las alegaciones y documentos que estime oportunos. 
Impuesta una penalidad mediante acuerdo de GISPASA, ésta se devengará de forma 
automática en función de la cuantía establecida por día de retraso hasta la ejecución de 
la parte o la totalidad de la obra a que se refiere el plazo incumplido. El acuerdo de 
GISPASA imponiendo la penalidad retrotraerá sus efectos al día en que, con arreglo a 
este pliego, se devengase la misma. 

Los importes de las penalidades por demora, así como, en su caso, de las 
indemnizaciones de daños y perjuicios, se harán efectivos mediante deducción de los 
mismos en las certificaciones de obra; si los pagos pendientes por parte de GISPASA no 
alcanzasen a cubrir, total o parcialmente, el importe de las penalidades o 
indemnizaciones, el adjudicatario deberá proceder al pago de la diferencia. En todo 
caso, la garantía responderá de su efectividad. 

22.3 Modificación del programa de trabajos y de los plazos en casos de 
fuerza mayor o por causas no imputables al adjudicatario. 

En caso de fuerza mayor o causas no imputables al adjudicatario se confeccionará un 
nuevo programa de trabajos que habrá de aprobar GISPASA, modificándose, en su 
caso, los plazos parciales y/o total de ejecución.  

El adjudicatario deberá comunicar a GISPASA la petición de modificación del programa 
de trabajo y, en su caso, de los plazos dentro del plazo de 5 días hábiles desde que se 
haya producido la causa del retraso, alegando las razones por las que estime que no le 
es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que 
GISPASA pueda oportunamente resolver sobre la petición, sin perjuicio de que una vez 
desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.  

Si GISPASA no se pronuncia sobre la petición del adjudicatario en el plazo de 15 días 
naturales desde que se la haya comunicado, se entenderá que está conforme con la 
solicitud. En ningún caso se suspenderá la ejecución de la obra durante dicho plazo. 

En el caso de que el adjudicatario no solicitase la modificación del programa de trabajo 
y, en su caso, de los plazos parciales y/o total de ejecución en los plazos anteriormente 
señalados, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada GISPASA para 
conceder la prórroga que juzgue conveniente, con imposición de las penalidades que 
establece el presente Pliego. 
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23 MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Se prevén las siguientes modificaciones contractuales a los efectos del artículo 106 del 
TRLCSP: 

- Incremento de unidades de ejecución no recogidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas pero que tienen relación con las obras a ejecutar hasta un máximo del 
10% del presupuesto base de licitación por incremento de las necesidades 
previstas en el presente Pliego vinculadas al objeto del contrato. 

El total de las modificaciones previstas afectarían al 10% del presupuesto base de 
licitación de este contrato. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado 
a la actualización del Programa de Trabajo. Las nuevas unidades se facturarán en su 
caso de modo independiente y deberán ejecutarse con personal adicional al ya adscrito 
al resto de actividades y en idénticas condiciones que el resto de las tareas objeto de 
este Pliego. 

Para la modificación del contrato se estará a lo previsto en el artículo 234 del TRLCSP. 

23.1 Modificaciones contractuales no previstas. 

Una vez perfeccionado el contrato, el Órgano de Contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público en los casos y con los límites 
establecidos en el artículo 107 del TRLCSP. 

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista y deberán se 
acordadas por el Órgano de Contratación, previa tramitación del procedimiento previsto 
en el artículo 211 del TRLCSP y formalizarse en documento administrativo con arreglo a 
lo señalado en el artículo 156 del TRLCSP, previo reajuste de la garantía definitiva en su 
caso. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado 
a la actualización del Programa de Trabajo. 

24 CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

24.1 Causas de resolución. 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por su resolución. Serán causas de 
resolución del contrato, además de las previstas en el derecho privado, las siguientes: 

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la extinción 
de la personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 85. 

2. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 

3. El mutuo acuerdo entre GISPASA y el adjudicatario. 

4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del adjudicatario. 
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5. La demora en el pago por parte de GISPASA por plazo superior a 6 meses. 

6. La desobediencia o inobservancia de las órdenes de la Dirección Facultativa o del 
Responsable del contrato. 

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolución, las 
órdenes deben expresarse por escrito, a través del libro de órdenes o de 
cualquier otro medio que permita dejar constancia del contenido de la orden.  

Bastará un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la 
empresa o su personal sea intencionada; se apreciará intencionalidad cuando 
tras una inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el 
menor plazo posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento por 
parte de la Dirección facultativa o del Responsable del contrato.  

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino 
negligente, la desobediencia o inobservancia deberán ser reiteradas. En este 
supuesto, la causa de resolución concurrirá aunque la empresa haya dado 
cumplimiento a las órdenes tras los correspondientes requerimientos. Se 
apreciará reiteración cuando la dirección facultativa o el Responsable del 
contrato hayan reiterado por escrito órdenes inicialmente inobservadas en, al 
menos, tres ocasiones durante el periodo de 6 meses. 

7. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, 
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 

8. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados 
o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de 
continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible 
modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el presente pliego. 

9. El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones 
recogidas en las cláusulas 15 a 26 de este Pliego o del compromiso de adscribir 
a la ejecución del contrato los medios personales suficientes para ello. 

10. Inasistencia injustificada del adjudicatario al acto de comprobación del replanteo. 

11. La demora injustificada en el comprobación del replanteo. 

12. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por 
parte de GISPASA. 

13. El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses 
acordada por GISPASA. 

24.2 Aplicación y efectos de las causas de resolución. 

El derecho para ejercitar la resolución del contrato será potestativo para aquella parte a 
la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma. No obstante, la 
declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la 
apertura de la fase de liquidación originará siempre la resolución del contrato. 
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Los efectos de la resolución del contrato serán los siguientes: 

 Cuando la resolución del contrato obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de 
las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre GISPASA y el 
adjudicatario. 

 El incumplimiento por parte de GISPASA de las obligaciones del contrato 
determinará para aquélla, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios 
que por tal causa se irroguen al adjudicatario. No obstante, cuándo éste haya 
instado la resolución del contrato amparándose en la causa de resolución 
consistente en modificaciones del contrato, no tendrá derecho al beneficio 
dejado de percibir o lucro cesante.  

 En el supuesto de demora en el cumplimiento de los plazos por parte del 
adjudicatario, por causas imputables al mismo, GISPASA podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades 
fijadas en la cláusula 22 del presente Pliego, sin perjuicio de lo dispuesto en esta 
cláusula para resolver el contrato si persiste la demora. 

 En el supuesto de demora en el pago por parte de GISPASA por plazo superior a 
8 meses, dará derecho al adjudicatario a resolver el contrato y al resarcimiento 
de los perjuicios que como consecuencia de ello se originen.  

 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del Adjudicatario deberá, 
indemnizar a GISPASA los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se 
hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que se hubiese constituido, 
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del adjudicatario en lo que 
se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

 En el caso de desistimiento o de suspensión del suministro por plazo superior a 
un año por parte de GISPASA, el adjudicatario tendrá derecho al 3 por ciento del 
precio, IVA excluido, de las entregas dejadas de realizar en concepto de 
beneficio industrial. 

25 PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

El plazo de garantía tendrá una duración de un año y se contará desde la recepción de 
la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.  

Si hubiesen tenido lugar recepciones parciales de obra, el plazo de garantía de las 
partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las recepciones respectivas. 

Si se descuidase dicha obligación y peligrase la obra, GISPASA podrá ejecutar los 
trabajos necesarios para evitar el daño, a costa del contratista. 

Dentro del plazo de quince días naturales anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, el director de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en los siguientes apartados, y se 
procederá a la devolución o cancelación de la garantía. En el caso de que el informe no 
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de 
la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía la dirección facultativa 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación 
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado 
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de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía. 

25.1 Responsabilidades del contratista. 

La responsabilidad civil por vicios o defectos de la obra será exigible en forma personal 
e individualizada, tanto por actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de 
personas por las que, con arreglo a la Ley 38/1999, de 5 noviembre, de Ordenación de 
la Edificación, se deba responder. 

No obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 
quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el 
grado de intervención de cada agente en el daño producido, el contratista responderá 
con ellos de forma solidaria.  

El contratista responderá directamente de los daños materiales causados en la obra por 
vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 
negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás 
personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el contratista subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los 
daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a 
que hubiere lugar. 

Asimismo, el contratista responderá directamente de los daños materiales causados en 
la obra por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por 
él, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles al contratista, si se prueba que 
aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero (diferente 
de los sujetos expresados en los tres apartados anteriores) o por el propio perjudicado 
por el daño. 

Este régimen de responsabilidad es independiente y compatible con las obligaciones 
específicas del contratista durante el plazo de garantía y con la responsabilidad de 
carácter contractual o extracontractual que pueda exigirse conforme al derecho privado. 

26 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

26.1 Cesión. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero. 

La cesión ha de ser autorizada por el Órgano de Contratación, de forma previa y 
expresa. 

El cedente ha de tener ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, y el 
cesionario ha de tener capacidad para contratar, así como la solvencia exigida para este 
contrato y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. No será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en 
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación. 
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La cesión ha de formalizarse en escritura pública, y el cesionario quedará subrogado en 
todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente 

26.2 Subcontratación. 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. Las 
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder 
del 90 por 100 del importe de la adjudicación. Para el cómputo de este porcentaje 
máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas 
al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a GISPASA la intención 
de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud 
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia que deberá acreditar a excepción de los trabajos auxiliares 
previstos en el pliego de prescripciones técnicas que no habrán de justificar la anterior 
solvencia. Excepcionalmente la acreditación de la aptitud del subcontratista podrá 
realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si éste es 
necesario para atender a una situación de urgencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifique suficientemente. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidos en el artículo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicará 
lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción. El Responsable del contrato o cualquier representante del 
Órgano de contratación podrán acceder en cualquier momento al Libro de 
Subcontratación y a la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria 
que utiliza cada empresa.  

Especialmente, debe velar para que la empresa subcontratada cumpla todas las 
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y acreditar que su personal 
dispone de la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales, 
además que cumple lo que prevé la normativa en cuanto a la coordinación de 
actividades preventivas y puesta a disposición de los recursos preventivos cuando sean 
necesarios. 

La infracción de las condiciones establecidas en anteriormente para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de 
las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen 
urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista 
de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a GISPASA, con 
arreglo estricto a este Pliego y a los términos del contrato. 
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27 RESPONSABILIDAD, SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD E INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN. 

27.1 Tratamiento de datos personales. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al licitador de que los datos 
personales que proporcione con motivo de su participación en el procedimiento de 
licitación de este contrato se incorporarán a los ficheros corporativos de GISPASA y 
serán objeto de tratamiento automatizado para la gestión administrativa, económica y 
contable derivada del proceso de licitación.  

Por otra parte, se informa al adjudicatario de que los datos personales que proporcione 
con motivo de su participación en el procedimiento de licitación, adjudicación, 
formalización, ejecución y extinción de este contrato se incorporarán a los ficheros 
corporativos de GISPASA y serán objeto de tratamiento automatizado para la gestión 
administrativa, económica y contable derivada del contrato.  

Así mismo se informa a los licitadores y al adjudicatario de la posible cesión de dichos 
datos a otras entidades relacionadas con la prestación de servicios o gestión de 
proyectos de GISPASA, o auxiliares de éstas, en los términos previstos en la indicada 
Ley, así como a los órganos de las administraciones públicas competentes en materia 
tributaria, laboral y de Seguridad Social que los recaben de GISPASA. 

Igualmente se les informa sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación 
vigente. El responsable del fichero es GISPASA – C/ Independencia nº 35 – Bajo,  
33004 - Oviedo (Asturias), donde podrán dirigirse en persona o por escrito en el caso 
de que lo encontraran necesario. 

La presentación de la solicitud de participación en el presente procedimiento, conllevará 
el consentimiento al tratamiento automatizado de los datos y su cesión en los términos 
establecidos en la presente cláusula.  

Los licitadores y, en su momento, el adjudicatario deberán informar y recabar el 
consentimiento de su personal para el tratamiento y cesión de datos de carácter 
personal descritos en la presente cláusula. 

27.2 Responsabilidad. 

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones o tareas realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados 
o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

El adjudicatario será responsable de indemnizar por los daños y perjuicios que se 
cause, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros o a la 
Administración como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato.  

En el supuesto de que los equipos adscritos a la ejecución del contrato se utilicen para 
fines fraudulentos o ilegales, la empresa adjudicataria incurrirá en las responsabilidades 
a que dicho uso diese lugar. 
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El empresario para utilizar materiales, suministros, procedimiento y equipo para la 
ejecución del contrato, deberá obtener las cesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
necesarias de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación 
correspondientes, corriendo de su cargo el pago de las deudas o indemnizaciones por 
tales conceptos. El empresario será responsable de toda reclamación relativa a la 
propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar a la Administración de todos los 
daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de 
reclamaciones. 

El adjudicatario responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de 
los defectos que en ellos hubiere, sin que sea eximente ni le de derecho alguno la 
circunstancia de que los representantes de la Administración los hayan examinado o 
reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones parciales. El adjudicatario quedará exento de responsabilidad cuando el 
trabajo defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una orden 
expresa del Director de los trabajos designado por GISPASA, en contra del parecer y 
asesoramiento, manifestado por escrito, del propio adjudicatario 

27.3 Seguridad de la Información. 

De la realización de los trabajos ahora contratados se puede derivar un tratamiento de 
datos de carácter personal, por lo que, dando cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en los artículos 12 de la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD) y 20 y sucesivos del 
Real Decreto 1720/2007 (RLOPD) y resto de normativa de desarrollo, las partes 
acuerdan someterse a las siguientes condiciones: 

A. Permiso de acceso y tratamiento. El adjudicatario tendrá acceso y podrá tratar 
los datos de carácter personal contenidos en los Ficheros a los que se le dé 
acceso, siempre  que  resulte  imprescindible para  la  prestación de  los  
trabajos  y/o  de  las  obligaciones contraídas, y, en todo caso, limitándose a los 
datos que resulten estrictamente necesarios. 

B. Inexistencia de comunicación. El acceso por parte del adjudicatario a los Ficheros 
con datos de carácter personal facilitados, no se considerará una comunicación 
de datos. 

C. Instrucciones del tratamiento. El tratamiento de dichos datos responderá a las 
instrucciones recibidas de GISPASA, en los términos del contrato que se 
formalice. 

D. Uso de los datos. Toda la información a la que el adjudicatario tenga acceso, y 
en especial, los datos de carácter personal, no será utilizada bajo ninguna 
circunstancia para un fin distinto al establecido en el contrato que se formalice a 
partir del presente documento. Los Ficheros con datos de carácter personal se 
pondrán a disposición del adjudicatario con el único fin de realizar las tareas 
necesarias para la prestación de los trabajos y/o de las obligaciones establecidas 
en la presente contratación, quedando prohibido para el adjudicatario y el 
personal que ejecute la prestación del servicio, destinarla a cualquier otro fin. 

E. Prohibición de  comunicación de  los  datos  a  terceros.  Los  datos  de  carácter  
personal  o documentos objeto del tratamiento no podrán ser comunicados a un 
tercero bajo ningún concepto, sin el consentimiento previo de GISPASA, aunque 
sea para el cumplimiento de fines directamente relacionados  con  las  funciones  



 
 

Pliego de cláusulas jurídicas para Obras adecuación vestuarios personal-HUCA 

64 de 82 

legítimas  del  cedente  y  del  cesionario,  sin  perjuicio  de  las excepciones 
previstas en la LOPD y en el RLOPD. 

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal 
utilizados deberán ser destruidos o devueltos a GISPASA, al igual que cualquier 
soporte o documentos utilizados según las condiciones que se indican en el 
punto L de la presente cláusula. 

F. Cesión. El adjudicatario no podrá comunicar los datos cedidos, accedidos o 
tratados a terceros, ni siquiera para su conservación.  

G. Transferencias Internacionales de datos. Sin perjuicio de lo anterior, se prohíbe 
el tratamiento de los Ficheros con datos de carácter personal en terceros países 
sin un nivel de protección equiparable al otorgado por la normativa de protección 
de datos de carácter personal vigente en España, salvo que se obtenga la 
preceptiva autorización de GISPASA y de la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

H. Medidas de seguridad. En el tratamiento de los Ficheros con datos de carácter 
personal de GISPASA, el adjudicatario deberá aplicar, como mínimo, las medidas 
de seguridad de índole técnica y organizativa relativas al nivel de seguridad 
correspondiente a dichos Ficheros, de acuerdo al RLOPD, con el objeto de 
garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de la información. 

El adjudicatario debe garantizar que, el personal involucrado en la prestación del 
servicio, conoce y se compromete a cumplir lo dispuesto en la LOPD, el RLOPD, 
la Ley de Administraciones Públicas y la normativa de seguridad interna de 
GISPASA. 

I. Confidencialidad. Además de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 10 de la LOPD, el adjudicatario garantizará que quienes intervengan en 
cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal, quedarán 
obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de 
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar la relación 
contractual, así como a la renuncia expresa de los derechos de propiedad 
intelectual que les pudiera corresponder y al compromiso del cumplimiento de 
las obligaciones de protección de datos de carácter personal. 

El personal del adjudicatario del contrato tendrá acceso autorizado únicamente a 
aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones. 

J. Personal. En ningún caso se podrá considerar al personal del adjudicatario del 
contrato como empleados de GISPASA. El adjudicatario adoptará las medidas 
que crea convenientes para garantizar que su personal cumple con los acuerdos 
contenidos en los contratos que unan a las partes. 

K. Control y Auditoria. El adjudicatario autorizará a GISPASA, en su caso, a la 
realización de controles o auditorias, incluyendo el  acceso al  establecimiento 
donde se  estén tratando los datos, a  la documentación y a los equipos.  A fin 
de que GISPASA puedan supervisar el tratamiento de datos efectuado por el 
adjudicatario y para verificar el cumplimiento que éste realiza de las obligaciones 
derivadas de este contrato y de la normativa reguladora en materia de 
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protección de datos, el adjudicatario debe proporcionar a GISPASA los 
mecanismos de control y seguimiento que le sean solicitados e información 
suficiente sobre las medidas de seguridad que estén siendo aplicadas en el 
desarrollo de los trabajos contratados.  

Ante inspecciones que pudieran sucederse o requerimientos de la Agencia 
Española de Protección de Datos a GISPASA, el adjudicatario se compromete a 
proporcionar la información requerida para facilitar en todo momento la 
actuaciones previstas en los plazos legales establecidos y a adoptar las medidas 
que se consideren oportunas derivadas de dichas actuaciones. 

Los sistemas que acepten el acceso a datos privados proporcionarán 
mecanismos de auditoría así como las  herramientas necesarias para la 
explotación de los datos de auditoría recogidos, que permitan: 

 Identificar el usuario que ha realizado el acceso 
 Identificar los datos accedidos y las operaciones realizadas sobre ellos 
 Identificar el instante en el que se produce el acceso 
 Correlacionar registros de auditoría en base a patrones o filtros 
 Elaborar informes y estadísticas de acceso por periodos de tiempo o sobre 

conjuntos de registros resultantes de un filtrado o correlación. 
 Archivado y recuperación de registros de auditoría de forma manual o 

programada 

Los accesos remotos deberán realizarse vía conexión segura (cifrada). Cualquier 
conexión remota que se deba habilitar, ya sea a solicitud de un usuario interno, 
como de un proveedor externo, debe contar con la autorización previa de 
GISPASA. 

En caso de que la conexión remota se realice para solucionar cualquier 
incidencia, ésta debe quedar registrada adecuadamente en el registro de 
incidencias indicando el acceso del proveedor, fecha y hora de la conexión, 
persona que la ha autorizado, objeto, fecha y hora de la desconexión así como 
copia de la sesión, y la descripción del trabajo realizado. 

Todos los accesos de los usuarios técnicos (servicio de informática, control de 
gestión, otras aplicaciones, etc.) serán auditables. El adjudicatario deberá 
proporcionar un reporte mensual de los accesos directos a los datos 
confidenciales de la base de datos del entorno de producción por parte de dichos 
usuarios. 

Además el adjudicatario deberá actualizar los Documentos de Seguridad de los 
ficheros del GISPASA a partir de los Documentos de Seguridad ya existentes en 
esta Administración. También deberán de crear aquellos que fueran susceptibles 
de realizar dada la creación de un nuevo fichero a partir de la ejecución del 
contrato. 

L. Devolución o Destrucción de datos. Una vez finalizados los trabajos, el 
adjudicatario deberá acordar con GISPASA, las instrucciones pertinentes en 
cuanto al destino de dicha información, ya sea su destrucción o borrado, bien la 
devolución, de cualquier dato personal entregado por GISPASA, así como 
también cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 
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El adjudicatario, únicamente conservará los  datos, debidamente bloqueados, en 
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación y de acuerdo a los 
plazos legales previstos. 

M. Responsabilidad del adjudicatario. En el caso de que el adjudicatario destine los 
datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las obligaciones 
especificadas, o cualesquiera otra exigible por la normativa, será considerado 
Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera 
incurrido personalmente, de conformidad con el artículo 12.4 de la LOPD, 
estando sujeto, en su caso, al régimen sancionador establecido de conformidad 
con lo dispuesto en los  artículos del 43 al 49 de la LOPD así como a  cualquier 
daño y perjuicio que su acción pueda provocar a la Administración contratante. 

N. Comunicación de incidencia: El adjudicatario trasladará a GISPASA, de forma 
inmediata, cualquier incidencia acontecida durante la prestación del servicio y 
que pueda tener como consecuencia la alteración, la pérdida o el acceso a datos 
de carácter personal por parte de terceros no autorizados. 

O. En el caso de que el tratamiento de datos se realice en los locales de empresa 
adjudicataria, el encargado del tratamiento adoptará las medidas de seguridad 
necesarias, acordes al nivel fijado para el tipo de datos objeto de tratamiento, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la LOPD y en el Título VIII del RLOPD.  

P. En el caso de que el tratamiento de datos se desarrolle en los locales de 
GISPASA, la empresa adjudicataria deberá cumplir las medidas de seguridad 
acordes al nivel fijado para el tipo de datos objeto del tratamiento. El 
adjudicatario deberá de informar expresamente al personal asignado al servicio 
de la obligación de cumplir en todo momento las directrices de seguridad en el 
tratamiento de los datos marcadas por GISPASA. 

Q. El acceso a través de redes de telecomunicaciones a los datos ubicados en los 
servidores dedicados a este proyecto, se realizará en todo caso respetando los 
protocolos de seguridad establecidos o que se establezcan. Así mismo, se 
prohíbe expresamente al encargado de tratamiento incorporar datos a sistemas 
o soportes distintos de los del responsable. 

R. La utilización y captación de imágenes de personas deberá someterse a lo 
dispuesto en la LOPD y la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección 
Civil del derecho al honor, a la intimidad personal o familiar y a la propia 
imagen. 

27.4 Confidencialidad. 

El adjudicatario mantendrá absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier 
dato, de carácter personal o no, que pudiera conocer con ocasión a la ejecución del 
contrato objeto del presente pliego. 

El adjudicatario no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno 
sobre los resultados de los trabajos contratados sin autorización escrita del órgano 
contratante.  

Las medidas que ha de adoptar el adjudicatario para asegurar la confidencialidad e 
integridad de los datos y documentación proporcionada por el órgano contratante son, 
con carácter enunciativo y no limitativo, las que, a continuación, se detallan: 
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a) No hacer públicas y mantener en la más absoluta confidencialidad las claves que 
se suministren a las personas del equipo de trabajo para acceso a los sistemas 
informáticos.  

b) Garantizar la custodia y la no utilización por terceros de los medios que  se 
puedan facilitar al equipo de trabajo para el acceso a las dependencias del 
Principado de Asturias.  

c) Mantener toda la documentación proporcionada por GISPASA y generada en 
relación con el trabajo que se desarrolle guardada convenientemente en los 
lugares que se habiliten al efecto.  

d) Facilitar o realizar los procedimientos de salvaguardia de los productos que 
resulten del proyecto.  

e) Guardar secreto profesional sobre la información que se ponga a disposición del 
equipo de trabajo.  

f) No dar a la información facilitada un uso no previsto en el presente pliego. 

g) Comunicar de forma inmediata a la persona designada como Director de 
Proyecto o interlocutor por el órgano contratante cualquier sospecha o anomalía 
que pueda observarse en relación con el acceso o uso por parte de terceros de la 
documentación o cuentas de acceso a los equipos informáticos que maneje el 
equipo de trabajo. 

h) Mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera 
conocer con ocasión a la ejecución del contrato, especialmente los de carácter 
personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto, ni ceder a otros ni 
siquiera a efectos de conservación.  

i) No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a personas o entidades 
no explícitamente mencionados en este sentido en el contrato, sin el 
consentimiento, por escrito de GISPASA.  

La obligación de confidencialidad tendrá una duración indefinida, con independencia de 
la ejecución del contrato objeto del presente pliego. 

El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de esa obligación. 

27.5 Intercambio de Información. 

GISPASA facilitará a la empresa adjudicataria cuanta información disponga relacionada 
con las materias objeto del contrato. Asimismo, le facilitará toda la documentación 
disponible en cuanto a las metodologías aplicables al contrato. 

28 CLÁUSULA ADICIONAL. 

Los Anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente 
Pliego de Cláusulas Jurídicas: 

 

ANEXO I. MODELO SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 

ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE EMPRESAS VINCULADAS. 

ANEXO IV. MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESARIOS. 

ANEXO V. DECLARACION JURADA 

ANEXO VI. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

ANEXO VII. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE REGISTRO OFICIAL 
DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO. 

ANEXO VIII. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

ANEXO IX. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

ANEXO X. MODELO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA. 

ANEXO XI. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

Oviedo, a 24 de enero de 2018 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

Mª Dolores Carcedo García  
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ANEXO I. MODELO SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 

 

D. _________________________________________, en posesión de su plena 
capacidad de obrar, vecino de _______________________________, con domicilio en 
la calle ______________________________________,  en nombre propio o como 
representante de la Empresa________________, con CIF nº ___________________, y 
domicilio social en la ciudad de _______________________, y en relación a la 
contratación de las Obras de adecuación para nuevos vestuarios de personal en el 
Hospital Universitario Central de Asturias (PA200/18). 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

Que, enterados de los condiciones y requisitos que se exigen para la licitación y 
adjudicación de este contrato, 

 

PRIMERO.- SOLICITA PARTICIPAR en el procedimiento de licitación convocado al 
efecto por GISPASA, manifestando previamente su conformidad con todas y cada una de 
las condiciones de los pliegos que rigen la presenta licitación y demás documentación 
que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, 
sin salvedad alguna. 

 

SEGUNDO.- Que, la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y 
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y 
funcionamiento. 

 

Por último, AUTORIZO a GISPASA a notificarme, en su caso, cualquier incidencia de la 
licitación del contrato, y la adjudicación del mismo, a través del correo electrónico 
________________________________________, o en su caso mediante el siguiente 
nº fax____________________.y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la 
recepción. Facilito asimismo el teléfono de contacto de la empresa cuyo número detallo 
a continuación __________________ 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma del licitador y sello de la empresa). 
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. _________________________________________, en posesión de su plena 
capacidad de obrar, vecino de _______________________________, con domicilio en 
la calle ______________________________________,  en nombre propio o como 
representante de la Empresa________________, con CIF nº ___________________, y 
domicilio social en la ciudad de _______________________, y en relación a la 
contratación de las Obras de adecuación para nuevos vestuarios de personal en el 
Hospital Universitario Central de Asturias (PA200/18). 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 

1.- Que la empresa a la que represento cumple los requisitos establecidos legalmente 
para contratar con GISPASA, y con todas las condiciones establecidas en este pliego. 

2.- De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, acepto expresamente la 
incorporación de mis datos de carácter personal a los ficheros corporativos de GISPASA, 
así como el tratamiento automatizado de los mismos y su cesión a terceros en los 
términos señalados en el Pliego de Cláusulas Jurídicas, quedando informado sobre la 
posibilidad de ejercer mis derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y demás normativa de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa) 
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE EMPRESAS 
VINCULADAS. 

 

D. _________________________________________, en posesión de su plena 
capacidad de obrar, vecino de _______________________________, con domicilio en 
la calle ______________________________________,  en nombre propio o como 
representante de la Empresa________________, con CIF nº ___________________, y 
domicilio social en la ciudad de _______________________, y en relación a la 
contratación de las Obras de adecuación para nuevos vestuarios de personal en el 
Hospital Universitario Central de Asturias (PA200/18) 

 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

Que a la citada licitación convocada por GISPASA, concurren presentando diferentes 
proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio. 

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitación son 
las siguientes: 

 

Empresa dominante: 

 

 (concurre/no concurre) 1 

Empresas dependientes que 
concurren a la licitación: 

 

 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa) 

                                         
1 Se identificará en todo caso, aunque no concurra a la licitación. Su concurrencia o no se indicará 
expresamente. 



 

Pliego de cláusulas jurídicas para Obras adecuación vestuarios personal-HUCA 

72 de 82 

 

ANEXO IV. MODELO DE COMPROMISO DE 
FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESARIOS. 

 

D. _________________________________________, en posesión de su plena 
capacidad de obrar, vecino de _______________________________, con domicilio en 
la calle ______________________________________,  en nombre propio o como 
representante de la Empresa________________, con CIF nº ___________________, y 
domicilio social en la ciudad de _______________________, y 

D. _________________________________________, en posesión de su plena 
capacidad de obrar, vecino de _______________________________, con domicilio en 
la calle ______________________________________,  en nombre propio o como 
representante de la Empresa________________, con CIF nº ___________________, y 
domicilio social en la ciudad de _______________________,  

 

SE COMPROMETEN 

1º A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicación del 
contrato de Obras de adecuación para nuevos vestuarios de personal en el Hospital 
Universitario Central de Asturias (PA200/18). 

2º) A constituirse en Unión Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios 
del citado contrato. 

3º) La participación de cada una de las empresas compromisarias, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios sería respectivamente la siguiente: 
_____________________________ 

4º) Todos los partícipes designan a D/Doña____________________________________ 
de la empresa _________________________, para que, durante la vigencia del 
contrato, ostente la plena representación de la Unión Temporal de Empresarios ante el 
órgano de contratación. 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma de todos los componentes de la futura UTE). 



 

Pliego de cláusulas jurídicas para Obras adecuación vestuarios personal-HUCA 

73 de 82 

 

ANEXO V. DECLARACION JURADA 

D. _________________________________________, en posesión de su plena 
capacidad de obrar, vecino de _______________________________, con domicilio en 
la calle ______________________________________,  en nombre propio o como 
representante de la Empresa________________, con CIF nº ___________________, y 
domicilio social en la ciudad de _______________________, y en relación a la 
contratación de las Obras de adecuación para nuevos vestuarios de personal en el 
Hospital Universitario Central de Asturias (PA200/18). 

DECLARO 

Que la empresa adjudicataria de este contrato, a la que represento, asume las 
siguientes obligaciones: 

- Que ha incorporado los actuales criterios de prevención de riesgos laborales, 
disponiendo de un Plan de Prevención acorde a lo dispuesto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y sus disposiciones de desarrollo. 

- Que ha informado a los trabajadores que llevarán a cabo actividades en el centro 
de trabajo acerca de los riesgos para la Seguridad y Salud a los que estarán 
expuestos durante el desempeño de sus funciones  y las medidas de protección y 
prevención aplicables a dichos riesgos. 

- Que ha formado a los trabajadores que llevarán a cabo actividades en el centro 
de trabajo en los aspectos de Seguridad y Salud relacionados con las tareas que 
vayan a llevar a cabo. 

- Que facilitará a los trabajadores los medios de protección apropiados y necesarios 
para llevar a cabo las tareas para las que sean contratados, y que estos se 
ajustan a los criterios legales establecidos y en vigor. 

- Que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y asume como propio el Servicio de Prevención o contrata un Servicio 
de Prevención ajeno. 

- Que lleva a cabo un control de la vigilancia de la salud de los trabajadores que 
tiene contratados.  

- Que realiza un  estudio y control de la siniestralidad de sus trabajadores. 

- Que se compromete, al estricto cumplimiento de las medidas de coordinación 
previstas en el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
y RD 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el artículo 24 en materia 
de coordinación de actividades empresariales. 

- Que el cumplimiento de dichas obligaciones será acreditada ante GISPASA, 
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del 
contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva a la 
finalización y recepción del mismo. 

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa) 
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ANEXO VI. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D. _________________________________________, en posesión de su plena 
capacidad de obrar, vecino de _______________________________, con domicilio en 
la calle ______________________________________,  en nombre propio o como 
representante de la Empresa________________, con CIF nº ___________________, y 
domicilio social en la ciudad de _______________________,  

 

MANIFIESTA 

 

Que, enterado de la licitación de las Obras de adecuación para nuevos vestuarios de 
personal en el Hospital Universitario Central de Asturias (PA200/18), se compromete a 
asumir el cumplimiento del presente contrato, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por el siguiente precio2: 

Objeto Importe sin 
I.V.A. IVA (21%) Importe I.V.A. 

incluido 
Obras de adecuación para 
nuevos vestuarios de personal 
en el Hospital Universitario 
Central de Asturias 

   

Totales    

Que asismimo forma parte de esta proposición el desglose de precios por capítulos que 
se adjunta. 

 

El Porcentaje de subcontratación que se asigna al presente contrato es de 
………………… % 
 

Para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio 
ambiente. 

 

 

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa) 
                                         
2 Nota: Los importes que se oferten no han de estar sometidos a ningún tipo de condición. En caso de que lo 
estén determinará la exclusión de la oferta. 
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ANEXO VII. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS 
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

D._________________________________________, en posesión de su plena 
capacidad de obrar, vecino de _______________________________, con domicilio en 
la calle ______________________________________,  en nombre propio o como 
representante de la Empresa________________, con CIF nº ___________________, y 
domicilio social en la ciudad de _______________________, y en relación a la 
contratación de las Obras de adecuación para nuevos vestuarios de personal en el 
Hospital Universitario Central de Asturias (PA200/18). 

 

DECLARO 

Que las circunstancias reflejadas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, no han experimentado variación alguna respecto a la 
documentación anotada y registrada. 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa) 
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ANEXO VIII. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

CUADRO RESUMEN 

 

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN CUALITATIVOS CUANTITATIVOS TOTAL 

Características Técnicas 60  60 

Precio  40 40 

TOTAL … 60 40 100 

Sera requisito imprescindible para pasar a la fase de apertura y valoración del sobre 3, 
alcanzar en el sobre 2, una puntuación mínima de 21 puntos. 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN SOBRE 2 – PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
 

DESGLOSE CRITERIOS DE VALORACIÓN CUALITATIVOS 

 

Se otorgarán las siguientes puntuaciones máximas en base a los siguientes criterios y 
sub-criterios de valoración: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN Puntos 

 
Valoración de la Memoria Justificativa del plazo y programa de 
trabajos.:  

 
20 

Se valorará la Planificación y Programa de trabajos en lo relativo a: 
 

- Idoneidad de medios aportados para la ejecución de los trabajos 
a ejecutar. 
Se valorará la adecuación de equipos y tablas de rendimientos 
específicos para estos trabajos que ha de ser coherente con el 
programa de trabajos propuestos y plazo contractual. 

- Factores que pudieran incidir en el plazo.  
Se valorará la concrección de los diferentes factores que pudieran 
incidir en el plazo y las medidas a adoptar para evitar retrasos en 
su cumplimiento. 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN Puntos 

 
 
Valoracion de la Memoria Técnica:  
 
Se valorará la memoria técnica propuesta en lo relativo a: 
 

- Programa de accesos y de circulaciones:  
 
Se valorará la idoneidad de la planificación de flujos de materiales y 
trabajadores en la obra en concreto y en el entorno del HUCA en 
particular. 
 
- Medidas preventivas adoptadas:  

 
Se valorará la propuesta de medidas preventivas de forma que se 
reduzca al máximo la afección de la obra a la función asistencial del 
HUCA y del personal, pacientes y familiares. 
 
- Soluciones técnicas:  

 
Se valorarán las soluciones técnicas aportadas tendentes a lograr 
una alta calidad de los trabajos a ejecutar, especialmente en lo 
relativo a: 

 Fases y procesos de la obra 
 Suministro y plazos de entrega del material 
 Grado de asunción de calidades, modelos y marcas. 

 
- Forma de ejecución propuesta:  
 
Se valorarán asimismo la medidas a adoptar para la protección de 
aquellas unidades de obra, instalaciones o equipamientos, presentes 
en las áreas de actuación y ya rematados, de forma que no sufran 
menoscabo por el desarrollo de los trabajos.  

 
 

40 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
6 
6 
 
 
 
 

12 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN SOBRE 3 PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
– CRITERIOS CUANTITATIVOS. 

 

PRECIO Puntos 

Por aplicación de la fórmula 
Se valorará el precio del importe ofertado. 

La valoración de la proposición económica se realizará según la 
siguiente fórmula: 

         Pl - Po 
N =------------------------------- * M 
       Pl - menor (0,75*Pl, Pm) 

Dónde: 

M es la máxima puntuación 

Pl es el precio de licitación 

Pm es el precio de la oferta más baja admitida 

Po es el precio de la oferta a valorar 

 

40 
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ANEXO IX. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

 

D/Dña. ..............................................................................., con domicilio 
en.........................................., calle…………. y provisto/a del D.N.I. 
nº........................, en nombre propio o en representación de la empresa 
............................................................................................ y en relación a la 
licitación y adjudicación del contrato de las Obras de adecuación para nuevos vestuarios 
de personal en el Hospital Universitario Central de Asturias (PA200/18), 

 

 

DECLARO 

 

Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, como mínimo, los medios 
personales y materiales detallados en relación con la prestación del objeto del contrato 
conforme a lo previsto en presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas y 
aquellos otros que sin estar detallados en los mismos sean necesarios para la correcta 
ejecución del contrato. 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa) 
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ANEXO X. MODELO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA. 

 

D./Dña. __________________________________________________, en posesión de 
su plena capacidad de obrar, vecino de ________________, con domicilio en la calle 
_______________________________TFNO. ______________, de 
_______________________,  con D.N.I. núm. ___________________________, en 
nombre propio o como representante de la empresa ___________________________,  
con Código de Identificación Fiscal núm. _________________________, domiciliada en 
la calle ______________________________________, de ___________________, 
manifiesta que, enterado de la presente contratación y conforme con los requisitos y 
condiciones que se exigen para la adjudicación mediante procedimiento abierto del 
contrato de las Obras de adecuación para nuevos vestuarios de personal en el Hospital 
Universitario Central de Asturias (PA200/18),, se compromete a tomar a su cargo la 
ejecución del mismo con estricta sujeción a las condiciones establecidas en el Pliego de 
Cláusulas Jurídicas, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Proyecto que declara 
conocer y, en caso de resultar adjudicatario, asumir como propios, a cuyo objeto y en la 
representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del presente 
contrato a cuyo objeto propone un siguiente plazo total de ejecución de ___________ 
días naturales (___________ días naturales). 

 

(Instrucciones: el plazo se hará constar primero en letra y a continuación en número. La 
unidad de tiempo en que se expresará será el día natural).  

 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa). 
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ANEXO XI. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

D._________________________________________, en posesión de su plena 
capacidad de obrar, vecino de _______________________________, con domicilio en 
la calle ______________________________________,  en nombre propio o como 
representante de la Empresa________________, con CIF nº ___________________, y 
domicilio social en la ciudad de _______________________, y en relación a la 
contratación de las Obras de adecuación para nuevos vestuarios de personal en el 
Hospital Universitario Central de Asturias (PA200/18), 

 

EXPONE 

 

Primera.- La empresa «ADJUDICATARIO» llevará a cabo las actuaciones 
necesarias para cumplir las obligaciones contraídas en el Pliego de Cláusulas 
Juridicas, Cláusula 24. 

Segunda.- La empresa «ADJUDICATARIO» se compromete a que todas las actividades 
para la que ha sido contratada observando los principios exigibles por la legislación en 
materia de protección de datos, en la seguridad de los mismos y deber de secreto. 

Tercera.- La empresa «ADJUDICATARIO» se compromete a tratar los  datos a los 
que tenga acceso conforme a las concretas instrucciones recibidas del Hospital, 
no utilizando o divulgando dichos datos con finalidades distintas o incompatible 
con la finalidad de los mismos. 

Cuarta.- La empresa «ADJUDICATARIO» se compromete a observar el secreto 
profesional respecto de los datos personales a los que tenga acceso, manteniendo 
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer 
con ocasión del cumplimiento de los servicios prestados, no comunicando a 
ningún tercero, ni siquiera para su conservación. Esta obligación subsistirá aun después 
de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del 
mismo. 

Quinta.- En el supuesto de que la empresa «ADJUDICATARIO», en desarrollo de su 
actividad, acceda a datos responsabilidad del Hospital y destine los datos a finalidad 
distinta de la estipulada, los comunique o utilice incumpliendo las instrucciones 
fijadas en el  presente contrato, será considerado también responsable del tratamiento, 
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido. 

Sexta.- La empresa «ADJUDICATARIO», se compromete a la observancia de las 
medidas de seguridad correspondientes al tratamiento de los datos personales 
del Hospital  a los que pueda tener acceso, siempre en las condiciones establecidas 
en el apartado Tercero de las presentes estipulaciones, de acuerdo al nivel de 
protección que corresponda a los datos facilitados establecido en el 
Reglamento de medidas de seguridad de ficheros automatizados o no automatizados 
que contengan datos de carácter personal contenido en el RD 1720/2007 de 21 de 
diciembre. O en cualquier otra norma que lo sustituya o modifique. 
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Séptima.- La empresa «ADJUDICATARIO» mediante la firma del presente contrato se 
compromete a, una vez cumplida la prestación contractual, a devolver al Hospital. los 
datos a los que tenga acceso en el cumplimiento de sus atribuciones, soportes 
o documentos en que estos consten, así como a destruir aquellos según las 
instrucciones del responsable de tratamiento. 

 

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa) 
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