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MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR LA CONTRATACION DE OBRAS A LICITAR POR LA JUNTA DE SANEAMIENTO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO ABREVIADO SIMPLIFICADO (ART. 159.6 LCSP). CRITERIOS DE
ADJUDICACION: UN UNICO CRITERIO (PRECIO)

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EN FECHA 20 DE
JULIO DE 2018, N° DE INFORME 169/2018.

Diligencia por la que se hace constar que se ha adaptado a la mayor parte de las observaciones formuladas
por el Servicio Juridico en su informe n°® 169/2018.

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Organo de Contratacién: Presidente

Clave del expediente: Expte.: JS-58/2018

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Objeto del contrato: Obras de adecuaciéon de varios puntos de alivio del sistema de la red de
saneamiento de Llanes (Niembro y Llanes)

OBRAS HIDRAULICAS

[X] SANEAMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de recogida y
transporte de aguas contaminadas por la actividad humana

[l OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de
“Construccién”, se trata de un eje de nueva creacion en el desarrollo de infraestructuras de
saneamiento.

X] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliaciéon, modemizacion, adaptacion, adecuacion
o refuerzo de una infraestructura de saneamiento.

[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en
la infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia
estructura resistente de la infraestructura.

[] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producido
en la infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la
estructura resistente de la infraestructura.

[] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por el natural uso del bien en la infraestructura de saneamiento.

[[] DEPURACION: Obras de creacion, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de tratamiento del
agua, tanto para el uso en abastecimiento, garantizando su calidad para consumo como las destinadas al
tratamiento de aguas contaminadas garantizando su devolucién al medio cumpliendo con las calidades
exigidas en cada caso evitando o limitando la afeccion al medio ambiente

[ OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de
“Construccion”, se trata de un eje de nuéva creacioén en el desarrollo de infraestructuras de
saneamiento.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacion, adaptacion, adecuacién
o refuerzo de una infraestructura de saneamiento.
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[C] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en
la infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, afectando. a la propia
estructura resistente de la infraestructura.

[] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producido
en la infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la
estructura resistente de la infraestructura.

(] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por el natural uso del bien en la infraestructura de saneamiento.

b) Divisiéon en Lotes: No

Justificacion de la no divisién en lotes del contrato: El contrato no se divide en lotes, puesio que la
coordinacién de diferentes contratistas causaria una mayor complejidad en la ejecuciéon técnica del
contrato, dificultando la correcta ejecucion del mismo; en este sentido el tratamiento unitario del mismo
favorece la supervisiéon de su ejecucién, es por ello que se opta por una solucidén integradora, en
consonancia con lo dispuesto en el proyecto; en este sentido se ha de tener en cuenta que, en la redaccion
del proyecto se han considerado con cardcter unitario las partidas correspondientes a afecciones y
actuaciones medioambientales (capitulo 4 del presupuesto, dentro del documento 4 del proyecto) asi
como las partidas de seguridad y salud y gestion de residuos (recogidas en los capitulos 6 y S del
presupuesto), lo que impediria una division en lotes de la obra licitada.

¢) Seginm memoria valorada aprobada por Resolucién de la Junta de Saneamiento, de fecha 1 de
octubre de 2018

@) Codificacion:
1. CPV -2008: 45240001 Construccién de obras hidraulicas
II. Cédigo NUTS: ES120

e) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

X] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas
X Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato, consisten en solventar los
problemas generados por la intrusion de agua de mar en el sistema de saneamiento de Llanes. Para evitar
la entrada de la misma y conseguir que la salinidad del agua que llega a la EDAR esté por debajo de los
2.000 pS/cm. resulta necesario remodelar varios puntos de alivio del sistema de saneamiento, en concreto
en Niembro y en la ensenada de Llanes, ademas de comprobar la estanqueidad de algun tramo de colector
y adecuar el tanque de tormentas de Llanes.

La ejecucion de dicha actuacidn, se realiza en cumplimiento del Convenio de colaboracidn, suscrito el 8
de enero de 2008, entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederacién Hidrografica del Norte y el
Principado de Asturjas por el que se fija el esquema general de coordinacién y financiacién para la
ejecucion en el Principado de Asturias del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuracion 2007-2015, que incluye en el Anexo V. A. Obras en municipios integrados en Red Natura
2000 con menos de 20.000 habitantes recogidas en el Plan Director de Saneamiento del Principado de
Asturias la actuacion “Reforma de EDAR de Llanes”

[_] Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas

[L] Ejecucién de infraestructuras para otros Entes en colaboracién con los Ayuntamientos realizando
actuaciones para las que la Administracién Local no tiene capacidad.

] Mantenimiento, conservacién y reparacién de infraestructuras hidraulicas titularidad del Principado
de Asturias para garantizar la protecciéon medioambiental, el interés pliblico y las garantias sanitarias.

Otros factores a tener en cuenta (art. 67.1 RGLCAP) : No

f) Referencia a la sujecion del contrato a una regulacion armonizada: No
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g) Presupuesto.
g.1) Valor estimado del contrato y método aplicado para su célculo: 49.416,94 €, que se corresponde
con el importe total de las unidades de obra que se recogen en la memoria valorada aprobada, sin incluir
el IVA
g.2) Importe del IVA: 10.377,56 €
g.3) Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 59.794,50 €
g.4) Desglose del Presupuesto base de licitacion: Para la ejecucion de las obras serd de aplicacion el

Convenio colectivo del sector de Construccién y Obras Publicas del Principado de Asturias vigente para
2018.

COSTES DIRECTOS: 44.018,45 €
COSTES INDIRECTOS:  2.491,61 €
DESAGREGACION COSTES SALARIALES:

IMPORTE (€)
CAPATAZ: 79,89
OFICIAL 1% 341,75
AYUDANTE DE OFICIO: 55,11
PEON ORDINARIO: 721,70
TOTAL 1.198,45

£.5) Aplicacion presupuestaria: 98.01.441B.631.000

2.6) Anualidades: 59.794,50 € para 2018

g.7) Sistema de determinacion del precio: Unidades de obra, basados en los precios unitarios de la
memoria valorada

£.8.) Tipo de financiacion: Porcentaje

h) Plazo de ejecucion y lugar de ejecuciéon

- Plazo total: UN (1) MES

- Plazos parciales, en su caso: No

- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No
- Lugar de ejecucion: Llanes

i) Tramitacion del expediente de contratacién:
Ordinaria.
[JAnticipada.
[JUrgente.

Justificacion de la urgencia.

j) Informacién a los licitadores.

- Unidad tramitadora v medios aliernativos para obiener informacién sobre la licitacidén: Divisidn
Juridico-Administrativa de la Junta de Saneamiento. Avenida Principe de Asturias, 70 (Edificio EMA) 22
planta. Playa de El Arbeyal. 33212 Gijon (Asturias) Teléfono 985308644. Fax 985308416

- Organo de contratacién: Presidente de la Junta de Saneamiento

- Responsable del contrato: Don Miguel Angel Ruiz Bazaco, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
adscrito al Servicio de Proyectos y Obras Hidraulicas de la Direccién General de Calidad Ambiental, de
la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente.

- Unidad encargada del seguimiento v ejecucién ordinaria del contrato: Divisiéon Técnica de la Junta de
Saneamiento

- Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria cuando no se haya
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facilitado por medios electronicos, informéticos y telematicos: No procede

- Plazo y medio para solicitar informacion adicional sobre el pliego v la documentacion complementaria;
Al dia siguiente habil de la publicaciéon del anuncio de licitacién en el perfil del contratante. La
informacién se solicitara en la Divisién Técnica de la Junta de Saneamiento.

k) Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Registro de la Junta de Saneamiento, Avenida
Principe de Asturias, 70 (Edificio EMA) 2* planta. Playa de El Arbeyal. 33212 Gijén (Asturias), dentro
del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que el ultimo dia para la presentacion de la proposicion
coincidiese en sabado o festivo se ampliara el plazo fijado en el anuncio hasta el dia siguiente hébil. De
9:00 a 14.00 horas.

1) Solvencia econémica y financiera, técnica y profesional:

De acuerdo con lo establecido en el articulo 159.6 de la LCSP, los licitadores estaran exentos de la
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y de la acreditacion de la solvencia técnica o
profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado sea inferir a 80.000 €, lo que no excluye
la obligacién de que la posean.

Clasificacion: No es exigible por razén de la cuantia, aunque el licitador que posea la misma ostentara la
solvencia econdmica, financiera y técnica y profesional necesaria: Grupo E, Subgrupo 1, Categoria 1

Solvencia econémica y financiera: Podra acreditarse mediante declaracién sobre el volumen global de
negocios, referido a los tres tltimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de inicio de
las actividades del empresario. La cifra de negocio de mayor importe, de la de los tres tltimos afios, debera
superar la cifra de 74.125,41 €

Solvencia técnica y profesional: Una relacién de obras similares a la del objeto del contrato, ejecutadas
en el curso de los cinco wltimos afios correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacién al que
corresponde el contrato, y avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe (distribuido por anualidades), las fechas y el lugar de ejecucién de las
obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sera igual o
superior a 34.591,86 €

En el caso de las empresas de nueva creacion, declaracién indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la documentacién
acreditativa pertinente. La relaciéon minima de maquinaria, material y equipo técnico que debera igualar el
licitador es la siguiente:

-  Medios personales: 1 Jefe de Obra, 1 Capataz, 1 Oficial de 1%, 1 Pedn especialista, 1 Pe6n ordinario.
- Medios materiales (maquinaria): Retroexcavadora, Camién vasculante.

- Compromiso de adscripcidon de medios personales y/o materiales: No.

m) Revision de precios: No procede
Férmula aplicable:

n) Plazos para efectuar la recepcién y la medicién general
- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacién: 1 mes

- Plazo para efectuar la medicion general: 1 mes
0) Plazo de garantia: 1 afio
P) Subcontratacion:

- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacién: Si hasta un maximo
del 60% del importe de adjudicacién

- Tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacién: No se establecen tareas criticas
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q) Deber de confidencialidad.

- En su caso, informacion de caracter confidencial a 1a que pudiera tener acceso el contratista
con ocasion de la ejecucion del contrato: No procede

-~ Plazo minimo durante el que se mantendra el deber de confidencialidad desde el conocimiento
de la informaci6n de carcter confidencial: No procede

r) Coédigos DIR a efectos de facturacién electrénica

Oficina contable: A03005862
Organo gestor: A03005862

Unidad tramitadora: A03005862

s) Condiciones especiales de ejecucion:
X Las establecidas en la cldusula 17.
[[] Otras:

t)Valoracién de las ofertas:

(] Mesa de contratacién [X] Unidad técnica

u) Convenio colectivo sectorial de aplicacién J

Convenio colectivo del sector de Construccién y Obras Publicas del Principado de Asturias vigente
para 2018 (BOPA n° 147, de 26-VI-2018)
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Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras definidas en el apartado a) del cuadro
resumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucion en la fecha indicada en el apartado c)
del cuadro resumen.

En el apartado b) del cuadro resumen se indicaran los lotes en los que se divida el objeto del contrato, asi
como, en caso contrario, los motivos de su no division. Todas las referencias efectuadas en el presente
pliego al contrato o adjudicatario se entenderan hechas a cada lote en los que se divida el objeto del
contrato, en su caso.

1.2.- Codificacion.

En el mismo apartado d) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la codificacion
correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV) de la Comision
Europea, asi como el Codigo NUTS relativo al area geografica, region o provincia dentro de un pais en el
que se va a ejecutar el contrato, en este caso el Principado de Asturias.

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

El Decreto 68/2015, de 13 de agosto, establece la estructura organica basica de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente (BOPA n° 189, de 14 de agosto de 2015),
el cual fue-modificado por el Decreto 46/2017, de 26 de julio (BOPA n° 173, de 27 de julio de 2017), que
adscribe a la Viceconsejeria de Medio Ambiente, el organismo auténomo Junta de Saneamiento, , creado
por la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el Principado de
Asturias (BOPA n° 46, de 25 de febrero de 1994) para el cumplimiento de las funciones que dicha ley le
asigna, en el marco de las competencias de la Comunidad Autdénoma, entre otras, la promocién de
actuaciones concernientes a la ejecucion de infraestructuras de aguas residuales y estaciones depuradoras
y el Decreto 19/1998, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento paras el desarrollo de la citada
ley (BOPA n° 102, de 5 de mayo de 1998) atribuye a la Junta de Saneamiento el ejercicio de las demas
funciones cuya gestion le sea encomendada en el marco de las. competencias que en materia de
saneamiento le corresponda a la Administracidn del Principado de Asturias.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas
en el apartado ¢) del cuadro resumen.

Cliusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso,
el estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter contractual. Asimismo
tendra cardcter contractual la oferta econdémica del adjudicatario, el documento en que se formalice el
contrato, el acta de comprobacién del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la
Administracion, en su caso, el plan de gestion de residuos de construccién y demolicién que se vayan a
producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicidn, el programa de trabajo que resulte
aceptado por la Administracidn, segun las condiciones del presente pliego, y los plazos parciales que se
establezcan con motivo de la aprobacién del programa de trabajo o de sus modificaciones.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Caracter del contrato y normas aplicables.
El presente contrato tiene caracter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se

estard a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP); en el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre (en adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico y demdas disposiciones complementarias,
modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por el
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

El presente pliego y demdas documentos anexos revestirdn caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera
este pliego. El desconocimiento de las clausulas del contrato, en cualquiera de sus términos, asi como
del resto de documentos contractuales, no exime al adjudicatario de la obligacion de cumplirlos.

4.2. Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el 6rgano de
contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucién
y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el dérgano de contratacion pondran fin a la
via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

4.3. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacién y extincién del presente
contrato.

Clausula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato asi como el método aplicado para su calculo es el fijado en el apartado
g.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el importe total de las unidades de obra que se
recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el caso que, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 204 de la LCSP, se prevea en el apartado r) del cuadro
resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara valor estimado del contrato
el importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al
alza previstas.

En todo caso, el valor estimado debera ser inferior a 80.000 euros.
5.2. Presupuesto base de licitacidon,

El presupuesto base de licitacién es el fijado en el apartado g.3) del cuadro resumen, siendo su
desglose el que aparece en el apartado g.4). Se entenderd que el presupuesto base de licitacion es el
maximo gasto que en virtud del contrato puede comprometer el Organo de contrataciodn,
comprendiendo todos los costes directos e indirectos que el contratista deba realizar para la
normal ejecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y
desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes, incluido
el Impuesto sobre el Valor Afadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.
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Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el apartado
g.5) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacidén sefialada en el apartado g.6) del citado cuadro
resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al. del inicio de su ejecuciéon la adjudicacion
quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera
anualidad, asi como al cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en
el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen Econdmico y Presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio del contrato.

El precio del contrato sera el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario, incluido el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicard como partida independiente, incluyendo
ademds toda clase de tributos que le sean de aplicacion segun las disposiciones vigentes y los que
pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los del
proyecto aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacién del coeficiente de adjudicacién
resultante. Dicho coeficiente se calculard dividiendo el importe de la oferta econdémica presentada por el
licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto base de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacién en la financiacidn plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la oferta
seleccionada.

5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 241 de la LCSP, vy si asi se establece en el apartado g).7 del
cuadro resumen se podra establecer el sistema de retribucién a tanto alzado, sin existencia de precios
unitarios, cuando el criterio de retribucién se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el
precio ofertado por el adjudicatario se mantendré invariable no siendo abonables las modificaciones de
contrato, que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccion del
proyecto.

La contrataciéon de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones
fijadas en el apartado tercero del articulo 241 de la LCSP.

Clausula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de ejecucién maximo.

El plazo de ejecucion maximo del contrato sera el fijado en el apartado h) del cuadro resumen del
contrato. Se iniciard su cémputo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del replanteo,
salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. En la clausula 15 del presente pliego se
establece el plazo maximo en que se debe efectuar la comprobacion del replanteo.

6.2 Plazos parciales.

Asimismo, en el citado apartado h) podrén establecerse plazos de ejecucién parciales, sin perjuicio de su

fijacion con motivo de la aprobacién del programa de trabajo. En el mencionado apartado se haran

constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3 Ampliacion del plazo.

Pagina 11 de 41



Avda. Principe de Asturias, s/n Playa de El Arbeyal

Tfno. 985 30 86 44

Junta de Saneamiento Fax 983 30 84 16

bripndo go Asiwbes 33212 Gijon - ASTURIAS
Dichos plazos s6lo podran ser ampliados cuando concurran las circunstancias previstas en los articulos
192 a 195 de la LCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de modificacion
delcontrato.

6..4. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion en dicho
plazo, salvo que a juicio de la Direccién de la obra o del Responsable del contrato existieran razones para
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el
importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Clausula 7. PROCEDIM IENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacién del expediente de contratacion. La
adjudicacion del presente contrato se efectuard mediante procedimiento abierto simplificado, cuya
tramitacidn se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.6 LCSP, a favor de la oferta que
ofrezca un precio mas bajo, de conformidad al criterio establecido en la clausula 11 del presente pliego.
La tramitacién de urgencia no producira la reduccidon de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2
del 119 de 1a LCSP.

Cliusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Perfil de contratante y solicitud de documentacién einformacion.

El acceso al perfil del contratante se realizara a través de la siguiente direccion:
www.asturias.es/perfilcontratante . Asimismo, también se podra consultar la informacidn publicada
en: htpps://contrataciéndelestado.es

En el cuadro resumen se indica la unidad encargada de la tramitacion del expediente de contratacion, el
organo de contratacion, el responsable del contrato, la unidad encargada del seguimiento y ejecucion
ordinaria del contrato y el 6rgano competente en materia de contabilidad piblica (apartado g.5)

La informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria solicitada por los
licitadores debera identificar claramente el Pliego al que hace referencia, el apartado, la pagina y la
consulta.

Las respuestas a las aclaraciones que en su caso se soliciten respecto a lo establecido en los Pliegos
tendran caracter vinculante y se hardn publicas en el perfil del contratante a los efectos de garantizar la
igualdad y la concurrencia en el procedimiento de licitacion.

8.2 Obligaciones fiscales, proteccion del medioambiente, empleo y condiciones laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacidén pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccidon del medio ambiente y a las disposiciones vigentes
en materia de proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, que aplicables durante la
ejecucion del presente contrato, seran los siguientes:

« FISCALIDAD:

- Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: ¢/ Hermanos Menéndez
Pidal 7-9, 33003, Oviedo. Tfno.: 985 668 700. Fax.: 985 668 701

- Delegacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria en Asturias. ¢/ Progreso,
2, 33071, Oviedo. Tfno.: 985 98 2100. Fax.: 985 98 2195.

+  PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:
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- Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente: ¢/ Trece
Rosas, 2, Planta 4° (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985 10 58 02.

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente. Oficina central de
informacién, Tfno.: 91 597 6777. Fax.: 915 975 981.

» PROTECCION DE EMPLEO, IGUALDAD DE GENERO, CONDICIONES DE
TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES E INSERCION
SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direccién General de Trabajo. Plaza de Espaiia,
1, bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 59 46. Fax.: 985 10 55 85.

- Servicio Publico de Empleo. Plaza de Espafia, 1, bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 5500.
www.asturias.es/trabajastur,

- Instituto de Prevencién de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo.
Tfno.: 985 10 82 75. Fax.: 985 10 82 84, www.iaprl.org

- Direccion Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. ¢/ Ildefonso Sanchez
del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno.: 985 11 65 10. Fax.: 985 11 47 95. ¢/ Celestino Junquera, 2,
33202, Gijén. Tfno.: 985 34 11 06. Fax.: 985 35 16 60. www.empleo.gob.es

- Tesoreria General de la Seguridad Social. ¢/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.: 985
96 16 00. Fax.: 98596 16 15.

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccidén Provincial). Plaza Primo de Rivera, 2,
33007, Oviedo. Tfno.: 985 66 62 61. Fax.: 985 66 62 30. www.seg- social.es

- Instituto Asturiano de la Mujer. ¢/ Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, 3" planta, 33006, Oviedo.
Tfno.: 985 10 55 00.

- Consejeria de Servicios y Derechos Sociales. ¢/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo.
Tfno.: 985 10 55 00.

Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar y que posean la solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional para ello.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitaciéon empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacidén que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sdlo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.

Los licitadores deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico. No obstante lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposicion transitoria tercera de
la LCSP, hasta el dia 9 de septiembre de 2018 no resulta exigible la obligacién de estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, por lo que la acreditacién de
los requisitos se realizard en la forma establecida con caracter general, para aquellos que no estén inscritos.

9.2. Empresas no espafiolas.
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Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la
pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en €l el servicio de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

e Sane

i PEd
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Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo deberan justificar mediante informe elaborado por la
Oficina Econdémica y Comercial de Espafia en el Exterior, que se acompafiard a la documentacion que se
presente, que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participacion de empresas
espaiiolas en la contratacion con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

Sera necesario, ademas, que las empresas no comunitarias tengan abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicaciéon
del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa. Sélo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién
temporal se debera formalizar la misma en escritura publica. La duracién de las uniones temporales de
empresarios serd coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincidn.

9.4 Solvencia econémica y financiera, y técnica y profesional.

De conformidad con el articulo 159.6.b) LCSP, los licitadores estaran exentos de la acreditacion de
la solvencia econémica y financiera y de la acreditaciéon de la solvencia técnica o profesional. No
obstante los licitadores deberan poseer la solvencia minima exigida en el apartado 1) del cuadro
resumen.

Teniendo en cuenta que el valor estimado de la obra objeto de licitacién debera ser inferior en todo
caso a 80.000 euros, la clasificacidon no es obligatoria. No obstante, la misma permitira al empresario
ostentar la solvencia econdmica y financiera, técnica y profesional suficiente para la celebracion del
contrato.

La clasificacion estara indicada en el apartado 1) del cuadro resumen.

9.4.1. Solvencia econdmica y financiera,

La solvencia econdmica y financiera que deberan poseer los licitadores vendra determinada por el
volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los tres ultimos disponibles, el cual deber4

de ser de importe igual o superior al indicado en el apartado 1) del cuadro resumen.

En el caso de que de conformidad con el apartado b) del cuadro resumen el contrato se encuentre
dividido en lotes, el volumen anual de negocios se aplicara en relacion con cada uno de los lotes.

9.4.2. Solvencia técnica y profesional,

La solvencia técnica y profesional que deberan poseer los licitadores vendra determinada, para
aquellas empresas que no son de nueva creacidon por las obras ejecutadas en el curso de los dltimos
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cinco afios, correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el

contrato. En el apartado 1) del cuadro resumen se especificara el importe anual que el empresario

debera tener como ejecutado, en el afio de mayor ejecucidn del periodo antes indicado, en trabajos
del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato.

En el caso de las empresas de nueva creacion (aquellas que tengan una antigiiedad inferior a cinco
afios) su solvencia técnica y profesional vendrd determinada por la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondra para la ejecucion de las obras. En el apartado 1) del cuadro resumen se
indicara la relacion minima de maquinaria, material y equipo técnico que debera igualar el licitador.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que comprometan a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, lo que se hara constar,
en su caso, en el apartado 1) del cuadroresumen

Clausula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.
10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la
autorizacién a la mesa de contratacion de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias y al érgano
de contratacion, para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdémicos de un Estado miembro
de la Unién Europea.

Cada licitador no podra presentar mis de una proposiciéon. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se indican en
este pliego en relacion con la aplicacion del régimen de ofertas anormalmente bajas previsto en el articulo
149.3 de la LCSP. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberan presentar
declaracion sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el Anexo IIl y que se incluira
en el sobre.

10.2. Forma de presentaciéon

Los licitadores deberan presentar en UN 1inico sobre, firmado y cerrado, de forma que se garantice el
secreto de su contenido, con la documentaciéon que se indicara a continuacion. En dicho sobre figurara de
modo visible en el exterior el nombre del licitador, domicilio social, direcciéon de correo electrénico,
teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra y numero de expediente. Toda la
documentacion se presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma
oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocién del
bable/asturiano.

El licitador podrd presentar la documentacidon exigida en original o copia de la misma, debidamente
autenticada por autoridad o funcionario piiblico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo
para la presentacion de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la documentacién del sobre quedara
a disposicion de los licitadores. Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificacién de la adjudicacién
sin que se haya procedido a su recogida, la Administracién podra acordar su destruccidn.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

La oferta habra de ser presentada necesaria y unicamente en el lugar indicado en el apartado k) del cuadro
resumen, dentro del plazo sefialado en el anuncio de licitacién publicado en el perfil del contratante. Dicho
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plazo comenzara a contar desde el siguiente a la publicacion del anuncio en el perfil del contratante,
amplidndose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ultimo coincidiera en sdbado, domingo o
festivo.

10.4. Documentos y datos de los licitadores de caracter confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en la
oferta tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La condiciéon de confidencial debera
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma identificable) en el propio
documento que tenga tal condicion, sefialando ademas los motivos que justifican tal consideracion. No
se consideraran confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales
por los licitadores.

10.5. Sobre UNICO: Documentacién administrativa y oferta econémica.
Contendra los siguientes documentos:

a) Indice.

b) Declaracion responsable, conforme al modelo del Anexo 1.

c) Compromise de constitucion de Union Temporal de Empresarios, en su caso. Los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan presentar en el mismo
sobre ademas de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados
anteriores, una declaracioén indicando, los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento que se incorpora
como Anexo II al presente pliego, debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la uniéon. En estos casos, ademas, cada una de las empresas debera presentar
su Declaracidon Responsable, conforme al Anexo 1.

d) Declaracién de pertenencia a grupo empresarial, conforme al modelo que se acompafia
como Anexo II.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaiia, deberan
presentar ademas de la documentaciéon sefialada anteriormente, una declaraciéon de someterse a la
jurisdiccidn de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

1) Oferta_econdmica.

La oferta econémica estara firmada por el licitador o persona que le represente y habra de ajustarse
estrictamente al modelo que figura como Anexo 1V al presente pliego. En la proposicion debera
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser
repercutido.

Cuando la proposicion sea presentada por una unidn temporal de empresas deberd estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la unidn
temporal.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta econdémica, no siendo admitidas las
proposiciones econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco
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podra suscribir ninguna en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas

de una unién temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la no admision de todas las

propuestas por ¢l suscritas.

€

En la proposiciéon econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la
elaboracidon de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de
trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y
proteccion del medio ambiente.

Asimismo, los licitadores que tengan previsto subcontratar parte del contrato indicaran en la oferta la parte
del mismo objeto de subcontratacion, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendarse su realizacién (AnexoIV).

Cldusula 11. CRITERIO PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

11.1. El tnico criterio relacionado con los costes que ha de servir de base para la adjudicacion del
contrato es el precio mas bajo.

11.2. El caracter anormalmente bajo de las ofertas se apreciara de acuerdo con los siguientes parametros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacidn en mas
de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en més de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al calculo de una nueva media s6lo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En el caso de que algunas de las ofertas presentadas sean anormalmente bajas, se seguira el procedimiento
previsto en el articulo 149 LCSP, requiriendo a los licitadores que las hubiesen presentado, para que en un
plazo que no podra superar los cinco dias habiles, desde el envio del requerimiento, justifiquen y desglosen
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, mediante la presentacion de aquella
informacion y documentos que resulten pertinentes.

Para la valoraciéon de dicha justificacion se solicitara el asesoramiento técnico del Servicio encargado del
seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato.

La Mesa de contratacién, o en su defecto, la unidad técnica encargada de auxiliar al dérgano de
contratacion, evaluara toda la informacién y documentacion proporcionada por el licitador en plazo, asi
como el informe elaborado por el Servicio encargado del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato y,
elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacién o rechazo al dérgano de
contratacion.

Si el organo de contratacion, considerando la justificacion efectuada por los licitadores y los informes
emitidos por el Servicio proponente de la contratacion, estimase que la informacién recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por tanto, la oferta
no puede ser cumplida, la excluird de la licitaciéon y acordard la adjudicacion a favor de la siguiente
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proposicién, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a
satisfaccion de la Administracion y que no sea considerada anormalmente baja.

11.3. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente a la adjudicacion de este contrato, se tomara unicamente, para aplicar el régimen
de identificacion de las ofertas incursas en presuncién de anormalidad, la oferta mas baja, produciéndose la
aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacién de ofertas
anormalmente bajas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

Clausula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Organo competente para la calificacién de la documentacion administrativa y de la valoracién de las
ofertas.

12.1. 1. Calificacion de la documentacion administrativa.

En el caso de que se constituya Mesa de contratacion, esta sera el drgano competente para calificar la
documentacion aportada por los licitadores. La composicidén de la Mesa de Contratacion de la Junta de
Saneamiento se encuentra regulada por Resolucion de 4 de mayo de 2018 (BOPA niim. 116, de 21 de mayo
de 2018), de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Juridico de la Administracion del Principado de Asturias. De conformidad con el articulo 326.6 de
la LCSP, se entendera validamente constituida si lo esta por la persona que ostenta la Presidencia, la
persona que ostenta la Secretaria, un Letrado del Servicio Juridico del Principado de Asturias y un
representante de la Intervencion General del Principado de Asturias.

En caso de optar por no constituir Mesa de contratacion, con el fin de agilizar la tramitacion del
procedimiento de licitacion, el érgano de contratacidén serd el competente para admitir o excluir a los
licitadores, previa calificacion de la documentacion aportada, contando para ello con la colaboracion de una
Unidad técnica, la cual estara formada por dos funcionarios del Servicio de Contratacién y uno del Servicio
encargado del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato. Todo lo actuado por esta unidad quedara
reflejado en la correspondiente Acta que se levante al efecto, en la cual se detallara la identidad de las
personas integrantes de lamisma.

12.1.2. Valoracién de las ofertas.

En el apartado t) del cuadro resumen se indicard si la valoracion va a ser realizada por la Mesa de
contratacién o por la unidad técnica.

El lugar y fecha en que se constituya la Mesa de contratacion o la unidad técnica, seran fijados en el
anuncio de licitacién que se publicara en el perfil del contratante.

En este sentido, el perfil del contratante sera el lugar en el que se anuncie los lugares y fechas en las que, a
lo largo de la tramitacién del procedimiento de licitacion, se reuna la Mesa de contratacion o la unidad
técnica que auxilie al 6rgano de contratacion, eximiendo al oérgano de contratacion de notificar a los
licitadores dicha informacién

12.2 Apertura del sobre, calificacion de la documentacion administrativa y clasificacion de las ofertas.
12.2.1 Apertura del sobre y calificacién de la documentacién administrativa.

Concluido el plazo de presentacién de ofertas, se procederd a la apertura, en acto publico, de la
documentacidén presentada por los licitadores en tiempo y forma, por la mesa de contratacién o la unidad
técnica, verificandose que constan los documentos y declaraciones responsables indicados en el apartado
10.5.

En el supuesto que la Mesa de contratacion o, la unidad técnica, observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacién presentada, podra diferir la solicitud de subsanacion de los mismos al
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plazo de siete dlaq hablle% que tiene el licitador que ha presentado la mejor oferta, para presentar la
documentacién que se indica en la clausula 12.3 o, bien conceder a los licitadores un plazo de tres dias
para lasubsanacion.

12.2.2. Clasificacion de las ofertas.

Tras dicho acto publico, la Mesa o, en su caso, la unidad técnica, procedera previa exclusion de aquellas
ofertas que no cumplan los requerimientos del presente pliego a clasificar las ofertas.

Una vez clasificadas las ofertas, la mesa de contratacién o la unidad técnica en su caso, remitiran al
organo de contratacion la propuesta de adjudicacion, en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma
decreciente e identificando la mejor oferta. Asimismo, se comprobara en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas que la empresa que ha presentado la mejor oferta, esta debidamente constituida, el
firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta y que no estd incursa en ninguna
prohibicién para contratar.

2.3. Adjudicacion,

La Mesa de contratacion o la unidad técnica requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para
que en el plazo de siete (7) dias habiles, a contar desde el desde el envio de la comunicacion, aporte, la
documentacion que se indica a continuacion, siempre y cuando dicha informacién no se encuentre en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, asi como la subsanacion, siempre y cuando los
defectos u omisiones observados en la documentacion presentada, relacionada en la clausula 10.5 fuesen
subsanables, de conformidad con lo previsto en la clausula 12.2.1.

La documentacion, en original o copia debidamente compulsada, se presentara en el citado plazo y en el
mismo Registro del érgano de contratacion en el que se presentd la oferta.

Documentacién que deben presentar los licitadores que no se encuentran inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas o que estando inscritos en el citado Registro dicha documentacion no
consta en el mismo:

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.l. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de
obrar se acreditara mediante el documento nacional de identidad o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente

a.2. Escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucidon y, en su caso, modificacion, los
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espanoles que__sean nacionales del
Estados miembros de la Uniéon Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Economico Europeo se acreditard mediante su inscripcion en los Registros procedentes de
acuerdo con la legislacién del Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion
de una declaracion jurada relativa dicho extremo.

Las personas fisicas o juridicas de Estados 10 pertenecientes a la Union Europea 0 no

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misiéon Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar de domicilio del licitador, en el que
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se haga constar, previa acreditacion por el mismo, que figura inscrito en el Registro local
profesional, comercial o analogo o, en su defecto que actian con habitualidad en el
trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 LCSP,

- Documentacion acreditativa de tener abierta una sucursal en Espafa, con designacidn
de apoderados o representantes para sus operaciones, v que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

Los empresarios que concurran integrados en una unién temporal deberan acreditar la
capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion
en el Anexo II de estepliego.

a.3. Poder de representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, acompafiaran
también poder acreditativo de su representacién, el cual debera ser bastante para poder
formular la oferta.

Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder
para acto concreto no es necesaria la inscripcidn en el Registro Mercantil, de acuerdo con
el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Documentos acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, en caso de que no se haya autorizado al érgano de
contratacion a obtener los certificados correspondientes:

b.1. Documento de alta en el Impuesto sobre_Actividades Econdmicas, referida al
ejercicio corriente, o del ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado
con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto,
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a
este impuesto, en relacion con las actividades que venga realizando a la fecha de \presentacion
de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el dmbito territorial en que las
ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentard declaracion justificativa al respecto.

b.2. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias_con la Administracién del Estado (o, en su caso,
con la Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral,
deberan presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacion con sus obligaciones
tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracidén responsable en la que se indique que
no estan obligadas a presentar declaraciones tributarias periddicas a la Administracidén del

Estado.

b.3. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Piblico de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de Asturias.
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b.4.  Certificacién positiva en vigor expedida por la Direccién Provincial de la  Tesoreria
General de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se
refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se acreditard esta circunstancia mediante declaracién
responsable.

12.4. Criterios de Desempate.

En el caso de que dos o mas licitadores hubiesen presentado idéntica oferta econdémica,
produciéndose entre ellas un empate, la propuesta de adjudicaciéon que realice la Mesa o la unidad
técnica tendra en cuenta como criterio de desempate el mayor porcentaje de trabajadores con
discapacidad en la plantilla de cada una de los licitadores, primando en caso de igualdad, el mayor
numero de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla. El criterio de desempate sefialado se
referira al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas.

A ta] efecto las empresas deberan presentar una declaracién segun el Anexo V. Dicha documentacién
sera requerida por el Servicio de Contratacién a los licitadores afectados para su presentacion en el
plazo de cinco (5) dias habiles. La presentacion de la documentacion deberd realizarse en el Registro
sefialado en el apartado k) del cuadro resumen.

Si no se presenta la documentacidn requerida o se hiciese fuera de plazo se entendera que el licitador o
licitadores afectados no hacen uso de la posibilidad de preferencia en el desempate elevandose propuesta
de adjudicacion a favor del licitador que Ia haya presentado o, en su caso, del siguiente en el orden de
clasificacion no afectado por el empate.

Si aun después del empleo del criterio de desempate previsto persiste la igualdad, el empate se resolvera
mediante sorteo publico cuya fecha serd anunciada en el perfil del contratante.

12.5. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo seflalado de siete (7) dias
habiles, se entenderd que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitacioén, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio
de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de 1la LCSP. Si el ingreso no se realiza de
forma voluntaria, se le requerird con arreglo a las normas de recaudacién pudiendo acudir al
procedimiento administrativo de apremio.

En el supuesto sefalado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma documentacién a la entidad
licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejard constancia en las Actas
correspondientes en las que se reflejard el resultado del procedimiento y sus incidencias, las cuales se
publicaran en el perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicacidn o notificacion, segin
proceda, a los licitadores afectados.

Asimismo, el érgano de contratacidén en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podra
recabar en cualquier momento anterior a ia adopcién de la propuesta de adjudicacion que los licitadores
aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores
hubieran declarado responsablemente su cumplimiento. El licitador debera presentar la documentacion
requerida en el plazo concedido, con un maximo de cinco dias habiles, a contar desde el envio del
requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el mismo en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta y sera excluido del procedimiento.

12.6. El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a
la recepcidn de la documentacion requerida al licitador propuesto como adjudicatario.
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No podra declararse desierta una licitaciéon cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los candidatos y licitadores, debiendo
ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

Clausula 13. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podra acordarse por el
organo de contratacion antes de la formalizacion del mismo.

Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicacidon o la no celebracion del
mismo o se desista del procedimiento de contratacion iniciado, en cuanto actos que determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, seran susceptibles de recurso cuya concrecion se realizara en
el propio acto.

En estos casos se compensard a los licitadores de conformidad con lo dispuesto en el articulo 152.2 de
LCSP. )

En todo caso, la Resolucién por la que se acuerde la no adjudicacion o la no celebracion del contrato
o el desistimiento del procedimiento debera publicarse en el perfil del contratante.

Clausula 14. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacién del contrato se realizara mediante la firma por el contratista de la resolucidon de
adjudicaciéon. En ningun caso podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion,
que se producird en el plazo maximo de cinco dias desde que el adjudicatario hubiera recibido el
requerimiento.

Si se tratara de una Unién Temporal de Empresas su representante debera presentar ante el oérgano de
contratacidn la escritura publica de su constitucidon, NIF asignado y nombramiento de representante
con poder suficiente.

La formalizacién del contrato se publicara en el perfil de contratante.

Clausula 15. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacion del contrato el
servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista y del director de la obra, a
efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacidn, extendiéndose acta del
resultado que sera firmada por ambas partes interesadas y por el director de la obra, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo su ausencia se considerard como incumplimiento de una obligacién
contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en la Ley de Contratos
del Sector Publico.

2. Cuando el resultado de la comprobacidén del replanteo demuestre, a juicio del
director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los
terrenos y la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacion para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya
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autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla,
empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de
la firma del acta.

3
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3. Cuando se trate de la realizacidon de alguna de las obras a que se refiere el articulo
236.2 de la LCSP se estara a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la disponibilidad
de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran disponibles los terrenos
imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes segin lo
exija la ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificaciéon de las obras
proyectadas quedara suspendida la iniciacidén de las mismas, haciéndolo constar en
el acta, hasta que el drgano de contratacién adopte la resolucién procedente dentro
de las facultades que le atribuye la legislacion de contratos del Sector Publico. En
tanto sea dictada esta resolucion quedara suspendida la iniciacion de las obras desde
el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de
ocho meses a que se refiere el articulo 245, letra c), de la LCSP, sin perjuicio de que,
si fueren superadas las causas que impidieron la iniciacién de las obras, se dicte
acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificandolo al contratista y
computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si tales
reservas resultasen infundadas, a juicio del 6rgano de contratacidon, no quedara
suspendida la iniciacidén de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que
sean necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Cldusula 16. EJECUCION DEL CONTRATO.
16.1. Direccidn facultativa.

Las facultades del responsable del contrato, determinado en el apartado j) del cuadro resumen, seran
ejercidas por el Director Facultativo, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 LCSP. El
6rgano de contrataciéon comunicara al contratista las personas que asumiran la direccién facultativa de
las obras, detallando quiénes ejerceran la direccidén de la obra y la coordinaciéon en materia de
seguridad y salud en su ejecucion. La direccion facultativa serd responsable de la comprobacion,
coordinacidn, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacién de la obra objeto del contrato.

Las obras se ¢jecutardn con estricta sujecidn a las cldusulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el érgano de contratacion y
las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el director de la obra.
Cuando dichas instrucciones fueren de caricter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas
breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro
de o6rdenes.

El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el "Libro de Ordenes" y el "Libro de
incidencias", previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del
Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn. Dichos libros estaran en
todo momento a disposicion de la Direccidon facultativa que debera consignar en ellos las visitas,
incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista estara obligado
por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. En el
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acto de recepcion se exigira la presentacion del "Libro de Ordenes" debidamente cumplimentado, el
cual pasara a poder de la Administracion una vez efectuada la recepcion.
La Direccion facultativa podré inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar
la informacién que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardara y
hara guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccién facultativa, que tendran libre
acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

16.2. Cumplimiento de la legislacion de caracter medioambiental, laboral, fiscal, social y de seguridad y
salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacién laboral
con la Administracién, bajo ningun concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad
social, por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su
cargo el gasto que ello origine. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobddo por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucién del contrato. En particular
debera cumplir con las siguientes obligaciones:

En general, ¢l contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caricter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda
repercutir contra la Administracion.

El contratista esta obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las normas y
condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacidn, si bien en todo caso, el adjudicatario estara
obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicacion.

En cuanto al tratamiento de residuos se estard a lo dispuesto en la normativa de aplicacion, de conformidad
con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental, el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccién y
demolicién, asi como la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacion
de materiales naturales excavados para su utilizaciéon en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas
en las que se generaron.

El contratista debera presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacién del contrato el Plan
de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad
y salud, pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible para que la obra pueda
comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera
posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la
resolucion del contrato por el retraso en el inicio o la suspension de su ejecucién o reclamar indemnizacién
alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencidn que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no
pueden implicar ni aumento ni disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio
basico. Las propuestas de medidas alternativas de prevencidn incluirdn la valoracion econémica de las
mismas, que no pueden implicar disminucidn del importe total previsto en el estudio.
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La mod1ﬁcac1on del Plan de segundad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en funciéon
del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacién expresa de la
Administracién, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.
Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracién, cumplimiento y
control del Plan de seguridad y salud, con excepcion de los honorarios profesionales del coordinador en
materia de seguridad y salud.

16.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de laobra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracion, a través de la
Direccion facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacién del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma
especial debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las personas
que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la
Direccidn facultativa y la Administracidon. Dicho personal sera el encargado de suscribir el
correspondiente acuse de recibo de las érdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier
miembro de la direccion facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de
Ordenes. Los medios personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el
compromiso de adscripcién de medios, tanto en lo que respecta a su nimero como a su
cualificacion profesional. El contratista deberd comunicar previamente al Organo de
contratacion cualquier sustitucion del personal comprometido para la ejecucion del contrato
para su aceptacién. Cuando el contratista o las personas de é] dependientes incurran en actos
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de
los programas de trabajo, la Administracién podra exigirle la adopcién de medidas concretas
y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucién del contrato, incluida la
sustitucion de cualquier miembro de su personal o de las empresas subcontratistas.

b) Magquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que
habran de emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcién de medios, tanto en lo que
respecta a su numero como a sus caracteristicas técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra
en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que
no podré retirarse sin consentimiento expreso de la Direccidn facultativa y debiendo ser
reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos
que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento de los que
constituyen el equipo sera reconocido por la Direccién facultativa, anotandose sus altas y
bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podrd también rechazar cualquier
elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra. El contratista no podra efectuar
reclamacién alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o del equipo que Ia
Administracion hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste estuviese
detallado en alguno de los documentos del proyecto.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de
esta relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la
subcontratacion previstos en los articulos 215 y 216 de la LCSP y en la cldusula 26 de este
pliego.

La Administracion podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspension o resolucién
del contrato por retraso en el pago.

16.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista
adjudicatario deberd presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a
contar desde la formalizacién del contrato o, en caso de tramitacion urgente, reduciéndose dicho
plazo a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto
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en las clausulas 24 a 27 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de
Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo debera ser coherente con su compromiso de
adscripcion de medios.
Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el
incluido en el proyecto técnico, incluso a los efectos de la fijacion provisional de plazos parciales y su
cumplimiento; ademas, el Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones; en este
caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el contrato o a
suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.
El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato, asi como fijar
plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado h)
del cuadro resumen.
Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entendera
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales senalados, en su caso, para su ejecucion sucesiva. Cuando el
contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar indistintamente
por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias previstas en el articulo
193 de la LCSP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la
Administracion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP y en los términos
previstos en el articulo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitira un informe donde se
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

16.5. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los andlisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Direccion
de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que
en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un
maximo del 1 por 100 del importe de adjudicacidon, IVA excluido, o del porcentaje superior ofertado
en su caso por el adjudicatario.

La misma Direccién fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir
las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni
establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso, los gastos de ensayos y pruebas destinados a informacién, verificacidén o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista seran abonados por esta
en su totalidad, sea cual sea su importe.

16.6. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra,

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable
de los defectos que en la construccién puedan advertirse, sin que sea eximente ni le de derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de la Administracion o la direccion facultativa hayan examinado o
reconocido, durante su construccién, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracion contratante, aun cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa,
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no generara obligacién alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer
las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pueda exigirle.
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16.7. Carteles y senalizacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucién de la obra, a su costa,
los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administracién, asi
como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacién nocturna que se requiera y las
sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones. En este sentido, la direccion facultativa podra ordenar por escrito al contratista la
instalacion de sefiales complementarias o la modificacién de las ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacion serd necesaria la presentacion de la documentacion acreditativa
de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos en
los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica presentada.
Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacion
de dicha sefializacion.

16.8. Oficina de la empresa y de obras,

En las inmediaciones de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido, debera
ubicarse una oficina para el Jefe de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella
copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, el Libro de
o6rdenes, el Libro de incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las obras.

16.9. Despeje final de las obras y condiciones deentrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situacién
inicial antes de la recepcion de las obras

16.10. Desvios, dosificaciones, formulas de trabajo, cimbras, estructuras auxiliares, elementos de
contencion, entibaciones, etc.

En el caso de que se tengan que producir desvios provisionales de trafico, el contratista presentara
los planos, asi como de todos aquellos elementos que requieran una comprobacién y autorizacion
por la Direccion Facultativa de las obras y en el plazo indicado por esta.

Cuando sea necesario realizar, montaje de cimbras, estructuras auxiliares, elementos de contencidn,
entibaciones o cualquier otro procedimiento constructivo que pueda implicar riesgo de accidentes, el
adjudicatario debera presentar, los calculos, planos y especificaciones de calidad y de montaje o
instalacion de las mismas, para su aprobacion, si procede, por el Director Facultativo de la Obra y
en el plazo indicado por este.

16.11. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales,
arbitrios, redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucién de obra,
enganches a redes y servicios y acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo la tramitacién ante los organismos, administraciones y empresas
competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucién de las obras y la
ocupacion, mantenimiento o reposicién de las vias de comunicacidén y servicios afectados o
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cualquier otra actuacion que exija la ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos
correspondientes.
El contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar que de la ejecucion del contrato
puedan derivarse dafos al personal de la Administracion o a los ciudadanos en general.

Clausula 17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
Seran consideradas como condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

1. El contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado

en los plazos y condiciones fijados en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales en lo que le sea de aplicacion.
La empresa adjudicataria debera remitir, cuando el 6rgano de contratacion asi lo solicite,
documentacion justificativa del cumplimiento de los pagos a los subcontratistas o
suministradores una vez terminada la prestacion subcontratada dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en
lo que le sea de aplicacion.

2. El contratista estara obligado a informar a las personas afectadas de las alteraciones en el

trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via ptiblica, como consecuencia de la
ejecucion de las obras. Previa peticion de los usuarios con diversidad funcional, esta
informacién deberd facilitarse a estas personas con el soporte solicitado para garantizar el
acceso de todos a la informacion.
Con el fin de dar cumplimiento a esta obligacion, la empresa adjudicataria debera indicar al
director de la obra al inicio de la ejecucion del contrato los medios por los que va a facilitar la
informacion a las personas afectadas. Durante la ejecucion de la obra, el contratista debera
aportar al director de la misma un informe detallado sobre las actuaciones realizadas, su
alcance y destinatarios.

3. La empresa adjudicataria debera elaborar un Plan de accesibilidad cuando la ejecucion de la

obra pueda afectar a la movilidad de los usuarios en general, incluyendo las soluciones técnicas
necesarias para garantizar el cumplimiento de las prescripciones existentes en materia de
accesibilidad universal y disefio paratodos.
El contratista al inicio de la ejecucion del contrato, debera presentar un Plan de accesibilidad en
relacion con el personal vinculado a la ejecucion del mismo. Antes de su finalizacion, la empresa
adjudicataria debera aportar un informe detallado sobre las actuaciones realizadas con
determinacion de su alcance y destinatario.

4.  El contratista debera facilitar al responsable la relacion detallada de aquellos subcontratistas que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones
de subcontratacidén de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.

5. El adjudicatario debera cumplir como minimo las condiciones recogidas en los convenios
colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Dicha condicidn sera igualmente exigible a los
subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato.

Asimismo, cuando como consecuencia del objeto del contrato, no fuese posible la aplicacion de
las condiciones previstas en los apartados 2 y 3 de la presente clausula, se indicara en el apartado s) del
cuadro resumen aquella condicidén u condiciones especiales de ejecucion especificas del contrato objeto
de licitacion.
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Cl4usula 18. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

Tendran la consideracion de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el articulo 211
LCSP, las siguientes:

La desobediencia o inobservancia de las o6rdenes de la Direccidn Facultativa o del
Responsable del contrato.

2. Lasuspension de la ejecucion de las obras sin autorizacién expresa.

3. La cesidén del contrato sin la autorizacion del érgano de contratacion.

4.  El incumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.

5. La ausencia, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo

6. El cumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en los convenios colectivos

sectoriales y territoriales aplicables. Dicha obligacién sera igualmente exigible a los
subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato.

Cliusula 19. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
19.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el
sistema de tanto alzado con precio cerrado sera abonado mensualmente, en la misma proporcién que la
obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se
trate.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 198 de
la LCSP. El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites determinados reglamentariamente, debiendo
asegurar los referidos pagos mediante la prestacién de garantia, siempre que exista crédito para ello en la
correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacion de facturacion electronica aquellas que por cuantia o entidad
emisora estén contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se establecen
exclusiones a la obligacién de facturacion electrénica (BOPA n° 301, de 31 de diciembre de 2014). En
estos casos, las facturas se presentaran ante el Registro de la Junta de Sancamiento, sita en Avenida
Principe de Asturias, 70 (Edificio EMA) 2° planta. Playa de El Arbeyal. 33212 Gijon (Asturias), a efectos
de su remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitaciéon de la misma.

A efectos de la emision de la facturacion electrdnica los codigos DIR que deberan figurar en la factura
son los indicados en el apartado r) del cuadro resumen del presente pliego.

19.2 Revisién de Precios.

La férmula de revisién aplicable, que serd invariable durante la vigencia del contrato, sera la fijada en el
apartado m) del cuadro resumen. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la improcedencia de la
revisién de precios.

Cuando la cldusula de revision se aplique sobre periodos de tiempo én los que el contratista hubiese
incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que
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habran de ser tenidos en cuenta seran aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el

conirato para la realizacién de la prestacidon en plazo, salvo que los correspondientes al periodo real de
ejecucion produzean un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

Clausula 20. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés publico podran introducirse
modificaciones no previstas, cuando se justifique la concurrencia de alguno de los supuestos
establecidos en el articulo 205 LCSP. Solo se podran introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria

Cliusula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucidn del contrato, ademas de las previstas en los articulos 211 y 245
LCSP, las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las érdenes de la Direccién Facultativa o del
Responsable del contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las drdenes
deben expresarse por escrito, a través del libro de érdenes o de cualquier otro medio que
permita dejar constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o
su personal sea intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras una inobservancia
por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se
produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direccion facultativa o del
Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de
resolucion concurrira aunque la empresa haya dado cumplimiento a las 6rdenes tras los
correspondientes requerimientos. Se apreciara reiteracion cuando la Direccion facultativa o
el Responsable del contrato hayan reiterado por escrito ordenes inicialmente inobservadas
en, al menos, tres ocasiones durante el periodo de 6 meses.

2. Lasuspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucién la suspension de la ejecucion de las obras por parte del
contratista sin autorizacién expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una orden
de la Direccion facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la
propia obra o a otros bienes, 0 a una orden de la autoridad administrativa o judicial
competente.

3. Lacesidn del contrato sin la autorizacién del 6rgano de contratacion.
Sera causa de resolucidn la cesidn del contrato a un tercero sin la autorizacion del 6rgano de

contratacién o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo
214 LCSP.

4. El incumplimiento del compromiso de adscripciéon de medios.
Sera causa de resolucidn, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos
efectos, se atribuye a dicho compromiso el caracter de obligacién contractual esencial.

Para la aplicacién de las causas de resolucién se estard a lo dispuesto en el articulo 212 LCSP, debiendo
tramitarse la resolucién contractual con arreglo al procedimiento detallado en el articulo 109 y siguientes
del RGLCAP y debera ser instruido y resuelto en el plazo maximo de ocho meses, produciendo los efectos
seflalados en los articulos 213 y 246 LCSP.

Ademas el contrato podra ser resuelto cuando se produzca el incumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales fijados en el apartado h) del cuadro resumen que hagan presumiblemente razonable la
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el 6rgano de contratacion no opte por la imposicidén
de las penalidades sefialadas en la clausula siguiente de este pliego y en el articulo 193 LCSP.
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Cliusula 22. PENALIDADES.

22.1 Penalidades por demora.

Junta de S
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la
proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 193 LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicidon de nuevas penalidades.

22.2 Penalidades por ejecucion defectuosa.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en ejecucion defectuosa del objeto
del contrato, ya sea por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidén o por inejecucion o
ejecucion defectuosa de la obra, el drgano de contratacidén podra optar indistintamente por la resolucion del
contrato o por la imposicién de las penalidades diarias maximas seran de 0,60 euros por cada 1.000 euros
del precio del contrato, desde la fecha en que hubiera sido exigido el cumplimiento y hasta la fecha en que
se corrija la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 2 por ciento del precio del
contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. Las cuantias de las penalidades no
podran superar el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas podran
superar el 50 por ciento del precio del contrato.

22.3 Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacién.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 215.2 LCSP para proceder a la subcontratacion,
asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacidn, podra dar lugar, en todo caso, a la
imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

22.4 Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del d6rgano de contratacidon, adoptado a propuesta de la
Direccion facultativa, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no
puedan deducirse de las correspondientes certificaciones.

Cldusula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Para proceder a la suspension de las obras, ya sea "temporal parcial”, "temporal total" o "definitiva"
debera tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 191 LCSP, siendo necesario conceder un plazo
de audiencia de TRES (3) DIAS HABILES al adjudicatario.

Si la Administracién acordase una suspension, en el plazo méximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar
desde el siguiente a que se acuerde la misma se debera levantar la correspondiente Acta de Suspensién
que debera ser firmada por el Director Facultativo de las obras y el contratista. En dicho Acta se
consignaran las circunstancias que han motivado la suspension asi como la situacién de hecho en la
ejecucion del contrato.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensién debera
unirse al Acta, como Anejo, en relacidon con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra
ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por éste, de conformidad con el articulo 208 LCSP
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Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspensién de las obras ya iniciadas por un plazo
superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracion, asi como la suspensién de la iniciacién de
las obras por parte de la Administracién por plazo superior a CUATRO (4) MESES.

La suspension definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del
organo de contratacion, a propuesta del funcionario competente de la Administracion.

Cliusula 24. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
24.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una
antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccién de las obras la fecha prevista para la
terminacion de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea inferior a tres meses,
la citada comunicacién se realizara en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucién del
contrato.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccién de la Administracidn, la totalidad de la prestacién. En todo caso, su
constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcion dentro del mes
siguiente a la terminacion de la obra o en el plazo que se determine en el apartado n) del cuadro resumen
por razén de sus caracteristicas.

A la recepcion de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el parrafo anterior
concurrird un facultativo designado por la Administracion representante de esta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo. A la Intervencidén General del Principado de Asturias le sera comunicado, cuando ello
sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de
comprobacién de la inversion.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracidn y representante de €sta, las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se harad constar asi en el acta y el Director
de las mismas sefalard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregard a la
Administracion toda la documentacidn técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias,
en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los
diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcidon la empresa debera hacer entrega de la siguiente
documentacién:

1. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de
las instalaciones.

2. La documentacién relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.

3. Los planos finales de la obra (planos "as builf’) donde consten todas las instalaciones
ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas,
registros, etc.

La documentacidn se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se

facilitardn mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensién DVG,

Esta documentacion se acompaiiara de una relacién enumerada firmada por el contratista con

el visto bueno del Director de la obra.

Pagina 32 de 41



Avda. Principe de Asturias, s/n Playa de El Arbeyal

Tfno. 985 30 86 44

Junta de Saneam1¢nt0 Fax 985 30 84 16

{ Gk 33212 Gijon - ASTURIAS
242, Medicion General y Certificacion final,
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Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formuldndose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcidn el Director de

la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho
acto. En su caso, en el apartado n) del cuadro resumen podra establecerse un plazo mayor en funcién
de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el D1rect0r de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director
de la obra al érgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del
acta le sera remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los diez
dias siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el
organo de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Clausula 25. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.
25.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia ser4 el sefialado en el apartado o) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y
se computara a partir de la recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin
objeciones por parte de la Administracién quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estard obligado a la conservacion y policia de la obra, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que
reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

25.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste
fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos,
procediéndose a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

Clausula 26. CESION Y SUBCONTRATACION,

26. 1. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacién del contrato, se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesién
no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

26.2. Subcontratacion.
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El apartado p) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no del
contratista de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, asi como aquellas tareas
criticas que no puedan subcontratarse, conforme a lo previsto en el articulo 215 del LCSP. En todo caso,

la limitacion a la subcontratacion no podra suponer una restriccion efectiva de la competencia.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 215 LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién. El Responsable del
contrato o cualquier representante del 6rgano de contratacién podran acceder en cualquier momento al
Libro de Subcontratacién y a la documentacién o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que
utiliza cada empresa. En todo caso, el adjudicatario debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién
del contrato y, a més tardar, cuando se inicie la ejecucion de este, a la Administracién la intencién de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante/s legales del subcontratista, y justificar adecuadamente
la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y
a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de contratar de
conformidad con el articulo 71 LCSP. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicaciéon de esta
circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacidn
de la aptitud del subcontratista podrd realizarse inmediatamente después de la celebracién del
subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situaciéon de emergencia o que exija la adopcion
de medidas urgentes y asi se justificasuficientemente.

De conformidad con el articulo 217.2 LCSP, la Administracién comprobara el estricto cumplimiento
de los pagos que el contratista ha de hacer a los subcontratistas que participen en el contrato, en
aquellos casos en los que el valor estimado del contrato supere los cinco millones de euros y en los
que el importe de la subcontratacidén fuese igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato.
Esta obligacidén tiene la consideracién de condicién especial de ejecucion.

El contratista remitira al Responsable del contrato, cuando este lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas que participen en la ejecucién de la obra cuando se perfeccione su
participacién, junto con las condiciones de subcontrataciéon de cada uno de ellos que guarden una
relacién directa con el plazo del pago. Asimismo, debera aportar, justificante del cumplimiento de
los pagos a los subcontratistas una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago
establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que sea de
aplicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracidn, con arreglo estricto a
los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a las que se refiere el
articulo 201 LCSP. El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en
virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y ¢) del apartado 2 del articulo 215, o la
autorizacidén que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de
los supuestos del articulo 71 LCSP. _

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

Clausula 27. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
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El contratista debera respetar el cardcter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso
con ocasidn de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en este
pliego (como se indica, en su caso, en el apartado q) del cuadro resumen o en el contrato, o que por
su propia naturaleza deba ser tratdda como tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién o
del superior que, en su caso, se indique en el apartado q) del cuadro resumen. La extension de este
deber se entenderd sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en
relacién con dicha informacién de acuerdo con la Constitucién y otras leyes, especialmente las
relativas a la proteccién del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia
imagen, incluida la legislacion sobre proteccidén de datos de caracter personal.

Clausula Adicional

Los anexos que se relacionan a continuacidn constituyen parte integrante del presente pliego:

Anexo 1. Declaracién responsable.

Anexo II. Modelo de compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.
Anexo III. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo IV. Modelo de proposicién econdémica.

Anexo V. Criterios de desempate.

En Gjjén, a1 de octubre de 2018
- /‘ T

X o
La Jefa d¢ Divigioiidyridico-Administrativa
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ANEXO I. DECLARACION RESPONSABLE

LAV

D. /Diia. con DNI n. ° con domicilio en

, €n nombre propio o en representacion de
la empresa - ., DECLARO BAJO

MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PARA LA
CONTRATACION DE LA OBRA

N° de EXPEDIENTE - ,

1. Que la empresa que represento esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede

presentarse a la licitacion.

2. Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de
3. Que la Escritura de Constitucion de la empresa a la que represento esta inscrita en el Registro Mercantil
de _Tomo folio_ 3 hoja
nimero

4, Que el firmante de la declaracién o, en su caso, la persona juridica a la que represento, posee la

adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en caso, la clasificacidn correspondiente, para la
realizacion de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato y se compromete a adscribir a la
ejecucion del contrato, como minimo, los medios personales y materiales detallados en el pliego de
clausulas administrativas particulares, con los perfiles exigidos.

5. Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos
en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, ni en las incompatibilidades a las que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de
abril de Regulacion de los Conflictos de Intereses de Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de
la Administracion General del Estado, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, la Ley 4/1995, de 6 de abril, de
Incompatibilidades, Actividades y Bienes de los Altos Cargos del Principado de Asturias, o la Ley
Orgénica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General.

6. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de Asturias, y
de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos
13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

7. Que cumplo y cumpliré, en caso de resultar adjudicatario, con la obligacion de tener empleados al
menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con DISCAPACIDAD, durante la vigencia del contrato,
si la plantilla de Ia empresa alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores/as, 0, en su caso, la obligacién de
adoptar las medidas alternativas determinadas reglamentariamente, en virtud del articulo 42.1 del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social.
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8. Que elaboraré y aplicaré un plan de IGUALDAD, siempre que me halle en alguna de las
circunstancias que lo exige, tal y como se establece en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

. (En el caso de estar exentu de las obligaciones, tanto en materia social como en igualdad entre hombres y
mujeres, por no encontrase en ninguna de lus circunstancias senaladas enlos dos apartados anteriores, deberd,
en sulugar, especificar dicha exencion, del modo siguiente.)

Que la empresa que represento esta exenta de las obligaciones, tanto en materia social como en igualdad
entre hombres y mujeres, por no encontrase en ninguna de las circunstancias sefialadas en el articulo 42.1 del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, ni en el articulo 45 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

9. Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaiia,
declaran someterse a la jurisdiccidn de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

10. Que autorizo expresamente a la Junta de Saneamiento a que recabe la informacién que se
relaciona a continuacion a través de la plataforma de intermediacion de datos de las Administraciones
Publicas o a través de otros sistemas que se establezcan: (mdrquese con una X a lo que autoriza)

[ ] Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad
(DNI/NIE).

[C] A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

[C] A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Econdmicas (IAE) o exento de su abono.

[] Al Ente Publico de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el
,cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

Que autorizo a la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que
procedan con respecto del presente contrato por medio de correo electronico, cuya direccidn detallo a

continuacion , 0 por medio del
fax y quedando obligado a conformar por el mismo medio la
recepcion,

(Lugar, fecha, firma)

La presente autorizacion podra ser revocada en cualquier momento, mediante escrito dirigido a la Junta de
Saneamiento del Principado de Asturias
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ANEXO II. MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL
DE EMPRESARIOS

D. /Diia. con DNIn. ° vy con

domicilio en C/_ . actuando en su

propio nombre y/o en representacién de la empresa

D. /Diia. conDNIn.° y con

domicilio en C/ , actuando en su

propio nombre y/o en representacion de la empresa

SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de las obras de
(expediente 1° )

(En el supuesto de que el objeto se dividiese en lotes, deberan indicar el/los lotes a los que presentan
oferta).

2° A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3° La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus competencias, en la
Union Temporal de Empresarios seria respectivamente la siguiente:

4" Todos los participes designan a D./Dofia de la empresa o
para que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacién de la Unién Temporal de
Empresarios ante el 6rgano de contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE)
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ot Privet

ANEXO III. MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS

D. /Diia. _ _con DNIn. ° y con

domicilio en C/ . , actuando en su

propio nombre y/o en representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que a la licitacion convocada por para la contratacion de las obras
de

- , concurren presentando
diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurran a la presente licitacién son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que concurren a la licitacion:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO IV. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Diia. , en posesion de su
plena capacidad de obrar, con domicilio en la calle o , de s
Teléfono JFAX n° , EMAIL____, con DNI nim, en nombre propio o
como representante de la empresa s con NIF
nam. , domiciliada en la calle ,
de , manifiesta que enterado del anuncio publicado en el perfil del contratante de
fecha , y conforme con los requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicacién del
contrato de , S& compromete a

tomar a su cargo la ejecucion del mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la
representacion que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del presente contrato, por el precio
de € IVA EXCLUIDO (en letra y nimero). A esta cantidad le corresponde un IVA de
€ (en letra y niimero), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de
€, (en letra y nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene previsto
subcontratar la parte del contrato consistente en por importe de ......... (IVA
excluido) a

, (indiquese el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion)

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e insercidén sociolaboral de
las personas con discapacidad.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO V. CRITERIOS DE DESEMPATE

D. /Diia. con DNI n. ° y con

domicilio en C/ _, actuando en su

propio nombre y/o en representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que la entidad a la que represento tiene empleados/as trabajadores/as discapacitados/as en un porcentaje
del (en letra y nimero) de la plantilla de la entidad, siendo el nimero de
trabajadores/as fijos con discapacidad en la plantilla de (en letra y nimero).

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa)
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