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. Tfno. 985 30 86 44
Junta de Saneamiento Fax 985 30 84 16
del Privginado de Adlisrine 33212 Gijén - ASTURIAS

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR LA CONTRATACION, DE OBRAS A LICITAR POR LA JUNTA DE SANEAMIENTO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO.
CRITERIOS DE ADJUDICACION: VARIOS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN FECHA 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2018, N° DE INFORME 215/218

Diligencia por la que se hace constar que se ha adaptado a la mayor parte de las observaciones
formuladas por el Servicio Juridico en su informe 215/218

Diligencia por la que se hace constar que se ha adaptado a las observaciones formuladas por la
Intervencién General

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 5 de noviembre de 2018

Organo de Contratacién: PRESIDENTE

Clave del expediente: JS-67/2018

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Objeto del contrato: Ejecucion de las obras de Saneamiento de los niicleos de Pen y Ciriefio (Amieva)
OBRAS HIDRAULICAS

X SANEAMIENTO: Obras de creacion, mejora o rehabilitacidn de infraestructuras de recogida y
transporte de aguas contaminadas por la actividad humana

X] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de
“Construccidén”, se trata de un eje de nueva creacién en el desarrollo de infraestructuras de
saneamiento.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacion, modernizacion, adaptacién,
adecuacion o refuerzo de una infraestructura de saneamiento.

[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales,
afectando a la propia estructura resistente de la infraestructura.

[] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la infraestructura de sancamiento por causas fortuitas o accidentales, sin
afectar a la estructura resistente de la infraestructura.

[] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por el natural uso del bien en la infraestructura de saneamiento.

[C] DEPURACION: Obras de creacion, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de tratamiento
del agua, tanto para el uso en abastecimiento, garantizando su calidad para consumo como las
destinadas al tratamiento de aguas contaminadas garantizando su devoluci6n al medio cumpliendo
con las calidades exigidas en cada caso evitando o limitando la afeccidén al medio ambiente
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[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de
“Construccion”, se trata de un eje de nueva creacion en el desarrollo de infraestructuras de
sancamiento.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacion,
adecuacidn o refuerzo de una infraestructura de saneamiento.

] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales,
afectando a la propia estructura resistente de la infraestructura.

[C] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la infraestructura de saneamiento por causas fortuitas o accidentales, sin
afectar a la estructura resistente de la infraestructura.

] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por el natural uso del bien en la infraestructura de saneamiento.

b) Divisién en Lotes: No

El contrato no se divide en lotes, puesto que la coordinacion de diferentes contratistas causaria una
mayor complejidad en la ejecucién técnica del contrato, dificultando la correcta ejecucion del
mismo; en este sentido el tratamiento unitario del mismo favorece la supervision de su ejecucion, es
por ello que se opta por una solucidn integradora, en consonancia con lo dispuesto en el proyecto; en
este sentido se ha de tener en cuenta que, en la redaccion del proyecto se han considerado con
caracter unitario las partidas correspondientes a reposiciones (capitulos 3 y 4 del presupuesto, dentro
del documento 4 del proyecto) asi como las partidas de seguridad y salud y gestion de residuos
(detalladas en los anejos 9 y 10 de 1la Memoria del mismo), lo que impediria una division en lotes de
la obra licitada.

c) Segin proyecto aprobado por Resolucién de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del
Territorio y Medio Ambiente, con fecha 26 de septiembre de 2018

d) Codificacion:
I.  CPV -2008: 452400001 “Construccion de obras hidraulicas”
II. Cédigo NUTS: ES120

¢} Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

X] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas
Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento

La necesidad de ejecutar dichas obras, responde a la de acometer la recogida de los vertidos de aguas residuales
de los nucleos de Pen y Ciriefio, de la parroquia de Sebarga en Amieva, evitando su vertido al medio, y su
conduccidn por gravedad a un nuevo colector y conexion con la red de alcantarillado de Vega de Sebarga para su
tratamiento en la EDAR existente.

Dentro de las lineas de actuacion previstas en Amieva en el Plan Director de Saneamiento del Principado de
Asturias, se incluye la recogida de los vertidos de Pen y Ciriefio

La ejecucion de dicha actuacion, se realiza en cumplimiento del Convenio de colaboracion, suscrito el 8 de
enero de 2008, entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederacion Hidrografica del Norte y el Principado
de Asturias por el que se fija el esquema general de coordinacion y financiacion para la ejecucion en el
Principado de Asturias del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuracion 2007-2015, que
incluye en el Anexo V. B, la actuacion “Saneamiento de Ciriefio (Amieva)”, como obra en ntcleos de mas de 50
habitantes situada en Red Natura 2000.
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f)

)

h)

[_] Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas

[] Ejecucién de infraestructuras para otros Entes en colaboracion con los Ayuntamientos
realizando actuaciones para las que la Administracion Local no tiene capacidad.

] Mantenimiento, conservacién y reparacién de infraestructuras hidraulicas titularidad del
Principado de Asturias para garantizar la proteccion medioambiental, el interés publico y las
garantias sanitarias.

Otros factores a tener en cuenta (art. 67.1 RGLCAP) : No
Referencia a la sujecion del contrato a una regulacién armonizada: No

Presupuesto.

g.1) Valor estimado del contrato y método aplicado para su calculo: 602.886,78 €, que se
corresponde con el importe total de las unidades de obra que se recogen en el proyecto aprobado,
sin incluir el IVA

g.2) Importe del IVA: 126.606,22 €

g.3) Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 729.493,00 €

g.4) Desglose del Presupuesto base de licitacién: Para la ejecucion de las obras serd de aplicacion
el Convenio colectivo del sector de Construccién y Obras Publicas del Principado de Asturias
vigente para 2018.

COSTES DIRECTOS : 477.950,52 €

COSTES INDIRECTOS : 28.677,03 €

EJECUCION MATERIAL:  506.627,55 €

Gastos Generales: 65.861,58 €

Beneficio industrial: 30.397,65 €

DESAGREGACION COSTES SALARIALES:

HORAS PRECIO IMPORTE (€)
CAPATAZ: 904,76 19,15 17.326,20
OFICIAL 1% 1.510,21 18,70 28.241,03
OFICIAL 2% 401,95 18,06 7.259,21
AYUDANTE DE OFICIO: 10,25 17,36 178,01
PEON ESPECIALIZADO: 450,14 17,45 7.855,00
PEON: 3.929,95 17,28 67.909,61
TOTAL 128.769,06

g.5) Aplicacion presupuestaria: 98.01.441B.631.000
£.6) Anualidades: 5.000,00 € para 2018; 555.000,00 € para 2019; 169.493, 00 € para 2020
g.7) Sistema de determinacion del precio: Precios unitarios contemplados en el proyecto aprobado,
referidos a los distintos componentes de las unidades que se ejecuten
2.8) Financiacién con Fondos Europeos: NO
- Tipo de fondo:
- Porcentaje maximo::

Plazo de ejecucién y lugar de ejecucion.

- Plazo total: DIECIOCHO (18) MESES

- Plazos parciales, en su caso: No

- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No

Las recepciones parciales no daran derecho al contratista para solicitar la cancelacién de la parte
proporcional de la garantia definitiva.

- Lugar de ejecucion: AMIEVA
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i) Tramitacion del expediente de contratacion:
(X Ordinaria.
[T Anticipada.
[] Urgente.
Justificacion de la urgencia.

j) Informacién a los licitadores.
- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacién sobre la licitacién: Division
Juridico-Administrativa de la Junta de Saneamiento. Avenida Principe de Asturias, 70 (Edificio
EMA) 2? planta. Playa de El Arbeyal. 33212 Gijon (Asturias) Teléfono 985308644, Fax 985308416

- Organo de contratacién; Presidente de la Junta de Saneamiento

- Responsable del contrato: Don José Antonio Arbesti Lopez, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, adscrito a la Division Técnica de la Junta de Saneamiento.

- Unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato: Divisién Técnica de la
Junta de Saneamiento

- Plazo v medio para solicitar los pliegos y cualguier documentacién complementaria cuando no se
haya facilitado por medios electrénicos, informaticos y teleméticos: No procede

- Plazo vy medio para solicitar informacién adicional sobre el plieco v la documentacion
complementaria: Al dia siguiente habil de la publicacion del anuncio de licitacion en el perfil del
contratante. La informacion se solicitara en la Divisién Técnica de la Junta de Saneamiento.

- Bastanteo de poderes: Consejeria de Presidencia y Participacién Ciudadana. Servicio Juridico del
Principado de Asturias. C/Trece Rosas, n° 2, 6° planta. CP: 33005 OVIEDO. Telf.: 985 10 53 16 Fax:
985 10 53 22. Informacién sobre los requisitos para realizar este tramite en la pagina web
www.asturias.es, ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa cddigo 201500068)

k) Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Registro de la Junta de Saneamiento,
Avenida Principe de Asturias, 70 (Edificio EMA) 2" planta. Playa de El Arbeyal. 33212 Gijon
(Asturias), dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que el dltimo dia para la
presentacion de la proposicion coincidiese en sabado o festivo se ampliara el plazo fijado en el
anuncio hasta el dia siguiente habil. De 9:00 a 14.00 horas.

I) Solvencia econémica y financiera, técnica y profesional:

- Clasificaciéon: Si se exige, por razén de la cuantia de la obra (Art. 77 LCSP), por lo que los licitadores
deben estar en posesion de la siguiente clasificacion:

Grupo E, Subgrupo 1, Categoria d (R.D. 1098/2001). Grupo E, Subgrupo 1, Categoria 3 (R.D. 773/2015)

Otros medios para acreditar la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional cuando no se
exija clasificacién y, en cualquier caso, para los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

Solvencia econémica y financiera; Podra acreditarse mediante declaracion sobre el volumen global de
negocios, referido a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacién o de inicio de
las actividades del empresario. La cifra de negocio de mayor importe, de la de los tres Gltimos afios, debera
ser igual o superior a la cifra de 401.924,52 €.

Solvencia técnica: Una relacion de obras similares a la del objeto del contrato, ejecutadas en el curso de los
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cinco ultimos afios correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el
contrato, y avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe (distribuido por anualidades), las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen
término; el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucidn sera igual o superior a 281.347,16 €.

- Compromiso de adscripcion de medios personales y/o materiales:

Medios personales:
- Jefe de obra: Ingeniero superior y al menos 3 afios de experiencia en obras cuyo presupuesto sea al menos
el 50 % del de licitacion.
- Jefe de topografia: I. T. T. con al menos 3 afios de experiencia en obras cuyo presupuesto sea al menos el
50 % del de licitacién. .
- Encargado: con al menos 5 afios de experiencia en obras cuyo presupuesto sea al menos el 50 % del de
licitacién. -
Medios materiales: No
Documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios: Se debera acreditar la titulacién y
experiencia exigidas aportando copia de la titulacion requerida y curriculum vitae, con certificacion de las
empresas y obras en que ha trabajado. Se debera acreditar la pertenencia a la empresa mediante la
aportacion de TC2 o, en su defecto, carta de compromiso de colaboracion.
m) Garantia provisional: 3% del presupuesto de licitaciéon IVA excluido. No
En caso de exigencia, justificacion.
n) En su caso, admisién de la acreditaciéon de la constitucién de la garantia provisional mediante
medios electrénicos, informaticos o telematicos: No procede.
0) Garantia definitiva. Si
- Importe total en concepto de garantia definitiva: 5% del precio final ofertado, IVA excluido
- En su caso, admisién de la acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva mediante
medios electrénicos, informaticos o teleméticos: No.
p) Garantia complementaria. No. Indicar el porcentaje.
En el caso de que se exija, hasta el 5% del importe de adjudicacién, IVA excluido.

q) Férmula de revision de precios: No procede
r) Plazos para efectuar la recepcién y la medicién general
- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacién: 1 mes
- Plazo para efectuar la medicion general: 1mes
s) Plazo de garantia: 1 afio
t) Subcontratacién: Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion:
Si
-Tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacién: No se establecen tareas criticas
u) Deber de confidencialidad.
- En su caso, informacion de caracter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con
ocasion de la ejecucion del contrato: No procede
- Plazo minimo durante el que se mantendra el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la
informacién de caracter confidencial: No procede
v) Condiciones especiales de ejecucion:
X Las establecidas en la clausula 17
[] Otras:
w) Cédigos DIR a efectos de facturacion electrénica:
Oficina contable: A03005862
Organo gestor: A03005862
Unidad tramitadora: A03005862
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Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras definidas en el apartado a) del cuadro
resumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucién en la fecha indicada en el apartado c¢) del
cuadro resumen.

El 6rgano de contratacion, siempre que la naturaleza o el objeto de contrato lo permitan, debera prever la
realizacién independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, constituyendo cada lote una
unidad funcional. En los contratos adjudicados por lotes, cada lote constituird un contrato.

En el apartado b) del cuadro resumen se indicaran los lotes en los que se divida el objeto del contrato,
pudiendo limitarse:

- El nimero de lotes para los que un mismo licitador puede presentar oferta

- El niimero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.

La no divisién en lotes del objeto del contrato debera justificarse debidamente en el expediente. Todas las
referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderan hechas a cada lote en los
que se divida el objeto del contrato, en su caso.

1.2.- Codificacion.

En el mismo apartado d) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la codificacién
correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV) de la Comisién
Europea, asi como el Codigo NUTS relativo al area geografica, region o provincia dentro de un pais en el que
se va a ejecutar el contrato, en este caso el Principado de Asturias.

Clausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

El Decreto 68/2015, de 13 de agosto, establece la estructura organica basica de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente (BOPA n° 189, de 14 de agosto de 2015), el
cual fue modificado por el Decreto 46/2017, de 26 de julio (BOPA n° 173, de 27 de julio de 2017), que
adscribe a la Viceconsejeria de Medio Ambiente, el organismo auténomo Junta de Saneamiento, creado por
la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el Principado de
Asturias (BOPA n° 46, de 25 de febrero de 1994) para el cumplimiento de las funciones que dicha ley le
asigna, en el marco de las competencias de la Comunidad Autdénoma, entre otras, la promocién de
actuaciones concernientes a la ejecucion de- infraestructuras de aguas residuales y estaciones depuradoras y
el Decreto 19/1998, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento paras el desarrollo de la citada ley
(BOPA n° 102, de 5 de mayo de 1998) atribuye a la Junta de Saneamiento el ejercicio de las demas
funciones cuya gestion le sea encomendada en el marco de las competencias que en materia de saneamiento
le corresponda a la Administracién del Principado de Asturias.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas
en el apartado €) del cuadro resumen.

Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares,
los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico
de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter contractual. Asimismo tendra caracter contractual
la proposicién técnica y la oferta econdmica del adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato, el
acta de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la Administracidn, en su caso,
el plan de gestion residuos de construccion y demolicidn que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon de los residuos de
construccidén y demolicidon, el programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracidn, segiin las
condiciones del presente pliego, y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacion del
programa de trabajo o de sus modificaciones.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Sujecion del contrato a regulacion armonizada.

La indicacion de si el contrato al que se refiere el presente pliego estd sujeto a una regulacion armonizada se
recoge en el apartado f) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

Si el valor estimado del contrato que se recoge en el apartado g.1) del cuadro resumen es superior a la cuantia
establecida en el articulo 44.1.a) de la LCSP, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de medidas
provisionales en el articulo 49 de la LCSP, con anterioridad a la interposicién del recurso contencioso
administrativo, seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion, en los términos previstos en
el articulo 44 de la LCSP, los actos relacionados en el apartado segundo del citado articulo. El 6rgano
competente para la resolucién del recurso especial en materia de contratacién es el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales, en virtud de Resolucién de 4 de octubre de 2013, de la Subsecretaria por la
que se publica el Convenio de Colaboracion con la Comunidad Auténoma del Principado de Asturias sobre
atribucion de competencias de recursos contractuales (BOPA n° 252 de 30 de octubre de 2013).

4.2. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene caracter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se
estara a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; en el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante
RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de
Contratos del Sector Publico y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de
las anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por el Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre.

El presente pliego y demas documentos anexos revestiran caricter contractual. En caso de discordancia
entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este pliego.

4.3. Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el 6rgano de contratacion
ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo
por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del
contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta. Los
acuerdos que adopte el organo de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos.

4.4, Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacién y extincién del presente contrato.
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Clausula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato asi como el método aplicado para su calculo es el fijado en el apartado g.1) del
cuadro resumen y vendra determinado por el importe total de las unidades de obra que se recogen en el
proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.2. Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion es el fijado en el apartado g.3) del cuadro resumen, siendo su desglose el que
aparece en el apartado g.4). Sc entenderd que el presupuesto base de licitacion es el maximo gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el érgano de contratacion, comprendiendo todos los costes directos e
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucién del contrato, como son los generales,
financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacion
segun las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econdémicas que se deriven para la
Administracién del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el apartado g.5)
del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacién sefialada en los apartados g.6) y g. 8) del citado cuadro
resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucion la adjudicacién quedara
sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad,
asi como al cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29
del Texto Refundido del Régimen Econdémico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio del contrato.

El precio del contrato serd el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario, incluido el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicard como partida independiente, incluyendo
ademas toda clase de tributos que le sean de aplicacion segiin las disposiciones vigentes y los que pudieran
establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirdn durante la ejecucion de la obra seran los del proyecto
aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de adjudicacién resultante. Dicho
coeficiente se calculard dividiendo el importe de la oferta econémica presentada por el licitador que resulte
adjudicatario de la obra, por el presupuesto base de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacion en la financiacién plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la oferta
seleccionada.

5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 241 de la LCSP, y si asi se establece en el apartado g).7 del cuadro
resumen se podra establecer el sistema de retribucidn a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando
el criterio de retribucién se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean necesarias
para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto.
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La contratacién de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones fijadas en
el apartado tercero del articulo 241 de la LCSP.

Clausula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. Plazo de ejecucién maximo.

El plazo de ejecucion total de las obras sera el fijado en el apartado h) del cuadro resumen del contrato. Se
iniciard su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacién del replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida su comienzo. En la clausula 15 del presente pliego se establece el plazo maximo
en que se debe efectuar la comprobacién del replanteo.

6.2 Plazos parciales.

Asimismo, en el citado apartado h) podran establecerse plazos de ejecucion parciales, sin perjuicio de su
fijacién con motivo de la aprobacion del programa de trabajo. En el mencionado apartado se haran constar, en
su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3. Ampliacién del plazo.

Dichos plazos s6lo podran ser ampliados cuando concurran las circunstancias previstas en los articulos 192 a
195 de 1a LCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de modificacién del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucién.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucién en dicho
plazo, salvo que a juicio de la Direccién de la obra o del Responsable del contrato existieran razones para
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe
de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Clausula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacion del expediente de contratacién. La
adjudicacién del presente contrato se efectuara mediante procedimiento abierto determinandose la oferta que
tenga una mejor relacion calidad-precio para la Administracién conforme a los criterios establecidos en el
Anexo IX.

Conforme a lo previsto en el articulo 119 de la LCSP, en los supuestos de tramitacion urgente, los plazos
establecidos en la citada Ley se reduciran en la forma prevista en la letra b) del apartado 2 del citado articulo.

Cldausula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Perfil de contratante y solicitud de documentacion e informacion.

El acceso al perfil del contratante se realizardA a través de la siguiente direccién:
www.asturias.es/perfilcontratante. Asimismo, también se podra consultar la informacién publicada en:
https://contrataciondelestado.es

En el cuadro resumen se indica la unidad encargada de la tramitacién del expediente de contratacion, el 6rgano
de contratacidn, el responsable del contrato y la unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del
contrato.

La informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria solicitada por los
licitadores debera identificar claramente el Pliego al que hace referencia, el apartado, la pagina y la consulta.
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Las respuestas a las aclaraciones que en su caso se soliciten respecto a lo establecido en los Pliegos tendran

caracter vinculante y se haran publicas en el perfil del contratante a los efectos de garantizar la igualdad y la
concurrencia en el procedimiento de licitacion.

8.2. Obligaciones fiscales, proteccién del medioambiente, empleo y condiciones laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones
relativas a la fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencidn de riesgos laborales e
insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, que aplicables durante la ejecucion del presente
contrato, seran los siguientes:

e FISCALIDAD:

- Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: ¢/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9,
33005, Oviedo. Ttno.: 985 668 700. Fax.: 985 668 701

- Delegacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria en Asturias. ¢/ Progreso, 2, 33071,
Oviedo. Tfno.: 985 98 2100. Fax.: 985 98 21 95.

¢ PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente: ¢/ Trece Rosas, 2, Planta
4* (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985 10 58 02.

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente. Oficina central de informacién.
Tfno.: 91 597 6777. Fax.: 915 975 981.

. PROTECCIQN DE EMPLEO, IGUALDAD DE GENERO, CONDICIONES DE TRABAJO Y
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direccién General de Trabajo. Plaza de Espafia, 1, bajo,
33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 59 46. Fax.: 985 10 55 85.

- Servicio Publico de Empleo. Plaza de Espafia, 1, bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 5500.
www.asturias.es/trabajastur.

- Instituto de Prevencion de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo. Tfno.: 985 10
82 75. Fax.: 985 10 82 84. www.iaprl.org

- Direccidon Territorial de la Inspeccidén de Trabajo y Seguridad Social. ¢/ Ildefonso Sanchez del Rio, 1,
33001, Oviedo. Tfno.: 985 11 65 10. Fax.: 985 11 47 95. ¢/ Celestino Junquera, 2, 33202, Gijén.
Ttho.: 985 34 11 06. Fax.: 985 35 16 60. www.empleo.gob.es

- Tesoreria General de la Seguridad Social. ¢/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 96 16 00.
Fax.: 98596 16 15.

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccion Provincial). Plaza Primo de Rivera, 2, 33007,
Oviedo. Tfno.: 985 66 62 61. Fax.: 985 66 62 30. www.seg-social.es

- Instituto Asturiano de la Mujer. ¢/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3* planta, 33006, Oviedo. Tfno.:
985 10 55 00.
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- Consejeria de Servicios y Derechos Sociales. ¢/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo. Tfno.: 985 10 55
00.

Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.
9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de la actividad o prestacidn que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sdlo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estdn comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
‘legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la
pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Economico Europeo deberan justificar mediante informe elaborado por la Oficina Econémica
y Comercial de Espafia en el Exterior, que se acompaiiara a la documentacion que se presente, que el Estado de
procedencia de la empresa admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con los
entes del sector piblico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente
analoga.

En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacion armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacién Mundial de Comercio.

Sera necesario, ademas, que las empresas no comunitarias tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria
la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a
su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedardn obligados solidariamente
y deberan nombrar un representante o apoderado tinico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Sélo
en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se deberd formalizar la misma en escritura
publica. La duracién de las uniones temporales de empresarios sera coincidente, al menos, con la del contrato
hasta su extincion.
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Clausula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.
10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo.previsto en el presente pliego de cliusulas
administrativas particulares y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la
autorizacion a la mesa de contratacion de la Junta de Saneamiento y al 6rgano de contratacion, para consultar
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unidén Europea.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién
de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacién de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se indican en este
pliego en relacion con la aplicacién del régimen de ofertas anormalmente bajas previsto en el articulo 149.3 de
la LCSP. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberan presentar declaracién sobre
los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el Anexo III y que se incluira en el sobre n°® 2.

10.2. Forma de presentacion,

Los licitadores deberan presentar TRES sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su
contenido, sefialados con los nimeros 1, 2 y 3 con la documentacién que se indicara a continuacién. En cada
uno de los sobres figurara de modo visible en el exterior el nombre del licitador, domicilio social, direccién de
correo electrénico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra y nimero de
expediente. Toda la documentacién se presentari, cuando no esté redactada originalmente en castellano,
traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y
promocion del bable/asturiano.

El licitador podrad presentar la documentacién exigida en original o copia de la misma, debidamente
autenticada por autoridad o funcionario piiblico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para
la presentacion de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la documentacion del sobre n® 1 quedara a
disposicioén de los licitadores. Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificaciéon de la adjudicacion sin
que se haya procedido a su recogida, la Administracién podra acordar su destruccion.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones habran de ser entregadas en el lugar indicado en el apartado k) del cuadro resumen, dentro
del plazo sefialado en el anuncio de licitacién publicado en el perfil del contratante y, en su caso, en €l Diario
Oficial de la Unién Europea. Dicho plazo comenzara a contar desde el siguiente a la publicacién del anuncio
en el perfil del contratante o en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio al Diario Oficial de la
Unién Europea, amplidandose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ultimo coincidiera en sabado,
domingo o festivo.

No obstante, cuando la documentacion se envie por correo postal, el empresario debera justificar la fecha y
hora de la imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el
apartado j) del cuadro resumen la remision de la oferta mediante fax o correo electrénico en el mismo dia.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacién si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacién, ésta no sera admitida en ningun caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacion en oficinas de
Correos, por lo que la misma debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado k) del cuadro resumen
dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacidon. Del mismo modo, tampoco serdn admitidas aquellas
proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de presentacidén indicado

Pagina 16 de 58



‘ Avda. Principe de Asturias, s/n

Playa de E! Arbeyal
Tfno. 985 30 86 44

Junta de Saneamiento Fax 985 30 84 16

gel |

33212 Gijén - ASTURIAS

- Y ‘,
CEOLGO L

(aunque pertenezcan a la Administracién del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con
posterioridad al indicado plazo.

10.4. Documentos y datos de los licitadores de caracter confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las ofertas
tienen la consideraciéon de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La condicion de confidencial debera reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma identificable) en el propio documento que tenga
tal condicién, sefialando ademas los motivos que justifican tal consideracién. No se consideraran
confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

10.5. Sobre n° 1: Documentacién administrativa.

Contendra los siguientes documentos:

a) Indice de la documentacion presentada.
b) Declaracion responsable conforme al modelo del Documento Unico de Contratacion (DEUC),
firmada por el licitador o persona que le represente.

En el Anexo I se indica el modo de acceso al DEUC, asi como la informacién necesaria para su
cumplimentacion.

¢) Garantia provisional. De forma excepcional y justificada en el expediente, se podra exigir para
el presente contrato la constitucion de una garantia provisional, cuyo importe serd el que se establezca en el
apartado m) del cuadro resumen, el cual no podra ser superior a un 3 % del presupuesto base de licitacion del
contrato (IVA excluido), debiendo aportarse el resguardo acreditativo de haberla constituido.

La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 108.1 de la
LCSP. El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se devolvera cuando proceda a la
constitucion de la definitiva. En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una o varias empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida, en su caso, en el apartado m) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la unién temporal. En el caso de divisién en lotes, la garantia provisional se fijara atendiendo al importe de
los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta. En el apartado n) del cuadro resumen se indica si la
acreditacion de la constitucién de la garantia podra hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o
telematicos.

En el Anexo XI se incorpora modelo de aval y en el Anexo XII se incorpora modelo de seguro de
caucidn, a los efectos de la constitucion de la garantia provisional.

d) Compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresarios, en su caso. Los empresarios
que deseen concurrir integrados en una unioén temporal deberan presentar en el mismo sobre ademas de
individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados anteriores, una declaracién
indicando, los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacién de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. El citado documento que se incorpora como Anexo II al presente pliego, debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién. En estos casos, ademas, cada una de las
empresas debera presentar su DEUC, tal y como se indica en el apartado 10.5.
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e) Declaracion responsable que contenga un compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales y/o materiales minimos necesarios para la ejecucién del contrato que se detallan en el
apartado 1) del cuadro resumen.

f) Lspecialidades en la documentacion que han de presentar los empresarios extranjeros:

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberin
presentar ademas de la documentacion sefialada anteriormente, una declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

g) Direccion de correo electréonico en que efectuar las notificaciones y consentimiento expreso para
gue_dichas notificaciones se practiquen por dicho medio. En el Anexo IV del presente Pliego se adjunta
modelo de consentimiento expreso.

h) Declaracion responsable sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en el articulo 42 del
Real Decreto Legislativo 1/2003, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social y en el articulo 45 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. En el Anexo V del presente Pliego
se adjunta modelo de declaracién responsable.

Asimismo, el drgano de contrataciéon en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento,
podra recabar en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacién que los licitadores
aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores
hubieran declarado responsablemente su cumplimiento. El licitador deberd presentar la documentacion
requerida en el plazo concedido, con un maximo de cinco dias habiles, a contar desde el envio del
requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el mismo en el plazo sefialado, se entenderd que el
licitador ha retirado su oferta y sera excluido del procedimiento.

10.6. Sobre n° 2. Criterios cuantificables mediante férmulas.

En este sobre se incluiré la oferta econémica firmada por el licitador o persona que le represente y que habra de
ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo VI al presente pliego. En la proposicion debera
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Aifiadido que deba ser
repercutido.

Cuando la proposicion sea presentada por una union temporal de empresas deberd estar necesariamente
firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la unién temporal.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta econdmica, no siendo admitidas las proposiciones
econdmicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir ninguna en
union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infracciéon
de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

En la proposicién econdémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién de sus
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio
ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e
insercion sociolaboral de las personas con discapacidad.

Asimismo, los licitadores que tengan previsto subcontratar parte del contrato indicaran en la oferta la parte del
mismo objeto de subcontratacidn, sefialando su importe, y €l nombre o el perfil empresarial, definido por
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referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendarse su realizacion (Anexo VI).

Las empresas vinculadas que presenten distintas proposiciones, deberan incluir declaracion sobre los extremos
resefiados conforme al modelo que figura en el Anexo III

10.7. Sobre n° 3. Criterios no évaluables mediante férmulas.

El licitador acreditara el valor cualitativo de su oferta mediante la presentacién de la documentacion que se
relaciona en el Anexo IX del presente pliego, sin que en ninglin caso, se incluya en este sobre referencia alguna
a la oferta econdmica que se efectiia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta.

Clausula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

11.1. En el Anexo IX del presente pliego se describen los criterios que han de servir de base para la
adjudicacién del contrato, asi como la ponderacion relativa atribuida a cada uno de ellos.

11.2. Valoracién de los criterios no evaluables mediante férmulas.

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econémicas, la documentacién que se contiene en el sobre
nimero 3 serd objeto de un informe técnico que determinara las puntuaciones obtenidas por el licitador
conforme a los criterios de adjudicacion y la ponderacion atribuida en el Anexo I1X.

La valoracién de esta proposicion sera la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los
aspectos objeto de valoracion.

11.3. Valoracién de la proposiciéon econdmica.

La valoracion de la proposicion econémica se efectuara de acuerdo con la formula prevista en el Anexo IX del
pliego.

El caracter anormalmente bajo de las ofertas se apreciara de acuerdo con los siguientes parametros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta econémica sea inferior al presupuesto de base de licitacion
en mas de 20 unidades porcentuales, v, la oferta técnica no alcance un valor de 44/49 puntos.

En cualquier caso, se considerard que la oferta es anormalmente baja, cuando la oferta econdmica sea inferior
al presupuesto base de licitaciéon en mas de 25 unidades porcentuales, con independencia de la puntuacién
técnica obtenida por el licitador.

2. Cuando, concurriendo dos o mas licitadores, se considerarin anormalmente bajas:

2.1. Las ofertas econémicas que sean inferiores entre 2,5 y 5,0 unidades porcentuales a la media aritmética de
las ofertas econdmicas presentadas, v, la oferta técnica no alcance un valor de 35/49 puntos.

2.2. Las ofertas econdémicas que sean inferiores en mas de 5,0 unidades porcentuales a la media aritmética de
las ofertas econdémicas presentadas, y, la oferta técnica no alcance un valor de 44/49 puntos.

2.3. Todas las ofertas econdmicas que sean inferiores en mas de 10,0 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas econdémicas presentadas, para cualquier puntuacion técnica obtenida.

En todo caso, si entre las ofertas econdémicas existen propuestas que sean superiores a la media aritmética en

mas de 2,5 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con las ofertas econémicas
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas econémicas es
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inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia, si las hubiera. Si no las
hubiera, la media se calculara sobre todas las ofertas presentadas.

Cuando la Mesa de contratacion haya identificado que una oferta es anormalmente baja, se seguira el
procedimiento previsto en el articulo 149 LCSP, concediendo al licitador un plazo de diez dias habiles, desde
el envio del requerimiento, para que justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, mediante la presentacion de aquella informacién y documentos que resulten pertinentes.
En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

La Mesa de contratacion evaluard toda la informacién y documentacién proporcionada por el licitador en
plazo y, elevard de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacién o rechazo al 6rgano de
contratacion.

Si el organo de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes
mencionados en el apartado anterior, estimase que la informacién recabada no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por tanto, la oferta no puede ser cumplida,
la excluird de la licitacion y acordara la adjudicacion a favor de la siguiente proposicion, de acuerdo con el
orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccién de la Administracién y
que no sea considerada anormalmente baja.

En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en hipdtesis o
practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica.

11.4. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomard Unicamente, para aplicar el régimen de
identificacion de las ofertas incursas en presuncién de anormalidad, la oferta mas baja, produciéndose la
aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormalmente
bajas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

Cldusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
12.1. Mesa de Contratacion.

La Mesa de Contratacion de la Junta de Saneamiento, cuyos miembros han sido designados por Resolucién de
de 4 de mayo de 2018 (BOPA num. 116, de 21 de mayo de 2018), de acuerdo con lo dispuesto en los articulos
39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracion del Principado de
Asturias y de conformidad con el articulo 326 de la LCSP, es el érgano competente para efectuar la valoracién
de las ofertas y calificar la documentacion administrativa. Tanto su composicion, como el resultado de los
actos de la misma de calificacioén, admisién o exclusion de las ofertas, se publicaran en el perfil del contratante.

En este sentido, el perfil del contratante ser4 el lugar en el que se anuncie los lugares y fechas en las que, a lo
largo de la tramitacion del procedimiento de licitacién, se reuna la Mesa de contratacion, eximiendo al 6rgano
de contratacion de notificar a los licitadores dicha informacion.

12.2. Apertura del sobre n° 1, calificacién de la documentacion administrativa y seleccion de los licitadores.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el anuncio
de la licitacién publicado en el perfil del contratante, la Mesa de Contratacién, procedera a la apertura del sobre
n° 1 y al examen y calificacion de la documentacion administrativa. Si la Mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacidn presentada, lo comunicara verbalmente a los interesados presentes en el acto
publico que se celebrard a continuacién. Ademas, se dara traslado de los mismos a las empresas afectadas
mediante comunicacion al fax o direccién de correo electrénico que figuraran en dicha documentacién o fueran
conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos publicos a través de la publicacién en el perfil del
contratante. Se concedera un plazo no superior a TRES DiAS para que los licitadores los corrijan o subsanen
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ante la propia Mesa de Contratacion, debiendo quedar constancia de todo lo anterior en la correspondiente
Acta de la sesion.

La Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre n° 1 y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacion presentada, procedera a determinar las empresas admitidas a la licitacion, las
rechazadas y las causas de su rechazo.

12.3. Apertura y valoracién de las proposiciones y propuesta de adjudicacidn.

La Mesa de Contratacién procedera posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacién, una vez ponderados los criterios que
deban aplicarse para efectuar la seleccion del adjudicatario, de conformidad con el procedimiento que se indica
a continuacion:

Una vez calificada la documentacidn del sobre n° 1 y determinadas las empresas admitidas a la licitacién, se
procedera a la apertura del sobre n® 3, relativo a criterios no evaluables mediante formulas y a su valoracién
con arreglo a los criterios de adjudicacion previstos. Dicha apertura debera efectuarse en el plazo maximo de
veinte dias contado desde la fecha de finalizacién del plazo para presentar las ofertas.

Se excluird del procedimiento de licitaciéon aquellos licitadores que incorporen en este sobre documentacion
que deba ser objeto de evaluaciéon posterior. Como quiera que la ponderacion atribuida a los criterios
cuantificables mediante la aplicacion de férmulas es superior a aquéllos en los que no concurre esta
circunstancia no resulta preciso la constitucién de un comité de expertos para la evaluacion de las ofertas.

Para la evaluacion de las ofertas contenidas en el sobre n® 3, la Mesa de Contratacién podra solicitar, cuantos
informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto.

El resultado de la valoracion de la proposicioén contenida en el sobre n° 3 se comunicara al comienzo del acto
publico en el que se proceda a la apertura de la oferta economica, contenida en el sobre n° 2.

El lugar, dia y hora en que se haga publica la evaluacion de los criterios no evaluables mediante férmulas, asi
como la apertura de la oferta econdmica, se publicara en el perfil del contratante.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las actas correspondientes en
las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias. Dichas actas se publicaran en el perfil del
contratante del 6rgano de contratacion.

12.4, Criterios de desempate.

En el caso de que dos o mas ofertas obtuviesen la misma clasificacion en aplicacion de los criterios de
valoracion y se produjera entre ellas un empate, la propuesta de adjudicacién que realice la Mesa tendra en
cuenta como criterio de desempate el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de cada
una de los licitadores, primando en caso de igualdad, ¢l mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad
en la plantilla.

El criterio de desempate sefialado se referira al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas.

A tal efecto las empresas deberdn presentar una declaracién segin el Anexo X, acompafiado de los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Dicha documentacion sera requerida por la Mesa a los licitadores afectados para su presentacion en el plazo de
cinco (5) dias habiles. La presentacién de la documentacion debera realizarse en el Registro sefialado en el
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apartado k) del cuadro resumen.

Si alguno de los licitadores no presenta la documentacioén requerida o la presentase fuera de plazo se entendera
que no hace uso de la posibilidad de preferencia en el desempate, elevandose propuesta de adjudicacién a favor
del licitador que si la haya presentado.

Si aun después del empleo del criterio de desempate previsto persiste la igualdad, el empate se resolvera
mediante sorteo piblico cuya fecha sera anunciada por la Mesa de contratacidn en el perfil del contratante.

Si ninguno de los licitadores presenta la documentacion requerida o la presentase fuera de plazo se entendera
que no hace uso de la posibilidad de preferencia en el desempate y que ha retirado su oferta, elevandose
propuesta de adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

La propuesta de adjudicaciéon no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Administracién. No obstante, cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada deberd motivar su decision.

12.5. Adjudicacion.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el drgano de contratacion, el Servicio de Contratacion requerira
al licitador que presente la oferta con mejor relacién calidad-precio para que en el plazo de diez dias hébiles
(cinco dias habiles en expedientes urgentes), a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la siguiente documentacion:

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.1. Indice.

a.2. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de
obrar se acreditara mediante el documento nacional de identidad o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Escritura o documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitugién y, en su caso, modificacién, los estatutos
o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico
Europeo se acreditara mediante su inscripcion en los Registros procedentes de acuerdo con
la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de una
declaracion jurada relativa dicho extremo.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan aportar:

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Mision Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar de domicilio del licitador, en el que se
haga constar, previa acreditacién por el mismo, que figura inscrito en el Registro local
profesional, comercial o analogo o, en su defecto que actian con habitualidad en el trafico
local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
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- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 LCSP. En el supuesto de que el
contrato esté sujeto a regulaciéon armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad
en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion
Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

- Documentacion acreditativa de tener abierta una sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberdn acompafiar
también poder acreditativo de su representacién, declarado bastante por el Servicio Juridico
del Principado de Asturias o por cualquiera de las entidades enumeradas en el articulo
3.1.a) de la LCSP. Los requisitos para el bastanteo del poder por pare del Servicio Juridico
del Principado de Asturias se encuentran en www.asturias.es, el cual se podréa obtener
introduciendo el cddigo de la ficha de servicios 201500068, en el buscador de la cabecera
parte superior derecha.

Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para
acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econémica y financiera, y técnica o profesional.

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estaran
exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y de acreditacién de la
solvencia técnica o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 €.

La clasificacién exigida, en su caso, sera la prevista en el apartado 1) del cuadro resumen. No
sera exigible la clasificacion a los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, ya concurran al
contrato aisladamente o integrados en una unién. No obstante, ain cuando se indique en el citado
apartado que la clasificacién no es exigible, la misma permitira al empresario acreditar su
solvencia para la celebracion del contrato.

Cuando en el apartado 1) citado no se exija clasificaciéon administrativa y, en todo caso, para los
empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo, la solvencia podra acreditarse mediante los medios
sefialados en el mencionado apartado 1) del cuadro resumen que se indicardn seguidamente:

Solvencia econémica y financiera:

1. Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los tres wltimos disponibles,
el cual debera de ser de importe igual o superior al indicado en el apartado 1) del cuadro
resumen.

Se acreditara mediante certificacion o, nota simple expedida por el Registro y que
contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacién y se
encuentren depositadas; si el ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito, deben
presentarlas acompafiadas de la certificacion de su aprobacién por el érgano competente
para ello y de su presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En el caso de que de conformidad con el apartado b) del cuadro resumen el contrato se
encuentre dividido en lotes, el volumen anual de negocios se aplicara en relacién con
cada uno de los lotes.
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Cuando por una razén valida, el operador econdémico no esté en condiciones de
presentar la solvencia econdmica y financiera solicitada en este pliego, se le autorizara a
acreditar dicha por medio de cualquler otro documento que el poder adjudicador
considere apropiado.

Solvencia técnica o profesional:

En el caso de las empresas de nueva creacién deberan utilizar el criterio que se recoge en el
apartado 2, mientras que las que no ostenten esta condicién deberan acreditar su solvencia
mediante el criterio establecido en el primer apartado:

1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios (conforme a
modelo del Anexo VII de este pliego), correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe (distribuido por
anualidades), las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término. En el apartado 1) del cuadro resumen se especificara el importe anual que
el empresario debera acreditar como ejecutado, en el afio de mayor ejecucion del periodo
antes indicado, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucion de las obras, conforme al Anexo VIII, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente. En el apartado 1) del cuadro resumen se indicara
la relacién minima de maquinaria, material y equipo técnico que deberd igualar el
licitador, asi como la documentacion necesaria para acreditar la disposicion de la misma.
Este medio sera el utilizado por aquellas empresas de nueva creacion, entendiendo por
tal aquellas que tengan una antigliedad inferior a cinco afios, cuando el valor estimado
del contrato sea inferior a 500.000 euros.

Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el contrato a través de una UTE, se computara el
importe de aquél en proporcién a la participacion de dicha empresa en la citada UTE.

Asimismo, en las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera
acreditar su solvencia conforme a los medios indicados, acumuldndose a efectos de la
determinacion de la solvencia de la unidén temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma, siendo requisito basico para la acumulacion de las caracteristicas
de cada uno de los integrantes que todas las empresas que concurran a la licitacion del contrato
hayan obtenido previamente clasificaciéon como empresas de obras, salvo cuando se trate de
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificaciéon y concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea o
signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y extranjeros que sean nacionales
de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacién, y estos ultimos su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y criterios
de seleccién previstos en el apartado 1) del cuadro resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademads de acreditar su solvencia o,
en su caso, clasificacidn, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello, lo que se hara constar, en su caso, en el
apartado 1) del cuadro resumen.
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Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podra basarse en
la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecucién del contrato,
dispondra efectivamente de esos medios, y que la entidad a la que recurra no esté incursa en una
prohibicién de contratar. Asimismo, serd necesario el compromiso por escrito de dichas
entidades. En las mismas condiciones, podran hacerlo los empresarios que participen agrupados
en una union temporal.

¢) Garantia definitiva.

El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar la constitucién a favor del érgano de contratacion de
una garantia definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacién del contrato, IVA excluido, segin lo
sefialado en el apartado o) del cuadro resumen.

El 6rgano de contratacidon podra exigir una garantia complementaria en los supuestos y términos que se fijen en
el apartado p) del cuadro resumen en el que se indicard ademds si la acreditacién de la constitucion serd
admisible mediante medios electronicos, informaticos o telematicos.

Se admitira la constitucién de garantia mediante el sistema de retencion del precio, salvo en los contratos en
los que prevea un unico pago; esta garantia serd repercutida al contratista deduciéndose su importe de la
primera y sucesivas certificaciones o facturas hasta alcanzar su cuantia.

La garantia se constituira por cualquiera de los medios previstos en el articulo 108 de la LCSP, y se depositara
en la Tesoreria General del Principado de Asturias. En el requerimiento que se efectiie se acompafiara modelo
de aval o seguro de caucion.

En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla en la cuantia que corresponda en el plazo de quince (15)
dias naturales desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando como consecuencia de una modificaciéon del contrato experimente variacion su precio, debera
reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de
quince (15) dias naturales contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacion.

En el Anexo XI se incorpora modelo de aval y en el Anexo XII se incorpora modelo de seguro de
caucidn, a los efectos de la constitucion de la garantia definitiva.

d) Documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato.

En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecuciéon del contrato que le reclame el organo de
contratacién, En el apartado 1) del cuadro resumen se indicara la documentacién acreditativa de la
disposicién de dichos medios que debera presentar el licitador propuesto como adjudicatario.

Siempre que exista adscripcién de medios (personales o materiales) al contrato, se dara traslado al
Servicio proponente para que informe sobre la adecuacion de los mismos, quien asimismo informara

sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica.

e) Registro Oficial de Licitadores y de Empresas Clasificadas del Sector Publico.
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La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acreditara, a
tenor de lo en ¢l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica
y financiera y técnica o profesional, clasificacién y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo, y dispensara a los licitadores
inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacién de la documentacion vigente y anotada en el
mencionado Registro, seglin se desprenda de la citada certificacion.

Cuando se presente certificacion expedida por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado, se acompafiard de declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en los mismos no han experimentado variacion.

f) Certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Los certificados de inscripcion expedidos por los 6rganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea, referidos a
empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, constituiran una presuncién de
aptitud con respecto a los requisitos de seleccién cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas por
organismos de certificacion competentes que respondan a las normas europeas de certificacién expedidas de
conformidad con la legislacién del Estado miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberén indicar las referencias que hayan permitido la
inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacién obtenida.

&) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el érgano
de contratacion y que no figure inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico.

Entre los documentos acreditativos de su aptitud para contratar se encuentran los relativos a hallarse al
corriente en ¢l cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, los cuales deberan ser
aportados por el propuesto como adjudicatario, en caso de que no se haya autorizado al 6rgano de contratacion
a obtener los certificados correspondientes. En el Anexo XIII del presente pliego se adjunta la autorizacién
expresa para recabar dicha informacién, a través de la plataforma de intermediacién de datos de las
Administraciones Publicas.

gl Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, referida al ejercicio
corriente, o del ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdémicas, completado con una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este
impuesto, en relacién con las actividades que venga realizando a la fecha de presentacién de las
proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el 4mbito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentara declaracion justificativa al respecto.

g.2. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Administracién del Estado (o, en su caso, con la Hacienda Foral
correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberan presentar, junto al
certificado expedido por ésta en relacién con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral,
una declaracion responsable en la que se indique que no estdn obligadas presentar declaraciones
tributarias periddicas a la Administracion del Estado.

g.3.  Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Piblico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Administracién del Principado de Asturias.
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g4.  Certificacién positiva en vigor expedida por la Direccion Provineial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los
articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
se acreditara esta circunstancia mediante declaracion responsable.

En el supuesto de que el licitador no autorice a la Junta de Saneamiento a través del anexo XIII, debera
presentar la documentacion establecida en los siguientes apartados de la presente clausula: a.2), g.1, g.2.) g.3.y

g4).

12.6. Si la documentacion presentada a que se hace referencia en la presente clausula 12.5 contuviera defectos
u omisiones subsanables, se concedera un plazo no superior a tres dias para su subsanacion ante el Servicio de
Contratacién. Igualmente y a los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
para contratar, se podré recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o
requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo antes citado.

12.7. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle un importe del 3% del presupuesto base de licitacién, IVA
excluido, en concepto de penalidad que se hara efectiva en primer lugar sobre la garantia provisional; si ésta no
se hubiese exigido, se requerird el ingreso con arreglo a las normas de recaudacién pudiendo acudir al
procedimiento administrativo de apremio si el ingreso no se realiza de forma voluntaria. Asimismo, se
procederd a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar los contratos dentro de los cinco dias habiles (tres dias habiles en el
caso de expedientes urgentes) siguientes a la recepcidn de la documentacion

Clausula 13. Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento.

No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podra acordarse por el
organo de contratacion antes de la formalizacién del mismo.

Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicacion o la no celebracién del
mismo o se desista del procedimiento de contrataciéon iniciado, en cuanto actos que determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, seran susceptibles de recurso cuya concrecién se realizara en el
propio acto.

En estos casos se compensara a los licitadores de conformidad con lo dispuesto en el articulo 152.2 de la
LCSP.

En todo caso, la Resolucién por la que se acuerde la no adjudicacion o la no celebracion del contrato o el
desistimiento del procedimiento debera publicarse en el perfil del contratante.

Cldusula 14. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo ajustdndose con exactitud a las condiciones de la
licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro piliblico. No
obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo 44 de la

LCSP, la formalizacidn no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacién de la adjudicacion a los licitadores

Pagina 27 de 58



‘ Avda. Principe de Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal
Junta de Saneamie

Tino. 985 30 86 44
to Fax 985 30 84 16
33212 Gijon - ASTURIAS

vy
S

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco
dias (tres dias en el caso de expedientes urgentes) a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacidon del contrato. De igual forma procedera cuando el
organo competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
(ocho dias habiles en el caso de expedientes urgentes) siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la
adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151 de la LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado
se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas
las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en el articulo 150.2 de la LCSP, resultando de
aplicacion los plazos establecidos en el apartado anterior.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizaré al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su
previa formalizacion.

Clausula 15. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo. A tales efectos,
dentro del plazo, que se consigne en el contrato, que no podré ser superior a UN (1) MES, desde la fecha de su
formalizacion, el servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista y del director de la
obra, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que sera firmada por ambas partes interesadas y por el director de la obra, remitiéndose un ejemplar
de la misma al drgano de contratacion.

La comprobacidn del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su
ausencia se considerard como incumplimiento de una obligacion contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad
del proyecto, se dara por aquél la autorizacidén para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucién de las
obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

3. Conforme a lo dispuesto en el articulo 236.2 de la LCSP, se dispensara del requisito previo
de disponibilidad de los terrenos, si bien no se podra iniciar la ejecucion de las obras en tanto
no se haya formalizado la ocupacion en virtud de la vigente Ley de Expropiacion Forzosa

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado -anterior o el
director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el 6rgano de
contratacién adopte la resolucién procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacion de contratos del Sector Pablico. En tanto sea dictada esta resolucion quedara
suspendida la iniciacién de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computidndose
a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que se refiere el articulo 245, letra b), de la
LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la iniciacion de las
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obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificindolo al contratista y
computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del 6rgano de contratacion, no quedard suspendida la iniciacidon de las
obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean
necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Clausula 16. EJECUCION DEL CONTRATO.

16.1. Direccién facultativa, Responsable del contrato y Unidad administrativa encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria del contrato.

Las facultades del responsable del contrato, determinado en el apartado j) del cuadro resumen, seran ejercitas
por el Director Facultativo, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 LCSP. El érgano de
contratacion comunicara al contratista las personas que asumiran la direccidén facultativa de las obras,
detallando quiénes ejerceran la direccion de la obra y la coordinacién en materia de seguridad y salud en su
ejecucion. La direccion facultativa serd responsable de la comprobacion, coordinacidn, vigilancia e inspeccion
de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las cldusulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el 6rgano de contratacién y las
instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el director de la obra. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para
que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista est4 obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”,
previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado y el articulo 13 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion. Dichos libros estaran en todo momento a disposicion de la Direccion facultativa
que deberé consignar en ellos las visitas, incidencias y drdenes que se produzcan durante el desarrollo de la
obra. El contratista estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de
tales instrucciones. En el acto de recepcién se exigira la presentacién del “Libro de Ordenes” debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracién una vez efectuada la recepcion.

La Direccién facultativa podra inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informacién que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardard y hara
guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccion facultativa, que tendran libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 LCSP se designara una unidad encargada del seguimiento
y ejecucion ordinaria del contrato, la cual se identificara en el apartado j) del cuadro resumen.

16.2. Delegado de obra del contratista.

Se entiende por “delegado de obra del contratista” la persona designada expresamente por el contratista, con
anterioridad al inicio de las obras, y aceptada por la Administracién, con capacidad suficiente para:

- Ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacién o presencia, asi como en
otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la
ejecucion y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas de la
Direccion de obra.

- Proponer a esta o colaborar con ella en la resolucidén de los problemas que se planteen durante la
ejecucion
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La Administracion podra recabar del contratista la designacién de un nuevo delegado, cuando asi lo justifique
la marcha de los trabajos.

16.3. Cumplimiento de la legislacién de caracter medioambiental, laboral, fiscal, social y de seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacién laboral con
la Administracién, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social,
por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto
que ello origine. Asimismo, esti obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de
los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que
se promulguen durante la ejecucion del contrato. En particular debera cumplir con las siguientes obligaciones:

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de empleador,
asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente
entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administracion.

El contratista estd obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las normas y
condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacidn, si bien en todo caso, el adjudicatario estard
obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicacién.

En cuanto al tratamiento de residuos se estara a lo dispuesto en la normativa de aplicacién, de conformidad con
lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental, el Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicién, asi como
la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales naturales
excavados para su utilizacién en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

El contratista debera presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacion del contrato el Plan de
seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y
salud, pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si
por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las
obras, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la resolucién del contrato por el
retraso en el inicio o la suspension de su ejecucidn o reclamar indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, que no
pueden implicar ni aumento ni disminucion de los niveles de proteccién previstos en el estudio o estudio
basico o, en su caso, en su proposicién técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencion incluiran
la valoracion econdmica de las mismas, que no pueden implicar disminucion del importe total previsto en el
estudio o, en su caso, en su proposicion técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en funcién del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacion expresa de la Administracién, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Correrén a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con la elaboracién, cumplimiento y
control del Plan de seguridad y salud, con excepcién de los honorarios profesionales del coordinador en
materia de seguridad y salud.
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16.4. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracion, a través de la Direccion

facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:,

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma
especial debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las personas que
estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la Direccion
facultativa y la Administracion. Dicho personal serd el encargado de suscribir el correspondiente
acuse de recibo de las Ordenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la
direccion facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios
personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcion de
medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su niimero como a su cualificacion
profesional. El contratista deberd comunicar previamente al drgano de contratacién cualquier
sustitucion del personal comprometido para la ejecucién del contrato para su aceptacion. Cuando
el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la
Administracion podra exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden de la ejecucién del contrato, incluida la sustitucidon de cualquier miembro
de su personal o de las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habran
de emplear en la ejecucién de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al menos, los
indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcion de medios o en la proposicidén técnica,
tanto en lo que respecta a su nimero como a sus caracteristicas técnicas. El equipo quedara
adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades en que ha de utilizarse, en la
inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento expreso de la Direccion facultativa y
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija
plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento de los que
constituyen el equipo sera reconocido por la Direccidn facultativa, anotandose sus altas y bajas de
puesta en obra en el inventario del equipo. Podrd también rechazar cualquier elemento que
considere inadecuado para el trabajo en la obra. El contratista no podra efectuar reclamacion
alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o del equipo que la Administracién hubiera
podido prever para la ejecucién de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los
documentos del proyecto.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de esta
relacién se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacion
previstos en los articulos 215 y 216 de la LCSP y en la clausula 26 de este pliego.

LLa Administracién podré acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspension o resolucién
del contrato por retraso en el pago.

16.5. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista adjudicatario
debera presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la
formalizacion del contrato o, en caso de tramitacién urgente, reduciéndose dicho plazo a la mitad, con el
contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las clausulas 24 a 27 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. En su caso, dicho
programa de trabajo deberé ser coherente con su proposicion técnica y con su compromiso de adscripcion de
medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el
presentado, en su caso, en su proposicioén técnica, incluso a los efectos de la fijacién provisional de plazos
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parciales y su cumplimiento; ademas, el Director de la obra podré acordar no dar curso a las certificaciones; en
este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la
ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato, asi como fijar plazos parciales para la
ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado h) del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entendera parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo, asi
como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva. Cuando el contratista, por
causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su
caso, de los plazos parciales, la Administracién podré optar indistintamente por la resolucién del contrato o por
la imposicion de las penalidades diarias previstas en el articulo 193 de la LCSP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la Administracién un
plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP y en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.
El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imptitables al contratista.

16.6. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los analisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Direccion de obra
podra ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en casa caso
resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100
del importe de adjudicacién, IVA excluido, o del porcentaje superior ofertado en su caso por el adjudicatario.

La misma Direccion fijara el niimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca
tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso, los gastos de ensayos y pruebas destinados a informacioén, verificacion o comprobacién de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista serdn abonados por esta en su totalidad, sea cual sea
su importe.

16.7. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los
defectos que en la construccién puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de la Administracién o la direccién facultativa hayan examinado o
reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan
sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracién contratante, aun cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccién facultativa, no
generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pueda exigirle.
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16.8. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su costa, los
carteles anunciadores de las obras, en €l modelo reglamentario que le indique la Administracion, asi como las
necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion nocturna que se requiecra y las sefales
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a Ia marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En
este sentido, la direccién facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacién de sefiales
complementarias o la modificacion de las ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacién serd necesaria la presentacion de la documentacion acreditativa de la
colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos en los
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asimismo
se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha
sefializacion.

16.9. Oficina de la empresa y de obras.

En las inmediaciones de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracidén en otro sentido, debera
ubicarse una oficina para el Jefe de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, €l Libro de 6rdenes, el
Libro de incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las obras.

16.10. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situacién inicial
antes de la recepcion de las obras.

16.11. Desvios, dosificaciones, formulas de trabajo, cimbras, estructuras auxiliares, elementos de contencion,
entibaciones, etc.

En el caso de que se tengan que producir desvios provisionales de trafico, el contratista presentara los planos,
asi como de todos aquellos elementos que requieran una comprobacién y autorizacién por la Direccién
Facultativa de las obras y en el plazo indicado por esta.

Cuando sea necesario realizar, montaje de cimbras, estructuras auxiliares, elementos de contencidn,
entibaciones o cualquier otro procedimiento constructivo que pueda implicar riesgo de accidentes, el
adjudicatario debera presentar, los calculos, planos y especificaciones de calidad y de montaje o instalacioén de
las mismas, para su aprobacion, si procede, por el Director Facultativo de la Obra y en el plazo indicado por
este.

16.12. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales, arbitrios,
redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de
obtener el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucién de obra, enganches a redes y servicios y
acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo la tramitacién ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las
autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y la ocupacién, mantenimiento o
reposicién de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra actuacién que exija la ejecucion,
asi como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.
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El contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar que de la ejecucion del contrato puedan
derivarse dafios al personal de la Administracién o a los ciudadanos en general.

Clausula 17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

1. El contratista estd obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los

plazos y condiciones fijados en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le
sea de aplicacién.
La empresa adjudicataria deberd remitir, cuando el 6rgano de contratacion asi lo solicite,
documentacidn justificativa del cumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores una
vez terminada la prestacion subcontratada dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.

2. El contratista estara obligado a informar a las personas afectadas de las alteraciones en el trafico de

vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via publica, como consecuencia de la ejecucion de las
obras. Previa peticion de los usuarios con diversidad funcional, esta informacion debera facilitarse a
estas personas con el soporte solicitado para garantizar el acceso de todos a la informacién.
Con el fin de dar cumplimiento a esta obligacion, la empresa adjudicataria debera indicar al director
de la obra al inicio de la ejecucion del contrato los medios por los que va a facilitar la informacién a
las personas afectadas. Durante la ejecucion de la obra, el contratista debera aportar al director de la
misma un informe detallado sobre las actuaciones realizadas, su alcance y destinatarios.

3. La empresa adjudicataria debera elaborar un Plan de accesibilidad cuando la ejecucién de la obra

pueda afectar a la movilidad de los usuarios en general, incluyendo las soluciones técnicas necesarias
para garantizar el cumplimiento de las prescripciones existentes en materia de accesibilidad universal
y disefio para todos.
El contratista al inicio de la ejecucién del contrato, deberd presentar un Plan de accesibilidad en
relacion con el personal vinculado a la ejecucion del mismo. Antes de su finalizacion, la empresa
adjudicataria debera aportar un informe detallado sobre las actuaciones realizadas con determinacién
de su alcance y destinatario.

4. El contratista debera facilitar al responsable la relacién detallada de aquellos subcontratistas que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.

5. El adjudicatario debera cumplir como minimo las condiciones recogidas ‘en los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables. Dicha condicién sera igualmente exigible a los subcontratistas
que participen en la ejecucion del contrato.

Para acreditar dicha condicién deberan, tanto el adjudicatario como los subcontratistas, presentar
declaracion responsable relativa a dicho extremo, haciendo mencidn expresa al convenio colectivo de
aplicacidn, una vez formalizado el contrato.

Asimismo, cuando como consecuencia del objeto del contrato, no fuese procedente la aplicacién de las
condiciones previstas en los apartados 2 y 3 de la presente clausula, se indicara en el apartado v) del
cuadro resumen aquella condicidén u condiciones especiales de ejecucion especificas del contrato objeto de
licitacion.

Clausula 18. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

Tendran la consideracion de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el articulo 211
LCSP, las siguientes:

1. La obediencia y observancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa o del Responsable del
contrato.
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2.  Obtener autorizacién expresa previa del Organo de contratacién para la suspension de la
ejecucion de las obras.

3. Obtener autorizacion expresa prévia del drgano de contratacion para la cesion del contrato

4. El cumplimiento del compromiso de adscripcion de medios.

5. La asistencia al acto de comprobacidn del replanteo, salvo causa justificada.

6. El cumplimiento de las condiciones recogidas en los convenios colectivos sectoriales y
territoriales aplicables.

Cldusula 19. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
19.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes
al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos
abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el
sistema de tanto alzado con precio cerrado sera abonado mensualmente, en la misma proporcién que la obra
ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 198 de la
LCSP. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a
la obra, conforme al régimen y los limites determinados reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos
pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacién de facturacion electronica aquellas que por cuantia o entidad emisora
estén contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se establecen exclusiones a la
obligacion de facturacion electronica (BOPA n° 301, de 31 de diciembre de 2014). En estos casos, las facturas
se presentaran ante el Registro de la Junta de Saneamiento, sita en Avenida Principe de Asturias, 70 (Edificio
EMA) 2* planta. Playa de El Arbeyal. 33212 Gijén (Asturias), a efectos de su remisién al organo
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacion de lamisma.

A efectos de la emision de la facturacion electronica los cédigos DIR que deberan figurar en la factura son los
indicados en el apartado w) del cuadro resumen del presente pliego.

19.2 Revisién de Precios.

La formula de revisién aplicable, que sera invariable durante la vigencia del contrato, sera la fijada en el
apartado q) del cuadro resumen. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la improcedencia de la
revision de precios.

Cuando la clausula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido
en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que habran de ser
tenidos en cuenta serdn aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la
realizacion de la prestacién en plazo, salvo que los correspondientes al periodo real de ejecucion produzcan un
coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicaran estos Wiltimos.

Cldausula 20. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés piiblico podran introducirse modificaciones no
previstas, cuando se justifique la concurrencia de alguno de los supuestos establecidos en el articulo 205
LCSP. Solo se podrin introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.
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Estas obligaciones seran obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el articulo 206
LCSP cuando se trate de modificaciones no previstas, y deberan ser acordadas por el drgano de contratacion,
previa tramitacion del procedimiento previsto en el articulo 191 y 242.4 LCSP y 102 RGLCAP. Igualmente
debera formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 LCSP, previo
reajuste de la garantia definitiva en su caso, y publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y
63 LCSP. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado, en su caso,
a la actualizacién del Programa de Trabajo.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 191 LCSP, antes de proceder a la modificacion del contrato habra
de darse audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al érgano de
contratacién, en virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo de tres dias formule las
consideraciones que tenga por conveniente.

Clausula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucién del contrato, ademads de las previstas en los articulos 211 y 245 LCSP, las
siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa o del Responsable
del contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucidn, las 6rdenes deben
expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que permita dejar
constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su
personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se produzca el
correspondiente requerimiento por parte de la Direccién facultativa o del Responsable del
contrato. ‘
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucion
concurrird aunque Ja empresa haya dado cumplimiento a las érdenes tras los correspondientes
requerimientos. Se apreciard reiteracion cuando la Direccién facultativa o el Responsable del
contrato hayan reiterado por escrito érdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres
ocasiones durante el periodo de 6 meses.

2. La suspensidn de la ejecucion de las obras sin autorizacién expresa.
Se considerara causa de resolucién la suspension de la ejecucion de las obras por parte del
contratista sin autorizacion expresa de la Administracidn, salvo que obedeciera a una orden de la
Direccion facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra o a
otros bienes, 0 a una orden de la autoridad administrativa o judicial competente.

3. La cesion del contrato sin la autorizacion del 6rgano de contratacion.
Sera causa de resolucion la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacién del drgano de
contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 214
LCSP.

4. El incumplimiento del compromiso de adscripcion de medios.
Serd causa de resolucién, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales comprometidos para ello.

5. La ausencia, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo.
6. El incumplimiento de las condiciones recogidas en los convenios colectivos sectoriales y

territoriales aplicables, no solamente por parte del adjudicatario sino también en el caso de que el
incumplimiento sea imputable a los subcontratistas que participen en la ejecucién del contrato.
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Para la aplicacion de las causas de resolucién se estard a lo dispuesto en el articulo 212 LCSP, debiendo
tramitarse la resolucion contractual con arreglo al procedimiento detallado en el articulo 109 y siguientes del
RGLCAP y debera ser instruido y resuelto en el plazo méaximo de ocho meses, produciendo los efectos
sefialados en los articulos 213 y 246 LCSP. :

Ademis el contrato podra ser resuelto cuando se produzca el incumplimiento del plazo total o de los plazos
parciales fijados en el apartado h) del cuadro resumen que hagan presumiblemente razonable la imposibilidad
de cumplir el plazo total, siempre que el 6rgano de contratacién no opte por la imposicion de las penalidades
sefialadas en la clausula siguiente de este pliego y en el articulo 193 LCSP.

Clausula 22. PENALIDADES.
22.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podrd optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcion de
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 193 LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido, el 6rgano de contratacidén estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

22.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en ejecucion defectuosa del objeto del contrato,
ya sea por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion o por inejecucion o ejecucién defectuosa
de la obra, el 6rgano de contratacién podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la
imposicion de penalidades, las cuales deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, no
pudiendo las cuantias de cada una de ellas superar el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el
total de las mismas superar el 50 por ciento del precio del contrato.

Como regla general, su cuantia serd de un 1 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso
podran alcanzar hasta un 5 por ciento o hasta el maximo legal del 10 por ciento respectivamente. La reiteracion
en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

22.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 215.2 LCSP para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditaciéon de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en
todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

22.4. Procedimiento.
Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a propuesta de la
Direccién facultativa, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccién de las

cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de las correspondientes certificaciones.
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Cléusula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Para proceder a la suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o “definitiva” debera
tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 191 LCSP, siendo necesario conceder un plazo de audiencia
de TRES (3) DIAS HABILES al adjudicatario.

Si la Administracién acordase una suspension, en el plazo maximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar
desde el siguiente a que se acuerde la misma se debera levantar la correspondiente Acta de Suspension que
debera ser firmada por el Director Facultativo de las obras y el contratista. En dicho Acta se consignaran las
circunstancias que han motivado la suspension asi como la situacion de hecho en la ejecucion del contrato.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension debera unirse al
Acta, como Anejo, en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y de los
materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracidén abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos
por éste, de conformidad con el articulo 208 LCSP.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un plazo
superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracion, asi como la suspension de la iniciacidén de las
obras por parte de la Administracidn por plazo superior a CUATRO (4) MESES.

La suspension definitiva de las obras sdlo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano
de contratacion, a propuesta del funcionario competente de la Administracion.

Cléusula 24. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
24.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una
antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccion de las obras la fecha prevista para la terminacion de
las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucidon sea .inferior a tres meses, la citada
comunicacién se realizard en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucion del contrato.
El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la prestacion. En todo caso, su constatacion
exigird por parte de la Administracién un acto formal y positivo de recepcion dentro del mes siguiente a la
terminacion de la obra o en el plazo que se determine en el apartado r) del cuadro resumen por razén de sus
caracteristicas.
A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior concurrira un
facultativo designado por la Administracién representante de esta, el facultativo encargado de la direccién de
las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. A la Intervencion General del
Principado de Asturias le serd comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su
eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobacién de la inversion.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administracién y representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el Director de las
mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregara a la Administracién toda la
documentacién técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en
servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que fueran necesarios
para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:

1. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.
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2. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales
utilizados en la construccion.
3. Los planos finales de la obra (planos “as builf”) donde consten todas las instalaciones ejecutadas,
detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas, registros, etc.
La documentacion se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensién DVG.
. Esta documentacién se acompafiard de una relacién enumerada firmada por el contratista con el visto
bueno del Director de la obra.

24.2. Medicién General y-Certificacion final.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion el Director de la obra fijara la fecha
para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado
r) del cuadro resumen podra establecerse un plazo mayor en funcién de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al 6rgano
de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le sera remitido por el
Director de la obra.

El Director de la obra expedird y tramitard la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias
siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicidn final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el drgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacién del contrato. Cuando el valor estimado de las obras fijado en el apartado g.1) del
cuadro resumen sea superior a doce millones de euros, el plazo para proceder a la aprobacién de la
certificacion final podra ser ampliado hasta los cinco meses.

Cldusula 25. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.
25.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y se
computard a partir de la recepcién de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin
objeciones por parte de la Administracién quedaré extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el -contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse
en la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacion y policia de la obra, siendo responsable de los dafios
intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Director
facultativo. l

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion y a costa
del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

25.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucidn o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia, el Director facultativo procederé a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.
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Clausula 26. CESION Y SUBCONTRATACION,

26.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion del contrato, se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesién no
resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

26.2. Subcontratacion.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no del contratista
de subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, asi como aquellas tareas criticas que no
puedan subcontratarse, conforme a lo previsto en el articulo 215 del LCSP. En todo caso, la limitacién a la
subcontratacion no podra suponer una restriccion efectiva de la competencia.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 215 LCSP; de forma supletoria se aplicaré lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién. El Responsable del contrato o
cualquier representante del érgano de contratacién podran acceder en cualquier momento al Libro de
Subcontratacion y a la documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza cada
empresa. En todo caso, el adjudicatario debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas
tardar, cuando se inicie la ejecucion de este, a la Administracién la intencién de celebrar los subcontratos,
sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante/s legales del subcontratista, y justificante adecuadamente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se
encuentra incurso en prohibicién de contratar de conformidad con el articulo 71 LCSP. En el caso que el
subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién,
la comunicacién de esta circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La
acreditacién de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del
subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcién de medidas
urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a las que se refiere el articulo 201 LCSP. El
conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a
que se refieren las letras b) y ) del apartado 2 del articulo 215, o la autorizacién que otorgue en el supuesto
previsto en la letra d) de dicho apartado, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo
71 LCSP.

El contratista deberé informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo con la
legislacion laboral.

Clausula 27. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasion
de la ejecucion del contrato a la que se le hubi¢se dado el referido caracter en este pliego (como se indica, en
su caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal.
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Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacidn o del
superior que, en su caso, se indique en el apartado u) del cuadro resumen. La extension de este deber se
entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en relacion con dicha
informacién de acuerdo con la Constitucion y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccion del
derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre
proteccion de datos de caracter personal.

Clausula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente pliego:

Anexo I. Acceso al DEUC y a la informacion para su cumplimentacion.,

Anexo II. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.

Anexo III. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo IV. Direccién de correo electronico en que efectuar las notificaciones y consentimiento expreso para
que dichas notificaciones se practiquen por dicho medio.

Anexo V. Modelo de declaracién sobre el cumplimiento de determinados requisitos en materia de los derechos
de las personas con discapacidad asi como en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Anexo VI. Modelo de proposicion econdmica.

Anexo VII. Formulario para la justificacién de la solvencia técnica.

Anexo VIII. Formulario para la justificacion de la solvencia técnica para empresas de nueva creacion.

Anexo IX. Obras hidraulicas

Anexo X. Criterios de desempate.

Anexo XI. Modelo de aval.

Anexo XII. Modelo de seguro de caucion.

Anexo XIII. Autorizacion expresa a la Junta de Saneamiento para que recabe la informacion que se relaciona
en el mismo a través de la plataforma de intermediacion de datos de las Administraciones Publicas o a través
de otros sistemas que se establezcan.

En Gijén, a 5 de noviembre de 2018

=1

Pagina 41 de 58



‘ Avda. Principe de Asturias, s/n

Playa de El Arbeyal
Tfno. 985 30 86 44

Junta de Saneamiento Fax 985 30 84 16

33212 Gijon - ASTURIAS

iz
P

ANEXO I. ACCESO AL DEUC Y A LA INFORMACION PARA SU CUMPLIMENTACION,

Para acceder al formulario, la Comisién Europea facilita un servicio en linea gratuito DEUC electréonico el cual
permite que las empresas participantes cumplimenten, descarguen e impriman el DEUC, contando ademads con
un area de preguntas frecuentes que facilita su cumplimentacion.
El servicio DEUC permite a los licitadores imprimir el documento cumplimentado electrénicamente para
disponer de un documento en papel que, debidamente firmado sera entregado en la licitaciéon. Mientras no sea
posible su tramitacién electrénica se presentara en formato papel firmado. Para acceder al citado
documento, se facilita el siguiente enlace: htips://ec.curopa.cu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es.
Asimismo, para acceder a las instrucciones para su cumplimentacion, los licitadores pueden acudir a:
https://www.boe.es/doue/2016/003/1.00016-00034.pdf
En el perfil del contratante del Principado de Asturias se puede consultar una guia en la que se especificaran
los pasos a seguir para la obtencion del DEUC: www.asturias.es.

v" Cumplimentacién del DEUC

Respecto a los criterios de seleccion (parte IV del formulario DEUC) el licitador solo cumplimentara la
seccion A (idoneidad) omitiendo cualquier otra seccion de la parte I'V.

No se exige cumplimentar la seccién D de la parte II del DEUC relativo a la informacién sobre los
subcontratistas. En la seccion A de la parte II debera indicarse una direccion de correo electrénico, la cual no
tendra que estar “habilitada” de conformidad con lo previsto en el articulo 140.1.a), 4° LCSP, en tanto la Junta
de Saneamiento del Principado de Asturias, no disponga de los equipos ofimaticos que le permitan cumplir con
lo establecido en la Disposicién Adicional 15* LCSP.

En el caso de licitacion por lotes con diferentes requisitos de solvencia y capacidad, debera presentarse tantas
declaraciones responsables como lotes en los que participa, debidamente firmadas.

Cuando se presenten varios licitadores con el compromiso de constituirse en union temporal, deberan presentar
un DEUC separado, por cada operador econdémico participante. '
El licitador que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias entidades debera presentar
junto con su propio DEUC otro DEUC separado, en el que figure la informacion pertinente por cada una de las
entidades de que se trate.

En todos los casos en que mas de una persona sea miembro del 6rgano de administracion, de direcciéon o de
supervision de un licitador o tenga poderes de representacion, decision o control en él, cada una de ellas tendra
que firmar el mismo DEUC.
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ANEXO II. MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE
EMPRESARIOS.

D. con NIF n° , ¥ domicilio en
, C/ , actuando en su propio nombre
y/o representacion de la empresa

SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta.y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de las obras de
o

m B B . (expediente n
). (En el supuesto de que el objeto se dividiese en lotes, deberan indicar el/los lotes a los que

presentan oferta).
2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3°) La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el 4mbito de sus competencias, en la
Unién Temporal de Empresarios seria respectivamente la siguiente: .............ccccocoeveriennn....

4* )} Todos los participes designan a D/Dofia de la empresa
, para que, durante la vigencia
del contrato, ostente la plena representacion de la Unién Temporal de Empresarios ante el 6rgano de
contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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ANEXO 1II. MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS.

D. /Dfia. B B con NIF n. °© - con domicilio en
en nombre propio o en representacién de la empresa

L)

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacion convocada por para la contratacion de las obras de

concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion;

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO IV. DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO EN QUE EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES
Y CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE DICHAS NOTIFICACIONES SE PRACTIQUEN POR
DICHO MEDIO.

Que autorizo a la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan
con respecto del . presente contrato de las obras | de

medio de correo electrénico, cuya direccién detallo a continuacién .y
quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcidn.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 42 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2003, DE 29 DE
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSION SOCIAL Y EN EL
ARTICULO 45 DE LA LEY ORGANICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD DE
MUIJERES Y HOMBRES.

D. /Diia. con NIF n. °
con domicilio en
, en nombre propio o0 en

representacion de la empresa R

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
................................................................................................................... Ne DE
EXPEDIENTE...

1.- Que cumplo y cumpliré, en caso de resultar adjudicatario, con la obligacion de tener empleados al menos un
dos por ciento (2%) de trabajadores/as con DISCAPACIDAD, durante la vigencia del contrato, si la plantilla de la
empresa alcanza un nimero de 50 o maés trabajadores/as, o, en su caso, la obligacion de adoptar las medidas
alternativas determinadas reglamentariamente, en virtud del articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social.

2.- Que elaboraré y aplicaré un plan de IGUALDAD, siempre que me halle en alguna de las circunstancias que lo
exige, tal y como se establece en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

° (En el caso de estar exenta de las obligaciones, tanto en materia social como en igualdad entre hombres
Yy mujeres, por no encontrase en ninguna de las circunstancias sefialadas en los dos apartados anteriores, deberd,
en su lugar, especificar dicha exencion, del modo siguiente:)

Que la empresa que represento estd exenta de las obligaciones, tanto en materia social como en igualdad entre
hombres y mujeres, por no encontrase en ninguna de las circunstancias sefialadas en el articulo 42.1 del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, ni en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO VI. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

D./Diia. , en posesion de su plena capacidad de
obrar, con domicilio en la calle . de ,TFNO. , FAX
n° .y EMAIL con DNI. niim. , en nombre
propio o como representante de la empresa , con NIF num.
o ~, domiciliada en la calle , de

, manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el D.O.UE. y/o perfil del
contratante de fecha ., y conforme con los requisitos y condiciones que se exigen para la
adjudicacion del contrato de ______se compromete a tomar a

su cargo la ejecucion del mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacién que
ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del presente contrato, por el precio de
............................. € IVA EXCLUIDO (en letra y niimero). A esta cantidad le corresponde un IVA de
................................. € (en letra y nimero), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la
cantidadde.............cooiii i €, (en letra y nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene previsto
subcontratar la parte del contrato CONSIStENIE EI..........eeiiiieiiiiiiiiiiit it rana

.............................. (IVA  InClUido)  @..iiiiiiiiiii it it e e it e vt e
..................................................................................................................... we-...(indique
se el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género,

condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con
discapacidad.

Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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RELACION CONTRATOS DE
OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO VIIL. RELACION SOLVENCIA TECNICA PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACION.

MAQUINARIA MATERIAL EQUIPO TECNICO

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO IX. OBRAS HIDRAULICAS.

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacién de la documentacién que

se relaciona y que incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que serd el documento que permita
evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se indican a continuacién sin que, en ninguin caso,
se incluya en este sobre referencia alguna a la proposicién econémica que se efectua, ni dato alguno del que se
pueda deducir ésta. Dichos documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir
acompafados de una relacion de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente, declarando,
bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, debera ser descrita en un maximo de 50 caras impresas en A4 (incluidos los

posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New Roman 10, interlineado
minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite que no afecta a la documentacidén grafica
que el licitador considere oportuno aportar, entendiendo por tal planos, fotos, cuadros sinépticos y
certificados en general, hasta un maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera contener al
menos;

Aspecto 1: La definicion, descripcion y analisis de la problematica de las obras y c6mo se planifica
su ejecucion, demostrando el grado de conocimiento en su conjunto. Se busca el enfoque de un
planteamiento global y secuencial justificado, particularizado en los distintos tajos en que se
subdivida la obra para su ejecucion y no una descripcién del programa de trabajos ni la descripcion de
procedimientos constructivos habituales que se encuentran perfectamente definidos en el PG-3, en la
normativa vigente, y en el P.P.T.P del contrato, salvo procedimientos singulares de ejecucién. El
enfoque debe detallar los siguientes extremos:

o Definicién, descripcién y analisis de la problematica de la obra, que provenga del
conocimiento de la documentacién aportada, y de los condicionantes geograficos y sociales
donde se realiza.

o Planteamiento global y secuencial de ejecucion de las tareas consideradas como principales a
juicio de licitador.

o Planteamiento constructivo de los trabajos a realizar en los tajos en los que se subdivida la
obra, contemplando tareas tales como las operaciones previas, sus accesos, sefializacion,
procedencia y destino de los materiales, servicios afectados a resolver, maquinaria a utilizar,
medidas ambientales de aplicacién obligatoria, cortes de carretera y cualquier otro extremo
singular (de existir) que resuelva la problematica de cada tajo en concreto.

o Los materiales y equipos principales a emplear se definirin mediante sus nombres
comerciales y especificaciones técnicas.

Aspecto 2: La relacion del personal (equipo humano) se plasmard en un organigrama de obra,
especificando las funciones y experiencia en obras similares. Se trata del personal adscrito a la obra
hasta el nivel de encargado, y no del personal que colabora desde delegaciones o servicios centrales
de empresas.

Aspecto 3: El estudio de las afecciones al trafico durante la ejecucién de las obras y propuestas de

soluciones con los itinerarios de transporte tanto internos como externos necesarios. Se propondran
itinerarios de transporte, cortes de trafico y sus duraciones, desvios y rutas alternativas,
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Aspecto 4: Plan de Aseguramiento de la Calidad, se enumeraran los procedimientos organizativos y
de trabajo de aplicacién a las obras que nos ocupan, planes de puntos de inspeccién de todas las
unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de verificacion.

Aspecto 5: Las mejoras en términos ambientales, propuestas a mayores de las previstas en el
proyecto, tanto para la minimizacién de impactos y el tratamiento de los residuos surgidos como
consecuencia de la ejecucién de las obras, como la restauracidn paisajistica, las mejoras en cuanto a la
disminucién de la contaminacién acustica, disminucién del consumo de combustibles fosiles y
utilizacién de energias renovables, sefialando en qué unidad de obra se genera el impacto. Se valorara
la utilizacién de materiales reciclados procedentes de residuos de construccion.

Programa de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 20 caras impresas en A4, (incluidos los
posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New Roman 10, interlineado
minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite que no afecta a la documentacion grafica
que el licitador considere oportuno aportar, entendiendo por tal los planos, fotos, cuadros sindpticos y
certificados en general, hasta un maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera reflejar los
siguientes aspectos:

Aspecto 1: La planificacion de la obra teniendo en cuenta todo lo contenido en la Memoria
Constructiva, acompafiando una programacion de las mismas mediante diagramas GANTT (una unica
pagina) y ESPACIOS-TIEMPOQ (presentar ambos en formato pdf o Microsoft Project), especificando
las inversiones mensuales y acumuladas previstas en el PCAP. A estos efectos y teniendo en cuenta lo
expresado anteriormente se utilizaran para el calculo de las inversiones los precios de las unidades de
obra que figuran en el proyecto técnico de licitacién.

Aspecto 2: Tos medios materiales y humanos propuestos para la ejecucién de cada una de las
actividades, con analisis de su rendimiento y la idoneidad de su adscripcion

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

1. Valoracién de la oferta econdmica.

Se valorara con hasta 51 puntes. La valoracién de la proposicion econdmica se realizara segin la siguiente

férmula:
~ Pl-Pi
Ni=——*M
Pl— Pm
Donde:

Ni es la valoracion

M es la maxima puntuacién

Pl es el precio de licitacién

Pm es el precio de la oferta mas baja
Pi es el precio de la oferta a valorar.

2. Valoracion de la oferta técnica

Se valorara con hasta 49 puntos.

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizardn y puntuaran los aspectos de las
mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacién maxima a alcanzar en cada uno de ellos la
siguiente:
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A) Memoria Constructiva: 36 puntos
Aspectos a valorar y puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos
Aspecto 1): 15 puntos

a) Optimo: 15 puntos, si contiene una definicién y descripcién completa, correcta y
pormenorizada de los cuatro extremos en los que se ha subdividido este Aspecto 1.

b) Bueno: 10 puntos, si no contiene una definicion y descripcién completa y pormenorizada,
pero si correcta de los cuatro extremos en los que se ha subdividido este Aspecto 1.

c) Aceptable: 5 puntos, si la propuesta contiene errores leves en cualquiera dé sus extremos. Se
consideran errores leves aquellos que no imposibilitan el planteamiento de la ejecucién de

los trabajos pero si demuestran una falta de conocimiento.

d) Rechazable: 0 puntos, si contiene errores graves. Se consideran errores graves aquellos que
de manera objetiva cuestionan el planteamiento de la ejecucion de la obra.

Aspecto 2): 8 puntos

Establecimiento del Organigrama de la Obra y su experiencia, en correlacién con lo definido en la descripcion
del aspecto 2.

Se valorara la composicion y experiencia de los equipos entre 0 y 8 puntos:
a) Optimo: 8 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios personales
minimos, tengan una experiencia superior al 50% de lo indicado en el PCAP.

b) Bueno: 5 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios personales
minimos, tengan una experiencia superior al 25% de lo indicado en el PCAP.

c) Aceptable: 0 puntos, para aquellos organigramas que no alcancen los requisitos para obtener las
puntuaciones sefialadas en los apartados a) y b).

Aspecto 3): 3 puntos
Este Aspecto se valora de la siguiente manera:

a) Optimo: 3 puntos, para una propuesta que estudie y contemple al menos 2 soluciones, tanto para
traficos externos como internos, que sean realizables.

b) Bueno: 2 puntos, para una propuesta que estudie y contemple 1 solucion, tanto para traficos
externos como internos, que sea realizable,

¢) Rechazable: 0 puntos, para quien no presente propuesta, o para cuando la propuesta no resulte
realizable.
Aspecto 4): 5 puntos

Se valorara de la siguiente manera:
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a) Optimo: 5 puntos, para una propuesta completa que contemple la totalidad de los siguientes
documentos: una relacién de los procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades
de obra sujetas a control y programa de ensayos de verificacién, todo ello particularizado para la obra
que nos ocupa.

b) Bueno: 3 puntos, para una propuesta que contemplando una relacién de los procedimientos, planes
de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion, no se encuentre totalmente particularizada para las obras que nos ocupan.

¢) Aceptable: 1 punto, para una propuesta que contemplando una relacién de los procedimientos,
planes de puntos de inspeccidn de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos
de verificacidn, todo ello particularizado para la obra que nos ocupa, contenga errores leves. Se
consideran errores leves aquellos que no imposibilitan el planteamiento de la ejecucién de los trabajos
pero si demuestran una falta de conocimiento.

d) Rechazable: 0 puntos, para una propuesta que no presente alguno de los siguientes documentos:
una relacién de los procedimientos, planes de puntos de inspeccién de todas las unidades de obra
sujetas a control y programa de ensayos de verificacion, todo ello particularizado para la obra que nos
ocupa.
Aspecto 5): S puntos
NOTA: Las mejoras que se oferten en ningin caso podran modificar la solucién técnica del proyecto,
modificando el objeto del contrato. Las mejoras deberan estar suficientemente especificadas y consistiran en
prestaciones adicionales a las que figuran en el proyecto, sin que puedan alterar la naturaleza de dichas
prestaciones ni el objeto del contrato.
a) Optimo: 5 puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables estableciendo el método para
determinar el grado de cumplimiento de las mismas. Se utilizan de manera representativa materiales

reciclados procedentes de residuos de construccidn.

b) Bueno: 3 puntos, presenta al menos dos mejoras ejecutables estableciendo el método para
determinar el grado de cumplimiento de las mismas.

¢) Aceptable: 1 punto, presenta al menos una mejora ejecutable estableciendo el método para
determinar el grado de cumplimiento de la misma.

d) Rechazable: 0 puntos, no presenta mejoras.
B) Programa de trabajos: 13 puntos.
Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos
Aspecto 1) 9 puntos
Planteamiento y propuesta de actividades e hitos a tener en cuenta en la programacion, sus holguras y camino

critico y la correcta inclusién del plan de aseguramiento de la calidad, de tratamiento de residuos, y de gestion
ambiental.
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a) Optimo: 9 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucién secuencial de todas las
actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino critico y los planes
citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestién ambiental.

b) Bueno: 6 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucién secuencial de todas
las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino critico pero no
incluye todos los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestion ambiental.

c) Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucién secuencial de
todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico, presentando errores u omisiones leves.
Se consideran errores u omisiones leves aquellos que no alteran el resultado final de la planificacion.
d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u omisiones graves. Se
consideran errores u omisiones graves aquellos que alteran el resultado final de la planificacion, o que
no establecen las inversiones.

Aspecto 2) 4 puntos

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos de los mismos,
debidamente justificados.

a) Optimo: 4 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcion de los mismos
a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta justificacion de sus rendimientos.

b) Bueno: 2 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos propuestos, pero
no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los recursos a las unidades de obra, o
analizando los rendimientos, no los justifica totalmente.

c) Aceptable: 1 punto, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta los recursos,
define minimamente sus aspectos més relevantes, si bien no propone una adecuada adscripcién de los
recursos a las unidades de obra ni analizando los rendimientos los justifica totalmente.

d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacién de recursos
incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacién de rendimientos exceswos de los
recursos planteados, conducirian a tiempos irreales para la propia actividad.
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ANEXO X. CRITERIOS DE DESEMPATE.

D. con DNI n° ., ¥ domicilio en
.C/ , actuando en su propio nombre
y/o representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que la entidad a la que represento tiene empleados/as trabajadores/as discapacitados/as en un porcentaje del
en letra y (numero) de la plantilla de la entidad, siendo el nimero de trabajadores/as fijos con
discapacidad en la plantilla de ____enletra y (nimero).

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO XI. MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en .................. la
calle/plaza/avenida.. sumsisiisindiirn e e v e v e s dEuau e e en e reansanns
................................................................ C.P............. y en su nombre (nombre y apellidos de los
Apoderados). .. ..... s s R i A e R e e e
................................................................................................ con poderes suficientes para
obligarle en este acto, seguin resulta del bastanteo efectuado por
................................................................................................................... con
fechamessninimninsmmassaaaT i

AVALA
a (nombre y apellidos ) razén social del avalado)
.................................................................................................................. NIF............
.................. en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia) ......... veree..  para responder de las
obligaciones 51gulentes (detallar el objeto del contrato y obhgacmn asumida por el garantizado)
ante la Junta de Sancamlento del Prm01pad0 de Asturlas ettt neeeresnnesanene e JOT iMporte de euros:(en
1515 ¢ ) USSR (en cxfra) ..................................

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusiéon y con compromiso
de pago al primer requerimiento de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias, con sujecién a los
términos previstos en la normativa de contratacién del Sector Publico y en sus normas de desarrollo.

El presente aval estara en vigor hasta que la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido
en la normativa de contratacién del Sector Publico y legislacion complementaria.

Esta garantia ha sido registrada en el registro especial de avales con €l numero......................

.......................................................... (lugar y fecha)
.................................................................................. razodn social de la entidad)
.................................................................................. (firma de los Apoderados)

Bastanteo de poderes por el Servicio

Juridico del Principado de Asturias

Fecha Nimero o cédigo
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ANEXO XII. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION.

Certificado nimero.............covevevean...

(05 T (en adelante, asegurador), con domicilio 3+ RO R
CAllE. .. e , ¥y NIF. e, debidamente representado
POr dOn (2).cn i con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo efectuado por ...................... con fecha............
ASEGURA

ANG )P s e, e e el RS e NIF.....ooiiie , en concepto de tomador
del seguro, ante (4)... .o.ooviieiiiiiiiiii i en adelante asegurado, hasta el
importe de UIOS (5)..iuiniieiiiiiiiiii i en los térmminos y condiciones
establecidos en la legislacién de contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6) ............... ..en concepto de
garantia (7) ..ot para responder de las obhgac1ones penalldades y demas gastos que

se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Uinica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver
el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su
obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Junta
de Saneamiento en los términos establecidos en la legislacion de contratos del Sector Publico y normas de
desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que la Junta de Saneamiento o quien en su nombre
sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la
legislacion de contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

En oo L A T de oooiviiiie de ..........

Asegurador

Bastanteo de poderes por el Servicio
Juridico del Principado de Asturias

Fecha Numero o cédigo

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) La Junta de Saneamiento del Principado de Asturias.
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del
cual se presta la caucion.
(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
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ANEXO XIII. AUTORIZACION EXPRESA A LA JUNTA DE SANEAMIENTO PARA QUE RECABE LA
INFORMACION QUE SE RELACIONA A CONTINUACION A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE
INTERMEDIACION DE DATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS O A TRAVES DE OTROS
SISTEMAS QUE SE ESTABLEZCAN.

D./Diia. , en posesion de su plena capacidad de
obrar, con domicilio en la calle , de ,TFNO. , FAX
n° . vy EMAIL con DNI. nim. , en nombre
propio o como representante de la empresa , con NIF nim.

, domiciliada en la calle , de

;, AUTORIZA EXPRESAMENTE a la Junta de Saneamiento a que recabe la

informacién que se relaciona a continuacién a través de la plataforma de intermediaciéon de datos de las
Administraciones Piblicas o a través de otros sistemas que se establezcan, con motivo de 1a contratacion de la

obra : (marquese con una X a lo que autoriza)

[[] Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).

[] A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

[1 A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Econémicas (IAE) o exento de su abono.

[C] Al Ente Publico de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de
fas" obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento

de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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