GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO: OBRAS
PROCEDIMIENTO: ABIERTO
CRITERIOS DE ADJUDICACION:
VARIOS

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS
PROMOVIDAS POR LA CONSEJERIA DE_INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en fecha 18 de
octubre de 2016 (Informe 481/2016).

Diligencia por la que se hace constar que el presente pliego ha sido adaptado a las observaciones
formuladas por el Servicio Juridico en su informe ° 481/2016 de fecha 18 de octubre de 2016.

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 21 de octubre de 2016.
Poder adjudicador/Organo de Contratacion: TITULAR DE LA CONSEJERIA DE

INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Clave del expediente: 17/174/CA-OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Definicion del objeto del contrato: Obras de mejora de seguridad vial y renovacion de pavimento de la
carretera AS-15, Cornellana- Puerto de Cerredo, entre los PP.KK. 34+200 y 57+500.

X] CARRETERAS

[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de
“Construccion”, se trata de un eje de nueva creacion en el desarrollo de las vias de
comunicacion.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacion,
adecuacidn o refuerzo de una via de comunicacion.

[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o accidentales, afectando a la
propia estructura resistente de la via

[] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacién por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la
estructura resistente de la via

XI OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por el natural uso del bien en la via de comunicacion.

[] PUERTOS
[] DRAGADOS: Mantenimiento y/o ampliacién de calados del puerto.

[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Obras de construccién de nuevas
infraestructuras portuarias.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacion, adaptacion,
adecuacion o refuerzo de los puertos

[CJ] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura
resistente del puerto.

[] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo
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producido en el puerto por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la propia estructura
resistente del puerto.

[] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan
menoscabos producidos por al natural uso del bien en las via de comunicacion.

[CJOBRAS HIDRAULICAS

[] SANEAMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de
recogida y transporte de aguas contaminadas por la actividad humana

[] ABASTECIMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de
captacion y/o transporte y/o distribucion y/o almacenamiento y regulacién de agua limpia
destinada al uso en actividades humanas.

[[] DEPURACION: Obras de creacion, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de
tratamiento del agua tanto para el uso en abastecimiento garantizando su calidad para
consumo como las destinadas al tratamiento de aguas contaminadas garantizando su
devolucion al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada caso evitando o
limitando la afeccion al medio ambiente.

Seglin proyecto aprobado con fecha 20 de junio de 2017

b) Codificacién:
- CPA-2008: 42.11.2
- CPV —2008: 45233142-6

¢) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

“La carretera AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo, tiene una longitud total de 106,2 km. El tramo
comprendido entre los pp.kk. 34+200 y 57+500 tiene una longitud de 23,3 km con un ancho de calzada de 7
m, y arcenes de 1 m de ancho en ambas mdrgenes de la plataforma. Esta carretera pertenece a la Red de
titularidad del Principado de Asturias.

El pavimento del tramo referido (comprendido entre los pp.kk. 34+200 y 57+500) muestra una serie
de deficiencias que se traducen en la existencia de reducidas condiciones de seguridad en la via, merma de la
durabilidad de la infraestructura, asi como una disminucién de la comodidad para los usuarios. Con cardcter
general, se observan superficies descarnadas y fisuradas, debidas, entre otras causas, a las acciones del
trdfico y a la escorrentia. Ademds, el pavimento no presenta una regularidad superficial adecuada en ciertos
puntos, existiendo deformaciones de magnitud variable.

Por otro lado, en el tramo objeto de proyecto existen cinco tramos de concentracion de accidentes
sobre los que es preciso actuar.

Con el fin de subsanar las deficiencias y necesidades descritas, en el proyecto de referencia se han
definido una serie de actuaciones que requieren el empleo de maquinaria especializada (por ejemplo:
extension de mezcla bituminosa en caliente o ejecucion de obras de sefializacién horizontal), no disponible
entre los medios propios del Principado de Asturias, siendo en consecuencia imprescindible contar con
medios ajenos para llevar a cabo las correspondientes labores de reparacion.”

X] CARRETERAS
[] Cumplimiento de Planes vigentes en materia de infraestructuras.
[] Acceso a nuevas infraestructuras no previstas en el punto anterior
[] Aplicacién de medidas medioambientales.
[] Cumplimiento de Convenios firmados por la Administracién del Principado de Asturias.
[] Mcjora dc itincrarios cntre concejos.

[J Mejoras de conectividad y accesibilidad a sectores industriales, urbanos, de interés
cultural, equipamientos, infraestructuras de comunicacién, de transporte o entre vias de alta
capacidad.

X] Conservacién y mantenimiento de la red de carreteras de titularidad del Principado de
Asturias garantizando las condiciones de viabilidad, seguridad vial y comodidad de los
usuarios.
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(] PUERTOS
] Permitir condiciones 6ptimas de navegacion y atraque en los puertos.
[] Mejorar las condiciones de navegabilidad y atraque en los puertos.
(] Aumentar los puertos de refugio en el territorio de la Comunidad Auténoma.
(] Aumentar el ntimero de puestos de atraque en los puertos.
[] Aumento de la dotacién de infraestructuras portuarias.
[] Conservar y mantener los elementos de servicio de los puertos.
[J OBRAS HIDRAULICAS
[] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
[] Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento
[] Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

[] Ejecucién de infraestructuras para otros Entes en colaboracién con los Ayuntamientos
realizando actuaciones para las que la Administracion Local no tiene capacidad.

[] Mantenimiento, conservacién y reparacion de infraestructuras hidraulicas titularidad del
Principado de Asturias para garantizar la proteccion medioambiental, el interés piblico y las
garantias sanitarias.

Factores de todo orden a tener en cuenta:

d)

Referencia a la sujecion del contrato a una regulacién armonizada: NO

Presupuesto.
e.1) Valor estimado del contrato: 1.247.932,96 €
€.2) Importe del IVA: 262.065,92 €
e.3) Presupuesto de licitacion o importe total1.509.998,88 €
e.4) Aplicacion presupuestaria: 18.02.513H.601.901
e.5) Anualidades: Afio 2017: 209.134,76 €
Afio 2018: 1.300.864,12 €
e.6) Sistema de retribucion a tanto alzado y por precio cerrado o, en su caso, otros: Unidades de obra.

Plazo maximo de ejecucién del contrato.

- Plazo total: SIETE (7) MESES

- Plazos parciales, en su caso: No procede

- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No procede

g)

Tramitacién del expediente de contratacién: ORDINARIA.

h)

Importe maximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato:
4.000 €

Informacién a los licitadores.

- Forma de acceso al perfil de contratante y documentacion accesible en el mismo: El acceso publico al
perfil del contratante se efectuara a través del portal www.asturias.es.

- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacién sobre Ia licitacién: Servicio de
Contratacion de la Consejerfa de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE. Fax. 985105884.

- Organo de contratacion: TITULAR D LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, calle Trece Rosas, 2, Oviedo(antes C/
Coronel Aranda)

- Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria cuando no se
haya facilitado por medios electrénicos, informaticos y telematicos: No procede.

- Plazo y medio para solicitar informacion adicional sobre el pliego y la documentacion
complementaria: 10 dias a contar desde la publicacién del anuncio de licitacion en el perfil del
contratante. La informacién se solicitard en el Servicio de Contratacién de la Consejeria de
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Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente.
- Bastanteo de poderes: Consejeria de Presidencia y Participacion Ciudadana- Servicio Juridico del
Principado de Asturias, C/ Trece Rosas n° 2 6° planta CP 33005 Oviedo. Telf. 985105316 FAX 985 10
ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa codigo 201500068).
- Organismos de los que se puede obtener informacion sobre las obligaciones relativas a:
e Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n° 7-9, 33005-Oviedo. Telf.: 985 668 700. Portal.
www.tributasenasturias.es. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001. Telf.: 985 982 100. Portal www.aeat.es
e Proteccion del medioambiente: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE C/ Trece Rosas, 2 - Planta 4
Disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
de riesgos laborales: CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS. Edificio Administrativo de Servicios Multiples (EASMU) 33005-Oviedo. Telf.: 985
10 55 00. CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, PZA. Espafia, 1, Planta 2* 33007-Oviedo. Telf.: 985 10 55 00. TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, C/ Pérez de la Sala n® 9-33007, Oviedo. Telf.: 985961600. Portal
www.seg-social.es.

j) Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Registro de la Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacioén del Territorio y Medio Ambiente, sito en Oviedo, calle Trece Rosas, 2 Codigo Postal
33005, dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que el ultimo dia para la presentacion

de la proposicion coincidiese en sébado, domingo o festivo se ampliara el plazo fijado en el anuncio
hasta el dia siguiente habil.

k) Solvencia econémica , financiera y técnica:

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estaran
exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia econémica y financiera y de acreditacion de la
solvencia técnica o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 €.

Clasificacion (con indicacion de su exigibilidad): Se exige por razon de la cuantia de la obra (art. 65
TRLCSP) que los licitadores se hallen en posesion de la clasificacion

Grupo: G. Viales y pistas
Subgrupo: 4. Firmes de mezclas bituminosas
Categoria: €.(840.000€ a 2.400.000,00€ — 4 (segin RD 773/2015)

Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica cuando no se exija
clasificacion y, en cualquier caso, para los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Uni6n
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Declaracion sobre el volumen anual de negocios en el &mbito a que se
refiere el contrato, de los tres ultimos ejercicios disponibles. El afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos disponibles debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato (1.871.899,44 €)

Se acreditard mediante certificacién o nota simple expedida por el Registro y que contenga las cuentas
anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se encuentren depositadas; si el ultimo ejercicio
se encontrara pendiente de depdsito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacion de su aprobacion por
el érgano competente para ello y de su presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos diez afios correspondientes a la clasificacion,
Grupo G (Viales y pistas) Subgrupo 4 avaladas por certificados de buena ejecucion, indicando el importe,
fecha y lugar de ejecucidn y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término.

El importe anual acumulado, sin incluir impuestos, en el afio de mayor ejecucion dentro del periodo de los
ultimos diez afios sera igual o superior al 70% del valor estimado del contrato (igual o superior a 873.553,07
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€).

Compromiso de adscripcién a la obra de los medios siguientes:

PERSONALES:

MATERIALES:

Aquel licitador que resulte propuesto adjudicatario del contrato y al que se efectie el
requerimiento indicado en las cliusulas 10.4.3, y 12 del presente Pliego, deberan ademas
acreditar la efectiva disposicion de los medios deban adscribir a la ejecucién del contrato. A estos
efectos, el modo de acreditacién de los medios personales seri el siguiente:

Los Medios Propios Personales se acreditaran mediante la siguiente documentacion:

Los Medios Propios Materiales se acreditaran mediante la siguiente documentacion:

Los Medios Ajenos( personales y materiales) se acreditaran mediante la siguiente
documentacién:

UN (1) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras
Ptiblicas, como Jefe de Obra y de Control de calidad.

UN (1) Ingeniero Superior o Técnico, titulado superior en Prevencion de Riesgos
Laborales, como minimo en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, que
desempefiard las labores de responsable de la empresa en materia de Seguridad y
Salud, en particular para la obra objeto del presente contrato.

UN (1) Encargado de obra, con experiencia minima de 10 afios en obras similares.
UN (1) equipo de firmes incluyendo fresado, extendido, compactado (de capas
granulares y M.B.C.), riego y sefializacién compuesto por un minimo de NUEVE (9)
OPERARIOS.

UN (1) equipo de fresado, extendido y compactacién de mezclas bituminosas en
caliente compuesto al menos por: fresadora de pavimento existente, cuba para riegos
asfalticos, maquina extendedora de aglomerado asfaltico en caliente (con una
potencia minima de 150 CV, extensible como minimo a 5 metros, con tolva de 10 t,
equipada con tdmper y vibracién, y con un rendimiento tedrico de 500 t/h) y
compactadores de distintos tipos.

UNA (1) planta de aglomerado, cuya ubicacion garantice el suministro de M.B.C. en
la cantidad y calidad adecuadas, para la ejecucion de las obras con los rendimientos
que permitan cumplir con los plazos propuestos, situada en consecuencia a menos de
100 km de la obra y produccion de 150 t/h.

UNA (1) extendedora de microaglomerado en frio, que cumpla al menos con los
siguientes requisitos minimos: capacidad de la tolva de dridos 10000 kg, capacidad
del tanque de emulsion 3000 litros, capacidad del tanque de agua 2000 litros,
capacidad de tolva de filler 500 kg y anchura de la regla de extendido 3.50 metros.

Declaracion responsable en la que se indiquen los medios personales propios
previstos.

Copias compulsadas (originales) de los titulos académicos.

Listado con nombres, apellidos, DNI y cargo, asi como documento que permita
comprobar dichos datos (por ejemplo TC de la empresa o informe de datos para la
cotizacion de trabajadores).

Declaracion responsable en la que se indique la maquinaria propia prevista

Listado de maquinaria propiedad de la empresa, documento de comprobacion del
listado anterior (que serd por ejemplo copia compulsada del registro de industria) y
fichas técnicas del fabricante que permitan comprobar las caracteristicas técnicas
exigidas.

Declaracién responsable en la que se indiquen los medios ajenos previstos
(personales y materiales)

Cartas de compromiso de adscripcion a la obra de quienes vayan a aportar medios a
la misma, en las que quede claramente especificado al objeto, los medios personales
y/o materiales que seran puestos a disposicion de ellos, y las unidades de obra a las
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que seran asignados.

- Mismos documentos y con las mismas caracteristicas que se han indicado para el
personal y maquinaria propios del licitador.

Los Medios de acreditacién de 1a subcontratacion:
- Declaracién responsable en la que se indiquen las unidades de obra que vayan a ser
objeto de subcontratacion y justificaciéon de su porcentaje
- Cartas de compromiso de adscripcion de cada uno de los subcontratistas, en las que
quede claramente especificado el objeto de los trabajos a subcontratar.

) Garantia provisional: 3% del presupuesto de licitacion IVA excluido. (37.437,99 €)

- Justificacién “Ha sido observado en numerosas contratos a lo largo de los ultimos afios, que algunas
empresas acuden a la licitacion sin haber estudiado suficientemente las obras y los pliegos de cldusulas
administrativas particulares asociados a las mismas; y que llegado el momento de presentar la
documentacion exigida, es habitual que no se realice correctamente, tanto en lo que respecta a la de
cardcter administrativo como técnico, lo que implica una importante demora en los plazos de
adjudicacion, en muchos casos con graves repercusiones en la posterior ejecucion de los trabajos, por lo
que se estima conveniente el establecimiento de una garantia provisional con la que tratar de erradicar
estas prdcticas inadecuadas

m) - En su caso, admisién de la acreditacion de la constitucion de la garantia provisional mediante
medios electrénicos, informaticos o telematicos: No procede

n) En su caso, admisién de la expedicién electronica de los certificados de los Registros de
Licitadores y su incorporacion de oficio por el 6rgano de contrataciéon: No procede

0) Admision de la expedicién por medios electronicos, informaticos o telematicos de los certificados
correspondientes al cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social: No procede

p) Garantia definitiva.
- Importe total en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la
garantfa complementaria: 5% del importe de adjudicacién, IVA excluido
- En su caso, admisién de la acreditacion de la constitucién de la garantia definitiva mediante medios
electronicos, informéticos o telematicos: No procede.

q) Férmula de revision de precios: No procede dado que, conforme establece el art. 89.1 del TRLCSP,
los dos primeros afios transcurridos desde la formalizacion del contrato quedaréa excluido de revision y
la duracién de este contrato es inferior a dos afios.

r)  Plazos para efectuar la recepciéon y la medicién general
Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacion: 30 dias
- Plazo para efectuar la medicion general: 30 dias

s) Plazo de garantia: 12 meses.

t) Subcontratacion
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacién: Si.
- Porcentaje sobre el importe de adjudicacion que no podran exceder las prestaciones parciales
subcontratadas con terceros: 60 %.

u) Deber de confidencialidad.
- En su caso, informacién de caricter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con
ocasion de la ejecucion del contrato: No procede

- Plazo minimo durante el que se mantendré el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la
informacion de carécter confidencial: No procede

v) Modificacién del contrato: No procede.
e Condiciones :

Alcance :

Limites :

Procedimiento:
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w) Cédigos DIR a efectos de facturacion electrénica:
Oficina contable: Intervencién General del Principado de Asturias. Cédigo DIR A03003824
Organo gestor: Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente. Cédigo
DIR A03015438

Unidad tramitadora:...Servicio de Conservacibn y Explotacion de Carreteras DIR
A03016212......c00000vuiereeerianiscnraincssrinnassaes
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Cldusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras definidas en el apartado a) del cuadro
resumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucién de esta Consejeria en la fecha indicada en
dicho apartado.

1.2.- Codificacion.

La codificacién correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, es la
sefialada en el apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicard la codificacion
correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV) de la Comisién
Europea.

Cliusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas en el
apartado c) del cuadro resumen.

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de cldusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, los
cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de
seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter contractual. Asimismo tendra caracter contractual la
proposicion técnica y la oferta econémica del adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato, el acta
de comprobacién del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la Administracion, en su caso, el plan
de gestion residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y
demolicién, el programa de trabajo que resulte aceptado por la Administracion, segin las condiciones del
presente pliego, y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacion del programa de trabajo o
de sus modificaciones.

Cldusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Sujecion del contrato a regulacion armonizada.

La indicacion de si el contrato al que se refiere el presente pliego estd sujeto a una regulacion armonizada se
recoge en el apartado d) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

Si el contrato esta sujeto a una regulacion armonizada, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de medidas
provisionales en el articulo 43 del TRLCSP, con anterioridad a la interposicién del recurso contencioso
administrativo, seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion, en los términos previstos en el
articulo 40 del citado Texto Refundido, los actos relacionados en el apartado segundo del citado articulo. El
organo competente para la resolucién del recurso especial en materia de contratacion es el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, en virtud de Resoluciéon de 4 de octubre de 2013, de la
Subsecretaria por la que se publica el Convenio de Colaboracion con la Comunidad Auténoma del Principado de
Asturias sobre atribucion de competencias de recursos contractuales (BOPA n° 252 de 30 de octubre de 2013)

4.2. Caracter del contrato y normas aplicables,

El presente contrato tiene caracter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se estaré a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP); en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de
Contratos del Sector Publico y demas disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las
anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla.
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Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacién de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31
de diciembre.

4.3. Prerrogativas del érgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el 6rgano de contratacion
ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el
oérgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion del presente contrato.

Cldusula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado e.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el
importe total de las unidades de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Afiadido. En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 TRLCSP, se prevea en el apartado v
del cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara valor estimado del contrato
el importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacién

El presupuesto de licitacion es el fijado en el apartado e.3) del cuadro resumen. Se entendera que el presupuesto
de licitacién comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal
ejecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y
cualesquiera otros que resulten de aplicacion segiin las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el apartado e.4) del
cuadro resumen y de acuerdo con la financiacion seffalada en el apartado e.5) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucién la adjudicacién quedara
sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asi
como al cumplimiento de los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del
Texto Refundido del Régimen Econémico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio de adjudicacion del contrato.

El precio de adjudicacién del contrato seréd el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario,
incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicara como partida independiente,
incluyendo ademas toda clase de tributos que le sean de aplicacion segiin las disposiciones vigentes y los que
pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los del proyecto
aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de adjudicacién resultante. Dicho
coeficiente se calculard dividiendo el importe de la oferta econdmica presentada por el licitador que resulte
adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion,

5.5. Efecto de la adjudicacion en la financiacion plurianual,

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la oferta
seleccionada.
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5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 233 del TRLCSP, en el apartado e) 6 del cuadro resumen se podra
establecer el sistema de retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el criterio de
retribucion se configure como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendrd invariable no siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean necesarias para corregir
deficiencias u omisiones padecidos en la redaccién del proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y b)
del apartado 1 del articulo 107.

La contratacion de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones fijadas en el
apartado tercero del articulo 233 citado.

Cldusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de duracién maximo.

El plazo de duracién maximo del contrato serd el fijado en el apartado f) del cuadro resumen del contrato. Se
iniciara su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida su comienzo. En la cldusula 14 del presente pliego se establece el plazo maximo en
que se debe efectuar la comprobacion del replanteo.

6.2 Plazos parciales

Asimismo, en el citado apartado f) podran establecerse plazos de ejecucion parciales, sin perjuicio de su fijacion
con motivo de la aprobacién del programa de trabajo. En el mencionado apartado se haran constar, en su caso,
aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3. Prorroga.

Dichos plazos s6lo podran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los
articulos 212 y 213 del TRLCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de
modificacién del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la ejecucion,

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion en dicho plazo,
salvo que a juicio de la Direccion de la obra o del Responsable del contrato existieran razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo
ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cldusula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacion del expediente de contratacion. La
adjudicacién del presente contrato se efectuard mediante procedimiento abierto determinandose la oferta
econémicamente mas ventajosa para la Administracion conforme a los criterios establecidos en el Anexo VIII.

Conforme a lo previsto en el articulo 112 del TRLCSP, en los supuestos de tramitacion urgente, los plazos
establecidos en la citada Ley para la licitacion, adjudicacion y formalizacion del contrato se reduciran a la mitad,
salvo el plazo de quince dias habiles establecido en el parrafo primero del articulo 156.3 como perfodo de espera
antes de la formalizacién del contrato. No obstante, cuando se trate de procedimientos relativos a contratos
sujetos a regulacion armonizada, esta reduccion no afectard a los plazos establecidos en los articulos 158 y 159
para la facilitacién de informacion a los licitadores y la presentacion de proposiciones en el procedimiento
abierto.

Cldusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES
8.1. Gastos de publicidad de la licitacion.

Seran a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto en boletines oficiales,
como, en su caso, en otros medios de difusién, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen.
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8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacién e informacion.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su caso, se
podra obtener informacién sobre la contratacion, asi como la documentacion accesible en el mismo, la unidad
que tramita el expediente y, en su caso, los medios alternativos para obtener dicha informacion. En su caso, se
indicard en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacion
complementaria respecto al ultimo dia de presentacién de proposiciones, cuando no se facilite acceso por medios
electrénicos, informéticos o telematicos a dicha documentacion o parte de ella. Asi mismo, se indicara en dicho
apartado el plazo y el medio para solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria respecto al ultimo dia de presentacion de proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre las obligaciones
relativas a la fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, que seran aplicables a los
trabajos efectuados en la obra seran los sefialados en el citado apartado i) del cuadro resumen de caracteristicas.

Cliusula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condiciones generales.

Podrén concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas s6lo podréan ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan comprendidas dentro
de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podrén concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacién del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompafiara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente andloga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a
regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Sera necesario, ademds, que las empresas sefialadas en el parrafo anterior tengan abierta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en €l Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicaci6n del contrato a su
favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. S6lo en el
caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se debera formalizar la misma en escritura publica, La
duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del contrato hasta su extincion.
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Cliusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en unién
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La infraccion de estas
normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas produciré los efectos que se indican en este
pliego en relacion con la aplicacién del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto
en el articulo 152 del TRLCSP. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberan
presentar declaracion sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el anexo I y que se incluira
en el sobre n° 2.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar TRES sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su
contenido, sefialados con los niimeros 1, 2 Y 3 con la documentacion que se indicar4 a continuacién. En cada
uno de los sobres figurard externamente el nombre del licitador, domicilio social, direccién de correo
electrénico, teléfono y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra. Toda la documentacion se
presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin
perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promocion del bable/asturiano.

El licitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma, debidamente autenticada
por autoridad o funcionario publico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la
presentacién de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la documentacién del sobre n° 1 quedara a
disposicion de los licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacién de la adjudicacion sin
que se haya procedido a su recogida, la Administracion podra acordar su destruccién.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones se presentaran en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen, dentro del
plazo sefialado en el mismo y en el anuncio de licitacién, que se contara desde el siguiente a la publicacién del
anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias o en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio
al Diario Oficial de la Unién Europea, amplidndose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ultimo
coincidiera en sabado o festivo.

No obstante, cuando la documentacion se envie por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicién
del envio en la oficina de Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el apartado i) del cuadro
resumen la remisién de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia; también podra comunicarse
mediante correo electronico en el caso de que se consigne en el mencionado apartado i) la direccién de correo
electrénico de la unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminacidon del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningtin caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacion en oficinas de
Correos, por lo que la misma debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen
dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas
proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro distintas al lugar de presentacion indicado (aunque
pertenezcan a la Administracion del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al
indicado plazo.

10.4. Sobre n° 1: Documentacion administrativa.
Contendra los siguientes documentos:

1.- a). Una declaracion responsable conforme al modelo del Anexo I bis firmada por el licitador o
persona que le represente, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion. Dicha declaracion sustituye a la aportacién inicial de la documentacion relacionada en el
articulo 146- 1 de la TRLCSP, cuya justificacion se efectuara en la forma indicada en el punto 3 de esta clausula.

b) Garantia provisional . Debera aportarse ¢l resguardo acreditativo de haber constituido una garantia
provisional, en el caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresar, en su
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caso, las razones que justifican su exigencia y por el importe que se fije en dicho apartado que no podra ser
superior a un 3 % del presupuesto de licitacién del contrato (IVA excluido). La garantia provisional podra
prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP adjudicatario podra aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucién de esta tiltima, en cuyo
caso la garantia provisional se cancelara simultdneamente a la constitucién de la definitiva En el caso de uniones
temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en el apartado I) del cuadro
resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal. En el apartado m) del cuadro
resumen se indica si la acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios electrénicos,
informaticos o telematicos.

c) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un niimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento
podran presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla.

d).- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan presentar en
el mismo sobre ademas de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados
anteriores, un escrito conjunto en el que indicaran, los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato El citado documento debera estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la unién. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el
Anexo III de este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior a 1.000.000 de euros, ademas del documento
indicado en el apartado d) del numero anterior, en su caso, se incluiran en el sobre 1 toda la documentacién
relacionada en el punto nimero 3 de la presente Clausula 10.4. En cualquier caso el momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracién
sera el de la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

3) El o6rgano de contratacion en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recaba en
cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicaciéon que los licitadores aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatarios del
contrato. En dicho caso la declaracion responsable a la que se alude en el punto 1 de la presente clausula 10.4,
se justificara mediante la aportacion de la siguiente documentacion, en original, o copia de la misma
debidamente autenticada por autoridad o funcionario publico o por Notario.

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.1. Una declaracion firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al
modelo que figura como Anexo 1L

a.2. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de
obrar se acreditard mediante el documento nacional de identidad o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura 0 documento de constitucion y, en su caso, modificacion, los estatutos o
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segiin el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espaiioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo se acreditard mediante su inscripcion en los Registros o las certificaciones que se
indican en el anexo I del RGLCAP segun el tipo de contrato. En el caso de que se hubieran
realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entenderd por
registro competente al que hubiera sustituido al indicado en el anexo.

Los demas empresarios extranjeros deberan aportar un informe o informes de la Mision
Diplomatica Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa en que se haga constar:

1. Que, previa acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actiian con habitualidad
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en el trafico local en el 4mbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacién de empresas
espaiiolas en la contratacién con la Administracion y con los entes, organismos
0 entidades del sector piiblico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del
TRLCSP, en forma sustancialmente anéloga. En el supuesto de que el contrato
est¢ sujeto a regulacion armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacién Mundial de Comercio. La
condicién de Estado signatario se acreditara mediante informe de la citada
representacion diplomética espafiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deben presentar también
documentacién acreditativa de que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estan inscritas en el Registro
Mercantil,

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan
acreditar la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el
Anexo III de este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan acompafiar
también poder acreditativo de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico
del Principado de Asturias. Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripeién en el Registro Mercantil,
de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econdmica Y financiera y técnica.

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estaran exentos
de los requisitos de acreditacién de la solvencia econémica y financiera y de acreditacién de la solvencia técnica
o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€.

La clasificacién exigida, en su caso, sera la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No ser4
exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados en una unién. No obstante, atin cuando se indique en el citado apartado
que la clasificacion no es exigible, la misma permitira al empresario acreditar su solvencia para la
celebracion del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacion administrativa Yy, en lodo caso, para los
empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo, la solvencia podré acreditarse mediante los medios
seflalados en el mencionado apartado k) del cuadro resumen de entre los que se indicaran
seguidamente:

Solvencia econémica y financiera:

1. Declaracién sobre el volumen anual de negocios, de los tres altimos ejercicios
disponibles, debera de ser de importe igual o superior al indicado en el apartado k) del
cuadro resumen. A eslos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo VI de
este pliego.

Se acreditard mediante certificacion, nota simple o informacién analoga expedida por el
Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de
presentacion y se encuentren depositadas; si el Gltimo ejercicio se encontrara pendiente de
depdsito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacion de su aprobacion por el
6rgano competente para ello y de su presentacion en el Registro. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
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negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.3 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratacién piiblica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/UE, de
efecto directo, cuando por una razén valida, el operador econdmico no esté en condiciones de presentar la
solvencia econémica solicitada en este pliego, se le autorizara a acreditar su solvencia econémico-financiera por
medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

Solvencia técnica:

1. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los tltimos diez afios (conforme a modelo
del Anexo VII de este pliego), correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el
lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. En el apartado k) del
cuadro resumen se especificard el importe anual que el empresario deberd acreditar como
ejecutado, en el afio de mayor ejecucion del periodo antes indicado, en trabajos del grupo o
subgrupo al que corresponde el contrato.

2. Declaraci6én indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa pertinente.
En el apartado k) del cuadro resumen se indicard la relacién minima de maquinaria,
material y equipo técnico que debera igualar el licitador.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera acreditar su
solvencia conforme a los medios indicados, acumuldndose a efectos de la determinaciéon de la
solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los efectos de la acumulacion
de las clasificaciones de las empresas integrantes de la union, conforme al cual sera requisito
basico para la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las
empresas que concurran a la licitacién del contrato hayan obtenido previamente clasificacién como
empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Uniéon Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos Wdltimos su solvencia econdémica,
financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y criterios de seleccion previstos en
el apartado k) del cuadro resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademds de acreditar su solvencia o,
en su caso, clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello, lo que se hard constar, en su caso, en el
apartado k) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

¢) Documentacion acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de la
empresa.

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mds ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un niimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por
ciento podran presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como del porcentaje
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d) Declaracidn responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar.
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Esta declaracion incluird la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias (tanto con el Estado como con la Administracién del Principado de
Asturias, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas) y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacién
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta. En el Anexo IV de este pliego se acompafia modelo de declaracién
responsable, a efectos meramente indicativos.

e) Sumision a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Esparfia, deberan
presentar una declaracién de someterse a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

Jf) Garantia provisional.

Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el caso
de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije en dicho
apartado que no podra ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacion del contrato (IVA
excluido). La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las formas previstas en el
articulo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Péblico.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucién de esta ultima, en cuyo caso la garantfa provisional se cancelara
simultdneamente a la constitucién de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la union temporal.

En el citado apartado m) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la constitucion de la
garantia podra hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

8) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el
que se regula la contratacién centralizada, el Registro de Contratos y el Registro de
Documentacién Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias, la inscripcion en el
mismo, acreditada mediante certificacién expedida por su encargado, dispensara a los licitadores
inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacién de la documentacién vigente y
anotada en el mencionado Registro, segun se desprenda de la citada certificacion.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acreditard, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacién
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacién, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
En el apartado n) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicién electrénica de los
certificados de los indicados Registros y si, en su caso, se incorporaran de oficio por el organo de
contratacion.

Cuando se presente certificacion expedida por el Registro de Documentacién Administrativa de
Licitadores del Principado de Asturias o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, se acompafiardn de declaracién responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflcjadas cn los mismos no han experimentado variacion.

i) Certificados comunitarios de clasificacion.
Los certificados de clasificacién o documentos similares que acrediten la inscripcién en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la

Union Europea o signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo sientan una
presuncioén de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacién con la no concurrencia de
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las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a), b), ¢) y €) del apartado 1 del articulo
60 del TRLCSP y la posesion de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacién profesional
exigidas por el articulo 54 y las de solvencia a que se refieren las letras b) y c) del articulo 75, las
letras a), b), €) g) y h) del articulo 76. Igual valor presuntivo surtiran las certificaciones emitidas
por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad
con la legislacion del Estado miembro o signatario en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicién de la certificacion, asi como la
clasificacion obtenida.

Jj) Direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones y consentimiento expreso para que
dichas notificaciones se practiquen por dicho medio (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Piblicas)

4) No obstante, cuando de acuerdo con lo establecido en el apartado d) del cuadro resumen el presente
contrato se encuentre sometido a regulaciéon armonizada, le resultard de aplicacion directa el articulo 59,
apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre
contratacién piblica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, de acuerdo con el cual el 6rgano de
contratacion debera aceptar el documento europeo Unico de contratacion (DEUC) como prueba preliminar
sustitutiva de certificados expedidos por las autoridades publicas o terceros que confirmen que no se encuentran
en alguna de las situaciones en las que deba o pueda ser excluido de la licitacion y que cumple con los criterios
de seleccion pertinentes asi como, cuando proceda, las normas y los criterios objetivos que se hayan establecido
con el fin de limitar el niimero de candidatos cualificados a los que se invite a participar. Asimismo de acuerdo
con lo dispuesto en los apartados 2.1 y 1.1 de la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa en relacion con la utilizacién del DEUC, dicho documento es conceptualmente la declaraciéon
responsable del articulo 146.4 del TRLCSP consistente en una declaracion formal y actualizada de la empresa
interesada, en sustitucion de la documentacion acreditativa de estos requisitos, que confirme que la empresa
cumple los mismos y mas concretamente, que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas, incluida la de no
estar incursa en prohibicién de contratar, que cumple los requisitos de solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional, asi como los demds criterios de seleccion y requisitos de participacion que establezcan los
pliegos de contratacién.

El licitador que opte por la presentacién del DEUC presentara en el sobre 1 esa declaracién acompafiada
de:

- Autorizacién para la remisién de notificaciones por fax o correo electronico (indicando nimero fax o
correo electrénico)

- Garantia provisional .Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia
provisional, en el caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije
en dicho apartado.

- Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracién de someterse a la jurisdiccién de Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

- A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los licitadores
que tengan en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento podran
presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

- Cuando se presenten varios licitadores con el compromiso de constituirse en unién temporal, deberan
presentar un DEUC separado, en el que figure la informacion requerida en las partes II a V del formulario, por
cada operador econémico participante.

En el caso de presentacion del DEUC, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera
acreditar ante el 6rgano de contratacion, la posesion y validez de los documentos que se exijan en los términos
que se concretan en la clausula 10.4.3 apartados a) y b) del presente pliego; no obstante el 6rgano de contratacién
podra pedir a los licitadores que presentan la totalidad o una parte de los certificados y los documentos
justificativos requeridos en cualquier momento del procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar el
buen desarrollo del mismo.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento de contratacién en caso de que incurran en
declaraciones falsas de caracter grave al cumplimentar el DEUC o, en general, al facilitar la informacion exigida
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para verificar que no existen motivos de exclusion o que se cumplen los criterios de seleccién, o en caso de que
oculten tal informacion o no puedan presentar los documentos Justificativos.

Acceso al DEUC y a la informacion para su cumplimentacion

Para acceder al formulario, la Comisién Europea facilita un servicio en linea gratuito DEUC electrénico ¢l cual
permite que las empresas participantes cumplimenten, descarguen e impriman el DEUC, contando ademds con
un area de preguntas frecuentes que facilita su cumplimentacion,

El servicio DEUC permite a los licitadores imprimir el documento cumplimentado electrénicamente para
disponer de un documento en papel que, debidamente firmado sera entregado en la licitacion. En todo caso el
DEUC debera imprimirse y firmarse a mano.

Web: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es.

El Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision de 5 de enero de 2016 (L3/16 de 6 enero 2016)
establece el formulario normalizado del documento europeo tinico de contratacion estableciendo su contenido asi
como instrucciones para su cumplimentacién.

Web: hitps://www.boe.es/doue/2016/003/1,0001 6-00034.pdf

La Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacién del DEUC
contempla orientaciones que pueden ser de ayuda a las empresas que opten por cumplimentar el formulario
normalizado DEUC publicada en el Boletin Oficial del Estado nim 85 de § de abril de 2016.

En el perfil del contratante del Principado de Asturias se puede consultar una guia en la que se especificaran los
pasos a seguir para la obtencién del DEUC. En todo caso el DEUC debera imprimirse y firmarse a mano.
(www.asturias.es)

Cumplimentacién del DEUC
El formulario DEUC se imprimird y entregara firmado por el o los licitadores.

Respecto a los criterios de seleccion (parte IV del formulario DEUC) el licitador solo cumplimentars la seccion a
omitiendo cualquier otra seccién de la parte IV.

No se exige cumplimentar la seccién D de la parte II del DEUC relativo a la informacién sobre los
subcontratistas.

El licitador que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias entidades debera presentar
junto con su propio DEUC otro DEUC separado, en el que figure la informacion pertinente por cada una de las
entidades de que se trate.

En todos los casos en que mds de una persona sea miembro del organo de administracion, de direcciéon o de
supervision de un licitador o tenga poderes de representacion, decision o control en €1, cada una de ellas tendra
que firmar el mismo DEUC.

10.5. Sobre n° 2. Proposicién Econdmica.

Contendra la citada proposicién econémica firmada por el licitador o persona que le represente y que habra de
ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo V al presente pliego. En la proposicién deber4
indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.
Cuando la proposicion sea presentada por una unién temporal de empresas deberd estar necesariamente firmada
por los representantes de cada una de las empresas que consliluyan la unién temporal.

Cada licitador no podré presentar més de una oferta econdémica, no siendo admitidas las proposiciones
economicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir ninguna en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién
de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por €l suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una debera
presentar declaracion al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo L.
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En la proposicién econdmica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién de sus
ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones
de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del medio ambiente.

Asimismo, solo en caso de permitirse la subcontratacion y tenga previsto subcontratar parte del contrato se
indicaré el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién (anexo V).

10.6. Sobre n° 3. Proposicion técnica.

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacion que se
relaciona en el Anexo VIII del presente pliego, sin que en ningiin caso, se incluya en este sobre referencia alguna
a la proposicién econémica que se efectiia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta.

Cldusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

11.1En el Anexo VIII del presente pliego describen los criterios que han de servir de base para la adjudicacion
del contrato, asi como la ponderacion relativa atribuida a cada uno de ellos.

11.1. Valoracién de la proposicién técnica

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econdmicas, la documentacién que se contiene en el sobre
nimero 3 ser4 objeto de un informe técnico que determinaré las puntuaciones obtenidas por el licitador conforme
a los criterios de adjudicacion y la ponderacion atribuida en el Anexo VIII

La valoracién de la proposicion técnica sera la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de
los aspectos objeto de valoracién.

11.2. Valoracion de la proposicion econdmica

La valoraci6n de la proposicion econdmica se efectuard de acuerdo con la formula prevista en el Anexo VIII del
pliego.

El valor anormal o desproporcionado de las ofertas se apreciard de acuerdo con los siguientes pardmetros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mds de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha
media la oferta de cuantia mds elevada cuando sea superior en mds de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procederd al
cdlculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, debera
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas
a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestacion, o la posible obtencién de una ayuda de Estado. En el procedimiento deberd solicitarse el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el organo de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes
mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordard la adjudicacion a favor de la siguiente
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proposicion, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a
satisfaccién de la Administracién y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

11.3. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion de este contrato, se tomaré unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion
de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos
derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto
de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

11.4. Tendrén preferencia en la adjudicacion del contrato, las proposiciones presentadas por aquellas empresas
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacién, Si varias empresas
licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acrediten tener relacion
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendré preferencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla. Si aun asi persiste la igualdad, se resolveria mediante sorteo.

Cldusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Mesa de Contratacién. Apertura del sobre n° 1, calificacién de la documentacién administrativa y
seleccidn de los licitadores.

Concluido el plazo de presentacioén de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el anuncio de
la licitacion, la Mesa de Contrataciéon de la Consejerfa de Fomento, Ordenacién del Territorio y Medio
Ambiente, cuyos miembros han sido designados por Resolucién de 21 de enero de 2013, publicada en el BOPA
de 31 de enero de 2013, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Juridico de la Administracion del Principado de Asturias y 320 del TRLCSP, procederi a la
apertura del sobre n® 1 y al examen y calificacion de la documentacion administrativa. Si la Mesa observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara verbalmente a los interesados
presentes en el acto publico que se celebrard a continuacién. Ademds, se daréa traslado de los mismos a las
empresas afectadas mediante comunicacién al fax o direccién correo electrénico que figuraran en dicha
documentacion o fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos publicos a través del tablén de
anuncios del 6rgano de contratacion. Se concederd un plazo no superior a tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacion, debiendo quedar constancia de todo lo
anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores,
la Mesa de Contratacién podrd recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacién de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo
de cinco dias naturales sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas. La notificacion
de estos requerimientos se realizard por los mismos medios que se seflalan en el péarrafo anterior, dejandose
constancia igualmente en el Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre n° 1 y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentacion presentada, procederd a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y
solvencia fijados en el pliego de cldusulas administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

12.2. Apertura y valoracién de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacion procedera posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion, una vez ponderados los criterios que deban
aplicarse para efectuar la seleccion del adjudicatario. La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el
plazo maximo de un mes contado desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las ofertas.

Se procederd en primer lugar a la apertura de la proposicién técnica contenida en el sobre n° 3 y a su valoracién
con arreglo a los criterios de adjudicacién previstos. Como quiera que la ponderacion atribuida a los criterios
cuantificables mediante la aplicacion de formulas es superior a aquéllos en los que no concurre esta circunstancia
(Anexo VIII del pliego) no resulta preciso la constitucién de un comité de expertos para la evaluacion de las
ofertas.
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El lugar, dia y hora en que tendré lugar la apertura de la oferta econdmica que se realizard, en todo caso, en acto
publico, se notificard a los licitadores. El resultado de la valoracion de la proposicion técnica se comunicaré al
comienzo de dicho acto publico.

Antes de formular su propuesta, la Mesa de Contratacién podré solicitar, cuantos informes técnicos considere
precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen
con las especificaciones técnicas del proyecto.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administracion.
No obstante, cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
deberd motivar su decision.

12.3. Adjudicacién

El 6rgano de contratacién requerird al licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa para que en
el plazo de diez dias habiles (cinco dias hébiles en expedientes urgentes) presente la siguiente documentacion:

a) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social:

a.l. Documento de alta en el lmpuesto sobre Actividades Econdémicas, referida al ejercicio
corriente, o del ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas, completado con
una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto,
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas
a este impuesto, en relacion con las actividades que venga realizando a la fecha de:
presentacion de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito territorial en
que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentara declaracion justificativa al respecto.

a.2, Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracion del Estado (o, en su caso, con la Hacienda
Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberan presentar,
junto al certificado expedido por ésta en relacion con sus obligaciones tributarias con dicha
Hacienda Foral, una declaracion responsable en la que se indique que no estdn obligadas
presentar declaraciones tributarias periddicas a la Administraciéon del Estado.

a.3. Certificacion positiva en vigor expedida por el Ente Publico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de Asturias.

a.4. Certificacion positiva en vigor expedida por la Direccion Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

En el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion por medios electrénicos,

informaticos o teleméticos de los correspondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que

se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas, se acreditara esta circunstancia mediante declaracion responsable.

b) Documentacion acreditativa de haber constituido a disposicién del 6rgano de contrataciéon una
garantfa definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacién del contrato, excluido el impuesto
sobre el valor afiadido, segiin resulte de la oferta presentada por el licitador requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicara el porcentaje total exigible en concepto de garantia
definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia complementaria (de hasta un 5 por
ciento) que se pudiera exigir al amparo del articulo 95.2 del TRLCSP, pudiendo alcanzar la garantia
total un 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

Esta garantia se constituira por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del TRLCSP,
en las condiciones previstas en su articulo 97, y se depositara en la Tesoreria General del Principado de
Asturias. Cuando se hubiera exigido garantia provisional, sera potestativo para el adjudicatario aplicar
su importe a la garantfa definitiva o constituir una nueva.

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacion de la constitucion de la garantia
podra hacerse mediante medios electrénicos, informéticos o telematicos.

c) En caso de que no se haya solicitado la justificacion de la documentacién acreditativa del

cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicacién del contrato, el o6rgano de
contratacion requerird igualmente la presentacién de la documentacion relacionada en la clausula 10-4-
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3, en la forma en ella establecida, para todo aquello que no resulte acreditado de conformidad con lo
establecido en los apartados a) y b) de la presente clausula.

Si la documentacion presentada a que se hace referencia en este apartado c) contuviera defectos u
omisiones subsanables, se concederé un plazo no superior a tres dias habiles para su subsanacién ante el
Servicio de Contratacion. Igualmente y a los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones para contratar, se podré recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo antes citado,

Siempre que exista adscripcion de medios (personales o materiales) al contrato, se dara traslado al
Servicio proponente para que informe sobre la adecuacién de los mismos, quien asimismo informard
sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica.

En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato que le reclame el 6rgano de
contratacion. En el apartado k) del cuadro resumen se indicara la documentacién acreditativa de la
disposicion de dichos medios que debers presentar el licitador propuesto como adjudicatario.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el 6rgano de
contratacion,.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, 10 dias habiles (cinco dias para los
expedientes urgentes) para los indicados en los apartados a), b), y d) o el que se conceda para subsanar en el
caso del apartado c) se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar los contratos dentro de los cinco dias hébiles (tres dias habiles en el
caso de expedientes urgentes) siguientes a la recepcion de la documentacion

12.4 Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podran acordarse por el
organo de contratacion antes de la adjudicacién. En ambos casos se compensara a los licitadores por un méaximo
de 1.000€ por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la
responsabilidad de la Administracién.

Cldusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizarda en documento administrativo ajustindose con exactitud a las condiciones de la
licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 del
TRLCSP, la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita
la notificacion de la adjudicacion a los licitadores

El érgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco
dias (tres dias en el caso de expedientes urgentes) a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso
que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano
competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
(ocho dias habiles en el caso de expedientes urgentes) siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la
adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado,

la Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional
que, en su caso, se hubiese exigido.
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Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizaré al contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacion.

Cliusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, dentro
del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacion del contrato el servicio encargado de las obras
procederd, en presencia del contratista y del director de la obra, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas y por
el director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetard a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacién contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Piblico.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del
proyecto, se dard por aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedard notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el
dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico se estard a lo dispuesto en el
mismo en cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los
restantes segun lo exija la ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedard
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el érgano de
contratacién adopte la resolucion procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacion de contratos del Sector Piblico. En tanto sea dictada esta resolucién quedara
suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a
partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el articulo 237, letra b), del
TRLCSP, sin petjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la iniciacion de
las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificandolo al contratista
y computéandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del 6rgano de contratacion, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean
necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Cldusula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
15.1. Direccién facultativa

El érgano de contratacion comunicara al contratista las personas que asumirdn la direccion facultativa de las
obras, detallando quiénes ejerceran la direccion de la obra y la coordinacion en materia de seguridad y salud en
su ejecucion. La direccion facultativa sera responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccién
de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el 6rgano de contratacién y las instrucciones
que, en interpretacién técnica de éste, diera al contratista el director de la obra. Cuando dichas instrucciones
fueren de caricter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de érdenes.
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El contratista estd obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”,
previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion. Dichos libros estardn en todo momento a disposicién de la Direccién facultativa que
deberé consignar en ellos las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El
contratista estard obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones. En el acto de recepcion se exigird la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente
cumplimentado, el cual pasaré a poder de la Administracién una vez efectuada la recepcion.

La Direccién facultativa podra inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informacion que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardard y hara guardar
las consideraciones debidas al personal de la Direccion facultativa, que tendrén libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacién de caracter medioambiental, laboral, social y de seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacion laboral con
la Administracion, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendr todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social,
de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones,
siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su cardcter de empleador,
asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente
entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administracion.

Ademés de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara obligado a presentar al
organo de contratacion en el plazo méximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacién de la
adjudicacién un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los
residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los
articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de | de febrero. por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicién. El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la
Administracién, pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacion
no serd aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras sometidas a evaluacion de
impacto ambiental, a los que sera de aplicacion lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluacién de
Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos
excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas sera de aplicacién la normativa especifica de
residuos,

El contratista debera presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacién del contrato el Plan de
seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud,
pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por
incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las obras,
no podré reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo, instar la resolucion del contrato por ¢l retraso en
el inicio o la suspensi6n de su ejecucion o reclamar indemnizacion alguna,

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion téenica, que no pueden implicar ni
aumento ni disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio basico o, en su caso, en su
proposicion técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencion incluiran la valoracion econdmica de
las mismas, que no pueden implicar disminucion del importe total previsto en el estudio o, en su €aso, en su
proposicion técnica.

La modificacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en funcién del
proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la aprobacion expresa de la Administracion, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud,

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacion con la elaboracién, cumplimiento y control
del Plan de seguridad y salud, con excepcion de los honorarios profesionales del coordinador en materia de
seguridad y salud,
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15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucién de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracién, a través de la Direccion

facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma especial
debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las personas que estaran a
cargo de la obra, actuando de interlocutores por parte de la empresa con la Direccién facultativa y la
Administracion. Dicho personal sera el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de
las 6rdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccién facultativa,
cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios personales deberan ser, al
menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripciéon de medios o en la proposicion
técnica, tanto en lo que respecta a su nimero como a su cualificacién profesional. El contratista
deberd comunicar previamente al o6rgano de contratacion cualquier sustitucion del personal
comprometido para la ejecucion del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas
de €1 dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de
las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administraciéon podra exigirle la
adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucion
del contrato, incluida la sustitucion de cualquier miembro de su personal o de las empresas
subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habréan de
emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al menos, los indicados,
en su caso, en el compromiso de adscripcién de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que
respecta a su niimero como a sus caracteristicas técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en
tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra
retirarse sin consentimiento expreso de la Direccion facultativa y debiendo ser reemplazados los
elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquélla estime han de
alterar el programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo serd reconocido por
la Direccion facultativa, anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo.
Podra también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra. El
contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacion o del
equipo que la Administracion hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste
estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de esta
relacién se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacion
previstos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP y en la clausula 23 de este pliego.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspension o resolucion del contrato
por retraso en el pago.

15.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista adjudicatario
debera presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacién
del contrato o, en caso de tramitacion urgente, reduciéndose dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en
el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las clausulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo
debera ser coherente con su proposicién técnica y con su compromiso de adscripcion de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara aplicable el presentado,
en su ¢aso, en su proposicidn técnica, incluso a los efectos de la fijacion provisional de plazos parciales y su
cumplimiento; ademas, el Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones; en este caso el
contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucién de
la obra por retraso en su pago.

El érgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato, asi como fijar plazos parciales para la
ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado f) del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderd parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
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El contratista est4 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo, asi
como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva, Cuando el contratista, por causas
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los
plazos parciales, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién
de las penalidades diarias previstas en el articulo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos
dindole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la Administracién un plazo que serd, por
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, en los términos previstos en el
articulo 100 del RGLCAP.

15.5. Ensayos y anélisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los analisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Direccion de
obra podré ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en casa caso
resulten pertinentes y los gastos que se originen seréin de cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100
del presupuesto de adjudicacion, o del porcentaje superior ofertado en su caso por el adjudicatario.

La misma Direccién fijara el nimero, forma y dimensiones y demds caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca tales
datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.

15.6. Responsabilidad por la correcta ejecucién de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los
defectos que en la construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia
de que los representantes de la Administracion o la direccion facultativa hayan examinado o reconocido, durante
su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracion contratante, atin cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no
generaré obligaci6n alguna para la Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion
pueda exigirle.

15.7. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su costa, los
carteles anunciadores de las obras, en ¢l modelo reglamentario que le indique la Administracion, asi como las
necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacién nocturna que se requiera y las sefiales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la
direccion facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacién de sefiales complementarias o la
modificacion de las ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacion sera necesaria la presentacion de la documentacién acreditativa de la
colocacién de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos en los
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asimismo
se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha
sefalizacion,

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situacién inicial
antes de la recepcion de las obras.

15.9. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales, arbitrios,
redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener
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el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucién de obra, enganches a redes y servicios y acometidas
provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto en boletines
oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro
resumen, asi como la tramitacién ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las
autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y la ocupacion, mantenimiento o
reposicion de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra actuacién que exija la ejecucion,
asi como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Cldusula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos
abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema
de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en
el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

La Administracion tendra la obligaciéon de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 216 del
TRLCSP y la disposicion transitoria sexta. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre
su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155 y 156 del
RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia, siempre que exista crédito
para ello en la correspondiente anualidad.

Podrén ser excluidas de la obligacién de facturacion electrénica aquellas que por cuantia o entidad emisora estén
contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se establecen exclusiones a la obligacion de
facturacion electrénica. En estos casos, las facturas presentardn ante el Registro de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente sito en el Edificio EASMU. C/ Trece Rosas, 2-4*
33005. Oviedo. Asturias a efectos de su remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda la
tramitacion de la misma.

A efectos de la emision de la facturacion electrénica los cddigos DIR que deberan figurar en la factura son los
indicados en el apartado w) del cuadro resumen del presente pliego.

16.2 Revisién de Precios.

La férmula de revision aplicable, que sera invariable durante la vigencia del contrato, serd la fijada en el
apartado q) del cuadro resumen. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la improcedencia de la revision
de precios.

Cuando la cldusula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en
mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que habran de ser tenidos
en cuenta seran aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacion
de la prestacién en plazo, salvo que los correspondientes al periodo real de ejecucion produzcan un coeficiente
inferior, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.

Cldusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

17.1. El contrato s6lo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en
el titulo V del libro I del TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente clausula. Las
modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacién serdn obligatorias para los contratistas y deberan
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156.

17.2. Supuestos de modificacion del contrato.
Las modificaciones solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 107, apartado primero. La modificacion del contrato acordada no podra

alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacién y debera limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. A estos efectos se
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entendera que se alteran las condiciones esenciales de licitacién y adjudicacion en los casos previstos en el
apartado tercero del articulo 107. Asimismo y antes de proceder a la modificacion del contrato habra de darse
audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacion, en
virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo de tres dias hébiles formule las consideraciones que
tenga por conveniente.

Cldusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucién.

Seran causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa o del Responsable del
contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucién, las 6rdenes deben
expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que permita dejar
constancia del contenido de la orden.
Bastard un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su
personal sea intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se produzca el
correspondiente requerimiento por parte de la Direccién facultativa o del Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la
desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucion
concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las érdenes tras los correspondientes
requerimientos. Se apreciara reiteracién cuando la Direccién facultativa o el Responsable del
contrato hayan reiterado por escrito 6rdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de 6 meses.

2. Lasuspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucién la suspensiéon de la ejecucién de las obras por parte del
contratista sin autorizacién expresa de la Administracién, salvo que obedeciera a una orden de la
Direccion facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra o a
otros bienes, o a una orden de la autoridad administrativa o Jjudicial competente.

3. Lacesi6n del contrato sin la autorizacion del organo de contratacion.
Sera causa de resolucién la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacién del organo de
contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

4. Elincumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Sera causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se
atribuye a dicho compromiso el caracter de obligacién contractual esencial.

18.2. Procedimiento.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del contratista
mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 225
y 239 del TRLCSPy 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la resolucion

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara efectiva, en primer término, sobre
la garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

La fijacién y valoracién de éstos se verificard por aquélla en Resolucién motivada atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos econémicos y
administrativos que ocasionen a la Administracion.

Cldusula 19. PENALIDADES.
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19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el 6rgano
de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicion de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El érgano de contratacion podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion
de las penalidades previstas en este apartado para el caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del mismo Las penalidades diarias maximas seran de 0,30 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, desde la fecha en que hubiera sido exigido el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija
la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miiltiplo del 2 por ciento del precio del contrato,
el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas
por estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA excluido, se habra de proceder a
resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacién.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente
la subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50
por ciento del importe del subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a propuesta de la
Direccién facultativa o del Responsable del contrato si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo,
y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia
que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes certificaciones.

Cldusula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracién acordara una suspensién de las obras, ya sea “temporal parcial”’, “temporal total” o
“definitiva” en el plazo maximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se acuerde la
suspensién se deberd levantar la correspondiente Acta de Suspension que deberd ser firmada por un
representante del 6rgano de contratacion, el Director Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension debera unirse al
Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicién de la obra ejecutada y de los
materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspensién, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos
por éste.

Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un plazo
superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracion.

Cuando se produzca la suspensién de la iniciacion de las obras por parte de la Administracion y ésta dejase
transcurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendra derecho a la
resolucién del contrato.

La suspension definitiva de las obras s6lo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del érgano de
contratacion, a propuesta del funcionario competente de la Administracién. El desistimiento de las obras por
parte de la Administracién tendra los mismos efectos que la suspension definitiva de las mismas.

Pédgina 29 de 44



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Cliusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL,

21.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una antelacion
de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccion de las obras la fecha prevista para la terminacion de las obras. En
aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizara
en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucion del contrato.
El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la prestacion. En todo caso, su constatacion exigira
por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcion dentro del mes siguiente a la terminacion
de la obra o en el plazo que se determine en el apartado r) del cuadro resumen por razén de sus caracteristicas.
A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el pérrafo anterior concurrirs un
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, el facultativo encargado de la direccién de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administracion y representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantfa.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el Director de las mismas
sefialara los defectos observados y detallar4 las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregard a la Administracion toda la
documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en
servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes suministros que fueran necesarios para
su funcionamiento.
Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa deberd hacer entrega de la siguiente documentacion:
I~ Una relacién exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que han
participado en la ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencion de las
mismas,
2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.
3. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales
utilizados en la construccion.
4. Los planos finales de la obra (planos “as builf”) donde consten todas las instalaciones ejecutadas,
detallando y especificando sus dimensiones, asi como las Ilaves, vilvulas, registros, etc.
La documentacion se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran
mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension DVG.,
Esta documentacion se acompafiard de una relacién enumerada firmada por el contratista con el visto
bueno del Director de la obra.

21.2. Medicion General y Certificacién final.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formuldndose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto. en el acta de recepeion el Director de la obra fijard la fecha
para el inicio de dicha medicidn, quedando notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado r)
del cuadro resumen podré establecerse un plazo mayor en funcion de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el conlratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al 6rgano de
contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el Director de
la obra.

El Director de la obra expedird y tramitaré la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias siguientes
al término del plazo de un mes desde la recepcion,

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta
de la liquidacion del contrato.

Cldusula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

22.1. Plazo de garantia
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El plazo de garantia sera el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y se
computara a partir de la recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones
por parte de la Administracion quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en
la obra, y asimismo, estard obligado a la conservacién y policia de la obra, siendo responsable de los dafios
intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Director facultativo.
Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

22.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantia, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Cldusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre
que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del
contrato, conforme a lo previsto en el articulo 226 del TRLCSP

23.2. Subcontratacion.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no del contratista
de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, conforme a lo previsto en el articulo 227 del
TRLCSP.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del
porcentaje que se fije en el citado apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato. En el supuesto
de que no figure un limite especial, el contratista podrd subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60
por ciento del importe de adjudicacion. Para el computo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se
encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicaré lo dispuesto en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion. El Responsable del contrato o
cualquier representante del o6rgano de contratacion podran acceder en cualquier momento al Libro de
Subcontratacion y a la documentacion o titulo que acredite la posesiéon de la maquinaria que utiliza cada
empresa. En todo caso, el adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracién la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta
circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podré realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria
para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la Administracion
de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2
del articulo 227, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no
alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
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En ningiin caso podrd concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos
del articulo 60 del TRLCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo
con la legislacion laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen en el articulo 228 del TRLCSP.

La Administracion podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de ejecutar a
los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.

En ese caso, el contratista remitird a la Administracién una relacién detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con las condiciones
de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, aportard a la Administracién un Justificante del cumplimiento de los plazos de pago establecidos en el
articulo 228 TRLCSP.

Cldusula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista deberé respetar el cardicter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion
de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido cardcter en este pliego (como se indica, en su
caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién o del superior
que, en su caso, se indique en el apartado u) del cuadro resumen. La extension de este deber se entendera sin
perjuicio de las obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en relacion con dicha informacién de
acuerdo con la Constitucion y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccién del derecho al honor, a la
intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccion de datos de carcter
personal,

Cldausula Adicional,

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo I bis: Modelo de declaracion responsable.

Anexo I. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo I1. Modelo de declaracion.

Anexo III. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.
Anexo IV. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

Anexo V. Modelo de proposicién econémica.

Anexo VI. Formulario para la justificacion de la solvencia econémica y financiera.

Anexo VII. Formulario para la justificacién de la solvencia técnica.

Anexo VIII. Documentacién a incluir en sobre n° 3 y criterios de valoracién técnica
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ANEXO I BIS MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE.

D. /Dfia. ~_conDNIn.®
con domicilio en

, €n nombre propio o en representacion

de la empresa 5

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION
PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
............................................................................................................. N° DE
EXPEDIENTE...

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién, previstas en el articulo 146 .1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Asi:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucion de la empresa a la que represento esta inscrita en el Registro Mercantil de
Tomo , folio , hoja nimero

3- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en el Grupo ...Subgrupo... Categoria,
y/o en su caso , puede acreditar en la forma prevista en el pliego de clausulas administrativas que rige esta
contratacion, la solvencia econémica y financiera, asi como la solvencia técnica y, que asimismo se compromete
a disponer de los medios suficientes exigidos para la ejecucion del contrato.

4.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

6.- Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, declaran someterse
a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del Principado de
Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de correo
electrénico, cuya direccion detallo a continuacion , 0 por medio del fax
y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

(Lugar, fecha, firma )
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Anexo I. Modelo de declaracién sobre empresas vinculadas.

D. /Diia. _con DNI n, ° con domicilio en
» en nombre propio o en representacion de la empresa

»

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacion convocada por para la contratacion de las obras de
concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1
del Codigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de Ia empresa).
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Anexo II. Declaracién.

D./Dfia

con domicilio en _,calle

y D.N.I. numero , en nombre propio o en representacion de la empresa

con domicilio en ~calle

C.P Teléfono y C.LF

DECLARO:

I.  Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias n° ..........
de fecha . uiamipiEnmaRTTGRRRRGTRR del contrato de obra que tiene por objeto

II.  Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y demas documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin
salvedad alguna.

III. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para su apertura, instalacién y funcionamiento.

IV. Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio
de fax, cuyo numero detallo a continuacion , ¥ quedando obligado a
confirmar por el mismo medio la recepcion.

V. Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio
de correo electronico, cuya direccion detallo a continuacion Ly
quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

En a de de 20

Fdo.:

D.N.L:
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Anexo I11. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.

D, ___con DNI n° , ¥ domicilio en
L » actuando en su propio nombre
y/o representacion de la empresa
D. con DNI n° , ¥ domicilio en
, C/ __, actuando en su propio nombre
y/o representacion de la empresa o
SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacién del contrato de las obras de
(expediente n°

).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3°) La participacién de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus competencias, en la Unién
Temporal de  Empresarios  seria respectivamente  la  siguiente:  ............................

4* ) Todos los participes designan a D/Dofia de la empresa
, para que, durante la vigencia
del contrato, ostente la plena representacion de la Union Temporal de Empresarios ante el 6rgano de
contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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Anexo 1V. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

D. con DNI n° , y domicilio en
, C/ __, actuando en su propio nombre
y/o representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa

2.- Que la Escritura de Constitucion de la empresa a la que represento est4 inscrita en el Registro Mercantil de
Tomo , folio , hoja nimero

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estian incursos en las
prohibiciones para contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Ptblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo V. Modelo de proposicién econémica.

D./Diia. » en posesién de su plena capacidad de
obrar, con domicilio en la calle , de ,TFNO. .y FAX
n° con DNI. nim. » en nombre propio 0 como representante
de la empresa . con CIF nim. _, domiciliada en
la calle _,de , manifiesta que, enterado del
anuncio publicado en el B.O.P.A. (0 B.O.E o D.O.U.E.) de fecha » y conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para la adjudicacion del contrato de

s¢ compromete a tomar a su cargo la ejecucion del
mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacion que ostenta se compromete a asumir el

cumplimiento del presente contrato, por el precio de ... € IVA EXCLUIDO (en letra y
nimero). A esta cantidad le corresponde un IVA de vovvovvoonvooion € (en letra y nlimero), por lo que
¢l importe total IVA incluido asciende a la cantidad de.............................._ €, (en letra y nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar
la parte del contrato consistente en

........................................................................................................................... (indiquese

el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, y
proteccion del medio ambiente.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO VI

ANO

VOLUMEN GLOBAL DEL NEGOCIO (IVA INCLUIDO)

Afio 1

Afio 2

Afio 3

Fecha y firma
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ANEXO VII. RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS DE
OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION




ANEXO VIII

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacion que se
relaciona y que incluira un estudio técnico de las obras a ejecutar, que serd el documento que permita evaluar las
ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se indican a continuacion sin que, en ningtn caso, se incluya en
este sobre referencia alguna a la proposicién econdmica que se efectiia, ni dato alguno del que se pueda deducir
ésta. Dichos documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir acompafiados de
una relacion de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente, declarando, bajo su
responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, debera ser descrita en un maximo de 50 caras impresas en A4, siendo el tamafio
minimo de letra Arial 10, limite que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno
aportar, y debera contener al menos:

e La definicion y descripcion de los procesos constructivos para la ejecucion de las obras en su conjunto,
escenario en el que se desarrollan los trabajos demostrando el grado de conocimiento sobre las obras en
su conjunto.

e Larelacion de la composicion de los equipos de trabajo para los tajos en que se planifique la ejecucion
de las obras, indicando y definiendo los accesos que se compromete a ejecutar para cada uno de ellos.

e El estudio de itinerarios de transporte que afecten a carreteras o a caminos, los desvios y/o cortes
necesarios para la correcta ejecucion de las obras, sus rutas alternativas, la duracion de los mismos.

e Plan de Control de la calidad, procedimientos organizativos y de trabajo, planes de puntos de inspeccion
de todas las unidades de obra sujetas a control, programa de ensayos de verificacion.

e El tratamiento de los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras y su destino, sea
para su reciclado, sea para un deposito de materiales inhertes (vertedero).

e Plan de gestion medioambiental propuesto cubriendo aspectos como la restauracion paisajistica,
reduccién de la generacion de residuos, disminucién de la contaminacion por vertidos, actstica,
disminucién de combustibles fosiles, utilizacion de energias renovables, sefialando en que unidad de
obra se genera el impacto y las medidas a adoptar a mayores de las previstas en el proyecto.

e 2) Plan de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 20 caras impresas en A4, siendo el tamafio
minimo de letra Arial 10, limite que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere
oportuno aportar, y debera contener:

El licitador realizara una planificacién de la obra teniendo en cuenta los medios adscritos a cada una de las
actividades descritas en la Memoria, acompafiando una programacion de las mismas mediante diagramas PERT,
GANTT o ESPACIO-TIEMPO, con analisis del rendimiento de los recursos utilizados para cada actividad y la
idoneidad de su adscripcion, especificando las inversiones mensuales y acumuladas previstas. A estos efectos y
teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se utilizaran para el célculo de las inversiones los precios de las
unidades de obra que figuran en el proyecto técnico.

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

1. Valoracion de la oferta econémica.

Se valorara con hasta 60 puntos. La valoracion de la proposicién econdémica se realizard segin la siguiente
férmula:
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_ Pl-Po
Pl —menor(Oa, Pm)

Donde:

M es la maxima puntuacién

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta més baja
Po es el precio de la oferta a valorar

Oa es el importe de la baja temeraria

2. Valoracién de la oferta técnica

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los aspectos de las
mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacién méaxima a alcanzar en cada uno de ellos Ia
siguiente;

A) Memoria CONSHIUCKIVA ......e.veuveeoeerreeeeeeeeee oo 30 puntos.

B) Plan de trabajos ....... ettt ettt e et et s 10 puntos.

A) Memoria Constructiva:

Se valorard analizando los aspectos o apartados en que se subdivide y atribuyendo a cada uno de los aspectos
cuatro posibles puntuaciones (5,3, 1y 0) y segun se considere su cumplimiento como 6ptimo, bueno, aceptable
o rechazable,

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1)
La definicién y descripcion del proceso constructivo de la obra, Organigrama, situacién geografica en
relacién con los distintos proveedores, memoria general de la actuacion,
a) Optimo: 5 puntos, si contiene :
® Una definicién y descripcién pormenorizada y consecuente de los procesos constructivos
propuestos.
e  Organigrama Completo y particularizado.
¢  Situacién geografica detallada en relacion con los distintos proveedores.
®  Memoria general de la actuacion
b) Bueno: 3 puntos, si contiene:
* Una definicién y descripciéon pormenorizada y consecuente de los procesos constructivos
propuestos.
®  Organigrama Completo y particularizado.
¢) Aceptable: 1 puntos, si contiene:
® una definicién y descripcion de los procesos constructivos y propuestos y del organigrama pero
existiendo errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no imposibilitan
la ejecucion de los trabajos pero si demuestran una falta de planificacion,
d) Rechazable: 0 puntos, cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o existan
errores u omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores graves aquellos que de
manera objetiva cuestionan la ejecucion de la obra o no o incluyen normas de seguridad y salud

SERVICIO DE CONTRATACION 42



Aspecto 2)

Establecimiento de los equipos de trabajos en correlacioén con lo definido en el punto anterior. Definicion
de los accesos a los tajos que se ejecutaran por el contratista con la aprobacion de la Direccion Facultativa
de las obras.

a) Optimo: 5 puntos, para un correcto analisis pormenorizado de los equipos de trabajos necesarios
para ejecutar las obras y de los accesos a los tajos en su totalidad.

b) Bueno: 3 puntos, cuando no se desarrolla correctamente uno se los apartados pero si el otro:
analisis de los equipos de trabajo o de los accesos a los tajos..

c) Aceptable: 1 puntos, cuando la empresas desarrolle de forma suficiente el analisis de los equipos de
trabajo necesarios y de los accesos a los tajos pero existiendo errores u omisiones leves. Se
consideran errores leves aquellos que no imposibilitan la ejecucion de los trabajos pero si
demuestran una falta de planificacién

d) Rechazable: : 0 puntos cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o existan
errores u omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores graves aquellos que de
manera objetiva cuestionan la ejecucion de la obra.

Aspecto 3)

Organizacion de los traficos en el entorno de las obras, afecciones a carreteras de la red estatal y
autondémica, propuestas de soluciones al trafico.

a) Optimo: 5 puntos, para un correcto anlisis pormenorizado y completo de las afecciones al trafico y
las soluciones aportadas.

b) Bueno: 3 puntos, para un correcto analisis general y parcial (entre el 50 y el 75%) de las afecciones
al trafico y las soluciones aportadas.

c) Aceptable: 1 puntos, para un andlisis que, aunque incompleto (entre el 25 y el 49%) se definen
adecuadamente las afecciones al trifico y la soluciones aportadas.

d) Rechazable: 0 puntos, para un analisis insuficiente, bien porque no llega al 25% de las afecciones o
porque resulten incorrectas las soluciones planteadas.

Aspecto 4)

Establecimiento del compromiso de la empresa con la calidad, Plan de aseguramiento de la Calidad,
Manual de Procedimientos, particularizacién de dichos procedimiento a las obras que nos ocupan,
establecimiento de los planes de puntos de inspeccion y del programa de ensayos de verificacion.

a) Optimo: 5 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de calidad
adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y proponiendo mediciones
periddicas para facilitar el control de la misma..

b) Bueno: 3 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de calidad
adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y pero no propone mediciones
periddicas para facilitar el control de la misma.

c) Aceptable: 1 puntos, cuando solo define adecuadamente los procedimientos organizativos y de
trabajo del plan de calidad.

d) Rechazable: 0 puntos, para un analisis insuficiente del Plan de aseguramiento de la Calidad, bien
por incompleto o porque en gran parte no se corresponde con las obras que nos ocupan.

Aspecto 5)

Mejoras relacionadas con el tratamiento de los residuos y del reciclado o reutilizacion de los materiales y
de los productos de demolicién de la propia obra..

a) Optimo: 5 puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables.
b) Bueno: 3 puntos, presenta dos mejoras ejecutables.

c) Aceptable: 1 puntos, presenta una mejora ejecutable.

d) Rechazable: 0 puntos, no presenta ninguna mejora ejecutable.

Aspecto 6)

Establecimiento de un Plan de Gestion Ambiental, destacando el compromiso de la empresa con el medio
ambiente, seguimiento y control de las operaciones de recuperacion establecidas y de las propuestas que a
mayores oferte el contratista.
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b)
c)
d)

Optimo: 5 puntos, para un anélisis correcto y completo del plan de gestion ambiental, con al menos
dos medidas adicionales a mayores de las previstas.

Bueno: 3 puntos, para un andlisis general del Plan de Gestion Ambiental, con una medida adicional
a mayores de las previstas.

Aceptable: 1 puntos, para un analisis que, defina adecuadamente los procedimientos de gestién
ambiental pero no aporta medias adicionales.

Rechazable: 0 puntos, la empresa no aporta un analisis del plan de gestién ambiental o el mismo
presenta errores.

B) Plan de trabajo

Se valorara analizando los dos posibles aspectos o apartados en que se subdivide, atribuyendo a los aspectos
distintos aspectos cuatro posibles puntuaciones (5; 3; 1; 0) segun se considere su cumplimiento como dptimo,
bueno, aceptable o rechazable:

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1)

El andlisis de la distribucién secuencial de las actividades propuestas en la oferta constructiva, sus holguras
y camino critico y la correcta inclusién del plan de aseguramiento de la calidad, de tratamiento de residuos,
y de gestion ambiental.

a)

b)

<)

d)

Optimo: 5 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucién secuencial de todas las
actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino critico y los planes
citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestién ambiental.

Bueno: 3 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion secuencial de todas
las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo holguras y camino critico pero no
incluye todos los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos y gestion ambiental.
Aceptable: 1 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucién secuencial de
todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico, presentando errores u omisiones
leves. Se consideran errores leves aquellos que no alteran el resultado final de la planificacion.
Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u omisiones graves. Se
consideran errores graves aquellos que alteran el resultado final de la planificacion.

Aspecto 2)

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos para esos
recursos, debidamente justificados.

a)
b)

<)

d)

Optimo: 5 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcion de los mismos
a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta justificacion de sus rendimientos.
Bueno: 3 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos propuestos, pero o
no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los recursos a las unidades de obra, o
analizando los rendimientos, no los justifica totalmente.

Aceptable: 1 puntos, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta los recursos,
define minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone una adecuada adscripcion de
los recursos a las unidades de obra ni analizando los rendimientos los justifica totalmente..
Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignaciéon de recursos
incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacién de rendimientos excesivos de los
recursos planteados, conducirian a tiempos irreales para la propia actividad.
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