GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO: OBRAS
PROCEDIMIENTO: ABIERTO
CRITERIOS DE ADJUDICACION: PRECIO

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRAT ACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA CONSEJERIA DE FOMENTO,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIQ AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EL 16 DE JUNIO DE 2014 Informe n°
176/2014

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2014

Poder adjudicador/Organo de Contratacién: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Clave del expediente: 16/004/CA-OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a)  Definicion del objeto del contrato: Obras de sefializacion horizontal y vertical en las carreteras: sefializacion horizontal AS-16
Soto del Barco-Cornellana; AS-17 Aviles-Riafio. tramo: Aviles-Posada de Llanera; AS-233 Los Campos-Trubia. tramo: La
Granda-Trubia; AS-238 Aviles-Luanco. tramo: p.k. 0+000 al p.k. 2+200; AS-246 Gijon-Langreo. tramo: p.k. 0+000 al p.k.
7+590; AS-265 San Martin de Teverga-La Riera; AS-266 Oviedo-Porceyo. tramo: Venta de Veranes-Porceyo, AS-38
Cornellana-San Roman de Candamo; AS-312 Grado-Otero; AE-3 Moreda-Santibafiez; AE-4 Levinco-Bello; LL-1 C" de Ables;
LL-4 C* de Santa Rosa; MI-2 C* de Paxio y Valdecuna, MI-4 Santullano-Villar de Gallergos; RI-2 La Vega-Grandiella, RI-3 C*
de Dofta Juandi; RI-5 C* de Porcio; seializacion vertical AS-19 Gijon-Aviles. tramo: p.k.0 al p.k. 13; AS-315 Santoseso-La
Peral; AS-320 Aviles-Piedras Blancas; AS-353 Peflaflor-Grullos; AE-1 Moreda-Felguerosa; LL-6 C' de Brafies.

I CARRETERAS

[0 OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de “Construcci6n”, se trata de
un eje de nueva creacion en el desarrollo de las vias de comunicacion.

[0 OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacién, adecuacion o refuerzo de
una via de comunicacion.

] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en Ia via de
comunicacién por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura resistente de la via

[0 OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la via de
comunicacién por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la via

X OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan menoscabos
producidos por el natural uso del bien en la via de comunicacion.

O PUERTOS
[ DRAGADOS: Mantenimiento y/o ampliacién de calados del puerto.

[0 OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Obras de construccién de nuevas infraestructuras
portuarias.

[J OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacién, adaptacién, adecuacién o refuerzo de
los puertos

] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoseabo producido en el puerto por
causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura resistente del puerto.

[0 OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en el puerto
por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la propia estructura resistente del puerto.

[0 OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan menoscabos
producidos por al natural uso del bien en las via de comunicaci6n.

[J OBRAS HIDRAULICAS

[0 SANEAMIENTO: Obras de creaci6n, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de recogida y
transporte de aguas contaminadas por la actividad humana

O ABASTECIMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de captacién y/o
transporte y/o distribucién y/o almacenamiento y regulacién de agua limpia destinada al uso en actividades
humanas.

J DEPURACION: Obras de creacién, mejora o rehabilitacion de infraestructuras de tratamiento del agua
tanto para el uso en abastecimiento garantizando su calidad para consumo como las destinadas al
tratamiento de aguas contaminadas garantizando su devolucién al medio cumpliendo con las calidades
exigidas en cada caso evitando o limitando la afeccién al medio ambiente.

Segiin provecto aprobado con fecha 23 de octubre de 2015
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b)  Codificaci6n.
- CPA-2008: 42.11.2
- CPV -2008: 45233141-9

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato: Todas las carreteras pertenecen a la red de
titularidad del Principado de Asturias (Catdlogo BOPA 9/4/2007).

Las marcas viales estan muy deterioradas y han perdido sus caracterfsticas de retrorreflexién en incluso estan
borradas, por lo que es necesario repintarlas de nuevo. Asimismo, las sefiales verticales han sufrido golpes por accidentes
o han perdido sus caracteristicas de retrorreflexién.

Todo lo anterior implica una merma en el nivel de seguridad vial que es necesario restituir.

Las labores comprendidas en las obras de referencia requieren el empleo de maquinaria especializada y dichos
medios no se encuentran entre los propios del Principado de Asturias.

En consecuencia, es necesario contar con medios ajenos para realizar las labores de pintado y repintado de
marcas viales en las carreteras adscritas a la Red Autonomica

X] CARRETERAS
[ Cumplimiento de Planes vigentes en materia de infraestructuras,
[ Acceso a nuevas infraestructuras no previstas en el punto anterior
[ Aplicacién de medidas medioambientales.
[ Cumplimiento de Convenios firmados por la Administracion del Principado de Asturias.
] Mejora de itinerarios entre conce;jos.

[0 Mejoras de conectividad y accesibilidad a sectores industriales, urbanos, de interés cultural, equipamientos,
infraestructuras de comunicacién, de transporte ¢ entre vias de alta capacidad.

X Conservacion y mantenimiento de la red de carreteras de titularidad del Principado de Asturias garantizando las
condiciones de viabilidad, seguridad vial y comodidad de los usuarios.

[J PUERTOS
[ Permitir condiciones dptimas de navegacion y atraque en los puertos.
[ Mejorar las condiciones de navegabilidad y atraque en los puertos.
{3 Aumentar los puertos de refugio en el territorio de la Comunidad Auténoma.
O Aumentar el ntimero de puestos de atraque en los puertos.
] Aumento de la dotacién de infraestructuras portuarias.
[ Conservar y mantener los elementos de servicio de los puertos.
[J OBRAS HIDRAULICAS
[ Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas,
[ Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento
[T Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

[ Ejecucién de infraestructuras para otros Entes en colaboracién con los Ayuntamientos realizando actuaciones
para las que la Administracion Local no tiene capacidad.

O Mantenimiento, conservacion y reparacion de infraestructuras hidraulicas titularidad del Principado de Asturias
para garantizar la proteccion medioambiental, el interés publico y las garantfas sanitarias.

¢) _ Referencia a la sujecitn del contrato a una regulacién armonizada: No

d) Presupuesto.
e.1) Valor estimado del contrato: 222.632,19€
e.2) Importe del IVA: 46.752,76€
€.3) Presupuesto de licitacién o importe total: 269.384,95€
e.4) Aplicacién presupuestaria : 18.02.513H.601.000
e.5) Anualidades: 2016
e.6) Sistema de retribucion a tanto alzado y por precio cerrado o, en su caso, otros: por unidades de obra.

e) Plazo méximo de ejecucién del contrato.
- Plazo total: CUATRO (4) MESES
- Plazos parciales, en su caso: No procede
- Partes de la obra que dan lugar a recepeiones parciales: No procede

) Tramitacién del expediente de contratacién: Ordinaria

g) Importe miximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato: 4.000 €

h)  Informacién a los licitadores.
- Forma de acceso al perfil de contratante v documentacién accesible en el mismo: El acceso piiblico al perfil del contratante se
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efectuard a través del portal www.asturias.es.

- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacion sobre la licitacion: Servicio de Contratacion de la
Consejerfa de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. Fax, 985105884,

- Organo de contratacion: Consejera de INFRAESTRUCTURAS, ORDE NACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE,
calle Coronel Aranda, 2, Oviedo.

- Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacion complementaria cuando no se haya facilitado por medios
electronicos, informéaticos y telemdticos: No procede.

- Plazo y medio para solicitar informacion adicional sobre el pliego y la documentacién complementaria: 10 dfas a contar desde
la publicacion del anuncio de licitacion en el perfil del contratante. La informacién se solicitard en el Servicio de Contratacion de
la Consejerfa de Fomento, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente.

- Bastanteo de poderes: Consejeria de Presidencia y Participacion Ciudadana- Servicio Jurldico del Principado de Asturias, C/
Coronel Aranda n® 2 6" planta CP 33005 Oviedo. Telf. 985105316 FAX 985 10 53 22. Informacién sobre los requisitos para
realizar este tramite en la pagina web www.asturias.es, ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa cédigo
201500068).

- Organismos de los que se puede obtener informacion sobre las obligaciones relativas a:

e Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. C/ Hermanos
Menéndez Pidal, n® 7-9, 33005-Oviedo. Telf.: 985 668 700. Portal. www.tributasenasturias.es. AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. C/ Diecinueve de Julio 2, Oviedo 33001. Telf.: 985 982 100. Portal
www.aeat.es

e Proteccion del medioambiente: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE C/ Coronel Aranda, 2 - Planta 4"

o  Disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos
laborales: CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Edificio
Administrativo de Servicios Multiples (EASMU) 33005-Oviedo. Telf.: 985 10 55 00. CONSEJERIA DE EMPLEO,
INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, PZA. Espafia, 1, Planta 2* 33007-Oviedo. Telf.
985 10 55 00. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, C/ Pérez de la Sala n° 9-33007, Oviedo.
Telf.: 985961600, Portal www.seg-social.es.

i) Lugary plazo de presentaci6n de las proposiciones: Registro de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y
Medio Ambiente, sito en Oviedo, calle Coronel Aranda, 2 Codigo Postal 33005, dentro del plazo establecido en el anuncio. En el
caso de que el ltimo dla para la presentacién de la proposicion coincidiese en sabado o festivo se ampliaré el plazo fijado en el
anuncio hasta el dia siguiente habil.

i) Solvencia econémica, financiera y técnica.

. Clasificacion (con indicacién de su exigibilidad): NO se exige por razon de la cuantia de la obra (art. 65 TRLCSP).
No obstante, segin el art. 74.2 TRLCSP, acreditardn solvencia econémica y financiera y técnica y profesional los
licitadores que se hallen en posesion de la clasificacion en ¢l Grupo G Subgrupo 5 Categorfa ¢ 0 en G-5-2 (segun
regulacion establecida por Real Decreto 773/2015 que modifica determinados preceptos del Reglamento de
Contratos)

s  Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica cuando no se exija clasificacién y, en
cualquier caso, para los empresarios no espafioles de Estados miembros de Ia Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

- Solvencia econémica y financiera: Por el indicado en la cldusula 10.4.3 b) del presente Pliego.

- Solvencia técnica: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez titimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicarén el importe, las
fechas, beneficiario y lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segiin las reglas por las
que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. Para entender acreditada la solvencia
técnica el licitador deber4 haber ejecutado como minimo tres obras de presupuesto anélogo durante el
citado periodo. A estos efectos, se consideraran trabajos similares los coincidentes, en todo con el objeto
del contrato y obras de presupuesto andlogo aquellas cuyos presupuestos de ejecucién sean superiores al
50% del presupuesto de licitacion del presente contrato.

e Se exige la adscripcion a la obra de los medios siguientes:

Personal:

- UN (1) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Piblicas, como Jefe de
Obra y de Control de Calidad.

- UN (1) Ingeniero Superior o Técnico, titulado superior en Prevencién de Riesgos Laborales, como
minimo en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, que desempefar4 las labores de responsable de la
empresa en materia de Seguridad y Salud, en particular para la obra objeto del presente contrato.

Material;

- UNA (1) méaquina para aplicacién de marcas viales de productos aplicados en frlo, pinturas alcidica y
acrilica, mediante pulverizacion, autopropulsada.

- UNA (1) maquina para aplicacion de marcas viales de productos termoplésticos aplicados por
pulverizacion, spray plastico, autopropulsada.

- UNA (1) caldera de fundentes para materiales termoplésticos, montada sobre camion

Aquel licitador que resulte propuesto adjudicatario del contrato y al que se efectiie el requerimiento indicado en las
clusulas 10.4.3,y 12 del presente Pliego, deberdn ademés acreditar la efectiva disposicién de los medios deban adscribir
a la ejecucién del contrato. A estos efectos, el modo de acreditacion de los medios personales ser4 el signiente:
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Los Medios Propios Personales se acreditardn mediante la siguiente documentacion:
- Declaracion responsable en la que se indiquen los medios personales propios previstos.
- Copias compulsadas (originales) de los titulos académicos.
- Listado con nombres, apellidos, DNI y cargo, asi como documento que permita comprobar dichos datos
{por ejemplo TC de la empresa o informe de datos para la cotizacién de trabajadores).

Los Medios Propios Materiales se acreditardn mediante la siguiente documentacién:

- Declaracién responsable en la que se indique la maquinaria propia prevista

- Listado de maquinaria propiedad de la empresa, documento de comprobacién del listado anterior (que sera
por ejemplo copia compulsada del recibo del seguro) y fichas técnicas del fabricante que permitan
comprobar las caracteristicas técnicas exigidas.

- Maéquinas para aplicacién de marcas viales: se acreditaran mediante copias compulsadas (originales) del
seguro obligatorio de vehiculos a motor o mediante un recibo de estar al corriente del pago del seguro
anterior.

- Camién: se acreditara mediante copias compulsadas (originales) del permiso de circulacion y del recibo de
estar al corriente del pago del seguro de circulacion.

- Caldera de fundentes para materiales termoplasticos: se acreditara mediante copia compulsada (original)
de factura de compra u otro documento que acredite su tenencia.

Los Medios Ajenos( personales y materiales) se acreditarn mediante la siguiente documentacion:

- Declaracién responsable en la que se indiquen los medios ajenos previstos (personales y materiales)

- Cartas de compromiso de adscripeion a la obra de quienes vayan a aportar medios a la misma, en las que
quede claramente especificado al objeto, los medios personales /o materiales que serdn puestos a
disposicion de ellos, y las unidades de obra a las que seran asignados.

- Mismos documentos y con las mismas caracteristicas que se han indicado para el personal y maquinaria
propios del licitador.

Los Medios de acreditacion de la subcontratacion:
- Declaracién responsable en la que se indiquen las unidades de obra que vayan a ser objeto de
subcontratacién y justificacion de su porcentaje
- Cartas de compromiso de adscripcion de cada uno de los subcontratistas, en las que quede claramente
especificado el objeto de los trabajos a subcontratar.

k)  Garantla provisional. 3% del presupuesto de licitacion excluido el [VA
- Justificacion “Ha sido observado en numerosas contratos a lo largo de los #ltimos afios, que algunas empresas acuden a la
licitacion sin haber estudiado suficientemente las obras y los pliegos de cldusulas administrativas particulares asociados a las
mismas; y que llegado el momento de presentar la documentacion exigida, es habitual que no se realice correctamente, tanto en
lo que respecta a la de cardcter administrativo como técnico, lo que implica una importante demora en los plazos de
adjudicacidn, en muchos casos con graves repercusiones en la posterior ejecucion de los trabajos, por lo que se estima
conveniente el establecimiento de una garantia provisional con la gue tratar de erradicar estas pricticas inadecuadas.

1) - En su caso, admisién de la acreditacién de Ia constitucién de la garantia provisional mediante medios electrénicos,
informiticos o telemiticos: No procede

m) En su caso, admision de la expedicién electrénica de los certificados de los Registros de Licitadores y su incorporacién de
oficio por el drgano de contratacion: No procede

n)  Admisién de la expedicién por medios electrénicos, informsticos o telemdticos de los certificados correspondientes al
cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social: No procede

0) Garantia definitiva,
- Importe total en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantfa complementaria; 5%
del importe de adjudicacion, IVA excluido
- En su caso, admision de la acreditacion de la constitucién de la garantfa definitiva mediante medios electrénicos, informéticos
o telemiticos: No procede

p) Férmula de revisién de precios: No procede dado que, conforme establece el art. 89 del TRLCSP, los dos primeros afios
transcurridos desde la formalizacion del contrato quedari excluido de revisién v la duracién de este contrato es inferior a un aflo.

q)  Plazos para efectuar la recepcién y la medicién general .
- Plazo para efectuar la recepcién de la obra desde su terminacion: TREINTA (30) DIAS
- Plazo para efectuar la medicién general: TREINTA (30) DIAS

r) _ Plazo de garantia: 12 meses

§)  Subcontratacién
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion: Si
- Poreentaje sobre el importe de adjudicacion que no podrin exceder las prestaciones parciales subcontratadas con terceros: 20%

t)  Deber de confidencialidad.

- En su caso, informacién de caracter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con ocasion de la ejecucion del
contrato: No procede

- Plazo minimo durante el que se mantendré el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la informacion de cardcter
confidencial: No procede
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Cliusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objetd del contrato.
\

El objeto dgl presente contralo consiste en la gjecucion de las obras definidas en el apartado a) del cuadro resumen del contrato, cuyo
proyecto fue‘laprobado por Resolucion de esta Consejerfa en la fecha indicada en dicho apartado.

1.2.- Codificacion.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, es la sefialada en el apartado b) del
Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato s indicaré la codificacién correspondiente a la nomenclatura
del Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV) de la Comisién Europea.

Cldusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracién pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas en el apartado c) del cuadro
resumen.

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

E! presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, los cuadros de precios, los
planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, ¢l estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestirdn
car4cter contractual, Asimismo tendra caracter contractual la oferta econdmica del adjudicatario, el documento en que se formalice el
contrato, el acta de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la Administracién, en su caso, el plan de gestion
residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién, el programa de trabajo que resulte aceptado por la
Administracion, segiin las condiciones del presente pliego, y los plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacion del
programa de trabajo o de sus modificaciones.

Cliusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

4.1, Sujecién del contrato a regulacién armonizada.

La indicacién de si el contrato al que se refiere el presente pliego estd sujeto a una regulacion armonizada se recoge en el apartado d) del
cuadro resumen de caracter{sticas del contrato.

Si el contrato esta sujeto a una regulacién armonizada, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la solicitud de medidas provisionales en el articulo
43 del TRLCSP, con anterioridad a la interposicién del recurso contencioso administrativo, seran susceptibles de recurso especial en materia
de contratacion, en los términos previstos en el articulo 40 del citado Texto Refundido, los actos relacionados en el apartado segundo del
citado articulo. Respecto a las cuestiones anteriormente sefialadas se estard a lo dispuesto en la Disposicién Transitoria séptima del TRLCSP,
relativa al “Régimen supletorio para las Comunidades Autonomas”.

4.2, Carécter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene cardcter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes cldusulas se estard a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante
TRLCSP); en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piiblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre (en adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del
Sector Pitblico y demés disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo que no se opongan a
aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regird por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la contratacion de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

4.3, Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Dentro de los lmites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de
interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondréan fin a la v(a administrativa y seran inmediatamente
gjecutivos.

4.4, Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo seré el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion,
adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion del presente contrato.

Cldusula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado e.1) del cuadro resumen y vendra determinado por el importe total de las unidades
de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre ¢l Valor Afiadido. En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el

Pégina 5 de 36



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJER{A DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

articulo 106 TRLCSP, se prevea en el apartado v del cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerar4 valor
estimado del contrato el imporie méximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacién

El presupuesto de licitacion es ¢l fijado en el apartado ¢.3) del cuadro resumen, Se entenderi que el presupuesto de licitacion comprende
todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizat para la normal ejecucion del contrato, como son los generales,
financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos ¥ eualesquiera otros que resulten de aplicacion segin las disposiciones vigentes,
incluido ¢l Impuesto sobre el Valor Anadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la Administracion del cumplimiento de este contrato, en
el coneepto presupuestario indicado en el apartado e.4) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacion sefialada en el apartado e.5) del
citado cuadro resumen,

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucion la adjudicacién quedard sometida a la condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, as{ como al cumplimiento de los limites de compromisos
para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen Econdmico y Presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio,

5.4. Precio de adjudicaci6n del contrato.

El precio de adjudicacion del contrato serd el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario, incluido el importe del Impuesto
sobre el Valor Anadido, y que se indicard como partida independiente, incluyendo ademds toda clase de tributos que le sean de aplicacion
seghin las disposiciones vigentes y los que pudicran establecerse durante la vigencia del contrato,

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirin durante In ejecucion de la obra serdn los del proyecto aprobado base de la licitacion,
afectados por ln aplicacion del coeficiente de adjudicacion resultante. Dicho coeficiente se caleulard dividiendo el importe de la aferta
ccondmica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacion en la financiacion plurianual,

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la oferta seleccionada.
5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en ¢l articulo 233 del TRLCSP, en el apartado ¢) 6 del cuadro résumen se podrd establecer el sisiema de
retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando ¢l criterio de retribucion se configure como de precio cerrado, con el
efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrd invariable no sienda abonables las modificaciones de contrato, que sean
necesarias para corregir deficiencias u omisiones padeeidos en la redaccion del proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y b) del
apartado | del articulo 107.

La contratacion de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones fijadas en el apartado tercero del articulo
233 citado,

Cldusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de duracién maximo.

El plazo de duracién miximo del contrato ser4 el fijado en el apartado f) del cuadro resumen del contrato, Se iniciars su computo al dia
siguiente al de la firma del Acta de comprobacién del replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo,

6.2 Plazos parciales
Asimismo, en el citado apartado f) podrin establecerse plazos de ejecucion parciales, sin perjuicio de su fijacién con motivo de la aprobacién
del programa de trabajo. En ¢l mencionado apartado se¢ haran conster, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de

recepciones parciales.

6.3. Prérroga.

Dichos plazos s6lo podran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los articulos 212 y 213 del TRLCSP
y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de modificacion del contrato.

6.4, Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podré desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion en dicho plazo, salvo que a juicio de la
Direccion de la obra o del Responsable del contrato existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a
percibir en cada afto, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cldusula 7. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacién del expediente de contratacién. La adjudicacion del presente contrato se

efectuard mediante procedimiento abierto determinandose la oferta econdmicamente més ventajosa para la Administracién conforme al
precio més bajo.
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Conforme a lo previsto en el articulo 112 del TRLCSP, en los supuestos de tramitacion urgente, los plazos establecidos en la citada Ley para
la licitacién, adjudicacion y formalizacién del contrato se reduciran a la mitad, salvo el plazo de quince dlas hébiles establecido en el parrafo
primero del artfculo 156.3 como perfodo de espera antes de la formalizacién del contrato.

Cldusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1, Gastos de publicidad de la licitacién.

Serén a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en otros
medios de difusién, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen.

8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacién e informacion,

En el apartado i) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su caso, se podré obtener informacion
sobre la contratacién, asi como la documentacion accesible en el mismo, la unidad que tramita el expediente y, en su caso, los medios
alternativos para obtener dicha informacién. En su caso, se indicara en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar los pliegos y
cualquier documentacion complementaria respecto al tltimo dia de presentacién de proposiciones, cuando no se facilite acceso por medios
electronicos, informaticos o telematicos a dicha documentacién o parte de ella. Asi mismo, se indicara en dicho apartado el plazo y el medio
para solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria respecto al ultimo dia de presentacion de
proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la
proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales, que serén aplicables a los trabajos efectuados en la obra seran los sefialados en el citado apartado i) del cuadro resumen de
caracteristicas.

Cldusula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.
9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no esten
incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional,

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la
actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podrén ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estin comprendidas dentro de los fines, objeto 0 dmbito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

9.2, Empresas no espaiiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacién de que se trate, Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial
o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en €l el servicio de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este
requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomética Permanente espafiola, que se acompafiard a la
documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espaflolas en la contratacién con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector ptiblico asimilables a los enumerados
en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente an4loga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se
prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

Ser4 necesario, ademas, que las empresas sefialadas en el parrafo anterior tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados
0 representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil,

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podrén concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en
uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Gnico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. S6lo en el caso de que el contrato sea
adjudicado a la unién temporal se deber4 formalizar la misma en escritura piblica. La duracion de las uniones temporales de empresarios
sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Cldusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y su
presentacion supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna.
Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las
propuestas por ¢l suscritas.
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La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efeclos que se indican en este pliego en relacion con la
aplicacion del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el articulo 152 del TRLCSP. Se consideraran
empresas vineuladas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cad igo de Comercio. A estos efectos,
dichas empresas deberin presentar declaracion sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el anexo 1y que se incluira
en el sobre n° 2,

10.2. Forma de presentacién.

Los licitadores deberan presentar DOS sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, sefialados con los
nimeros | y 2 con la documentacion que se indicard a continuacion. En cada uno de los sobres figurard externamente el nombre del licitador,
domicilio social, direccidn de corren electronico, teléfono v fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo de la obra. Toda la
documentacion se presentard, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de
lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promogion del bable/asturiano.

El licitador podrd presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma, debidamente autenticada por autoridad o Funcionario
publico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la presentacion de recursos sin que estos hayan sido interpuestos, la
documentacion del sobre n° 1 quedard a disposicion de los licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacion de la
adjudicacion sin que se haya procedido a su recogida, la Administracién pedrd acordar su destruceion.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las praposiciones se presentarin en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen, dentro del plazo sefalado en el mismo y
en ¢l anuneio de licitacion, que se contard desde el siguiente a la publicacion del anuncio en ¢l Boletin Oficial del Principado de Asturias o
en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio al Diario Oficial de la Union Europea, hasta las catoree horas del altimo dia,
amplidndose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el iltimo coincidiera en sabado o festivo,

No obstante, cuando la documentacion se envie por correo, el empresario deberd Jjustificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de
Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en ¢l apartado i) del cuadro resumen lu remision de la oferta mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia: también podra comunicarse mediante correo electronico en el caso de que se consigne en el mencionado apartado
i) la direccion de correo electronico de la unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacldn si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo sefinlado en el anuncio, Transcurtidos. no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentacion, ésta no serd admitida en ningiin caso,

La entrega de la documentacion a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacion en oficinas de Correos, por lo que la misma
deberd tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del
mismo modo, tampoco serdn admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadns en oficinas de Registro distintas al lugar de
presentacion indicado (aunque pertenezean a la Administracion del Principado de Asturins), si fueran recibidas en éste con posterioridad al
indicado plazo.

10.4. Sobre n° 1: Documentacién administrativa.
Contendrd los siguientes documentos:

1.- a). Una declaracién responsable conforme al modelo del Anexo I bis firmada por el licitador o persona que le represente,
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién. Dicha declaracion sustituye a la
aportacion inicial de la documentacion relacionada en el articulo 146- 1 de la TRLCSP, cuya justificacién se efectuara en la forma indicada
cn el punto 3 de esta cldusula.

b) Garantia provisional .Deber4 aportarse ¢l resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el caso de
que asf se establezea en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresar, en su caso, las razones que justifican su exigencia y por cl
importe que se fije en dicho apartado que no podré ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacion del contrato (IVA excluido). La
garantfa provisional podri prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 de] TRLCSP adjudicatario podra aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucién de esta Gltima, en cuyo caso la garantia provisional se
cancelard simultaneamente a la constitucion de la definitiva En ¢l caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una o varias empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en el
apartado ) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal. En el apartado m) del cuadro resumen
se indica si la acreditacion de la constitucion de la garantla podr4 hacerse mediante medios electronicos, informéaticos o telematicos.

¢) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los licitadores que tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento podrén presentar la documentacion acreditativa de dicho
extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d).- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan presentar en el mismo sobre ademas de
individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados anteriores, un escrito conjunto en el que indicaran, los
nombres y circunslancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el Anexo 111 de
este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior a 1.000.000 de euros, ademés de los documentos indicados en los
apartados b) ¢) y d) del numero anterior, se incluiran en el sobre | toda la documentacion relacionada en el punto siguiente, numero 3 ,de la
presente Clausula 10.4. En cualquier caso el momento decisivo para apreciar la concurtencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracion serd el de la finalizacién del plazo de presentacién de proposiciones.

3) El érgano de contratacién en orden a garantizar el buen fin del procedimicnto, podra recaba en cualquier momento anterior a la
adopci6n de la propuesta de adjudicacién que los licitadores aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatarios del contrato. En dicho caso la declaracién responsable a la que se alude en el punto 1 de prescnte
clausula 10.4, se justificara mediante la aportacion de la siguiente documentacion, en original, o copia de la misma debidamente autenticada
por autoridad o funcionario piiblico o por Notario.
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a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacidn.

a.l. Una declaracion firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al modelo que figura
como Anexo Il
a.2. Documento Nacional de Identidad; Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar se acreditard
medlante el documento naclonal de 1dentldad o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
a3. Est a 0 documento de constitucion, estatutos o acto fundacior
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurldicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucién y, en su caso, modificacion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segtin el tipo de persona juridica de que se trate.
La capacndad de obrar de los P S o I i‘mbms dL la_Unid

Reglstros o las certlﬁcacwnes que se indican en ¢l anexo I del RGLCAP segtin el tipo de contrato. En el caso de que
se hubieran realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entenderd por registro
competente al que hubiera sustituido al indicado en el anexo.

Los demis empresarios extrunjeros deberan aportar un informe o informes de la Mision Diplomética
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 4mbito territorial radique el
domicilio de 1a empresa en que se haga constar:

1. Que, previa acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial
o analogo o, en su defecto, que actuan con habitualidad en el tréfico local en el 4mbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2. Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacion de empresas espaflolas en la
contratacién con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente anéloga. En el
supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacion armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion
Publica de la Organizacién Mundial de Comercio. La condicién de Estado signatario se acreditard
mediante informe de la citada representacion diplomética espafiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo deben presentar también documentacion acreditativa de que tienen
abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estin
inscritas en el Registro Mercantil.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan acreditar la capacidad de
cada uno de ellos conforme a los medios seftalados e indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y
la participacion de cada uno, asf como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo III de
este pliego.

a4, Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan acompafiar también poder
acreditativo de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico del Principado de Asturias. Si el
licitador fuera persona juridica, este poder deber4 figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en ¢l
correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econdmica y financiera y técnica.

La clasificacion exigida, en su caso, serd la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No serd exigible la clasificacion
a los empresarios no espaftoles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre ¢l Espacio
Econémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién. No obstante, aiin cuando se indique
en el citado apartado que la clasificacién no es exigible, la misma permitira al empresario acreditar su solvencia para la
celebracion del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacion administrativa y, en todo caso, para los empresarios no espafioles
de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la solvencia
podra acreditarse mediante los medios sefalados en el mencionado apartado k) del cuadro resumen de entre los indicados
seguidamente:

Solvencia econémica y financiera:

1. Declaracién sobre el volumen global de negocios, referido a los tres ltimos ejercicios disponibles en funcion de
la fecha de creacién o de inicio de las actividades del empresario. La media anual del importe, IVA incluido,
debe ser superior a la anualidad media del contrato, IVA incluido. A estos efectos se recoge un modelo de
declaracion en el Anexo VI de este pliego.

Solvencia técnica:

1. Relacidn de las obras ejecutadas en el curso de los diez tltimos affos (conforme a modelo del Anexo VII de este
pliego), avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas lmportantes estos certificados indicarén
el nnporte las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se realizaron seglin las reglas por las
que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. El licitador deber4 acreditar mediante los
indicados certificados de buena ejecucién haber ejecutado como minimo un numero, que se indicaré en el
apartado k) del cuadro-resumen de obras de carreteras (primer establecimiento, reforma, gran reparacion,
reparacion simple o conservacién y mantenimiento), obras de puertos (dragados, reforma, gran reparacion,
reparacién simple o conservacion y mantenimiento) u obras hidréulicas (saneamiento, abastecimiento o
depuracion) y de presupuesto analogo a la que sea objeto de licitacion durante el citado periodo. A estos efectos,
se determinar4 en el citado apartado k) la naturaleza de las obras que habrén de acreditarse y el presupuesto que
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han de alcanzar que se fijard en funcién del porcentaje que se indique en el citado apartado k) respecto al
presupuesto de licitacion.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la gjecucion de las
obras. En el apartado k) del cuadro resumen se indicara la relacién minima de maquinaria, material y equipo
técnico que deberd igualar el licitador.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera acreditar su solvencia conforme a los
medios indicados, acumuléndose a efectos de la determinacion de la solvencia de la unién temporal las caracterfsticas
acreditadas para cada uno de los integrantes de |a misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los
efectos de la acumulacion de las clasificaciones de las empresas integrantes de la union, conforme al cual serd requisito
bisico para In acumulacitn de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las empresas que concurran a la
licitacién del contrato hayan obtenido previamente clasificacién como empresas de obras, salvo cuando se trate de
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y coneurran en la union cmpresarios nacionales, extranjeros que no sean
nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo y
exlranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberédn acreditar su clasificacion, v estos Gltimos su solvencia ceonodmica,
financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y eriterios de seleccion previstos en el apartado k) del cuadro
resumen,

Se podra exigir a los licitadores, espailoles o extranjeros, que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion,
se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, lo
que se haré constar, en su caso, en el apartado k) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contralo, el empresario podrd basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre
que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

¢) Declaracidn responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar.

Esta declaracion incluird la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto
con ¢l Estado como con la Administracion del Principado de Asturins, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto sobre
Actividades Economicas) y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la
justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo [avor se vaya
a efectuar ésta. En el Anexo [V de este plicgo se acompaiia modelo de declaracion responsable, a efectos meramente
indicativos,

d) Sumisién a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaa, deberan presentar una declaracion de
someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero Jjurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

e) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en ¢l articulo 7 del Decreto 2/1998, de 15 de enero, por ¢l que se crea el Registro de
Documentacion Administrativa de Licitadores, In inscripeion en el mismo, acreditada mediante certificacion expedida por
su encargado, dispensard a los licitadores inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la
documentacion vigente y anotada en el mencionado Registro, segun se desprenda de la citada certificacion.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditard, a tenor de lo
en ¢l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia ccondmica y financiera, y
clasificacion, asi como In concurrencia v no concurrencia de las prohibiciones de confratar que deban constar en el mismo.
En cl apartado n) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion electrénica de los certificados de los indicados
Registros y si, en su caso, se incorporaran de oficio por el 6rgano de contratacion.

¥/ Cuando se presente certificacion expedida por el Registro de Documentacion Administrativa de Licitadores del Principado
de Asturias o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresns Clasificadas del Estado, se acompanaran de declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en los mismos no han experimentado
variacion.

g Certificados comunitarios de clasificacién.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la inscripcién en listas oficiales de empresarios
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo sientan una presuncién de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacién con la no
concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a), b), c) y ) del apartado 1 del articulo 60 del
TRLCSP y la posesién de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacién profesional exigidas por el articulo 54 y las
de solvencia a que se refieren las letras b) y c) del articulo 75, las letras a), b), ¢) g) y h) del articulo 76. Igual valor
presuntivo surtirdn las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion
expedidas de conformidad con la legislacién del Estado miembro o signatario en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el pérrafo anterior deberan indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del
empresario en la lista o la expedicion de la certificacién, asf como la clasificacién obtenida.
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10.5. Sobre n° 2. Proposicién Econémica.

Contendr la citada proposicién econémica firmada por el licitador o persona que le represente y que habré de ajustarse estrictamente al
modelo que figura como Anexo V al presente pliego. En la proposicién deberé indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicién sea presentada por una union temporal de empresas deberd estar necesariamente firmada por los representantes de
cada una de las empresas que constituyan la unién temporal,

Cada licitador no podr4 presentar méas de una oferta econémica, no siendo admitidas las proposiciones economicas por importe superior al
presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir ninguna en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mis de una unién temporal. La infraccion de estas normas dari Jugar a la no admision de todas las propuestas por ¢l suscritas,

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una deberd presentar declaracion al respecto
conforme al modelo que figura en el Anexo 1.

En la proposicién econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracion de sus ofertas las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y
proteccion del medio ambiente.

Cliusula 11. CRITERIO PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS: PRECIO

11.1 Se entenderd que la oferta econdmicamente mis ventajosa es la que incorpore el precio mds bajo, y no hubiese sido rechazada por
presentar valores anormales o desproporcionados.

11.2. El valor anormal o desproporcionado de las ofertas se apreciard de acuerdo con los siguientes pardmetros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mds de 25 unidades
porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de
las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mds elevada
cuando sea superior en mds de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mds
de 10 unidades porcentuales, se procederd al cdlculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deber4 darse audiencia al licitador
que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas
a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencién de
una ayuda de Estado. En el procedimiento deber4 solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado
anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados,
acordaré la adjudicacién a favor de la siguiente proposicién, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser
cumplida a satisfaccion de la Administracién y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

11.3. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomara
tnicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacién
de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto de las
restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

11.4. Tendrén preferencia en la adjudicacion del contrato, las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en ¢l momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacién. Si
varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa acrediten tener relacion laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendré preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilly, Si aun asi persiste la igualdad, s resolverfa mediante
sorteo,

Cldusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
12.1. Mesa de Contratacion. Apertura del sobre n° 1, calificacion de la documentacion administrativa y seleccion de los licitadores.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el anuncio de la licitacion, la Mesa de
Contratacién de la Consejeria de Fomento, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente, cuyos miembros han sido designados por
Resolucién de 21 de enero de 2013, publicada en el BOPA de 31 de enero de 2013, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurldico de la Administracién del Principado de Asturias y 320 del TRLCSP, procederé a la
apertura del sobre n° 1 y al examen y calificacién de la documentacién administrativa. Si la Mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada, to comunicard verbalmente a los interesados presentes en el acto publico que se celebrard a
continuacion. Ademas, se dara traslado de los mismos a las empresas afectadas mediante comunicacién al fax o direccion correo electrénico
que figuraran en dicha ducumentacion o fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos publicos a través del tablén de anuncios
del drgano de contratacion, Se concedera un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen anie la
propia Mesa de Contratacitn, debiendo quedar constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

A los cfectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores, la Mesa de Contratacion
podrd recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros
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complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias naturales sin que puedan presentarse después de declaradas
admitidas las ofertas, La notificacién de estos requerimientos se realizard por los mismos medios que se seflalan en el pérrafo anterior,
dejandose constancin igualmente en el Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacion del sobre n® 1 y subsanados, en su caso, los defeclos u omisiones de la documentacion
presentada, procederd a determinar fas empresas que cumplen los requisitos de capacidad y solvencia fijados en el plicgo de clausulas
administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

12.2. Apertura de las proposiciones econémicas y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacion procederd posteriormente a la apertura de la proposicidn economica y formulard propuesta de adjudicacion al
brgano de contratacion a favor de la oferta de precio mas bajo no incursa definitivamente ¢n temeridad. La apertura de las proposiciones
deberd efectuarse en el plazo méximo de un mes contado desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las ofertas y se realizard, en
todo caso, en acto publico.

12.3. Adjudicacién

El 6rgano de contratacion requerird al licitador que presente la oferta econémicamente més ventajosa para que en el plazo de diez dias
héabiles presente la siguiente documentacién:

a) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social;

a.l.  Documento de alta en el Impuesto sabre Actividades Eeondmicas, referida al ejercicio corriente, o del (iltimo recib
del Impuesto sob ctividades Econdmicas 1 declaracion responsable de no haberse dado de
aia en la matricula del eitado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, en relacion con las actividades que venga realizando a la fecha de presentacion
de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el dmbito territorial en que las ejercen.
En caso de estar exento de este impuesto presentara declaracion justificativa al respecto.

a2, Certificacion positiva en vigor acreditativa de que ¢l licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
con la Administracié Estado (0. en su caso, con la Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen
a una Hacienda Foral, deberan presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacién con sus obligaciones
tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracion respansable en la que se indique que no estin obligadas
presentar declaraciones tributarias periodicas a la Administracion del Estado.
a3, Certificacién positiva en vigor expedida por el Ente Piblico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obl igaciones tributarias con la Administracion del
Principado de Asturias.
Certificacion positiva en vi xpe ¢
acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma,
En el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicién por medios electrénicos, informdticos o
telemaéticos de los correspondientes certificados.
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los articulos
13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas, se acreditard esta circunstancia
mediante declaracién responsable.

a4

b) Documentacién acreditativa de haber constituido a disposici6n del 6érgano de contratacion una garantfa definitiva de un
§ por ciento del importe de adjudicacién del contrato, excluido el impuesto sobre el valor afiadido, segin resulte de la
oferta presentada por el licitador requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicard el porcentaje total exigible en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su
caso, ¢l correspondiente a la garantia complementaria (de hasta un 5 por ciento) que se pudiera exigir al amparo del articulo 95.2
del TRLCSP, pudiendo aleanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido,

Esta garantia se constituird por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del TRLCSP, en las condiciones
previstas en su articulo 97, y se depositaré en la Tesorerfa General del Principado de Asturias. Cuando se hubiera exigido garantfa
provisional, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o constituir una nueva.

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la constitucion de la garant{a podré hacerse mediante
medios electronicos, informéticos o telematicos.

c) En caso de que no se haya solicitado la justificacion de la documentacién acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para la adjudicacién del contrato, el 6rgano de contratacién requerird igualmente la presentacién
de la documentacién relacionada en la clfusula 10-4-3, en la forma en ella establecida, para todo aquello que no resulte
acreditado de conformidad con lo establecido en los apartados a) y b) de la presente cldusula.

Si la documentaci6n presentada a que se hace referencia en este apartado c) contuviera defectos u omisiones subsanables, se
concederd un plazo no superior a tres dias habiles para su subsanacién ante el Servicio de Contratacién. Igualmente y a los efectos
de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar, se podré recabar del empresario aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo antes citado.

Siempre que exista adscripeion de medios (personales o materiales) al contrato, se dara traslado al Servicio proponente para que
informe sobre la adecuacion de los mismos, quien asimismo informaré sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para
acreditar la solvencia técnica.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el 6rgano de contratacion,.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, 10 dias habiles para [os indicados en los apartados a) , b), y d) o

el que se concedn para subsanar en el caso del apartado c) se entender4 que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentaci6n al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion
12.4 Renuncia a la celebracién del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento s6lo podran acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la
adjudicacion. En ambos casos se compensard a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los principios
generales que rigen la responsabilidad de la Administracién.

Cldusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo ajustandose con exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podré solicitar que el contrato se eleve a
escritura piiblica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo 40.1 del TRLCSP, la formalizacién no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacién a los licitadores

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacién del contrato. De igual forma procederéd cuando el organo
competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato deberé efectuarse no més tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificacion de la adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administracién podra
acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso, se hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizard al contratista de los dafios y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar, No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Cldusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucién del contrato de obras comenzaré con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo maximo de UN (¢))
MES a contar desde la formalizacién del contrato el servicio encargado de las obras procederd, en presencia del contratista y del director de
la obra, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por
ambas partes interesadas y por el director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetard a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo su ausencia se considerard
como incumplimiento de una obligacion contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

2. Cuando el resultado de la comprobaci6n del replanteo demuestre, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
de! contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la autorizacion para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacidn quedard
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, empezéndose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el
dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacién de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Piblico se estard a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la disponibilidad de terrenos pudiendo
comenzarse las obras si estuvieran disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de
los restantes segun lo exija la ejecucion de las mismas.

4, Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el director de la obra considere
necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedaré suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar
en el acta, hasta que el 6rgano de contratacién adopte la resolucién procedente dentro de las facultades que le atribuye
la legislacién de contratos del Sector Publico. En tanto sea dictada esta resolucién quedara suspendida la iniciacion de
las obras desde ¢l dfa siguiente a la firma del acta, computéndose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se
refiere el articulo 237, letra b), del TRLCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificindolo al contratista y
computéndose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicar4 igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen infundadas, a juicio del érgano de contratacion,
no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Serén de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean necesarios para realizar la
comprobaci6n del replanteo.

Cldusula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
15.1. Direccién facultativa y Responsable del contrato.
El 6rgano de contratacién comunicard al contratista las personas que asumirdn la direccién facultativa de las obras, detallando quiénes

ejerceran la direccion de 1a obra y la coordinacion en materia de seguridad y salud en su ejecucion. La direccion facultativa seré responsable
de la comprobacién, coordinacién, vigilancia e inspeccidn de la correcta realizacién de la obra objeto del contrato.
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El 6rgano de contratacion podrd designar un Responsable o responsables del contrato, encargado de la supervision y control de la ejecucion
de la obra y de la direccion facultativa de la misma, que podrd adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion,

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este plicgo, en el Plicgo de Clausulas Administrativas Generales y
conforme al proyecto aprobado por el drgano de contratacion y las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el
director de ln obra o el Responsable del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter verbal deberan ser ratificadas por escrito en
el més breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de érdenes.

El contratista est4 obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”, previamente diligenciados, de
conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas & y 9 del Pliego de Clidusulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado y el artfeulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, Dichos libros estaran en todo momento a disposicion de la Direceion facultativa y del
Responsable del contrato; que deberan consignar en ellos las visitas, incidencias v ordenes que se produzean durante el desarrollo de la obra.,
El contratista estard obligado por si o por medio de su delegado a firmar ¢l oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. El Responsable
del contrato podrd acceder en todo momento a los indicados libros ¥ consignar ¢n ellos las drdenes y observaciones que estime convenientes.
En el acto de recepeion se exigird la presentacion del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasard a poder de la
Administracion una vez efectuada la recepcion.

La Direccion facultativa y el Responsable del contrato podrén inspeceionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la
informacion que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas
al personal de la Direccion facultativa y al Responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento,

15.2. Cumplimiento de la legislacion de cardcter medioambientat, laboral, social y de seguridad y salud.

El personal ‘adscrito por ¢l contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendri ninguna relacion laboral con la Administracion, bajo
ningan concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los dercchos y deberes inherentes a su calidad de
empresario respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad v salud
laboral por lo que vendrd obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caricter de empleador, asi como del cumplimiento
de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores
de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion.

Ademds de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estaré obligado a presentar al 6rgano de contratacion en el
plazo maximo de treinta dfas naturales a contar desde la fecha de notificacion de Ia adjudicacion un plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construceion vy demolicion que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en los articulos 4,1 y 5 del Real Decreto 10572008, de 1 de febrero, por el que se regula ln produceion y gestion de los residuos de
construceion y demolicion. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa v aceptada por la Administracion, pasard a formar parte de
los documentos contractuales de la obra. No obstante, esta obligacién no serd aplicable a los excedentes generados en excavaciongs y
demoliciones de obras sometidas a evaluacion de impacto ambiental, a los que serd de aplicacion lo previsto en ¢l Texto Refundido de la Ley
de Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado par Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos
excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas serd de aplicacion la normativa especifica de residuos.

El contratista deberd presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacion del contrato ¢l Plan de seguridad y salud en el trabajo al
objelo de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracion, requisito
imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la presentacion del citado Plan no
fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este motive, instar la resolucién del contrato por ¢l
retraso en ¢l inicio o la suspension de su ejecucion o reclamar indemnizacion alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el
contratista proponga con la correspondiente justificacion téenica, que no pueden implicar disminucion de los niveles de proteceion previstos
en el estudio o estudio basico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las propuestas de medidas alternativas de prevencion incluirdn la
valoracién econémica de las mismas, que no pueden implicar disminucion del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su
proposicion técnica.

La modificacidn del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista en funcidn del proceso de ejecucién de la obra,
de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la
aprobacion expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad v salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con la elaboracion, cumplimiento y control del Plan de seguridad y
salud, con excepcién de los honorarios profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

El contratista est4 obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud laboral,
por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo cl gasto que ello origine. Asimismo, el
contratista esti obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia fiscal, de seguridad social, de integracion social de personas
con discapacidad, de prevencion de riesgos laborales y de proteccion del medio ambiente que se establezcan tanto el la normativa vigente
como el los pliegos que rigen la presente contratacién, siendo a su carga el zasto que ello origine,

15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucién de la obra

Antes de dar comienzo las obras ¢l contratista presentara a la Administracion, a través de la Direccion facultativa, relacion

detallada de los siguientes extremos:

a) Relacion del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma especial deber4 detallar los
nombres y, en su caso, cualificacion profesional de las personas que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores por
parte de la empresa con la Direccion facultativa y la Administracion, Dicho personal serd el encargado de suscribir el
correspondiente acuse de recibo de las drdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier micmbro de la direceion
facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios personales deberén ser, al menos, los
indicados, en su caso, en el compromiso de adsctipcién de medios, tanto en lo que respecta a su ndmero como a su
cualificacion profesional. El contratista deberd comunicar previamente al 6rgano de contratacién cualquier sustitucion del
personal comprometido para la ejecucién del contrato para su aceptacién. Cuando el contratista o las personas de ¢l
dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de
los programas de trabajo, la Administracion podr4 exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o
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restablecer el buen orden de la ejecucién del contrato, incluida la sustitucién de cualquier miembro de su personal o de las
empresas subcontratistas.

b) Magquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habrén de emplear en la ejecucion
de los trabajos. Los medios materiales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de adscripcion de
medios, tanto en lo que respecta a su niumero como a sus caracteristicas técnicas. El equipo quedard adscrito a la obra en tanto
se hallen en ejecucién las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento
expreso de la Direccion facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su
reparacion exija plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el
equipo sera reconocido por la Direccion facultativa, anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del
equipo. Podr4 también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra. El contratista no
podré efectuar reclamacién alguna fundada en la insuficiencia de la dotacion o del equipo que la Administracién hubiera
podido prever para la ejecucién de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de esta relacion se entiende sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacién previstos en los articulos 227 y 228 del TRLCSP y en la
clausula 23 de este pliego.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida
forma los documentos sefalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en ¢l pago de dichas
certificaciones ni dar lugar a la suspension o resolucion del contrato por retraso en el pago.

15.4, Programa de trabajos.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en més de una anualidad, el contratista adjudicatario deberd presentar un programa de
trabajo en el plazo méximo de 30 dlas naturales a contar desde la formalizacion del contrato o, en caso de tramitacion urgente, reduciéndose
dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las clausulas 23 a 25 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos, el Director de la obra podré acordar no dar curso a las
certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucion
de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dlas naturales siguientes a su presentacion, pudiendo
imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato, asl como fijar plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los previstos en el apartado f) del cuadro
resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderd parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

15.5. Control de calidad y recepcién y recusacion de materiales.

El control de calidad se realizard de manera permanente y continuada por una empresa debidamente acreditada. Como minimo, las
actuaciones en materia de control de calidad y su presupuesto deben ser los previstos en el proyecto. La entidad de control de calidad serd
contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobacion del replanteo y, al menos, hasta la recepcion de las obras. El 6rgano de
contratacion tendra la facultad en todo momento de solicitar al contratista el cambio de la entidad de control de calidad, si a su juicio ésta no
estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se realizardn por laboratorios de control de calidad
debidamente acreditados, cuya sustitucién podré exigirse por €l 6rgano de contratacion en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendran en todo momento a disposicién de la Direccién facultativa
y de la Administracion los informes y resultados de los ensayos de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad
remitira mensualmente al 6rgano de contratacion dicha documentacion.

La Direccion facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista, ordenando los informes especificos, ensayos,
andlisis, pruebas o controles necesarios para garantizar que estos materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento (incluyendo
las instrucciones promulgadas por la Administracién con carécter general) y a las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto. El
contratista debera abonar el coste de la emisién de informes o de la ejecucion de los ensayos, an4lisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar las condiciones de aquellos materiales, elementos o unidades de obra que sean exigidos por normas o instrucciones de obligado
cumplimiento o que se hayan previsto en el proyecto. Seran de cuenta del contratista asimismo aquellos informes, ensayos, andlisis, pruebas
o controles que no vengan impuestos por norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto, pero que la direccion facultativa estime
oportunos, hasta un limite del 1 % del presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada momento. En cualquier caso los gastos
correspondientes a informes, ensayos, anélisis, pruebas o controles destinados a la verificacién o comprobacion de unidades de obra mal
gjecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su totalidad.

Los informes, ensayos, anlisis, pruebas o controles seftalados en el parrafo anterior que, por cualquier circunstancia, no sean asumidos y
abonados por el contratista, podréan ser realizados o contratados por la Administracion y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes, de la certificacién final, de la liquidacién del contrato o de la garantia definitiva que se hubiese constituido, cuando no
pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, anélisis, pruebas o controles sefialados podrén exigirse, incluso, durante el plazo de garantia del contrato,

El contratista s6lo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacién por la Direccion facultativa en los términos y forma
que ésta senale para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas.

Si la Direccion no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberd comunicarlo por escrito al contratista, seflalando las causas que
motiven tal decisién. El contratista podra reclamar ante la Administracion contratante,

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccion facultativa no exime al contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las
caracteristicas exigidas para los mismos en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

15.6. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.
Durante ¢l desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantla el contratista es responsable de los defectos que en la
construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracion

o la direccion facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales
empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.
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La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando
¢stas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas
el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pueda exigirle.

15.7. Carteles y sefializacién de la obra.

El contratista estd obligado a instalar v conservar durante el periodo de ejecucion de la obra, a su costa, los carteles anunciadores de [as
obras, en el modelo reglamentario que le indigue la Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la
iluminacién nocturna que se requiera y las sehales precisas para indicar el acceso a la obra. la circulacion en la zona que beupen los trabajos
y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites ¢ inmediaciones. En este sentido, la
direecién facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la modificacion de las ya instaladas,
Para el abono de la primera certificacion sera necesaria la presentacién de la documentacion acreditativa de la colocacion de los mencionados
carteles de obra,

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de
obra licitado v por consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asimismo se cansideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su situacion inicial antes de la recepcion de las
obras.

15.9. Otras obligaciones.

Seridn de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que
haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios y
acometidas provisionales y definitivas,

Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en
otros medios de dilusion, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen, asi como la tramitacion ante los organismos,
administraciones y empresas compelentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera [a ejecucion de Ins obras y la ocupacion,
mantenimiento o reposicion de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra actuacion que exija la ejecucion, asf como el
pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes,

Cldusula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, Ia Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan,
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho perfodo de tiempo, cuyos abonos ticnen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzean en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepeion de las
obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema de tanto alzado con precio
cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcian que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la
unidad o elemento de obra de que se trate,

La Administracién tendrd la obligacion de abonar el precio dentro del plazo sefalado en el articulo 216 del TRLCSP y la disposicion
transitoria sexta. El contratista tendri también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias
realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a ln obra, conforme al régimen v los limites
previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo ascgurar los referidos pagos mediante Ia prestacién de garantia, siempre que
exista crédito para ¢llo en la correspondiente anualidad.

Podrin ser excluidas de la obligacion de facturacion electranica aquellas que por cuantla o entidad emisora estén contempladas en el Decreto
15172014, de 29 de diciembre por el que se establecen exclusiones a la obligacion de facturacion electrénica. En estos casos, las facturas
presentaran ante el Registro de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente sito en el Edificio EASMU.
Coronel Aranda, 2-4". 33005. Oviedo. Asturias.

A estos efectos, el 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pliblica es la Intervencién General del
Principado de Asturias y en la factura correspondiente deberéin constar: el rgano de contabilidad, el 6rgano de contratacién y el
destinatario de la factura, que, son, respectivamente, la Intervencién General (A03003824), 1a Consejeria de Infraestructuras,
Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente (A03015438) y el Servicio de Conservacién y Explotacién de Carreteras de la Direcci6n
General de Infraestructuras y Transportes (A03016212).

16.2 Revision de Precios.

La férmula de revision aplicable, que sera invariable durante la vigencia del contrato, ser la fijada en el apartado q) del cuadro resumen. En
este apartado se hard referencia, en su caso, a la improcedencia de la revisién de precios.

Cuando la clausula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora ¥y sin perjuicio de las
penalidades que fueren procedentes, los indices de precios que habrin de ser tenidos en cuenta seran aquéllos que hubicsen correspondido a
las fechas establecidas en el contrato para la realizacion de la prestacion en plazo, salvo que los correspondientes al periodo real de ejecucion
produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarn estos Gltimos.

Cldusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.
17.1, El contrato sélo podré ser modificado por razones de interés publico en los casos v en la forma prevista en el titulo V del libro 1 del

TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente clausula. Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran
obligatorias para los contratistas y deberin formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156.
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17.2, Supuestos de modificacién del contrato.

Las modificaciones solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 107, apartado primero. La modificacion del contrato acordada no podré alterar las condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacién y deberd limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la
haga necesaria. A estos efectos se entendera que se alteran las condiciones esenciales de licitacién y adjudicacion en los casos previstos en ¢l
apartado tercero del articulo 107. Asimismo y antes de proceder a la modificacion del contrato habré de darse audiencia al redactor del
proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al 6rgano de contratacién, en virtud de un contrato de servicios, para que en un
plazo de tres dias habiles formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cliusula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucién.

Seran causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las 6rdencs de la Direccién Facultativa o del Responsable del contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucién, las ordenes deben expresarse por escrito, a
través del libro de érdenes o de cualquier otro medio que permita dejar constarcia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su personal sea intencionada; se
apreciar4 intencionalidad cuando tras una inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en ¢l menor
plazo posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de la Direccion facultativa o del
Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente, la desobediencia o inobservancia
deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucién concurrira aunque la empresa haya dado cumplimiento a las
6rdenes tras los correspondientes requerimientos. Se apreciaré reiteracion cuando la Direccion facultativa o el Responsable
del contrato hayan reiterado por escrito ¢rdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones durante el periodo
de 6 meses.

2, La suspension de la ejecucién de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerard causa de resolucién la suspension de la ejecucion de las obras por parte del contratista sin autorizacion
expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la Direccion facultativa que tuviera como finalidad
evitar daflos a las personas, a la propia obra o a otros bienes, 0 a una orden de la autoridad administrativa o judicial
competente.

3. La cesion del contrato sin la autorizacién del 6rgano de contratacion.
Seré causa de resolucion la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacion del érgano de contratacién o sin cumplir los
requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

4. El incumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Seré causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se atribuye a dicho compromiso el carcter de obligacion
contractual esencial.

18.2. Procedimiento.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que
se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 225 y 239 del TRLCSPy 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de In resolucidn

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados. La indemnizacién se haré efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiere constituido, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantla incautada,

La fijacion y valoracion de éstos se verificara por aquélla en Resolucion motivada atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la inversion proyectada y a los mayores gastos economicos y administrativos que ocasionen a la Administracion.

Cldusula 19. PENALIDADES.
19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso,
de los plazos parciales, la Administracion podré optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el drgano de contratacion estara
facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El 6rgano de contratacion podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades
previstas en este apartado para el caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo Las penalidades
diarias maximas seran de 0,30 curos por cada 1.000 euros del precio del contrato, desde la fecha en que se hubiese exigido su cumplimiento y
hasta la fecha en que se corrija la ejecucion defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 2 por ciento del precio del contrato, el érgano de contratacién
estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En
todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas por estas causas alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA
excluido, se habra de proceder a resolver el contrato.
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19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacién.

La infraccion de las condiciones establecidas en el artfculo 227.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
para proceder a la subcontratacién, asl como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de
la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicidn al contratista de una
penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

19.4, Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a propuesta de la Direccidén facultativa o del
Responsable del contrato si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
correspondientes certificaciones.

Cliusula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracion acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o “definitiva” en el plazo maximo de
DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension se debera levantar la correspondiente Acta de
Suspension que deber4 ser firmada por un representante del drgano de contratacion, el Director Facultativo de las obras y el contratista,

En el plazo méximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension deberd unirse al Acta, como Anejo, en
relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pic de obra para su uso exclusivo
en las mismas.

Acordada la suspension, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por un plazo superior a OCHO (8) MESES
acordada por la Administracién.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacion de las obras por parte de la Administracion y ésta dejase transcurrir SEIS (6) MESES sin
dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste lendra derecho a la resolucién del contrato.

La suspension definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano de contratacion, a propuesta del
funcionario competente de la Administracion. El desistimiento de las obras por parte de la Administracién tendra los mismos efectos que la
suspension definitiva de las mismas.

Cldusula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
21.1. Recepcidn.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una antelacién de cuarenta y cinco dias
habiles, a la direccién de las obras la fecha prevista para la terminacién de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion
sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizara en el momento en que se alcance la mitad del plazo de ejecucién del contrato.
El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la
Administracion, [a totalidad de la prestacion. En todo caso, su constatacion exigira por parte de la Administracién un acto formal y positivo
de recepcidn dentro del mes siguiente a la terminacién de la obra o en el plazo que se determine en el apartado r) del cuadro resumen por
razén de sus caracter{sticas.
A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo anterior concurrira el Responsable del contrato, si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion representante de ésta, ¢l facultativo encargado de la direccion de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario téenico designado por la Administracion
y represcntante de ¢sta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se har constar asi en el acta y el Director dc las mismas sefialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podré concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregara a la Administracion toda la documentacién técnica
necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de
los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.
Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa deberd hacer entrega de la siguiente documentacion:
1. Una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que han participado en la ejecucién
de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencién de las mismas.
2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las instalaciones.
3. Ladocumentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales utilizados en la construccion.
4. Los planos finales de la obra (planos “as builf") donde consten todas las instalaciones ejecutadas, detallando y especificando
sus dimensiones, asi como las ilaves, valvulas, registros, etc.
La documentacién se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitardn mediante una copia en papel
en formato A-3 y otra en formato digital, extensiéon DVG.
Esta documentacién se acompatiard de una relacién enumerada firmada por el contratista con el visto bueno del Director de la obra.

21.2. Medicién General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, formulandose por el Director de la obra,
en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion el Director de la obra fijard la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto. En su
caso, en el apartado r) del cuadro resumen podra establecerse un plazo mayor en funcion de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantaré acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de
los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al 6rgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicién el
ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra.

El Director de [a obra expedird y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias siguientes al término del plazo de un
mes desde la recepcion.
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A la vista de 1a medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacién deberd aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato dentro del plazo sefialado en
el articulo 216.4 del TRLCSP.

Cldusula 22, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantfa sera el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y se computard a partir de la
recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total, Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracion quedard extinguida la
responsabilidad del contratista,

Durante el plazo de garantla el contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara
obligado a la conservacién y policia de la obra, siendo responsable de los dafos intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso,
las instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase 1a conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracién y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el daflo,

22.2. Liquidacién del contrato

Dentro del plazo de quince dlas anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que deberé efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garant(a, el Director
facultativo procederé a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuaré encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

Cldusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podréan ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas
o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, conforme a lo previsto en ¢l articulo 226 del
TRLCSP

23.2, Subcontratacion.

El apartado 1) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinar la posibilidad o no del contratista de subcontratar con terceros la
realizacién parcial de la prestacion, conforme a lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrén exceder del porcentaje que se fije en el citado
apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato. En el supuesto de que no figure un limite especial, el contratista podra
subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del importe de adjudicacion. Para el computo de este porcentaje méximo,
no se tendran en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se
encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el articulo 227
del TRLCSP; de forma supletoria se aplicaré lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector
de la Construccion. El Responsable del contrato o cualquier representante del 6rgano de contratacién podrén acceder en cualquier momento
al Libro de Subcontratacion y a la documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza cada empresa, En todo caso,
el adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracion la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la
parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia eximira al
contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podré realizarse inmediatamente
después de la celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas
urgentes y asf se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedar4n obligados sélo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de cldusulas administrativas particulares y a los términos
del contrato. El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren
las letras b) y c) del apartado 2 del articulo 227, o la autorizacion que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no
alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal,

En ninglin caso podr4 concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

El contratista deber4 informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral,

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se
establecen en el articulo 228 del TRLCSP.

Cldusula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista deber4 respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a
la que se le hubiese dado el referido caracter en este pliego (como se indica, en su caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el contrato,
0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco aftos desde el conocimiento de esa informacion o del superior que, en su caso, se indique
en el apartado u) del cuadro resumen. La extension de este deber se entenderé sin perjuicio de las obligaciones especficas que puedan afectar
al contratista en relacion con dicha informacion de acuerdo con la Constitucion y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccion del
derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccién de datos de cardcter
personal.
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Cldusula Adicional,

Los anexos que se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo I bis: Modelo de declaracion responsable.

Anexo 1. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo II. Modelo de declaracién.

Anexo I11. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.
Anexo IV. Modelo de cumplimiento de los requisitos legales.

Anexo V. Modelo de proposicién econdémica.

Anexo V1. Formulario para la justificacién de la solvencia econdmica y financiera.

Anexo VII Formulario para la justificncion de la solvencia técnica.

Oviedo, a 15 de
EL JEFE DEL SERVICIO

hril de 2016
i CONTRATACION

Fdo.: Eloy Gditia Suérez
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ANEXO 1 BIS MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE,

D. /Diia. con DNIn. ° con domicilio en
, en nombre propio o en representacion de la empresa

DECLARO BAJO M1 RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE ..uuuiiiiitiiii ittt e e et et e et e e s N° DE EXPEDIENTE...

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion, previstas en
el articulo 146 .1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Piiblico. Asf:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de Tomo 5
folio , hoja nimero

3- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en el Grupo ...Subgrupo... Categorla, y/o en su caso , puede
acreditar en la forma prevista en el pliego de clausulas administrativas que rige esta contratacion, la solvencia econdmica y financiera, asi
como la solvencia técnicay, que asimismo dispones de los medios suficientes exigidos para la ejecucion del contrato.

4.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estdn incursos en las prohibiciones para contratar previstas
en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado como
con la Administracion del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos previstos
en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

Que autorizo a la Consejerla de Fomento, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias a remitirme las
notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de correo electronico, cuya direccién detallo a continuacion
, 0 por medio del fax y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la

recepcion.

(Lugar, fecha, firma)

Pégina 21 de 36



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Anexo |, Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

D. /Dfia, con DNI n ° con  domicilio en
’ en nombre propio 0 en representacién de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacién convocada  por para la contratacion de las obras de
. concurren presentando diferentes

proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que concurren a la
licitacién:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo IL Declaraci6n,

D./Dia

con domicilio en , calle

y DNI  ntmero , en nombre propio o en representacién de la  empresa
con domicilio en calle

CP Teléfono yC.LF

DECLARO:

. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias n® ... de fecha
SO del contrato de obra que tiene por objeto

I Que ignalmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas documentacion
que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura,
instalacién y funcionamiento.

IV.  Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias a remitirme
las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de fax, cuyo numero detallo a continuacion
. y quedando obligado a confirmar por ¢l mismo medio la recepcion.

V.  Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias a remitirme
las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de correo electrénico, cuya direccion detallo a continuacion
.y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepcion.

En a de de 20

Fdo.;

D.N.IL:
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJER{A DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

D. con DNI n° .,y domicilio en . Cf
actuando en su propio nombre y/o representacién de la empresa

D. con DNI n° .y domicilio en e
actuando en su propio nombre y/o representacién de la empresa

SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de las obras de

(expediente n° ).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato,

3% La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el 4mbito de sus competencias, en la Union Temporal de Empresarios
serfa respectivamente la siguiente:

4" ) Todos los participes designan a  D/Dofia de la  empresa
» para que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena
representacion de la Union Temporal de Empresarios ante el 6rgano de contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

D. con DNI n° , y domicilio en , Cf
, actuando en su propio nombre Yy/o representacion de la empresa

DECLARO BAJO MIRESPONSABILIDAD

l-  Que ostento poder suficiente  para  representar a la  empresa

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento est4 inscrita en el Registro Mercantil de Tomo )
folio , hoja nimero

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las prohibiciones para contratar previstas
en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado como
con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos previstos
en los artlculos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Anexo V., Modelo de proposicién econdmics,

D./Dita, , en posesitn de su plena capacidad de obrar, con domieilio en la calle
, de JTFNO. .,y FAX n* con  DNL  nim.
. en nombre propio 0 como representante de la empresa . con CIF nam.
. domiciliada en la calle , de ;
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en ¢l B.O.P.A. (0 B,O.E 0 D,O.U.E,) de fecha . y conforme con los requisitos y
condiciones que se exigen para la adjudicacion del contrato de se compromele a
tomar a su cargo la ejecucion del mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Plicgo de Clausulas Administrativas
Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto v en la representacion que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del
presente contrato, por el preciode ..., € IVA EXCLUIDO (en letra y ndmero), A esta cantidad le corresponde un IVA de
................................. € f(en letra y namero), por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad
Ao €, (en letra y ndmero).

(Cumplimentar solo en caso de permitivse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar la parte del contrato
consistente en

.......................................................................................................................... (indiquese el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacién).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del medio ambiente.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO VL

FORMULARIO JUSTIFICACION SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

VOLUMEN GLOBAL DEL NEGOCIO (IVA INCLUIDO)

Afio 1

Afio 2

Afio 3

Volumen medio del negocio de los 3 Gltimos af0s: ...

Anualidad media del CONIAI0: ... ..ottt e e

€ (IVA incluido)

€ (IVA incluido)

El volumen medio del negocio de los 3 ultimos aftos (IVA incluido) deberé ser superior a la anualidad media del contrato (IVA incluido).

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION
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ANEXO VIL RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS DE OBRAS
REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION
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ANEXU I BIS MODELU DE DECLARACION RESPONSABLE.

D. /Diia. con DNI n. ° con casa en
. en nome propiu o en representacion de la empresa

DECLARO SO LA MIO RESPONSABILIDA A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR NA LLICITACION PA LA CONTRATACION
DEL SERVICIUDE ......civieniieninniannneneniesens RN PPT PN ereseassarereesarenine N° D'ESPEDIENTE...

Que la empresa que represento cumple con toles condiciones establecies legalmente pa contratar cola Alministracién, previstes nel
articulo 146 .1 del Real Decretu Lexislativu 3/2011, de 14 de payares, pol que s'aprueba’l testu refundfu de la Llei de Contratos del
Sector Piiblicu. Asina:

1.- Qu'ostento poder suficiente pa representar a la empresa en virti de

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento ta inscrita nel Rexistru Mercantil de Tomu
, foliu , hoja niimero

3- Que la empresa que represento atépase debidamente clasificada nel Grupu ...Subgrupo... Categoria, y/o nel so casu , puede
acreditar na forma prevista nel pliegu de clauses alministratives que rixe esta contratacién, Ia solvencia econémico y financiero,
segiin la solvencia técnica y, que coles mesmes dispones de los medios abondos esixios pa la execucién del contratu.

3.- Que nin la empresa a la que represento, nin los sos alministradores nin representantes tdn incursos nes prohibiciones pa
contratar previstes nel articulu 60 del Testu Refundiu de la Llei de Contratos del Sector Publicu, aprobdu por Real Decretu
Lexislativu 3/2011, de 14 de payares.

4.- Que la empresa a la que represento atopar al corriente del cumplimientu de les sos obligaciones tributaries, tantu col Estdu como
cola Alministracién del Principdu d'Asturies, y de Segurid4 Social impuestes poles disposiciones vixentes, nos términos previstos nos
articulos 13 y 14 del Reglamentu Xeneral de la Llei de Contratos de les Alministraciones Publiques, aprobdu pol Real Decreto
1098/2001, de 12 d'ochobre.

Qu'autorizo a la Conseyeria de Fomentu, Ordenaci6n del Territoriu y Mediu Ambiente del Principdu d'Asturies a unviame les
notificaciones que procedan con respectu del presente contrato per mediu de corréu clectrénicu, que Ia so direccion detallo de sigufo
,» 0 per mediu del fax y quedando obligdu a confirmar pol mesmu mediu la

recepcion.

(Llugar, fecha, firma )
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Anexu I. Modelu de declaracién sobre empreses venceyaes,

D. /Dia. con DNI n ° con  casa en
) en nome propiu 0 en representacién de la empresa

DECLARO SO LA MIO RESPONSABILIDA:

Qu'a la llicitacién convocada por para la contratacién de les obres de
, alleguen presentando distintes

proposiciones empreses venceyaes nel sentiu espresfu nel articulu 42.1 del Caodigu de Comerciu.

Que la empresa dominante y les dependientes qu'alleguen a Ia presente llicitacién son les siguientes:

Empresa dominante: (allega/nun allega)

Empreses dependientes qu'alleguen a Ia llicitacion:

(Llugar, fecha, firma del licitador y sellu de la empresa).
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Anexu IL. Declaracion.

D./Diia

con casa en s cai

y D.NJ.I. nimberu , en nome propiu o en representacibn de la empresa
con casa en cai

Cc.p Teléfonu y C.LF

DECLARO:

L Que quedé enterfu/a del anunciu publiciu nel Boletin Oficial del Principdu d'Asturies n° ..o de fecha
..... del contratu d'obra que tien por oxetu
IL Qu'igualmente conozo'l Proyectu, col so contenfu, el Pliegu de Clauses Alministratives Particulares y demés

documentacién que tien de rexir el presente contrato, qu'espresamente asumo y acato na so totalid4, ensin salvedd dalguna.

118 Que la empresa a la que represento, cumple con tofos requisitos y obligaciones esixfos pola normativa vixente pa la so
apertura, instalacién y funcionamientu.

v, Qu'autorizo a 1a Conseyeria de Fomentu, Ordenacién del Territoriu y Mediu Ambiente del Principdu d'Asturies a
unviame les notificaciones que procedan con respectu del presente contrato per mediu de fax, que'l so ndmberu detallo de sigufo
, ¥ quedando obligdu a confirmar pol mesmu mediu Ia recepcion.

V. Qu'autorizo a la Conseyeria de Fomentu, Ordenacién del Territoriu y Mediu Ambiente del Principiu d'Asturies a
unviame les notificaciones que procedan con respectu del presente contrato per mediu de corréu electrénicu, que la so direccién
detallo de sigufo , y quedando obligdu a confirmar pol mesmu mediu la recepcién.

En ] de de 20

Fdo.:

D.N.L:
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Anexu III. Modelu de Compromisu de formalizacién d'Unién Temporal d'empresarios.

D. con DNI n° , Y casa en . C/
. actuando nel so propiu nome y/o representaci6n de la empresa

D. con DNI n° , Y casa en . C/
actuando nel so propiu nome y/o representacién de la empresa

COMPROMETENSE

1°A  allegar conxunta y solidariamente al procedimientu pa l'axudicacién del contratu de les obres de

(espediente n® ).

2°) A constituyise n'Uni6én Temporal d'Empresarios en casu de resultar axudicatarios del citdu contratu.

3°) La participacién de catna de les empreses compromisaries, nel dmbitu de les sos competencies, na Unién Temporal
d'Empresarios serfa respectivamente la siguiente: ..., 5 00 1 nessesuuasanuuEu I

4% Tolos partes designen a D/Dofin de la empresa
s por que, mientres la vixencia del contratu, ostente la
plena representacién de la Unién Temporal d'Empresarios ante I"organu de contratacin,

(Localid4 y Fecha)

(Roblar tolos componentes de la futura UTE).
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Anexu IV, Modelu de cumplimientu de los requisitos llegales.

D. con DNI n° , Yy casa en , Cf
. actuando nel so propiu nome Yy/o representacién de la empresa

DECLARO SO LA MIO RESPONSABILIDA

1.-Qu'ostento poder suficiente pa representar a la empresa

2.- Que la Escritura de Constitucion de la empresa a la que represento ta inscrita nel Rexistru Mercantil de Tomu
, foliu , hoja niimero

3.- Que nin la empresa a la que represento, nin los sos alministradores nin representantes tin incursos nes prohibiciones pa
contratar previstes nel artfculu 60 del Testu Refundfu de la Llei de Contratos del Sector Piblicu, aprobdu por Real Decretu
Lexislativu 3/2011, de 14 de payares.

4.- Que la empresa a la que represento atopar al corriente del cumplimientu de les sos obligaciones tributaries, tantu col Estdu como
cola Alministracién del Principau d'Asturies, y de Segurid4 Social impuestes poles disposiciones vixentes, nos términos previstos nos

articulos 13 y 14 del Reglamentu Xeneral de la Llei de Contratos de les Alministraciones Publiques, aprobdu pol Real Decreto
1098/2001, de 12 d'ochobre.

(Llugar, fecha, firma del licitador y sellu de la empresa).
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Anexu V. Modelu de proposicién econémica.

D./Diia, « en posesion de la so plena capacidi d'obrar, con casa na cni
, de JTFNO. « ¥y FAX con  DNL  nim,

+ €0 nome propiu o como representante de la empresa , con CIF niim.

s domicilinda na cai , de . maniliesta

que, enterdu del anunciu publiciu nel B.O.P.A. (0 B.O,Y 0 D.0.0.Y.) de fecha + ¥ conforme colos requisitos y condiciones
que s'esixen pa I'axudicacién del contratu de comprométese a tomar al so cargu la execucion del mesmu con estricta suxecién a les
condiciones establecies nel Plicgu de Clauses Alministratives Particulares y ¢l proyectu, que declara conocer, que al so envis y na

representacion qu'ostenta comprometer a asumir el cumplimientu del presente contrato, pol preciu de ............. [ vonen € IVA
EXCLUIDO (en letra y niimberu). A esta cantidd correspuéndelu un IVA de ......... SRR A «+..€ (en lletra y mimberu), polo
que l'importe total IVA incluyiu xube a Ia cantidi de........ TR R b e s €, (en lletra y nimberu),

(Rellenar solo en casu de dexase la subcontratacién) Coles mesmes, declara que tien previstu subcontratar la parte del contratu

consistente Blletuieieceiinionieriaseicnnntisieiansiesnsiininnsnetirnesnrnosann
............. Tt e ss s ass s as s s s e s sasasessn POT iMpOrte  de

incluyiu) ;TS —— T
TSI e b e (iDTQuese']  nome 01 peril

empresarial, definiu por referencia a les condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encamentar la so realizacién).

Pa la ellaboracién de la presente ufierta tuviéronse en cuenta les obligaciones derivaes de les disposiciones vixentes en materia de
proteccién del empléu, condiciones de trabayu y prevencién de riesgos llaborales, y proteccién del mediu ambiente.

(Llugar, fecha y firma)
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ANEXU VL
FORMULARIO JUSTIFICACION SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

ANU VOLUME GLOBAL DEL NEGOCIU (IVA INCLUY{U)
Afinl
Afiu 2
Afiu 3
Volume medio del negociu de los 3 tiltimos afios: € (IVA incluyiu)
Afialidd media del contratu: € (IVA incluyfu)

El volume medio del negociu de los 3 tiltimos aflos (IVA incluyiu) tendré de ser cimeru a I'afialidd media del contratu (IVA incluyfu).

Fecha y firma
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ANEXU VIL RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATO D'OBRES
REALIZAOS

FECHA

BENEFICIARIU

IMPORTE

Fecha y firma
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