Gobierno del Principado de Asturias
CONSEJERIA DE CIENCIA, INDUSTRIA Y EMPLEO

Numero de resolucion:
PA/6094/2026/16659
Fecha 27 de marzo de 2026

RESOLUCION

En el expediente PE-255 tramitado a instancias de la empresa GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT 128, S.L.U., con NIF B88637640 y domicilio a efectos de notificaciones en
la Plaza de América n°10 - 6° planta, 33005 - OVIEDO, sobre la autorizacion administrativa
de construccién (anteriormente denominada aprobacion del proyecto de ejecucion) de
las instalaciones del parque edlico denominado POUSADOIRO II (PE-255), a ubicar en el
concejo de CASTROPOL, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por Resolucién de esta Consejeria de Ciencia, Industria y Empleo, con
competencias en materia energética, de 23 de febrero de 2026 (extracto en BOPA de
06/03/2026), se otorgd a la sociedad “GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 128, S.L.U.",
(B88637640) como promotora de la instalacion del parque edlico denominado
POUSADOIRO Il (PE-255), autorizaciéon administrativa de construccién, conforme al
<<MODIFICADO | DE PROYECTO DE EJECUCION. PARQUE EOLICO POUSADOIRO II>>, a
ubicar en la Sierra de Calabaza - concejo de CASTROPOL, suscrito por D2 Maria José
Prieto Rocha y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de
Asturias con numero 20250985V, con las siguientes caracteristicas:

<<Parque Edlico POUSADOIRO II formado por 3 aerogeneradores de 6.600 kW de potencia,
con centro de transformacion de 7.200 kVA y relacion de transformacion 0,69/30 kV en cada
uno. Una linea subterrdnea de evacuacion de energia eléctrica de alta tension (30 kV) que
conectard los aerogeneradores con la subestacion 30/132 kV del parque, compartida con el
PE-178 POUSADOIRQ, al igual que la linea aérea de alta tension a 132 kV, definida en dicho
proyecto, para evacuacion de la energia generada hasta la red de transporte de energia
eléctrica>>.

Desde la perspectiva urbanistica, la referida resolucion recoge explicitamente que su
eficacia queda condicionada a la aprobacién definitiva del Plan Especial del Parque
Edlico al que se refiere el articulo 21 del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre
procedimientos para la autorizacién de parques edlicos por el Principado de Asturias.

Por otra parte, la citada resolucion, ademas, establecia que el plazo para llevar a cabo la
puesta en servicio era de 6 meses tras la obtencion de todas las autorizaciones
administrativas pertinentes para el inicio de las obras.
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SEGUNDO: Con fecha 25/03/2026, por parte de la representacion de la sociedad
promotora se solicitd la extension del plazo de autorizacion de explotacion del parque
edlico al segundo semestre del afo 2030, acogiéndose a la posibilidad prevista y al
situarse dentro de los supuestos regulados al amparo de lo previsto en el articulo 25 del
Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de
Respuesta a la Crisis en Oriente Medio (BOE n° 71 de 21/03/2026), incluyendo el
compromiso de aceptacién expresa de la imposibilidad de obtencion de la autorizacion
administrativa de explotacion provisional o definitiva, ni de la inscripcion previa o
definitiva en el registro administrativo de instalaciones de produccion de energia
eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica, en particular el art. 53 de la Ley que regula la
autorizacion de instalaciones de produccion eléctrica, y el art. 115 del RD 1955/2000,
puestos en consideracion con el art. 25 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por
el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, relativo a la
extension excepcional de los hitos administrativos establecidos en el articulo 1 del Real
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, para aquellas instalaciones que hubieran obtenido
permisos de acceso y conexion.

SEGUNDO: La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

TERCERO: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas que, en su articulo 98, establece que los actos de las
Administraciones Publicas sujetos al Derecho Administrativo seran inmediatamente
ejecutivos, salvo -entre otros supuestos- que se produzca la suspension de la ejecucion
de los mismos o que una disposicion establezca lo contrario.

CUARTO: El Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorizacién
de parques edlicos por el Principado de Asturias, con las modificaciones introducidas por
los Decretos 216/2012, de 23 de octubre y 91/2014, de 22 de octubre.

QUINTO: Siendo esta Consejeria competente para conocer el presente expediente en
virtud de las atribuciones que en esta materia le vienen conferidas por el Ordenamiento
juridico vigente; Estatuto de Autonomia del Principado de Asturias, L.O. 7/81, reformado
por la L.O. 1/94 y 1/99; y teniendo en cuenta que mediante Resolucion de 19 de mayo de
2025, de la Consejeria de Ciencia, Industria y Empleo, se delega en la persona titular de la
Direccibn General de Energia y Mineria la competencia para resolver el referido
expediente, por la presente,
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RESUELVO

PRIMERO: Complementar, derivado de lo establecido en el art. 25 del Real Decreto-ley
7/2026, de 20 de marzo, la Resolucion de 23 de febrero de 2026, de la Consejeria de
Ciencia, Industria y Empleo, por la que se otorga autorizacién administrativa de
construccion de modificado del proyecto del parque edlico “POUSADOIRO II". Expte. PE-
255, a ubicar en el concejo de CASTROPOL (extracto en BOPA de 06/03/2026), fijandose
el 31/12/2030 como nuevo dies ad quem para la obtencion de la autorizacion de
explotacién (puesta en servicio), e introduciendo la siguiente condicién, como parte
integrante de la referida Resolucion de 23/02/2026:

“No resultard posible la obtencion de la autorizacion administrativa de explotacion
provisional o definitiva, ni de la inscripcion previa o definitiva en el registro administrativo de
instalaciones de produccion de energia eléctrica con anterioridad al inicio del segundo
semestre del afio 2030".

SEGUNDO: La presente Resolucidén sera notificada a la sociedad promotora y al gestor
de la red eléctrica a la que se conectara y sera accesible electronicamente a través de la
pagina institucional del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la via administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el dia
siguiente al de su notificacion, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposicion del
recurso potestativo de reposicion ante el mismo 6rgano que dicto el acto en el plazo de
un mes contado desde el dia siguiente al de su notificacion, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el articulo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen juridico de la Administracion del
Principado de Asturias, y en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Documento firmado electronicamente por

JAVIER CUELI LLERA

El Director General de Energia y Mineria (P.D.
Resolucion de 19 de mayo de 2025. BOPA n° 98

de 23-V-2025)
Principado de Asturias a 27 de marzo de 2026
10:30:06
Estado del documento Original Péagina 3 de 3
+
°29e Direccion electronica de validacion CSV https://consultaCVS.asturias.es
“-I-'. Cddigo Seguro de Verificacion (CSV)

16340722662726162260 R




		2026-03-27T10:32:05+0100
	Resolucion
	CRIPTOLIB


		2026-03-27T10:30:06+0100
	Politico
	CRIPTOLIB


	

	



