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ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES EN EL PLAN FORESTAL  

EN EL PERIODO 2001-2013 y COMPARACIÓN CON  

PERIODO DE REFERENCIA 2001-2015 

I.-  Ámbito y plazo de aplicación 

El ámbito de aplicación del Plan Forestal es el Principado de Asturias. La duración establecida para 
el Plan Forestal es de 60 años ya que los largos periodos de evolución de la vegetación forestal, así como las 
disponibilidades de recursos económicos, así lo requieren. No obstante, para facilitar su operatividad, se ha 
dividido en cuatro fases de 15 años, estas subdivididas en tramos de 5 años. 

 

Con objeto de hacer un seguimiento más continuo del Plan, desde el Servicio de Montes de la 
Dirección General de Política Forestal, se realizan periódicamente informes sobre el seguimiento del Plan 
Forestal de Asturias. En concreto, previamente a la presentación de este documento, se han elaborado los 
informes de los periodos 2001-2006, 2007-2009, 2010 y por último, el del periodo 2011-2013. 

 

En este documento, se presenta el informe correspondiente al análisis de las inversiones realizadas, 
en el marco del citado Plan Forestal de Asturias, durante periodo 2001 y 2013 ambos inclusive.  

 

La comparativa de inversiones Realizadas vs. Previstas requiere una aclaración, ya que en el 
presente documento, se están comparando datos reales sobre inversiones ejecutadas durante el periodo 
2001-2013 respecto de las inversiones planificadas para el periodo 2001-2015. 

 

Por otro lado, la elaboración del presente documento posee un elevado nivel de complejidad 
debido a que supone la recopilación de gran número de fuentes de información y organismos, así como el 
gran volumen de datos que se tratan en el mismo.  

 

Por último, se compararán los datos de inversión real ejecutados en el periodo 2001-2013 respecto 
de las previsiones para el periodo de referencia 2001-2015 según lo establecido en el Plan Forestal de 
Asturias.  

 

Hay que tener en cuenta que el periodo analizado y en el que se evalúa su grado de cumplimiento, 
sólo abarca los  trece primeros años, que suponen un 86,67% del ámbito temporal 2001-2015, si bien el 
grado de ejecución presupuestaria previsto en el Plan Forestal de Asturias se encuentra ejecutado en un 
94.44% y aún restan dos anualidades para comparar de forma efectiva el periodo de referencia. 
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II.-  Estructura del Plan 

Para el desarrollo y ejecución del Plan se concretan seis programas que contienen las actuaciones e 
inversiones necesarias para su cumplimiento. 

Estos programas son los siguientes: 

II.I.-  Programa 1: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

Objetivos: Se pretende implantar la vegetación para la protección del suelo y el agua, favorecer el 
avance natural hacia las formaciones climáticas y fomentar la biodiversidad. 

Se divide en dos subprogramas: 

II.I.A.-  Restauración hidrológico-forestal,  

Este subprograma tiene los siguientes objetivos: 

- protección del suelo 

- protección, conservación y recuperación del recurso agua y su entorno. 

Estos objetivos son conseguidos mediante  las siguientes actuaciones: 

A. Repoblaciones 

B. Recuperación de márgenes de ríos 

C. Acciones hidrológico forestales 

II.I.B.-  Conservación de hábitats y recursos genéticos singulares. 

Este subprograma  tiene el objetivo realizar actuaciones en la RRENP encaminadas a: 

- aumento de la superficie poblada por masas de especies naturales 

- conservar mediante tratamientos adecuados las masas existentes 

- recuperar los ecosistemas degradados 

Las actuaciones contempladas son las siguientes: 

A. Repoblaciones con especies naturales para incremento de las masas naturales en 
terrenos de la RRENP. 

B. Medidas de conservación y manejo de las masas naturales en la  RRENP. 

C. Medidas de restauración y recuperación de áreas y ecosistemas amenazados. 
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Cuadro de inversiones realizadas para el programa 1: 

 

Programas Inversión Plan Forestal. Periodo 
2001-2013 

INVERSIÓN 
PÚBLICA 

INVERSIÓN 
PRIVADA 

INVERSIÓN 
TOTAL ACTUACIÓN UNIDAD 

1.-Conservación y recuperación medio natural 16.674.238,18 99.940,00 16.774.178,18 738,54 ha 

A.-Restauración hidrológico forestal 7.772.862,24 0,00 7.772.862,24 738,54 ha 

A.-Repoblaciones 5.350.598,68 0,00 5.350.598,68 513,59 ha 

1.- Frondosas 1.598.540,83 0,00 1.598.540,83 108,78 ha 

2.- Coníferas 3.752.057,85 0,00 3.752.057,85 179,86 ha 

B.-Recuperac. Márgenes de ríos 964.901,34 0,00 964.901,34 0,25 ha 

C.-Acc. Complem. Hidrológico-forestales 1.457.362,22 0,00 1.457.362,22 224,70 ha 

B.- Conserv. Hábitats y rec. Genét. Singulares 8.901.375,94 99.940,00 9.001.315,94 0,00   

A.- Repoblación Especies naturales en RRENP 29.941,26 99.940,00 129.881,26 0,00   

B.-Medidas de conserv. y manejo de masas nat. 
en la RRENP 1.518.831,56 0,00 1.518.831,56 0,00   

C.-Medidas de Rest. y Recup. de Areas y 
Ecosist. Amenazados 7.352.603,12 0,00 7.352.603,12 0,00   

 

II.II.-  Programa 2: FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL 

Objetivos: Fomentar, bajo los principios de sostenibilidad, la producción de madera y carne en 
áreas no sujetas a legislación restrictiva en este aspecto. 

Subprogramas: 

II.II.A.-  Repoblaciones productoras con especies introducidas.  

Se pretende obtener una producción sostenible de madera a corto y medio plazo, con el fin de 
proveer de materia prima a la industria forestal y de generar empleo estable en el medio rural. 

II.II.B.-  Repoblaciones productoras con especies naturales.  

Se trata de obtener madera de calidad de castaño, roble y otras especies nobles de forma 
sostenible. 

II.II.C.-  Ordenación y mejora de masas artificiales de producción preferente.  

Se programa la elaboración de los proyectos de ordenación de las masas artificiales en el plazo de 
diez años. 

II.II.D.-  Ordenación y mejora de masas naturales de producción preferente.  

Se propone ordenar y mejorar las masas naturales para un uso prioritario productor mediante dos 
tipos de actuaciones fundamentalmente: 

-Transformación del monte alto irregular en monte alto regularizado. 

-Transformación del monte bajo irregular en  monte medio o en monte bajo regular. 

II.II.E.-  Aprovechamiento ordenado de otras masas naturales de producción secundaria.  

El objetivo es garantizar la persistencia de las masas naturales secundarias mediante su 
aprovechamiento ordenado. 
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II.II.F.-  Ordenación y mejora de pastos.  

Se trata de mejorar los pastos y ordenar su aprovechamiento pastoral poniendo en marcha 
medidas sobre los ganaderos, sus colectivos y asociaciones, sobre el ganado y sobre la vegetación, el suelo 
y las infraestructuras. Las dos actuaciones mediante las que se cumplirán estos objetivos son: 

- Regulación del pastoreo mediante los planes de ordenación pascícola. 

- Mejora de pastos mediante laboreo del suelo, fertilizaciones y enmiendas, siembras, 
descuajes, desbroces, rozas, siegas, despedregados, drenajes, etc. 

II.II.G.-  Aprovechamiento de otros productos no madereros.  

Tiene como finalidad el aprovechamiento integral de los productos secundarios del monte, 
contemplándose en especial diversos frutos, la apicultura y las setas. 

II.II.H.-  Material reproductivo y mejora genética.  

El objetivo de este subprograma es la planificación, fomento y gestión de la obtención, producción 
y comercialización de materiales forestales de reproducción. Para ello se programa lo siguiente: 

- Potenciar la red existente de viveros de carácter privado que abastezcan las necesidades 
de planta. 

- Modificar paulatinamente el vivero de La Mata (Grado) incorporando la investigación de 
los materiales genéticos de reproducción. 

II.II.I.-  Red de pistas forestales.  

Se plantea la realización de una red de pistas forestales en las que se apoye la planificación 
regional. Se realizarán y mejorarán vías principales, secundarias y terciarias. 
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Programas Inversión Plan Forestal. 
Periodo 2001-2013 

INVERSIÓN 
PÚBLICA 

INVERSIÓN 
PRIVADA 

INVERSIÓN 
TOTAL ACTUACIÓN UNIDAD 

2.-Fomento de la producción forestal 163.373.092,00 54.582.590,20 217.955.682,20 472.987,97 ha 

A.-Repoblaciones productoras con sps 
introducidas 63.571.913,44 39.334.101,21 102.906.014,66 28.853,59 ha 

A.-Eucalipto 241.177,11 377.210,70 618.387,81 253,62 ha 

B.-Pino insigne 11.232.960,23 3.396.730,95 14.629.691,18 1.230,21 ha 

C.-Pino marítimo 13.277.265,17 5.695.221,85 18.972.487,02 6.216,96 ha 

D.-Otras coníferas 4.607.870,39 811.895,77 5.419.766,15 930,58 ha 

E.-Trabajos de mantenimiento y trat selv. 
en coníferas 34.212.640,56 29.053.041,94 63.265.682,50 20.222,22 ha 

B.-Repoblaciones productoras con sps 
naturales 11.375.365,54 7.420.236,82 18.795.602,36 8.467,24 ha 

A.-Frondosas 2.653.804,69 1.144.291,04 3.798.095,73 779,11 ha 

B.-Frondosas producción 2.490.161,85 1.883.299,37 4.373.461,23 367,94 ha 

C.-Trabajos de mantenimiento y trat selv. 
en frondosas 6.231.399,00 4.392.646,41 10.624.045,41 7.320,19 ha 

C.-Ordenación y mejora de masas artif. de 
prod. preferente 2.297.464,04 56.848,12 2.354.312,16 1.609,10 ha 

A.-Eucalipto 289.697,21 0,00 289.697,21 30,00 ha 

B.-Pino insigne 630.572,66 0,00 630.572,66 210,00 ha 

C.-Pino marítimo 965.167,58 56.848,12 1.022.015,70 913,10 ha 

D.-Otras coníferas 412.026,59 0,00 412.026,59 456,00 ha 

D.-Ordenación y mejora de masas nat. de 
prod. preferente 4.756.873,73 0,00 4.756.873,73 32.679,83 ha 

A.-Frondosas 4.496.213,04 0,00 4.496.213,04 32.679,83 ha 

B.-Frondosas producción 260.660,69 0,00 260.660,69 15,00   

E.-Aprovechamiento de masas nat. de 
Producc. Secundaria 0,00 0,00 0,00 0,00   

F.-Ordenación y Mejora de pastos 39.799.198,10 0,00 39.799.198,10 394.713,27 ha 

A.-Regulación del pastoreo 272.241,39 0,00 272.241,39 0,00   

B.-Mejora de pastos 39.526.956,71 0,00 39.526.956,71 394.713,27 ha 

1.- Tratamientos Pascícolas 31.967.885,20 0,00 31.967.885,20 362.836,25 ha 

2.- Infraestructuras Artificiales 7.559.071,51 0,00 7.559.071,51 31.877,02 ha 

G.-Aprovechamiento de otros productos 
no madereros 57.914,12 0,00 57.914,12 0,00   

H.-Material reproductivo y mejora 
genética 3.449.584,84 124.722,81 3.574.307,65 0,00   

A.-Red de viveros privados 137.624,69 124.722,81 262.347,50 0,00   

B.-Centro de La Mata 3.311.960,15 0,00 3.311.960,15 0,00   

I.- Red de pistas forestales 38.064.778,19 7.646.681,23 45.711.459,42 6.664,94 Km 

A.-Construcción 6.120.846,38 3.370.332,37 9.491.178,75 335,77 Km 

B.-Mejora 31.943.931,81 4.276.348,86 36.220.280,67 6.329,17 Km 
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II.III.-  Programa 3: DEFENSA DE LOS MONTES CONTRA INCENDIOS, ENFERMEDADES Y PLAGAS 

II.III.A.-  Defensa contra incendios forestales 

El problema de los incendios forestales se combatirá con las siguientes líneas de actuación: 

a) Concienciación de la población y conciliación de intereses. Pretende hacer converger hacia un 
interés común a todos los sectores de la población que desarrollan alguna actividad en los montes. 

b) Trabajos de ordenación del combustible. Son una serie de actuaciones silvopascícolas en caminadas 
a la prevención de incendios actuando sobre el combustible. Se distinguen: 

- Fajas auxiliares 

- Áreas cortafuegos 

- Fajas cortafuegos 

- Repoblaciones con especies no pirófitas 

- Aplicación del pastoreo 

- Implantación y mejora de pastizales 

c) Infraestructuras de defensa: Comprende los medios que se destinan a la vigilancia y extinción de 
incendios tales como: 

- Puestos de vigilancia fijos 

- Vigilancia móvil 

- Bomberos y auxiliares de extinción 

- Parque de bomberos 

- Puntos de agua 

- Helipuertos 

- Autobombas 

- Mantenimiento y gastos corrientes 

II.III.B.-  Defensa contra enfermedades, plagas y otros. 

Este subprograma tiene como finalidad diseñar el Plan de Sanidad Vegetal que permita prevenir, 
detectar y combatir las plagas forestales. Incluye las siguientes líneas de actuación:  

- creación y organización de una unidad de sanidad forestal  

- sistematización del reconocimiento fitosanitario y dotación de medios materiales y 
métodos de combate. 
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Cuadro de inversiones realizadas para el Programa 3: 

 

Programas Inversión Plan Forestal. 
Periodo 2001-2013 

INVERSIÓN 
PÚBLICA 

INVERSIÓN 
PRIVADA 

INVERSIÓN 
TOTAL ACTUACIÓN UNIDAD 

3.-Defensa de los montes: 
Incendios, Plagas enferm. 144.739.990,64 5.627.398,60 150.367.389,24 29.426,37 Km 

A.-Defensa contra incendios 
forestales 143.243.062,54 5.627.398,60 148.870.461,14 29.426,37 Km 

A.-Concienciación de la pob. y 
conciliación de intereses 728.029,95 0,00 728.029,95 0,00   

B.-Trabajos de ordenación del 
combustible 33.140.895,11 5.353.100,15 38.493.995,26 14.713,18 Km 

1.- Fajas auxiliares 26.412.702,55 3.682.218,31 30.094.920,86 6.356,49 Km 

2.- Areas cortafuegos 2.415.399,98 1.655.769,73 4.071.169,71 8.183,02 Km 

3.- Fajas cortafuegos 2.557.465,27 15.112,11 2.572.577,38 173,67 Km 

4.- Repoblación sps. no pirofitas 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.- Aplicación del pastoreo 104.277,74 0,00 104.277,74 0,00   

6.- Implantación y mejora de 
pastizales 1.651.049,57 0,00 1.651.049,57 1.800,52   

C.- Infraestructuras de defensa 109.374.137,48 274.298,46 109.648.435,94 0,00   

1.- Puestos fijos de vigilancia 2.381.099,58 0,00 2.381.099,58 1,00   

2.- Vigilancia móvil 13.185.666,82 0,00 13.185.666,82 0,00   

3.- Bomberos y auxiliares de 
extinción 2.362.620,40 0,00 8.155.536,90 0,00   

4.- Parques de bomberos 8.742.917,24 0,00 8.742.917,24 0,00   

5.- Puntos de agua 2.883.820,61 274.222,45 3.158.043,06 121,00 ud 

6.- Helipuertos 177.576,50 0,00 177.576,50 1,00   

7.- Autobombas 2.664.624,74 0,00 2.664.624,74 0,00   

8.- Mantenimiento y gastos 
corrientes 76.975.811,59 76,01 76.975.887,60 0,00   

B.-Defensa contra plagas y 
enfermedades 1.496.928,10 0,00 1.496.928,10 0,00   

A.-Plan de Sanidad Vegetal 1.496.928,10 0,00 1.496.928,10 0,00   

 

 

II.IV.-  Programa 4: USO SOCIAL DEL MONTE 

Se distinguen, en dos subprogramas, dos tipos de uso del monte: 

II.IV.A.-  Uso recreativo 

Comprende la caza, pesca, áreas recreativas y senderismo. 

II.IV.B.-  Uso didáctico.  

Se pretende incorporar a la educación de los alumnos de secundaria actividades programadas que 
permitan mejorar su conocimiento sobre el monte y los recursos naturales. 
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Cuadro de inversiones realizadas para el Programa 4: 

 

Programas Inversión Plan Forestal. Periodo 
2001-2013 

INVERSIÓN 
PÚBLICA 

INVERSIÓN 
PRIVADA 

INVERSIÓN 
TOTAL ACTUACIÓN UNIDAD 

4.-Uso social del monte 14.254.033,53 108.487,74 14.362.521,27 5.381,71   

A.-Uso recreativo 12.399.199,52 108.487,74 12.507.687,26 0,00   

A.-Caza 978.081,83 0,00 978.081,83 51.980,00 ml 

B.-Pesca 413.967,11 0,00 413.967,11 0,00   

C.- Uso recreativo 7.808.577,08 0,00 7.808.577,08 135,00 ud 

1.- Construcción de áreas recreativas 5.315.527,28 0,00 5.315.527,28 43,00 ud 

2.- Mantenimiento de áreas recreativas 2.493.049,80 0,00 2.493.049,80 92,00 ud 

D.- Senderismo 3.942.588,47 108.487,74 4.051.076,21 123,92 Km 

1.- Instalación y mejora 2.427.937,70 108.487,74 2.536.425,44 36,42 Km 

2.- Conservación 1.514.650,77 0,00 1.514.650,77 651,21 Km 

B.-Uso didáctico 1.110.819,05 0,00 1.110.819,05 0,00   

A.-Centros de educación 872.344,84 0,00 872.344,84 0,00   

B.-Señalización 238.474,21 0,00 238.474,21 0,00   

 

II.V.-  Programa 5: INDUSTRIA DE LA MADERA 

Consta de dos subprogramas. 

Subprograma A. Industria de la madera 

Se persigue una línea de actuación que haga posible a la Industria Asturiana mantenerse a la 
vanguardia de la transformación industrial, estableciendo en paralelo los necesarios elementos de control 
que permitan una producción en armonía con la demanda. 

Subprograma B. Centro Tecnológico de la Madera 

Sus objetivos son: 

- mejorar el nivel tecnológico de las empresas del sector, mediante el desarrollo de nuevas 
tecnologías. 

- controlar la calidad de los procesos y de los productos. 

 

Cuadro de inversiones realizadas para el programa 5: 

 

Programas Inversión Plan Forestal. Periodo 2001-2013 
INVERSIÓN 

PÚBLICA 
INVERSIÓN 
PRIVADA 

INVERSIÓN 
TOTAL 

5.-Industria de la madera 34.859.583,53 101.192.453,08 136.052.036,61 

A.-Industria de la madera 29.984.733,34 100.627.213,26 130.611.946,60 

A.-Creación de empresas 29.984.733,34 100.627.213,26 130.611.946,60 

B.- Centro tecnológico de la madera 4.874.850,19 565.239,82 5.440.090,01 

A.-Centro tecnológico de la madera 4.874.850,19 565.239,82 5.440.090,01 
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II.VI.-  Programa 6: LEGISLACIÓN, ADMINISTRACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Este programa se divide en los siguientes subprogramas: 

II.VI.A.-  Legislación forestal 

La finalidad de este subprograma es analizar aquellos aspectos en los que se inspirará la legislación 
autonómica relativa a los montes y sectores afines, para disponer de los instrumentos legales necesarios 
que hagan posible la ejecución del Plan Forestal.  

II.VI.B.-  Fortalecimiento de la Administración Forestal 

Pretende: 

- mejorar el despliegue de la Administración Forestal en el territorio y su adaptación a la 
realidad forestal y ganadera. 

- aplicar la política forestal fijada por el Consejo de Gobierno, estudiar su evolución, 
disponer de métodos para aplicar esta política y fiscalizar su cumplimiento. 

- coordinación con otras políticas en especial con las que afectan al uso del suelo. 

II.VI.C.-  Formación profesional 

El objetivo es superar el escaso nivel de profesionalización en los niveles laborales menos 
cualificados del sector forestal. De esta manera se pretende atraer también a la población rural mediante la 
oferta de una profesionalización con futuro. 

II.VI.D.-  Investigación forestal 

La investigación forestal se centra en tres líneas básicas: 

- selvicultura y producción forestal 

- conservación del medio 

- aspectos socioeconómicos del espacio forestal 

Se desarrolla por medio de cuatro programas: 

- programa de investigación básica 

- programa de investigación aplicada: demandas específicas del sector 

- programas de investigación operativa: adaptación de proyectos al entorno de     Asturias 

- programa investigación estratégica: definición de parámetros y/o índices que permitan la 
evaluación del desarrollo de las estrategias propuestas y definición de objetivos futuros.  

 

Cuadro de inversiones realizadas para el Programa 6: 

Programas Inversión Plan Forestal. Periodo 2001-2013 
INVERSIÓN 

PÚBLICA 
INVERSIÓN 
PRIVADA 

INVERSIÓN 
TOTAL 

6.-Legislación, Administración e investigación 11.904.972,07 198.826,89 12.103.798,96 

A.-Legislación Forestal 121.572,39 0,00 121.572,39 

B.- Fortalecimiento de la Administración Forestal 4.930.120,80 176.054,71 3.939.993,88 

C.- Formación Forestal 586.058,18 0,00 451.807,60 

D.- Investigación Forestal 6.267.220,70 22.772,18 5.044.450,13 
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III.-  Análisis de las inversiones realizadas en el periodo 2001-2013 

 

1.- Según Programa del Plan Forestal 

 

INVERSIÓN PROG 1 PROG 2 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 

PÚBLICA 16.674.238,18 163.373.092,00 144.739.990,64 14.254.033,53 34.859.583,53 11.904.972,07 

PRIVADA 99.940,00 54.582.590,20 5.627.398,60 108.487,74 101.192.453,08 198.826,89 

TOTAL 16.774.178,18 217.955.682,20 150.367.389,24 14.362.521,27 136.052.036,61 12.103.798,96 

 

Tabla 1.- Inversión por programas en el periodo 2001-2013 
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Gráfico 1.- Inversión por programas en el periodo 2001-2013 
 

En este gráfico puede apreciarse como la inversión total se reparte mayoritariamente entre los 
programas 2, 3 y 5, correspondientes al Fomento de la producción forestal, Defensa de los montes contra 
Incendios y Plagas, y al Uso social del monte. Sólo en uno de estos programas, en el número 5, premia la 
inversión privada sobre la pública. 
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2.- Según el Tipo de Inversión 

 

INVERSIÓN Periodo 2001-2013 

PÚBLICA 385.805.909,95 

PRIVADA 161.809.696,51 

TOTAL 547.615.606,46 
 

Tabla 2.- Inversiones periodo 2001-2013 
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Gráfico 2.- Inversiones en el periodo 2001-2013 

 

Puede observarse la diferencia entre inversión privada e inversión pública, para dicho periodo, 
siendo mucho mayor ésta última. 
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3.- Comparativa de la inversión prevista para el periodo 2001-2015 y la ejecutada 
en el periodo 2001-2013 

 

PERIODO 2001-2013 INV. PÚBLICA INV. PRIVADA INV.TOTAL 

EJECUTADA 385.805.910 161.809.697 547.615.606 

PREVISTA 408.090.000 171.740.000 579.830.000 

 

Tabla 3.- Inversión por programas en el periodo 2001-2013 
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Gráfico 3.- Comparativa inversiones realizadas 
 

Como se observa en el gráfico y tabla anterior, todas las inversiones previstas (tanto la pública, 
como la privada), son ligeramente superiores a las inversiones realizadas durante el periodo 2001-2013. 
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4.- Comparativa de la inversión prevista para el periodo 2001-2015 y la ejecutada 
en el periodo 2001-2013 desglosada por anualidades. 

 

Se muestran a continuación los datos sobre inversión pública y privada ejecutados durante el 
periodo 2001-2013, comparados con los datos de inversión prevista, todo ello desglosado por anualidades 
e indicando el grado de ejecución anual. 

 

 EJECUTADO PREVISTO  

 Año  
 Inv. Pub. 
Ejecutada  

 Inv. Priv. 
Ejecutada  

 Inv. Total  
 Inv. Pub. 
Prevista  

 Inv. Priv. 
Prevista  

 Inv. Total 
Prevista  

 Grado 
Ejecución 

(%)  

2001     16.370.531       13.857.285       30.227.816       23.190.000         9.760.000       32.950.000   91,7% 

2002     26.790.236       10.786.096       37.576.332       23.170.000         9.980.000       33.150.000   113,4% 

2003     18.781.838       10.681.188       29.463.026       24.240.000       10.200.000       34.440.000   85,5% 

2004     17.285.258       10.920.427       28.205.685       24.790.000       10.430.000       35.220.000   80,1% 

2005     27.193.239       14.806.420       41.999.659       25.340.000       10.660.000       36.000.000   116,7% 

2006     32.816.785       14.829.482       47.646.267       25.910.000       10.900.000       36.810.000   129,4% 

2007     41.451.059         2.297.804       43.748.864       26.490.000       11.150.000       37.640.000   116,2% 

2008     29.544.589       22.715.346       52.259.935       27.080.000       11.400.000       38.480.000   135,8% 

2009     52.700.512       18.112.099       70.812.612       27.690.000       11.650.000       39.340.000   180,0% 

2010     31.755.742       12.879.352       44.635.094       28.310.000       11.910.000       40.220.000   111,0% 

2011     38.480.124       11.422.506       49.902.630       28.940.000       12.180.000       41.120.000   121,4% 

2012     24.361.521         8.091.017       32.452.538       29.590.000       12.450.000       42.040.000   77,2% 

2013     28.274.476       10.410.674       38.685.150       30.250.000       12.730.000       42.980.000   90,0% 

2014                      -         31.205.000       13.025.000       44.230.000   0,0% 

2015                      -         31.895.000       13.315.000       45.210.000   0,0% 

        

   385.805.910     161.809.696     547.615.607     408.090.000     171.740.000     579.830.000   94,44% 

 

Tabla 4.- Tabla de inversiones ejecutadas vs. Previstas por anualidades en el periodo 2001-2015 y grado de ejecución 

 

En ambos casos, se observan dos tendencias, una mejoría en las inversiones durante el periodo 
2005-2011 tras un periodo irregular y una caída durante los últimos dos años debido a la situación 
económica actual. 

 

El grado de ejecución presupuestaria, a la finalización del ejercicio 2013, alcanza el 94.44% del 
objetivo previsto en el Plan Forestal para el periodo 2001-2015. 
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En las gráficas siguientes se muestran los datos expuestos en la tabla anterior para su mejor 
comprensión. 
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Gráfico 4.- Comparativa de inversiones PÚBLICAS ejecutadas vs. Previstas por anualidad 
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Gráfico 5.- Comparativa de inversiones PRIVADAS  ejecutadas vs. Previstas por anualidad 
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5.- Comparativa de inversión pública y privada total 

 

Se muestran a continuación las gráficas que ilustran la distribución de las inversiones entre 
la iniciativa pública y la privada, así como la comparativa entre las inversiones ejecutadas y las 
planificadas. 

PORCENTAJE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EJECUTADA
EN EL PERIODO 2001-2015
(Datos Efectivos 2001-2013)
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PORCENTAJE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA PREVISTA 
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IV.-  A N E J O S 
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IV.I.-  DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA 

EN EL PLAN FORESTAL POR PROGRAMAS,      

PERIODO 2001-2013 
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Programas Inversión Plan Forestal. 
Periodo 2001-2013 

INVERSIÓN 
PÚBLICA 

INVERSIÓN 
PRIVADA 

INVERSIÓN 
TOTAL ACTUACIÓN UNIDAD 

1.-Conservación y recuperación medio 
natural 16.674.238,18 99.940,00 16.774.178,18 738,54 ha 

A.-Restauración hidrológico forestal 7.772.862,24 0,00 7.772.862,24 738,54 ha 

A.-Repoblaciones 5.350.598,68 0,00 5.350.598,68 513,59 ha 

1.- Frondosas 1.598.540,83 0,00 1.598.540,83 108,78 ha 

2.- Coníferas 3.752.057,85 0,00 3.752.057,85 179,86 ha 

B.-Recuperac. Márgenes de ríos 964.901,34 0,00 964.901,34 0,25 ha 

C.-Acc. Complem. Hidrológico-forestales 1.457.362,22 0,00 1.457.362,22 224,70 ha 

B.- Conserv. Hábitats y rec. Genét. 
Singulares 8.901.375,94 99.940,00 9.001.315,94 0,00   

A.- Repoblación Especies naturales en 
RRENP 29.941,26 99.940,00 129.881,26 0,00   

B.-Medidas de conserv. y manejo de 
masas nat. en la RRENP 1.518.831,56 0,00 1.518.831,56 0,00   

C.-Medidas de Rest. y Recup. de Areas y 
Ecosist. Amenazados 7.352.603,12 0,00 7.352.603,12 0,00   

2.-Fomento de la producción forestal 163.373.092,00 54.582.590,20 217.955.682,20 472.987,97 ha 

A.-Repoblaciones productoras con sps 
introducidas 63.571.913,44 39.334.101,21 102.906.014,66 28.853,59 ha 

A.-Eucalipto 241.177,11 377.210,70 618.387,81 253,62 ha 

B.-Pino insigne 11.232.960,23 3.396.730,95 14.629.691,18 1.230,21 ha 

C.-Pino marítimo 13.277.265,17 5.695.221,85 18.972.487,02 6.216,96 ha 

D.-Otras coníferas 4.607.870,39 811.895,77 5.419.766,15 930,58 ha 

E.-Trabajos de mantenimiento y trat 
selv. en coníferas 34.212.640,56 29.053.041,94 63.265.682,50 20.222,22 ha 

B.-Repoblaciones productoras con sps 
naturales 11.375.365,54 7.420.236,82 18.795.602,36 8.467,24 ha 

A.-Frondosas 2.653.804,69 1.144.291,04 3.798.095,73 779,11 ha 

B.-Frondosas producción 2.490.161,85 1.883.299,37 4.373.461,23 367,94 ha 

C.-Trabajos de mantenimiento y trat 
selv. en frondosas 6.231.399,00 4.392.646,41 10.624.045,41 7.320,19 ha 

C.-Ordenación y mejora de masas artif. 
de prod. preferente 2.297.464,04 56.848,12 2.354.312,16 1.609,10 ha 

A.-Eucalipto 289.697,21 0,00 289.697,21 30,00 ha 

B.-Pino insigne 630.572,66 0,00 630.572,66 210,00 ha 

C.-Pino marítimo 965.167,58 56.848,12 1.022.015,70 913,10 ha 

D.-Otras coníferas 412.026,59 0,00 412.026,59 456,00 ha 

D.-Ordenación y mejora de masas nat. 
de prod. preferente 4.756.873,73 0,00 4.756.873,73 32.679,83 ha 

A.-Frondosas 4.496.213,04 0,00 4.496.213,04 32.679,83 ha 

B.-Frondosas producción 260.660,69 0,00 260.660,69 15,00   

E.-Aprovechamiento de masas nat. de 
Producc. Secundaria 0,00 0,00 0,00 0,00   

F.-Ordenación y Mejora de pastos 39.799.198,10 0,00 39.799.198,10 394.713,27 ha 

A.-Regulación del pastoreo 272.241,39 0,00 272.241,39 0,00   

B.-Mejora de pastos 39.526.956,71 0,00 39.526.956,71 394.713,27 ha 
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Programas Inversión Plan Forestal. 
Periodo 2001-2013 

INVERSIÓN 
PÚBLICA 

INVERSIÓN 
PRIVADA 

INVERSIÓN 
TOTAL ACTUACIÓN UNIDAD 

1.- Tratamientos Pascícolas 31.967.885,20 0,00 31.967.885,20 362.836,25 ha 

2.- Infraestructuras Artificiales 7.559.071,51 0,00 7.559.071,51 31.877,02 ha 

G.-Aprovechamiento de otros productos 
no madereros 57.914,12 0,00 57.914,12 0,00   

H.-Material reproductivo y mejora 
genética 3.449.584,84 124.722,81 3.574.307,65 0,00   

A.-Red de viveros privados 137.624,69 124.722,81 262.347,50 0,00   

B.-Centro de La Mata 3.311.960,15 0,00 3.311.960,15 0,00   

I.- Red de pistas forestales 38.064.778,19 7.646.681,23 45.711.459,42 6.664,94 Km 

A.-Construcción 6.120.846,38 3.370.332,37 9.491.178,75 335,77 Km 

B.-Mejora 31.943.931,81 4.276.348,86 36.220.280,67 6.329,17 Km 

3.-Defensa de los montes: Incendios, 
Plagas enferm. 144.739.990,64 5.627.398,60 150.367.389,24 29.426,37 Km 

A.-Defensa contra incendios forestales 143.243.062,54 5.627.398,60 148.870.461,14 29.426,37 Km 

A.-Concienciación de la pob. y 
conciliación de intereses 728.029,95 0,00 728.029,95 0,00   

B.-Trabajos de ordenación del 
combustible 33.140.895,11 5.353.100,15 38.493.995,26 14.713,18 Km 

1.- Fajas auxiliares 26.412.702,55 3.682.218,31 30.094.920,86 6.356,49 Km 

2.- Areas cortafuegos 2.415.399,98 1.655.769,73 4.071.169,71 8.183,02 Km 

3.- Fajas cortafuegos 2.557.465,27 15.112,11 2.572.577,38 173,67 Km 

4.- Repoblación sps. no pirofitas 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.- Aplicación del pastoreo 104.277,74 0,00 104.277,74 0,00   

6.- Implantación y mejora de pastizales 1.651.049,57 0,00 1.651.049,57 1.800,52   

C.- Infraestructuras de defensa 109.374.137,48 274.298,46 109.648.435,94 0,00   

1.- Puestos fijos de vigilancia 2.381.099,58 0,00 2.381.099,58 1,00   

2.- Vigilancia móvil 13.185.666,82 0,00 13.185.666,82 0,00   

3.- Bomberos y auxiliares de extinción 2.362.620,40 0,00 7.657.777,06 0,00   

4.- Parques de bomberos 8.742.917,24 0,00 8.742.917,24 0,00   

5.- Puntos de agua 2.883.820,61 274.222,45 3.158.043,06 121,00 ud 

6.- Helipuertos 177.576,50 0,00 177.576,50 1,00   

7.- Autobombas 2.664.624,74 0,00 2.664.624,74 0,00   

8.- Mantenimiento y gastos corrientes 76.975.811,59 76,01 76.975.887,60 0,00   

B.-Defensa contra plagas y 
enfermedades 1.496.928,10 0,00 1.496.928,10 0,00   

A.-Plan de Sanidad Vegetal 1.496.928,10 0,00 1.496.928,10 0,00   

4.-Uso social del monte 14.254.033,53 108.487,74 14.362.521,27 5.381,71   

A.-Uso recreativo 12.399.199,52 108.487,74 12.507.687,26 0,00   

A.-Caza 978.081,83 0,00 978.081,83 51.980,00 ml 

B.-Pesca 413.967,11 0,00 413.967,11 0,00   

C.- Uso recreativo 7.808.577,08 0,00 7.808.577,08 135,00 ud 

1.- Construcción de áreas recreativas 5.315.527,28 0,00 5.315.527,28 43,00 ud 

2.- Mantenimiento de áreas recreativas 2.493.049,80 0,00 2.493.049,80 92,00 ud 

D.- Senderismo 3.942.588,47 108.487,74 4.051.076,21 123,92 Km 
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Programas Inversión Plan Forestal. 
Periodo 2001-2013 

INVERSIÓN 
PÚBLICA 

INVERSIÓN 
PRIVADA 

INVERSIÓN 
TOTAL ACTUACIÓN UNIDAD 

1.- Instalación y mejora 2.427.937,70 108.487,74 2.536.425,44 36,42 Km 

2.- Conservación 1.514.650,77 0,00 1.514.650,77 651,21 Km 

B.-Uso didáctico 1.110.819,05 0,00 1.110.819,05 0,00   

A.-Centros de educación 872.344,84 0,00 872.344,84 0,00   

B.-Señalización 238.474,21 0,00 238.474,21 0,00   

5.-Industria de la madera 34.859.583,53 101.192.453,08 136.052.036,61 0,00   

A.-Industria de la madera 29.984.733,34 100.627.213,26 130.611.946,60 0,00   

A.-Creación de empresas 29.984.733,34 100.627.213,26 130.611.946,60 0,00   

B.- Centro tecnológico de la madera 4.874.850,19 565.239,82 5.440.090,01 0,00   

A.-Centro tecnológico de la madera 4.874.850,19 565.239,82 5.440.090,01 0,00   

6.-Legislación, Administración e 
investigación 11.904.972,07 198.826,89 12.103.798,96 11.185,74   

A.-Legislación Forestal 121.572,39 0,00 121.572,39 0,00   

B.- Fortalecimiento de la Administración 
Forestal 4.930.120,80 176.054,71 5.106.175,51 0,00   

C.- Formación Forestal 586.058,18 0,00 586.058,18 0,00   

D.- Investigación Forestal 6.267.220,70 22.772,18 6.281.540,96 11.185,74   

INVERSIÓN TOTAL EN EUROS 385.805.909,95 161.809.696,51 547.615.606,46   
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IV.II.-  COMPARATIVA SINTÉTICA ENTRE LAS 

INVERSIONES EJECUTADAS Y PREVISTAS PARA EL 

PERIODO 2001-2015  

 

 

 

 

 

 



Seguimiento del Plan Forestal para el periodo 2001-2015 (inversiones reales 2001-2013) 

24 

 
 

 PREVISTO (M€)  EJECUTADO (M€)   DIFERENCIA (M€) 

PROGRAMACIÓN ECONÓMICA PLAN FORESTAL 
ASTURIAS (2001-2015) 

INVERSIÓN 
PÚBLICA 

2001-2015 

INVERSIÓN 
PRIVADA 

2001-2015 

INVERSIÓN 
TOTAL 

 

INVERSIÓN 
PÚBLICA 

2001-2015 
(2013) 

INVERSIÓN 
PRIVADA 

2001-2015 
(2013) 

INVERSIÓN 
TOTAL 

  

INVERSIÓN 
PÚBLICA 

2001-2015 
(2013) 

INVERSIÓN 
PRIVADA 

2001-2015 
(2013) 

INVERSIÓN 
TOTAL 

1.-Conservación y recuperación medio natural 62,26 8,49 70,75  16,67 0,10 16,77  -45,59 -8,39 -53,98 

2.-Fomento de la producción forestal 163,50 56,61 220,11  163,37 54,58 217,96  -0,13 -2,03 -2,15 

3.-Defensa de los montes: Incendios, Plagas enfermedades. 136,90 38,78 175,68  144,74 5,63 150,37  7,84 -33,15 -25,31 

4.-Uso social del monte 13,79 0,00 13,79  14,25 0,11 14,36  0,46 0,11 0,57 

5.-Industria de la madera 23,71 62,17 85,88  34,86 101,19 136,05  11,15 39,02 50,17 

6.-Legislación, Administración e investigación 7,93 5,69 13,62  11,90 0,20 12,10  3,97 -5,49 -1,52 

INVERSIÓN TOTAL EN EUROS 408,09 171,74 579,83  385,81 161,81 547,62  -22,28 -9,93 -32,21 
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IV.III.-  COMPARATIVA ENTRE LAS  ACTUACIONES 

EJECUTADAS Y PREVISTAS PARA                                    

EL PERIODO 2001-2015  
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PROGRAMACIÓN PLAN FORESTAL ASTURIAS 
(2001-2015) 

Actuaciones 
Previstas 2001-

2015   

Actuaciones 
Ejecutadas 

periodo 2001-
2013   

Comparativo 
Prev/Ejecut 
2001-2013   

1.-Conservación y recuperación medio 
natural 42.728   738,54   -41.989 ha 

A.-Restauración hidrológico forestal 34.778   738,54   -34.039 ha 

A.-Repoblaciones 12.140   513,59   -11.626 ha 

1.- Frondosas     108,78     ha 

2.- Coníferas     179,86     ha 

B.-Recuperac. Márgenes de ríos 138   0,25   -138 ha 

C.-Acc. Complem. Hidrológico-forestales 22.500   224,7   -22.275 ha 

B.- Conserv. Hábitats y rec. Genét. 
Singulares 7.950   0   -7.950   

A.- Repoblación Especies naturales en 
RRENP 3.750   0   -3.750   

B.-Medidas de conserv. y manejo de masas 
nat. en la RRENP 4.200   0   -4.200   

C.-Medidas de Rest. y Recup. de Areas y 
Ecosist. Amenazados 310   0   -310   

2.-Fomento de la producción forestal 84.176   470.217   386.041 ha 

A.-Repoblaciones productoras con sps 
introducidas 22.991   28.854   5.863 ha 

A.-Eucalipto     256,62     ha 

B.-Pino insigne     1.230     ha 

C.-Pino marítimo     6.217     ha 

D.-Otras coníferas     930,58     ha 

E.-Trabajos de mantenimiento y trat selv. en 
coníferas     20.222     ha 

B.-Repoblaciones productoras con sps 
naturales 13.000   8.467   -4.533 ha 

A.-Frondosas     779,11     ha 

B.-Frondosas producción     367,94     ha 

C.-Trabajos de mantenimiento y trat selv. en 
frondosas     7.320     ha 

C.-Ordenación y mejora de masas artif. de 
prod. preferente 7.008   1.609   -5.399 ha 

A.-Eucalipto     30     ha 

B.-Pino insigne     210     ha 

C.-Pino marítimo     913,1     ha 

D.-Otras coníferas     456     ha 

D.-Ordenación y mejora de masas nat. de 
prod. preferente 9.004   32.680   23.676 ha 

A.-Frondosas     32.680     ha 

B.-Frondosas producción     15     ha 

E.-Aprovechamiento de masas nat. de 
Producc. Secundaria 30.377   0   -30.377   

F.-Ordenación y Mejora de pastos     392.366     ha 
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PROGRAMACIÓN PLAN FORESTAL ASTURIAS 
(2001-2015) 

Actuaciones 
Previstas 2001-

2015   

Actuaciones 
Ejecutadas 

periodo 2001-
2013   

Comparativo 
Prev/Ejecut 
2001-2013   

A.-Regulación del pastoreo     0       

B.-Mejora de pastos     392.366     ha 

1.- Tratamientos Pascícolas     360.489     ha 

2.- Infraestructuras Artificiales     31.877     ha 

G.-Aprovechamiento de otros productos no 
madereros     0       

H.-Material reproductivo y mejora genética     0       

A.-Red de viveros privados     0       

B.-Centro de La Mata     0       

I.- Red de pistas forestales 1.796   6.665   4.869 Km 

A.-Construcción     335,773827     Km 

B.-Mejora     6.329     Km 

3.-Defensa de los montes: Incendios, Plagas 
enferm.     29.426     Km 

A.-Defensa contra incendios forestales     29.426     Km 

A.-Concienciación de la pob. y conciliación 
de intereses     0       

B.-Trabajos de ordenación del combustible     14.713     Km 

1.- Fajas auxiliares     6.356     Km 

2.- Areas cortafuegos     8.183     Km 

3.- Fajas cortafuegos     173,67     Km 

4.- Repoblación sps. no pirofitas     0       

5.- Aplicación del pastoreo     0       

6.- Implantación y mejora de pastizales     0       

C.- Infraestructuras de defensa     0       

1.- Puestos fijos de vigilancia     1      ud 

2.- Vigilancia móvil     0       

3.- Bomberos y auxiliares de extinción     0       

4.- Parques de bomberos     0       

5.- Puntos de agua     121     ud 

6.- Helipuertos     1       

7.- Autobombas     0       

8.- Mantenimiento y gastos corrientes     0       

B.-Defensa contra plagas y enfermedades     0       

A.-Plan de Sanidad Vegetal     0       

4.-Uso social del monte 956   822   -134   

A.-Uso recreativo     0       

A.-Caza             

B.-Pesca     0       

C.- Uso recreativo 23   135   112 ud 

1.- Construcción de áreas recreativas     43   43 ud 

2.- Mantenimiento de áreas recreativas     92   92 ud 
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PROGRAMACIÓN PLAN FORESTAL ASTURIAS 
(2001-2015) 

Actuaciones 
Previstas 2001-

2015   

Actuaciones 
Ejecutadas 

periodo 2001-
2013   

Comparativo 
Prev/Ejecut 
2001-2013   

D.- Senderismo 956   687   -269 Km 

1.- Instalación y mejora     36,42   36 Km 

2.- Conservación     651,209   651 Km 

B.-Uso didáctico     0       

A.-Centros de educación     0       

B.-Señalización     0       

5.-Industria de la madera     0       

A.-Industria de la madera     0       

A.-Creación de empresas     0       

B.- Centro tecnológico de la madera     0       

A.-Centro tecnológico de la madera 1   0   -   

6.-Legislación, Administración e 
investigación     0       

A.-Legislación Forestal     0       

B.- Fortalecimiento de la Administración 
Forestal     0       

C.- Formación Forestal     0       

D.- Investigación Forestal     0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


