GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION, DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PROCEDIMIENTO: ABIERTO.
CRITERIOS DE ADJUDICACION: VARIOS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en
fecha 11 de junio de 2018, n° de Informe 67/2018,

Diligencia por la que se hace constar que se ha adaptado a la mayor parte de las
observaciones formuladas por el Servicio Juridico en su informe n° 67/2018.

Diligencia por la que se hace constar que se ha adaptado a las observaciones formuladas
por la Intervencién General (expediente 18/020/CA-OB).

APROBADO POR RESOLUCION DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Organo de Contratacion: TITULAR DE LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

Clave del expediente: 19/017/CA-OB

CUADRQO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Objeto del contrato: obras de reparacion de hundimientos en los PP.KK. 44+950 y
48+400, proteccion frente a desprendimientos en el P.K. 81+700 y reparacion de la
galeria de evacuacion del tanel del Rafiadoiro en la carretera AS-15, Cornellana-
Puerto de Cerredo (Cangas del Narcea, Tineo y Salas).

[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de
“Construccion”, se trata de la creacion de una nueva infraestructura (carreteras,
portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio ambiente o a la ordenacion
del territorio).

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, mejora, modernizacion,
adaptacion, adecuacion o refuerzo de una infraestructura (carreteras, portuaria y/o
maritimas, hidréulica, relativa al medio ambiente o a la ordenacion del territorio).
[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo
producido en la via de comunicacion por causas fortuitas o accidentales,
afectando a la propia estructura resistente de la infraestructura (carreteras,
portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio ambiente o a la ordenacion
del territorio).

XI OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un
menoscabo producido en la via de comunicacion por causas fortuitas o
accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la infraestructura (carreteras,
portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio ambiente o a la ordenacion
del territorio).

] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que
enmiendan menoscabos producidos por el natural uso del bien en la
infraestructura (carreteras, portuaria y/o maritimas, hidraulica, relativa al medio
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ambiente o a la ordenacion del territorio).

b) Division en Lotes: NO.

Justificacién de la no division en lotes:
La ejecucién de los trabajos debe encomendarse a un Ginico contratista, pues la prestacion no
puede separarse en actividades independientes sin dificultar la correcta ejecucion de las obras,
debido a la necesaria coordinacién entre ellas. Las diferentes unidades que configuran el
objeto de la actuacién, que son principalmente las correspondientes a ejecucion de muros,
reparacion de taludes, extendido del firme y sefializacion y balizamiento, deberan realizarse
de forma coordinada y solapada en el tiempo, por lo que la division de las mismas implicaria
retrasos e irregularidades en el desarrollo del contrato de obras.

¢) Segin proyecto aprobado mediante Resolucion de fecha 27 de noviembre de 2017.

d) Codificacion:
. CPV —2008: 45233142-6 “Trabajos de reparacion de carreteras”.
II. Cédigo NUTS: ES120

¢) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato:

La carretera AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo, tiene una longitud de 113,0 km,
con una anchura media de calzada de 7,00 metros, discurriendo por los concejos de Salas,
Belmonte de Miranda, Tineo, Cangas del Narcea y Degafla. Esta carretera pertenece a la Red
de titularidad del Principado de Asturias.

Existen dos hundimientos en la plataforma de la carretera, en los PP.KK. 44+950 y
48+400, en las inmediaciones de las localidades de Portiella y Tebongo, respectivamente.
Ademas existen varios puntos a lo largo de la carretera donde se aprecian roturas de la malla
de proteccion frente a desprendimientos.

Por otra parte, en el talud del PK 81+700 del tramo de la variante de la carretera AS-
15, en el Puerto de Rafiadoiro (Tunel del Rafiadoiro) se han producido desprendimientos y en
la actualidad se encuentra protegido por una estructura provisional a base de barrera “New
Jersey” con una estructura metalica y un cierre de mallazo, de unos tres metros de altura.

En el interior del tanel del Rafiadoiro se han detectado la necesidad de realizar
reparaciones en la galeria de evacuacion.

Con el fin de subsanar las deficiencias descritas, en el proyecto de referencia se han
definido una serie de actuaciones que requieren el empleo de métodos constructivos y
maquinaria especializada, medios que no se encuentran entre los propios del Principado de
Asturias. En consecuencia, es necesario contar con medios ajenos para realizar las labores de
reparacion de la carretera.

f) Referencia a la sujecién del contrato a una regulacion armonizada: NO.

g) Presupuesto.
g.1) Valor estimado del contrato y método aplicado para su célculo: 565.330,69 € que
se corresponde con el importe total de las unidades de obra que se recogen el proyecto
aprobado sin incluir el IVA.

g.2) Importe del IVA: 118.719,45 €
g.3) Presupuesto base de licitacién (IVA incluido): 684.050,14 €
g.4) Desglose del Presupuesto base de licitacion:

_ CONCEPTOS IMPORTES
PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION: 684.050,14 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION
MATERIAL: 475.067,81€
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COSTES DIRECTOS: 446.563,74 €

COSTES INDIRECTOS: 28.504,07 €
GASTOS GENERALES (13%): 61.758,82 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%): 28.504,07 €

IMPUESTO SOBRE EL VALOR

ANADIDO (21 %): 15 2560
COSTES SALARIALES (s/P.E.M.): 66.274,65 €
Capataz 8.782,43 €
Oficial de 1° 39.283,02 €
Peon ordinario 18.209,20 €

El calculo de los diferentes conceptos retributivos aplicables a las diferentes
categorias profesionales estudiadas, se ha realizado en base a lo dispuesto en el Convenio
Colectivo en la Resolucion de 3 de mayo de 2016, de la Consejeria de Empleo, Industria y
Turismo, por la que se ordena la inscripcion de la revision salarial para el afio 2016 del
Convenio Colectivo del sector de Construccion y Obras Publicas del Principado de Asturias.

g.5) Aplicacién presupuestaria: 18.02.513H.601.000
g.6) Anualidades:

Afio 2019:  100.000,00 €

Ao 2020: 584.050,14 €

g.7) Sistema de determinacion del precio: Precios unitarios contemplados en el
proyecto aprobado.
El expediente se tramita bajo la modalidad de expediente anticipado de gasto, la adjudicacion
quedard condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones del contrato en el gjercicio 2019, conforme a lo dispuesto en el articulo 117.2 de
la LCSP.

g.8) Financiacion con Fondos Europeos: NO.
- Tipo de fondo:
- Porcentaje:

h) Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.,
- Plazo total: SIETE (7) MESES.
- Plazos parciales, en su caso: NO
- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: NO
- Lugar de ejecucion: Concejo de Cangas del Narcea (86%), Tineo (10%), Salas (4%)
i) Tramitacion del expediente de contratacion:
X Ordinaria.
X Anticipada.

[] Urgente.
Criterios de adjudicacién: Varios criterios. Los criterios de valoracién de la oferta

técnica son los previstos en el ANEXO IX. B (obras de conservacion de carreteras).

{

j) Informacion a los licitadores.

- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacion sobre la_licitacion:
Servicio de Contratacion de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y

3




GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente. Fax. 985105884, Email: contratacioninfraestructuras@asturias.org

- Organo de contratacién: Persona titular de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion
del Territorio y Medio Ambiente.

- Responsable del contrato: D. Guzman Castro Amgio, Jefe de la Seccion de Conservacion y
Explotacion Zona occidental de Carreteras.

- Unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato: Servicio de
Conservacion y Explotacion de Carreteras de la Direccién General de Infraestructuras y
Transportes. EASMU, 4° Planta, sector derecho, ¢/ Trece Rosas n° 2, 33005 Oviedo. Por lo
tanto, los criterios de valoracién de la oferta técnica son los previstos en el ANEXO IX.
B (obras de conservacion de carreteras).

- Plazo v medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria cuando
no se hava facilitado por medios electronicos, informaticos y telematicos: No procede

- Plazo v medio para solicitar informacién adicional sobre el pliego y la_documentacién
complementaria: Al dia siguiente habil de la publicacion del anuncio de licitacion en el perfil
del contratante. La informacién se solicitara al Servicio de Contratacién de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del ~ Territorio 'y  Medio Ambiente al Email:
contratacioninfraestructuras@asturias.org

- Bastanteo de poderes: Consejerfa de Presidencia y Participacién Ciudadana- Servicio
Juridico del Principado de Asturias, C/ Trece Rosas n° 2 6° planta CP 33005 Oviedo. Telf.
085105316 FAX 985 10 53 22. Informacion sobre los requisitos para realizar este tramite en
la pagina web www.asturias.es, ficha de servicio “Bastanteo de poderes” (ficha informativa
c6digo 201500068).

k) Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Registro de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente. EASMU, 4* Planta, sector
Izquierdo, ¢/ Trece Rosas n° 2, 33005 Oviedo, dentro del plazo establecido en el anuncio.
En el caso de que el dltimo dia para la presentacion de la proposicion coincidiese en
shbado, domingo o festivo se ampliaré el plazo fijado en el anuncio hasta el dia siguiente
habil

1) Solvencia econémicay financiera, técnica y profesional:
- Clasificacién: SI. Se exige por razon de la cuantia de la obra (art. 77 LCSP), por lo que

los licitadores deberan estar en posesion de la siguiente clasificacion:

Grupo G (Viales y Pistas)
Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificacion especifica)
Categoria d (360.000 € a 840.000 euros)- 3 (segiin RD 773/2015)

Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional
cuando no se exija clasificacién y, en cualquier caso, para los empresarios no espafioles

de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Declaracién sobre el volumen anual de negocios de los
tres Gltimos ejercicios disponibles. El afio de mayor volumen de negocio de los tres tltimos
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disponibles debera ser igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato
(847.996,04€)

Se acreditara mediante certificacion o nota simple expedida por el Registro y que contenga
las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacion y se encuentren
depositadas; si el ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito, deben presentarlas
acompatfiadas de la certificacion de su aprobacion por el 6rgano competente para ello y de su
presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios correspondientes a la
clasificacion, Grupo G (Viales y pistas) Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificacion
especifica) avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe (distribuido por anualidades), las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras, y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término.

El importe anual acumulado, sin incluir impuestos, en el afio de mayor ejecucién dentro del
periodo de los Gltimos cinco afios sera igual o superior al valor estimado del contrato (igual o
superior a 565.330,69 €).

- Compromiso de adscripciéon de medios personales y/o materiales: Si.

- UN (1) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras
Piblicas, como JEFE DE OBRA Y DE CONTROL DE CALIDAD.

- UN (1) Ingeniero Superior o Técnico, titulado superior en Prevencién de Riesgos
Laborales, como minimo en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, que
desempefiara las labores de responsable de la empresa en materia de Seguridad y
Salud, en particular para la obra objeto del presente contrato.

- UN(1) Encargado de obra, con experiencia minima de 10 afios en obras similares.

- UN (1) Equipo de obra civil compuesto al menos por 1 capataz, 1 oficial de primera,
y dos operarios; asi como un camidn basculante de 14 t., y una retroexcavadora.

Modo de acreditacion de los medios propios
* Personal:

- Declaracidn responsable en la que se indiquen los medios personales propios
previstos. '

- Se debera acreditar la titulacion y experiencia exigidas aportando el Titulo
Universitario requerido, y Curriculum Vitae con certificacion de las empresas y
obras en las que ha trabajado.

- La pertenencia a la empresa se deberd acreditar mediante la aportacion de un
listado con nombres, apellidos, DNI, y cargo, asi como documento que permita
comprobar dichos datos (por ejemplo TC de la empresa o Informe de Datos para la
Cotizacion de los Trabajadores) o, en su defecto, con una carta compromiso de
colaboracion.

* Maquinaria:

- Declaracion responsable en la que se indique la maquinaria propia prevista.

- Listado de maquinaria propiedad de la empresa, documento de comprobacion del
listado anterior (que sera por ejemplo, el registro de industria), y fichas técnicas
del fabricante que permitan comprobar las caracteristicas técnicas exigidas.

- Camidn basculante, se acreditara mediante el permiso de circulacion y el recibo de
estar al corriente del pago del seguro de circulacion.

Modo de acreditacion de los medios ajenos (personales y materiales).
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_ Declaracién responsable en la que se indiquen los medios ajenos previstos
(personales y materiales).

- Cartas de compromiso de adscripcion a la obra de quienes vayan a aportar medios a
la misma, en las que quede claramente especificado el objeto, los medios personales
y/o materiales que seran puestos a disposicion por ellos, y las unidades de obra a las
que seran asignados.

. Mismos documentos y con las mismas caracteristicas que se han indicado para el
personal y maquinaria propios del licitador.

Modo de acreditacion de la subcontratacion.

- Declaracién responsable en la que se indiquen las unidades de obra que vayan a ser
objeto de subcontratacion, empresa subcontratista, y justificacion de su porcentaje.

- Cartas de compromiso de adscripcién de cada uno de los subcontratistas, en las que
queden claramente especificadas las unidades de obra/trabajos a subcontratar.

m) Garantia provisional: Si. 3% del presupuesto de licitacién IVA excluido.
(16.959,92 €)

- Justificacién de la exigencia de garantia provisional: Ha sido observado en numerosas
contratos a lo largo de los tltimos afios, que algunas empresas acuden a la licitacion sin
haber estudiado suficientemente las obras y los pliegos de clausulas administrativas
particulares asociados a las mismas; y que llegado el momento de presentar la
documentacion exigida, es habitual que no se realice correctamente, tanto en lo que
respecta a la de caracter administrativo como técnico, lo que implica una importante
demora en los plazos de adjudicacion, en muchos casos con graves repercusiones en la
posterior ejecucion de los trabajos, por lo que se estima conveniente el establecimiento
de una garantia provisional con la que tratar de erradicar estas practicas inadecuadas.

n) En su caso, admisién de la acreditacion de la constitucion de la garantia
provisional mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos: No
procede.

o) Garantia definitiva. Si
- Importe total en concepto de garantia definitiva: 5% del precio final ofertado, [VA
excluido.

- En su caso, admisién de la acreditacion de la constitucién de la garantia definitiva
mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos: NO.

p) Garantia complementaria. Si.

Para la oferta anormalmente baja en su conjunto, que haya sido debidamente
justificada y resulte adjudicataria, hasta el 5% del importe de adjudicacion, IVA
excluido.

q) Foérmula de revisién de precios: No procede.

r) Plazos para efectuar la recepcion y la medicion general
- Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacion: TREINTA (30) DIAS
- Plazo para efectuar la medicion general: TREINTA (30) DIAS
s) Plazo de garantia: DOCE (12) MESES.
t) Subcontratacion:
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion: si
~Tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacion: No se establecen tareas
criticas.
u) Deber de confidencialidad.
- En su caso, informacion de caracter confidencial a la que pudiera tener acceso el
contratista con ocasion de la ejecucion del contrato: No procede.
- Plazo minimo durante el que se mantendra el deber de confidencialidad desde el
conocimiento de la informacion de carcter confidencial: No procede.
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v) Condiciones especiales de ejecucion:
Las establecidas en la clausula 17.
[] Otras:

w) Codigos DIR a efectos de facturacién electronica:
Oficina contable: Intervencion General del Principado de Asturias. DIR A03003824
Organo gestor: Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente.
Codigo DIR A03015438
Unidad tramitadora: Servicio de Conservacion y Explotacion de Carreteras de Carreteras.
Cédigo DIR A03016212
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Cldusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras definidas en el apartado a)
del cuadro resumen del contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucién de esta Consejeria
en la fecha indicada en el apartado c) del cuadro resumen.

En el apartado b) del cuadro resumen se indicaran los lotes en los que se divida el objeto del
contrato, asi como, en caso contrario, los motivos de su no division. Todas las referencias
efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderan hechas a cada lote en
los que se divida el objeto del contrato, en su caso.

1.2.- Codificacion.

En el mismo apartado d) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicara la
codificacion correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comiin de Contratos Publicos
(CPV) de la Comision Europea, asi como el Codigo NUTS relativo al area geografica, region o
provincia dentro de un pais en el que se va a ejecutar el contrato, en este caso el Principado de
Asturias.

Cldusula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

El Decreto 68/2015, de 13 de agosto, establece la estructura orgénica basica de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y medio Ambiente (BOPA n° 189, de 14 de agosto
de 2015), el cual fue modificado por el Decreto 46/2017, de 26 de julio (BOPA n° 173, de 27 de
julio de 2017).

Las necesidades que la Administracion pretende satisfacer mediante el presente contrato son las
definidas en el apartado e) del cuadro resumen.

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, los cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o,
en su caso, el estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter
contractual. Asimismo tendra caracter contractual la proposicion técnica y la oferta econémica
del adjudicatario, el documento en que se formalice el contrato, el acta de comprobacion del
replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la Administracion, en su caso, el plan de
gestion residuos de construccion y demolicidn que se vayan a producir en la obra, de acuerdo
con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicién, el programa de trabajo que resulte aceptado por la
Administracion, segin las condiciones del presente pliego, y los plazos parciales que se
establezcan con motivo de la aprobacion del programa de trabajo o de sus modificaciones.

Cldusula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
4.1. Sujecion del contrato a regulaciéon armonizada.

La indicacion de si el contrato al que se refiere el presente pliego estd sujeto a una regulacion
armonizada se recoge en el apartado f) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato.

Si el valor estimado del contrato que se recoge en el apartado g.1) del cuadro resumen es
superior a la cuantia establecida en el articulo 44.1.a) de la LCSP, sin perjuicio de lo dispuesto
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sobre la solicitud de medidas provisionales en el articulo 49 de la LCSP, con anterioridad a la
interposicion del recurso contencioso administrativo, seran susceptibles de recurso especial en
materia de contratacién, en los términos previstos en el articulo 44 de la LCSP, los actos
relacionados en el apartado segundo del citado articulo. El 6rgano competente para la resolucion
del recurso especial en materia de contratacion es el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, en virtud de Resolucidon de 4 de octubre de 2013, de la Subsecretaria
por la que se publica el Convenio de Colaboracién con la Comunidad Auténoma del Principado
de Asturias sobre atribucion de competencias de recursos contractuales (BOPA n°® 252 de 30 de
octubre de 2013), prorrogado tdcitamente mediante Resolucion del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Piiblicas de 8 de septiembre de 2016 (BOE n° 224, de 16 de septiembre de
2016).

4.2. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene caracter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes
clausulas se estara a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por ¢l que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico y demas
disposiciones complementarias, modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo
que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por
el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

El presente pliego y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego.

4.3. Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el organo
de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés piblico, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo,
acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el érgano de
contrataciéon pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente.
E! orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las

cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y extincion
del presente contrato.
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Clidusula 5. PRESUPUESTO.
5.1. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato asi como el método aplicado para su célculo es el fijado en el
apartado g.1) del cuadro resumen y vendréa determinado por el importe total de las unidades de
obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el caso
que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 204 de la LCSP, se prevea en el v) del
cuadro resumen la posibilidad de que el contrato sea modificado, se consideraré valor estimado
del contrato el importe maximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las
modificaciones al alza previstas.

5.2. Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion es el fijado en el apartado g.3) del cuadro resumen, siendo su
desglose el que aparece en el apartado g.4). Se entendera que el presupuesto base de licitacion
es el maximo gasto que en virtud del contrato puede comprometer el érgano de contratacion,
comprendiendo todos los costes directos e indirectos que el contratista deba realizar para la
normal ejecucion del contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros,
transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de aplicacion segin las
disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econémicas que se deriven
para la Administracién del cumplimiento de este contrato, en el concepto presupuestario
indicado en el apartado g.5) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacion sefialada en el
apartado g.6) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucion la
adjudicaciéon quedard sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para la primera anualidad, asi como al cumplimiento de los limites de compromisos
para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen
Econémico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio del contrato.

El precio del contrato serd el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario,
incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicara como partida
independiente, incluyendo ademaés toda clase de tributos que le sean de aplicacion seglin las
disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.
Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los
del proyecto aprobado base de la licitacién, afectados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacién resultante. Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta
econdmica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto
base de licitacion.

5.5. Efecto de la adjudicacion en la financiacion plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la
oferta seleccionada.
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5.6. Obras a tanto alzado y por precio cerrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 241 de la LCSP, y si asi se establece en el apartado
g).7 del cuadro resumen se podrd establecer el sistema de retribucion a tanto alzado, sin
existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribucion se configure como de precio
cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable no
siendo abonables las modificaciones de contrato, que sean necesarias para corregir deficiencias
u omisiones padecidos en la redaccion del proyecto.

La contratacion de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las
condiciones fijadas en el apartado tercero del articulo 241 de la LCSP.

Cldusula 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
6.1. Plazo de ejecucion maximo.

El plazo de ejecucion maximo del contrato sera el fijado en el apartado h) del cuadro resumen
del contrato. Se iniciara su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacién del
replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. En la clausula 15 del
presente pliego se establece el plazo maximo en que se debe efectuar la comprobacion del
replanteo.

6.2 Plazos parciales.

Asimismo, en el citado apartado h) podran establecerse plazos de ejecucion parciales, sin
perjuicio de su fijacion con motivo de la aprobacion del programa de trabajo. En el mencionado
apartado se haran constar, en su caso, aquellas partes de la obra que puedan ser objeto de
recepciones parciales.

6.3. Ampliacion del plazo.

Dichos plazos sélo podran ser ampliados cuando concurran las circunstancias previstas en los
articulos 192 a 195 de la LCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en
caso de modificacion del contrato.

6.4. Mayor celeridad en la gjecucién.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su gjecucion
en dicho plazo, salvo que a juicio de la Direccion de la obra o del Responsable del contrato
existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en
cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente.

Cléusula 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacion del expediente de
contratacién. La adjudicacién del presente contrato se efectuara mediante procedimiento abierto
determinandose la oferta que tenga una mejor relacion calidad-precio para la Administracion
conforme a los criterios establecidos en los Anexos IX, X y XI.

Conforme a lo previsto en el articulo 119 de la LCSP, en los supuestos de tramitacion urgente,
los plazos establecidos en la citada Ley se reduciran en la forma prevista en la letra b) del
apartado 2 del citado articulo.
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Cldusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Perfil de contratante y solicitud de documentacion e informacion.

El acceso al perfil del contratante se realizara a través de la siguiente direccion:
www.asturias.es/perfilcontratante. Asimismo, también se podrd consultar la informacion
publicada en: https:/contrataciondelestado.es

En el cuadro resumen se indica la unidad encargada de la tramitacion del expediente de
contratacion, el drgano de contratacion, el responsable del contrato y la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato.

La informacidn adicional sobre los pliegos y demas documentacion complementaria solicitada
por los licitadores debera identificar claramente el Pliego al que hace referencia, el apartado, la
pagina y la consulta.

Las respuestas a las aclaraciones que en su caso se soliciten respecto a lo establecido en los
Pliegos tendran cardcter vinculante y se haran publicas en el perfil del contratante a los efectos
de garantizar la igualdad y la concurrencia en el procedimiento de licitacion.

8.2. Obligaciones fiscales, proteccion del medioambiente, empleo y condiciones laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones
vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, que
aplicables durante la ejecucion del presente contrato, seran los siguientes:

e FISCALIDAD:

- Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: ¢/ Hermanos
Menéndez Pidal 7-9, 33005, Oviedo. Tfno.: 985 668 700. Fax.: 985 668 701

- Delegacion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria en Asturias. ¢/ Progreso,
2, 33071, Oviedo. Tfno.: 985 98 2100. Fax.: 985 98 21 95.

e PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente: ¢/ Trece
Rosas, 2, Planta 4* (EASMU), 33005, Oviedo. Tfno.: 985 10 58 02.

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente. Oficina central de
informacion. Tfno.: 91 597 6777. Fax.: 915 975 981.

e PROTECCION DE EMPLEO, IGUALDAD DE GEENRO, CONDICIONES DE
TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES E INSERCION
SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Consejeria de Empleo, Industria y Turismo. Direccion General de Trabajo. Plaza de
Espaiia, 1, bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10 59 46. Fax.: 985 10 55 85.

- Servicio Phblico de Empleo. Plaza de Espafia, 1, bajo, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 10
5500. www.asturias.es/trabajastur.
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- Instituto de Prevencién de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107, 33006, Oviedo.
Ttho.: 985 10 82 75. Fax.: 985 10 82 84. www.iaprl.org

- Direccion Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. ¢/ Ildefonso
Sanchez del Rio, 1, 33001, Oviedo. Tfno.: 985 11 65 10. Fax.: 985 11 47 95. ¢/
Celestino Junquera, 2, 33202, Gijén. Tfno.: 985 34 11 06. Fax.: 985 35 16 60.

www.emp[co‘gob.es

- Tesoreria General de la Seguridad Social. ¢/ Pérez de la Sala, 9, 33007, Oviedo. Tfno.:
98596 16 00. Fax.: 98596 16 15.

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direccion Provincial). Plaza Primo de Rivera,
2, 33007, Oviedo. Tfno.: 985 66 62 61. Fax.: 985 66 62 30. www.seg-social.es

- Instituto Asturiano de la Mujer. ¢/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3° planta, 33006,
Oviedo. Tfno.: 985 10 55 00.

- Consejeria de Servicios y Derechos Sociales. ¢/ Charles Darwin, 3, 33005, Oviedo.
Tfno.: 985 10 55 00.

Cldusula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.
9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar y acrediten
su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espaiiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo deberan justificar mediante
informe elaborado por la Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el Exterior, que se
acompaiiara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con los entes del
sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente analoga.
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En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacion armonizada se prescindira del informe
sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Piblica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Sera necesario, ademas, que las empresas no comunitarias tengan abierta sucursal en Espafia,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura pablica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones
temporales quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado
anico de la unidén con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extinciéon del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Solo
en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se debera formalizar la misma
en escritura pablica. La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente, al
menos, con la del contrato hasta su extincion.

Cliusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.
10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego de
cldusulas administrativas particulares y su presentacion supone la aceptacién incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de dichas cldusulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa de contratacion de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente y al érgano de contratacion, para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Piblico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la
Unioén Europea. :

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
unién temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admision de todas las
propuestas por ¢l suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos que se
indican en este pliego en relacion con la aplicacién del régimen de ofertas anormalmente bajas
previsto en el articulo 149.3 de la LCSP. Se considerardn empresas vinculadas las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. A
estos efectos, dichas empresas deberan presentar declaraciéon sobre los extremos resefiados
conforme al modelo que figura en el Anexo Il y que se incluira en el sobre n°® 2.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar TRES sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice
el secreto de su contenido, sefialados con los niimeros 1, 2 y 3 con la documentacién que se
indicara a continuacién. En cada uno de los sobres figurara de modo visible en el exterior el
nombre del licitador, domicilio social, direccidn de correo electrénico, teléfono y fax a efectos
de comunicaciones, asi como el titulo de la obra y nimero de expediente. Toda la
documentacién se presentara, cuando no esté redactada originalmente en castellano, traducida
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de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de
uso y promocion del bable/asturiano.

El licitador podra presentar la documentacién exigida en original o copia de la misma,
debidamente autenticada por autoridad o funcionario publico o por Notario. Adjudicado el
contrato y expirado el plazo para la presentacion de recursos sin que estos hayan sido
interpuestos, la documentacion del sobre n° 1 quedard a disposicion de los licitadores.
Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificacién de la adjudicacion sin que se haya
procedido a su recogida, la Administracion podré acordar su destruccion.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones habran de ser entregadas en el lugar indicado en el apartado k) del cuadro
resumen, dentro del plazo sefialado en el anuncio de licitacion publicado en el perfil del
contratante y, en su caso, en el Diario Oficial de la Union Europea. Dicho plazo comenzara a
contar desde el siguiente a la publicacion del anuncio en el perfil del contratante o en los casos
de publicidad comunitaria, desde el envio al Diario Oficial de la Unién Europea, ampliandose el
plazo hasta el siguiente habil en caso de que el dltimo coincidiera en sdbado, domingo o festivo.
No obstante, cuando la documentacion se envie por correo postal, el empresario debera
justificar la fecha y hora de la imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar a la
unidad tramitadora que se indica en el apartado j) del cuadro resumen la remision de la oferta
mediante fax o correo electrénico en el mismo dia.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacién si es recibida con
posterioridad a la fecha de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no
obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no sera admitida en ningln caso.

La entrega de la documentacion a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacion en
oficinas de Correos, por lo que la misma debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado
k) del cuadro resumen dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del mismo modo,
tampoco seran admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas de Registro
distintas al lugar de presentacion indicado (aunque pertenezcan a la Administracion del
Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al indicado plazo.

10.4. Documentos y datos de los licitadores de caracter confidencial.

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La
condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma identificable) en el propio documento que tenga tal condicion, sefialando ademas los
motivos que justifican tal consideracion. No se consideraran confidenciales documentos que no
hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

10.5. Sobre n° 1; Documentacion administrativa.
Contendra los siguientes documentos:
a) Indice de la documentacion presentada.

b)  Declaracién responsable conforme al _modelo del Documento Unico de
Contratacion (DEUC), firmada por el licitador o persona que le represente.

En el Anexo I se indica el modo de acceso al DEUC, asi como la informacion necesaria
para su cumplimentacion.
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¢) Garantia provisional. De forma excepcional y justificada en el expediente, se
podra exigir para el presente contrato la constitucion de una garantia provisional, cuyo importe
serd el que se establezca en el apartado m) del cuadro resumen, el cual no podra ser superior a
un 3 % del presupuesto base de licitacion del contrato (IVA excluido), debiendo aportarse el
resguardo acreditativo de haberla constituido.

La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo
108.1 de la LCSP. El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia
provisional se devolvera cuando proceda a la constitucién de la definitiva. En el caso de uniones
temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias
empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en
el apartado m) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union
temporal. En el caso de division en lotes, la garantia provisional se fijara atendiendo al importe
de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta. En el apartado n) del cuadro
resumen se indica si la acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante
medios electrdnicos, informaticos o telematicos.

En el Anexo XIII se incorpora modelo de aval y en el Anexo XIV se incorpora modelo de
seguro de caucion, a los efectos de la constitucion de la garantia provisional.

d) Compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresarios, en su caso. Los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unioén temporal deberan presentar en el
mismo sobre ademas de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los
apartados anteriores, una declaracién indicando, los nombres y circunstancias de los que la
constituyan, la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado
documento que se incorpora como Anexo Il al presente pliego, debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién. En estos casos, ademas,
cada una de las empresas debera presentar su DEUC, tal y como se indica en el apartado 10.5.a).

e) Declaracion responsable que contenga un compromiso de adscribir a la ejecucion
del contrato los medios personales y/o materiales minimos necesarios para la ejecucion del
contrato que se detallan en el apartado 1) del cuadro resumen.

) Especialidades en la documentacion _que han de presentar los empresarios
extranjeros.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia,
deberan presentar ademés de la documentacién sefialada anteriormente, una declaracion de
someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

g) Direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones y consentimiento
expreso para que dichas notificaciones se practiquen por dicho medio. En el Anexo IV del
presente Pliego se adjunta modelo de consentimiento expreso.

h) Declaracion responsable sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en el
articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2003, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social v en el articulo 45 de la Lev Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la
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igualdad de mujeres y hombres. En el Anexo V del presente Pliego se adjunta modelo de
declaracion responsable.

i)_Declaracion relativa_a_los criterios de desempate, conforme al modelo que se
acompaia en el Anexo XII.

Asimismo, el 6rgano de contratacion en orden a garantizar el buen desarrollo del
procedimiento, podra recabar en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de
adjudicacion que los licitadores aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las
condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.
El licitador debera presentar la documentacion requerida en el plazo concedido, con un maximo
de cinco dias habiles, a contar desde el envio del requerimiento. De no cumplimentarse
adecuadamente el mismo en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta
y seré excluido del procedimiento.

10.6. Sobre n° 2. Criterios cuantificables mediante férmulas.

En este sobre se incluird la oferta econémica firmada por el licitador o persona que le represente
y que habra de ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo VI al presente pliego.
En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicién sea presentada por una union temporal de empresas debera estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la
unién temporal.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta economica, no siendo admitidas las
proposiciones economicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco
podra suscribir ninguna en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
més de una unién temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admision de todas
las propuestas por €l suscritas.

En la proposicion econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la
elaboracién de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas
con discapacidad.

Asimismo, los licitadores que tengan previsto subcontratar parte del contrato indicaran en la
oferta la parte del mismo objeto de subcontratacion, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que vaya a encomendarse su realizacion (Anexo VI).

10.7. Sobre n° 3. Criterios no evaluables mediante formulas.
El licitador acreditara el valor cualitativo de su oferta mediante la presentacion de la
documentacion que se relaciona en los Anexos IX, X y XI del presente pliego, sin que en

ningun caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la oferta econémica que se efectia, ni
dato alguno del que se pueda deducir ésta.

Cldusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
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11.1. En los Anexos IX, X y XI del presente pliego se describen los criterios que han de servir
de base para la adjudicacién del contrato, asi como la ponderacidn relativa atribuida a cada uno
de ellos.

11.2. Valoracién de los criterios no evaluables mediante formulas.

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econdomicas, la documentacion que se
contiene en el sobre nimero 3 serd objeto de un informe técnico que determinara las
puntuaciones obtenidas por el licitador conforme a los criterios de adjudicacién y la
ponderacidn atribuida en los Anexos IX, X y XL

La valoracidn de esta proposicién sera la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en
cada uno de los aspectos objeto de valoracion.

11.3. Valoracién de la proposicion econdmica.

La valoracion de la proposicion econémica se efectuara de acuerdo con la férmula prevista en
los Anexos IX, X y X1 del pliego.

El caracter anormalmente bajo de las ofertas se apreciara de acuerdo con los siguientes
parametros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta econdmica sea inferior al presupuesto de
base de licitacion en mas de 20 unidades porcentuales, y, la oferta técnica no alcance un valor
de 44/49 puntos.

En cualquier caso, se considerara que la oferta es anormalmente baja, cuando la oferta
econdmica sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales,
con independencia de la puntuacion técnica obtenida por el licitador.

2. Cuando, concurriendo dos o mas licitadores, se consideraran anormalmente bajas:

2.1. Las ofertas econdmicas que sean inferiores entre 2,5 y 5,0 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas econdmicas presentadas, y, la oferta técnica no alcance un valor de
35/49 puntos.

2.2. Las ofertas econdémicas que sean inferiores en mas de 5,0 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas econdmicas presentadas, y, la oferta técnica no alcance un valor de
44/49 puntos.

2.3. Todas las ofertas econdmicas que sean inferiores en mas de 10,0 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas econdmicas presentadas, para cualquier puntuaciéon técnica
obtenida.

En todo caso, si entre las ofertas econdmicas existen propuestas que sean superiores a la media
aritmética en mas de 2,5 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media s6lo
con las ofertas econdmicas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
nimero de las restantes ofertas econdmicas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia, si las hubiera. Si no las hubiera, la media se calculara
sobre todas las ofertas presentadas.

Cuando la Mesa de contratacion haya identificado que una oferta es anormalmente baja, se
seguira el procedimiento previsto en el articulo 149 LCSP, concediendo al licitador un plazo de
diez dias habiles, desde el envio del requerimiento, para que justifique y desglose razonada y
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detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, mediante la presentacién de aquella
informacién y documentos que resulten pertinentes. En el procedimiento debera solicitarse el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

La Mesa de contratacién evaluara toda la informacion y documentacion proporcionada por el
licitador en plazo y, elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacion o
rechazo al 6rgano de contratacion.

Si el organo de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la informacién recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por
tanto, la oferta no puede ser cumplida, la excluira de la licitacion y acordaré la adjudicacion a
favor de la siguiente proposicién, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se
estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracion y que no sea considerada
anormalmente baja.

En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en
hipétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica.

11.4. Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomara
unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas anormalmente bajas, respecto de las
restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

Cldusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
12.1. Mesa de Contratacion.

La Mesa de Contratacion de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y
Medio Ambiente, cuyos miembros han sido designados por Resolucién de 5 de abril de 2018,
(BOPA n° 85, de 13 de abril de 2018), de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 39.1 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracién del Principado de
Asturias y de conformidad con el articulo 326 de la LCSP, es el organo competente para
efectuar la valoracion de las ofertas y calificar la documentacion administrativa. Tanto su
composicion, como el resultado de los actos de la misma de calificacion, admision o exclusidn
de las ofertas, se publicaran en el perfil del contratante.

En este sentido, el perfil del contratante sera el lugar en el que se anuncie los lugares y fechas en
las que, a lo largo de la tramitacién del procedimiento de licitacion, se retna la Mesa de
contratacidn, eximiendo al 6rgano de contratacion de notificar a los licitadores dicha
informacion.

12.2. Apertura del sobre n° 1, calificacion de la documentacion administrativa y seleccion de los
licitadores.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados
en el anuncio de la licitacion publicado en el perfil del contratante, la Mesa de Contratacion,
procedera a la apertura del sobre n° 1 y al examen y calificacion de la documentacion
administrativa. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara verbalmente a los interesados presentes en el acto piblico que se
celebrara a continuacion. Ademads, se dara traslado de los mismos a las empresas afectadas
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mediante comunicacién al fax o direccién de correo electrénico que figuraran en dicha
documentacién o fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos pablicos a través
de la publicacién en el perfil del contratante. Se concedera un plazo no supetior a TRES DIAS
para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacidn, debiendo
quedar constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

La Mesa, una vez calificada la documentacion del sobre n® 1 y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones de la documentacion presentada, procederd a determinar las empresas
admitidas a la licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo.

12.3. Apertura y valoracién de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacién procedera posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones,
formulando la correspondiente propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion, una vez
ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la seleccion del adjudicatario, de
conformidad con el procedimiento que se indica a continuacion:

Una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y determinadas las empresas admitidas a la
licitacién, se procedera a la apertura del sobre n° 3, relativo a criterios no evaluables mediante
férmulas y a su valoracion con arreglo a los criterios de adjudicacion previstos. Dicha apertura
debera efectuarse en el plazo méaximo de veinte dias contado desde la fecha de finalizacion del
plazo para presentar las ofertas.

Se excluird del procedimiento de licitacion aquellos licitadores que incorporen en este sobre
documentacién que deba ser objeto de evaluacion posterior. Como quiera que la ponderacion
atribuida a los criterios cuantificables mediante la aplicacién de férmulas es superior a aquéllos
en los que no concurre esta circunstancia no resulta preciso la constitucion de un comité de
expertos para la evaluacion de las ofertas.

Para la evaluacidon de las ofertas contenidas en el sobre n° 3, la Mesa de Contrataciéon podra
solicitar, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos
informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones
técnicas del proyecto.

El resultado de la valoracién de la proposicion contenida en el sobre n® 3 se comunicara al
comienzo del acto publico en el que se proceda a la apertura de la oferta econémica, contenida
en el sobre n° 2.

El lugar, dia y hora en que se haga piblica la evaluacion de los criterios no evaluables mediante
formulas, asi como la apertura de la oferta econdmica, se publicara en el perfil del contratante.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejard constancia en las actas
correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias. Dichas
actas se publicaran en el perfil del contratante del érgano de contratacion.

12.4. Criterios de desempate.

En el caso de que dos o mas ofertas obtuviesen la misma clasificacion en aplicacién de los
criterios de valoracion y se produjera entre ellas un empate, la propuesta de adjudicacion que
realice la Mesa tendra en cuenta como criterio de desempate el mayor porcentaje de trabajadores
con discapacidad en la plantilla de cada una de los licitadores, primando en caso de igualdad, el
mayor namero de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla.
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El criterio de desempate sefialado se referira al momento de finalizar el plazo de presentacion de
ofertas.

A tal efecto las empresas deberan presentar documentacion acreditativa de dichos extremos.
Dicha documentacion sera requerida por la Mesa a los licitadores afectados para su presentacion
en el plazo de cinco (5) dias habiles. La presentacion de la documentacion debera realizarse en
el Registro sefialado en el apartado k) del cuadro resumen.

Si alguno de los licitadores no presenta la documentacion requerida o la presentase fuera de
plazo se entendera que no hace uso de la posibilidad de preferencia en el desempate, elevandose
propuesta de adjudicacién a favor del licitador que si la haya presentado.

Si aun después del empleo del criterio de desempate previsto persiste la igualdad, el empate se
resolvera mediante sorteo piiblico cuya fecha sera anunciada por la Mesa de contratacion en el
perfil del contratante.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Administracién. No obstante, cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.

12.5. Adjudicacion.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el drgano de contratacion, el Servicio de
Contratacién requerira al licitador que presente la oferta con mejor relacion calidad-precio para
que en el plazo de diez dias habiles (cinco dias habiles en expedientes urgentes), a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,  presente la siguiente
documentacion:

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
representacion.

a.l. Indice.

a.2. Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su
capacidad de obrar se acreditara mediante el documento nacional de identidad
o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucion y, en su caso,
modificacién, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro publico que corresponda, segin el tipo de persona juridica de
que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se acreditard mediante su
inscripcion en los Registros procedentes de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de una declaracion
jurada relativa dicho extremo.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union
Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo
deberan aportar:
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- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Mision
Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar de domicilio
del licitador, en el que se haga constar, previa acreditacion por el mismo, que
figura inscrito en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su
defecto que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 LCSP. En el supuesto
de que el contrato esté sujeto a regulacion armonizada se prescindira del
informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio.

- Documentacién acreditativa de tener abierta una sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan
acompafiar también poder acreditativo de su representacion, declarado
bastante por el Servicio Juridico del Principado de Asturias o por cualquiera
de las entidades enumeradas en el articulo 3.1.a) de la LCSP. Los requisitos
para el bastanteo del poder por pare del Servicio Juridico del Principado de
Asturias se encuentran en www.asturias.es, el cual se podra obtener
introduciendo el codigo de la ficha de servicios 201500068, en el buscador de
la cabecera parte superior derecha.

Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en
el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si
se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econémica y financiera, y técnica o profesional.

De acuerdo con lo establecido en al articulo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones los licitadores estaran exentos de los requisitos de acreditacién de la solvencia
economica y financiera y de acreditacion de la solvencia técnica o profesional en el caso de
contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 €.

La clasificacion exigida, en su caso, sera la prevista en el apartado 1) del cuadro
resumen. No serd exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una
union. No obstante, alin cuando se indique en el citado apartado que la
clasificacion no es exigible, la misma permitira al empresario acreditar su solvencia
para la celebracion del contrato.

Cuando en el apartado I) citado no se exija clasificacién administrativa y, en todo
caso, para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la solvencia podréa
acreditarse mediante los medios sefialados en el mencionado apartado 1) del cuadro
resumen que se indicaran seguidamente:

Solvencia economica y financiera:
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1. Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los tres Gltimos
disponibles, el cual debera de ser de importe igual o superior al indicado en
el apartado 1) del cuadro resumen.
Se acreditara mediante certificacion o, nota simple expedida por el
Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el
plazo de presentacion y se encuentren depositadas; si el altimo ejercicio
se encontrara pendiente de depésito, deben presentarlas acompafiadas de
la certificacién de su aprobacion por el 6rgano competente para ello y de
su presentacion en el Registro. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

En el caso de que de conformidad con el apartado b) del cuadro resumen el

contrato se encuentre dividido en lotes, el volumen anual de negocios se

aplicara en relacion con cada uno de los lotes.

Cuando por una razén valida, el operador economico no este en
condiciones de presentar la solvencia econdmica y financiera solicitada en
este pliego, se le autorizara a acreditar dicha por medio de cualquier otro
documento que el poder adjudicador considere apropiado.

Solvencia técnica o profesional:

En el caso de las empresas de nueva creacion deberan utilizar el criterio que se
recoge en el apartado 2, mientras que las que no ostenten esta condicién
deberan acreditar su solvencia mediante el criterio establecido en el primer
apartado:

1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los Gltimos cinco afios
(conforme a modelo del Anexo VII de este pliego), correspondientes al
mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato,
avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes;
estos certificados indicaran el importe (distribuido por anualidades), las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término. En el apartado 1) del cuadro resumen se especificara el
importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado, en el afio
de mayor ejecucion del periodo antes indicado, en trabajos del grupo o
subgrupo al que corresponde el contrato.

2. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, conforme al Anexo VIII, a la que
se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente. En el apartado 1) del
cuadro resumen se indicara la relacion minima de maquinaria, material y
equipo técnico que debera igualar el licitador, asi como la documentacion
necesaria para acreditar la disposicion de la misma. Este medio sera el
utilizado por aquellas empresas de nueva creacién, entendiendo por tal
aquellas que tengan una antigiiedad inferior a cinco afios, cuando el valor
estimado del contrato sea inferior a 500.000 euros.

Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el contrato a través de una UTE, se

computara el importe de aquél en proporcién a la participacion de dicha empresa
en la citada UTE.
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Asimismo, en las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la
componen deberd acreditar su solvencia conforme a los medios indicados,
acumulandose a efectos de la determinacion de la solvencia de la unién temporal
las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, siendo
requisito basico para la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los
integrantes que todas las empresas que concurran a la licitacién del contrato hayan
obtenido previamente clasificacién como empresas de obras, salvo cuando se trate
de empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro
de la Unién Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Union
Europea o signatario del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberan acreditar su clasificacién, y estos ultimos su solvencia
econdémica, financiera y técnica o profesional conforme a los otros medios y
criterios de seleccion previstos en el apartado 1) del cuadro resumen.

Se podré exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademas de acreditar
su solvencia o, en su caso, clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, lo
que se hara constar, en su caso, en el apartado 1) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario
podré basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de
la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre
que, durante toda la ejecucién del contrato, dispondra efectivamente de esos
medios, y que la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion de
contratar. Asimismo, sera necesario el compromiso por escrito de dichas entidades.
En las mismas condiciones, podran hacerlo los empresarios que participen
agrupados en una unién temporal.

¢) Garantia definitiva.

El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar la constitucion a favor del érgano de
contratacion de una garantia definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacion del
contrato, IVA excluido, segln lo sefialado en el apartado o) del cuadro resumen.

El 6rgano de contratacion podra exigir una garantia complementaria en los supuestos y términos
que se fijen en el apartado p) del cuadro resumen en el que se indicara ademas si la acreditacion
de la constitucion sera admisible mediante medios electrdnicos, informaticos o telematicos.

Se admitira la constitucion de garantia mediante el sistema de retencion del precio, salvo en los
contratos en los que prevea un Unico pago; esta garantia serd repercutida al contratista
deduciéndose su importe de la primera y sucesivas certificaciones o facturas hasta alcanzar su
cuantia.

La garantia se constituira por cualquiera de los medios previstos en el articulo 108 de la LCSP,

y se depositara en la Tesoreria General del Principado de Asturias. En el requerimiento que se
efectlie se acompafiara modelo de aval o seguro de caucion.
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En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla en la cuantia que corresponda
en el plazo de quince (15) dias naturales desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en
causa de resolucion.

Cuando como consecuencia de una modificacién del contrato experimente variacion su precio,
debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince (15) dias naturales contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

En el Anexo XIII se incorpora modelo de aval y en el Anexo IV se incorpora modelo de
seguro de caucion, a los efectos de la constitucion de la garantia definitiva.

d) Documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato que le reclame
el 6rgano de contratacion. En el apartado I) del cuadro resumen se indicara la
documentacion acreditativa de la disposicion de dichos medios que debera presentar el
licitador propuesto como adjudicatario.

Siempre que exista adscripcion de medios (personales o materiales) al contrato, se dara
traslado al Servicio proponente para que informe sobre la adecuacion de los mismos,
quien asimismo informara sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para
acreditar la solvencia técnica.

e) Registro Oficial de Licitadores y de Empresas Clasificadas del Sector Publico.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
acreditara, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional,
clasificacién y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo, y dispensara a los licitadores
inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion vigente y
anotada en el mencionado Registro, segun se desprenda de la citada certificacion.

Cuando se presente certificacion expedida por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, se acompaiiara de declaracion responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en los mismos no han experimentado variacion.

f) Certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Los certificados de inscripcion expedidos por los 6rganos competentes de la llevanza de las
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros
de la Union Europea, referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el
certificado, constituiran una presuncion de aptitud con respecto a los requisitos de seleccion
cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacién del Estado miembro en que esté
establecido el empresario.
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Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicién de la certificacion, asf como la
clasificacién obtenida.

g Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le
reclame el érgano de contratacion y que no figure inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Entre los documentos acreditativos de su aptitud para contratar se encuentran los relativos a
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, los cuales deberan ser aportados por el propuesto como adjudicatario, en caso de que no
se haya autorizado al 6rgano de contratacion a obtener los certificados correspondientes. En el
Anexo XV del presente pliego se adjunta la autorizacién expresa para recabar dicha
informacién, a través de la plataforma de intermediacién de datos de las Administraciones
Publicas.

g.l. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas, referida al
ejercicio corriente, o del (Gltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en relacion con las actividades
que venga realizando a la fecha de presentacién de las proposiciones, que le faculte
para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentara declaracion justificativa al
respecto.

g.2. Certificacion positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracion del Estado (o, en su
caso, con la Hacienda Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una
Hacienda Foral, deberdn presentar, junto al certificado expedido por ésta en relacion
con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaracion responsable
en la que se indique que no estan obligadas presentar declaraciones tributarias
periddicas a la Administracion del Estado.

g3. Certificacién positiva en_vigor expedida por el Ente Publico de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Administracion del Principado de
Asturias.

g4. Certificacion positiva_en vigor expedida por la Direccion Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus
obligaciones con la misma.

Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se acreditard esta circunstancia mediante declaracién
responsable.

En el supuesto de que el licitador no autorice a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del
Territorio y Medio Ambiente a través del anexo XV, deberd presentar la documentacion
establecida en los siguientes apartados de la presente clausula: a.2), h.1), h.2), h.3) y h.4).

12.6. Si la documentacién presentada a que se hace referencia en la presente clausula 12.5
contuviera defectos u omisiones subsanables, se concedera un plazo no superior a tres dias para
su subsanacion ante el Servicio de Contratacion. Igualmente y a los efectos de comprobar la
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capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar, se podra recabar del empresario
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion
de otros complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo antes citado.

12.7. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle un importe del 3% del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad que se hara efectiva en
primer lugar sobre la garantia provisional; si ésta no se hubiese exigido, se requerira el ingreso
con arreglo a las normas de recaudacién pudiendo acudir al procedimiento administrativo de
apremio si el ingreso no se realiza de forma voluntaria. Asimismo, se procederd a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar los contratos dentro de los cinco dias habiles (tres
dias habiles en el caso de expedientes urgentes) siguientes a la recepcion de la documentacion

Clausula 13. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO.

No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento solo podra
acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la formalizacion del mismo.

Los actos por los que se declare desierto un contrato, se decida la no adjudicacion o la no
celebracion del mismo o se desista del procedimiento de contratacion iniciado, en cuanto actos
que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, seran susceptibles de recurso
cuya concrecion se realizara en el propio acto.

En estos casos se compensara a los licitadores de conformidad con lo dispuesto en el articulo
152.2 de la LCSP.

En todo caso, la Resolucién por la que se acuerde la no adjudicacion o la no celebracion del
contrato o el desistimiento del procedimiento debera publicarse en el perfil del contratante.

Cliusula 14. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo ajustandose con exactitud a las
condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo
44 de la LCSP, la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias
hébiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias (tres dias en el caso de expedientes urgentes) a contar desde ¢l siguiente a
aquel en que hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato. De igual forma procederd cuando el érgano competente para la
resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.
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En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los
quince dias habiles (ocho dias habiles en el caso de expedientes urgentes) siguientes a aquél en
que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores en la forma prevista en el
articulo 151 de la LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, [IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva.

En este caso, el contrato se adjudicard al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacién establecida en el
articulo 150.2 de la LCSP, resultando de aplicacion los plazos establecidos en el apartado
anteriot.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podra iniciarse la
ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Cldusula 15. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacion del
contrato el servicio encargado de las obras procederd, en presencia del contratista y del director
de la obra, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas y por el director
de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacién.

La comprobacion del replanteo se sujetard a las siguientes reglas:

1. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo su ausencia se considerard como incumplimiento de una obligacion
contractual esencial con las consecuencias y efectos previstos en la Ley de
Contratos del Sector Publico.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del
director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los
terrenos y la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la autorizacion para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se
extienda, de cuya autorizacién quedaré notificado el contratista por el hecho de
suscribirla, empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el
articulo 236.2 de la LCSP se estara a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la
disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran
disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la
disponibilidad de los restantes segun lo exija la ejecucion de las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar
en el acta, hasta que el 6rgano de contratacion adopte la resolucién procedente
dentro de las facultades que le atribuye la legislacién de contratos del Sector
Publico. En tanto sea dictada esta resolucién quedara suspendida la iniciacion
de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de
dicha fecha el plazo de cuatro meses a que se refiere el articulo 245, letra b), de

32



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO
Y

MEDIO AMBIENTE

la LCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificandolo al contratista y computandose el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si
tales reservas resultasen infundadas, a juicio del 6rgano de contratacion, no
quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas
y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal
que sean necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Cldusula 16. EJECUCION DEL CONTRATO.

16.1. Direccién facultativa, Responsable del contrato y Unidad administrativa encargada del
seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato.

Las facultades del responsable del contrato, determinado en el apartado j) del cuadro resumen,
seran ejercitas por el Director Facultativo, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246
LCSP. El érgano de contratacion comunicard al contratista las personas que asumiran la
direccion facultativa de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccion de la obra y la
coordinacion en materia de seguridad y salud en su ejecucion. La direccién facultativa sera
responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion
de la obra objeto del contrato.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por €l 6rgano
de contratacién y las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el
director de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas
por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo
quedar reflejadas en el libro de 6rdenes.

El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de
incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las
clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. Dichos
libros estaran en todo momento a disposicién de la Direccion facultativa que debera consignar
en ellos las visitas, incidencias y ordenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. El
contratista estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de
recibo de tales instrucciones. En el acto de recepcion se exigira la presentacién del “Libro de
Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracion una vez
efectuada la recepcion.

La Direccion facultativa podra inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y
solicitar la informacién que estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El
contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccion
facultativa, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 LCSP se designara una unidad encargada
del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato, la cual se identificara en el apartado j) del
cuadro resumen.
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16.2. Delegado de obra del contratista.

Se entiende por “delegado de obra del contratista” la persona designada expresamente por el
contratista, con anterioridad al inicio de las obras, y aceptada por la Administracién, con
capacidad suficiente para:

- Ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacién o
presencia, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas
de la Direccion de obra.

- Proponer a esta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se planteen
durante la ejecucion

La Administracion podra recabar del contratista la designacién de un nuevo delegado, cuando
asi lo justifique la marcha de los trabajos.

16.3. Cumplimiento de la legislacion de caracter medioambiental, laboral, fiscal, social y de
seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacién objeto del contrato, no tendra ninguna
relacion laboral con la Administracién, bajo ningiin concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista est4 obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social, por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. Asimismo, estd obligado al
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato. En
particular debera cumplir con las siguientes obligaciones:

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter
de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno
y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion.

El contratista estd obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el
adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme
al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

En cuanto al tratamiento de residuos se estara a lo dispuesto en la normativa de aplicacion, de
conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental,
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion, asi como la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre,
sobre normas generales de valorizacién de materiales naturales excavados para su utilizacion en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

El contratista debera presentar a la Administracion dentro del plazo de formalizacion del
contrato el Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del
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Coordinador en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracion,
requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el
plazo indicado para la presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las obras, no podra
reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo, instar la resolucién del contrato por el
retraso en el inicio o la suspension de su ejecucion o reclamar indemnizacion alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no pueden implicar ni aumento ni disminucion de los niveles de
proteccion previstos en el estudio o estudio basico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las
propuestas de medidas alternativas de prevencion incluirdn la valoracién econémica de las
mismas, que no pueden implicar disminucion del importe total previsto en el estudio o, en su
caso, en su proposicion técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el contratista
en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la
aprobacion expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relaciéon con la elaboracion,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcion de los honorarios
profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

16.4. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucion de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentara a la Administracion, a través

de la Direccién facultativa, relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacién del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias.
De forma especial debera detallar los nombres y, en su caso, cualificacion
profesional de las personas que estaran a cargo de la obra, actuando de interlocutores
por parte de la empresa con la Direccion facultativa y la Administracion. Dicho
personal sera el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de las
6rdenes de obligado cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccion
facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el Libro de Ordenes. Los medios
personales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripcion de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su
niimero como a su cualificacion profesional. El contratista deberd comunicar
previamente al o6rgano de contratacion cualquier sustitucién del personal
comprometido para la ejecucion del contrato para su aceptacion, Cuando el
contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los
programas de trabajo, la Administracion podra exigirle la adopcion de medidas
concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucion del
contrato, incluida la sustitucién de cualquier miembro de su personal o de las
empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones 'y construcciones
provisionales que habran de emplear en la ejecucion de los trabajos. Los medios
materiales deberan ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripcion de medios o en la proposicién técnica, tanto en lo que respecta a su
niimero como a sus caracteristicas técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en
tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de
que no podra retirarse sin consentimiento expreso de la Direccion facultativa y
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su
reparacion exija plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo.
Cada elemento de los que constituyen el equipo serd reconocido por la Direccion
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facultativa, anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del
equipo. Podra también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el
trabajo en la obra. El contratista no podra efectuar reclamacién alguna fundada en la
insuficiencia de la dotacion o del equipo que la Administracion hubiera podido
prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en alguno de
los documentos del proyecto.

¢) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La
presentacién de esta relacion se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los
requisitos para la subcontratacion previstos en los articulos 215 y 216 de la LCSP y
en la clausula 23 de este pliego.

La Administracién podréa acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones
ni dar lugar a la suspension o resolucion del contrato por retraso en el pago.

16.5. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista
adjudicatario deberé presentar un programa de trabajo en el plazo méximo de 30 dias naturales a
contar desde la formalizacidn del contrato o, en caso de tramitacién urgente, reduciéndose dicho
plazo a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo
dispuesto en las clausulas 24 a 27 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo debera ser coherente
con su proposicion técnica y con su compromiso de adscripcion de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara
aplicable el presentado, en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacion
provisional de plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el Director de la obra podra acordar
no dar curso a las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar
intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en
su pago.

El 6rgano de contratacién resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
naturales siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucién de la obra, modificando, en su caso,
los previstos en el apartado h) del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se
entenderd parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista est4 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion sucesiva.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracion podra
optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias previstas en el articulo 193 de la LCSP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la
Administracion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP y
en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitird un
informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.
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16.6. Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los analisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la
Direccién de obra podrd ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra que en casa caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de
cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100 del importe de adjudicacion, IVA
excluido, o del porcentaje superior ofertado en su caso por el adjudicatario.

La misma Direccion fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general
al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso, los gastos de ensayos y pruebas destinados a informacion, verificacion o
comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista seran abonados por
esta en su totalidad, sea cual sea su importe.

16.7. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le
dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Administracion o la direccion
facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones
y certificaciones parciales.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de la Administracién contratante, aun cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la
Direccion facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracion, quedando ademas
el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pueda exigirle.

16.8. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucién de la obra, a
su costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la
Administracion, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacion
nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en
la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos,
tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la direccidn
facultativa podra ordenar por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la
modificacion de las ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacion serd necesaria la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

16.9. Oficina de la empresa y de obras.

En las inmediaciones de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracion en otro
sentido, deberé ubicarse una oficina para el Jefe de la obra, sus auxiliares y personal técnico,
debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o
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proyectos base del contrato, el Libro de ordenes, el Libro de incidencias para el control y
seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las obras.

16.10. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a su
situacion inicial antes de la recepcion de las obras.

16.11. Desvios, dosificaciones, férmulas de trabajo, cimbras, estructuras auxiliares, elementos
de contencidn, entibaciones, etc.

En el caso de que se tengan que producir desvios provisionales de trafico, el contratista
presentara los planos, asi como de todos aquellos elementos que requieran una comprobacion y
autorizacion por la Direccién Facultativa de las obras y en el plazo indicado por esta.

Cuando sea necesario realizar, montaje de cimbras, estructuras auxiliares, elementos de
contencidn, entibaciones o cualquier otro procedimiento constructivo que pueda implicar riesgo
de accidentes, el adjudicatario deberd presentar, los célculos, planos y especificaciones de
calidad y de montaje o instalacion de las mismas, para su aprobacion, si procede, por el Director
Facultativo de la Obra y en el plazo indicado por este.

16.12. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales,
arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento o de ejecucioén de obra,
enganches a redes y servicios y acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asimismo la tramitacion ante los organismos, administraciones y empresas
competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de las obras y
la ocupacién, mantenimiento o reposicidén de las vias de comunicacion y servicios afectados o
cualquier otra actuacion que exija la ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos
correspondientes.

El contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar que de la ejecucion del contrato
puedan derivarse dafios al personal de la Administracion o a los ciudadanos en general.

Cldusula 17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

I. EIl contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones fijados en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.

El adjudicatario debera remitir, cuando el 6rgano de contratacion asi lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el
plazo del pago.

Asimismo. la empresa adjudicataria debera remitir, cuando ¢l 6rgano de contratacion asi
lo solicite, documentacién justificativa del cumplimiento de los pagos a los
subcontratistas o suministtadores una vez terminada la prestacion subcontratada dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 I.CSP y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.
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2. El contratista estara obligado a informar a las personas afectadas de las alteraciones en

el trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via puiblica, como
consecuencia de la ejecucion de las obras. Previa peticion de los usuarios con diversidad
funcional, esta informacidn debera facilitarse a estas personas con el soporte solicitado
para garantizar el acceso de todos a la informacion.
Con el fin de dar cumplimiento a esta obligacion, la empresa adjudicataria debera
indicar al director de la obra al inicio de la ejecucion del contrato los medios por los que
va a facilitar la informaci6n a las personas afectadas. Durante la ejecucion de la obra, el
contratista deberd aportar al director de la misma un informe detallado sobre las
actuaciones realizadas, su alcance y destinatarios.

3. La empresa adjudicataria debera elaborar un Plan de accesibilidad cuando la ejecucion

de la obra pueda afectar a la movilidad de los usuarios en general, incluyendo las
soluciones técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de las prescripciones
existentes en materia de accesibilidad universal y disefio para todos.
El contratista al inicio de la ejecuciéon del contrato, debera presentar un Plan de
accesibilidad en relacion con el personal vinculado a la ejecucion del mismo. Antes de
su finalizacion, la empresa adjudicataria debera aportar un informe detallado sobre las
actuaciones realizadas con determinacion de su alcance y destinatario.

4. El contratista debera facilitar al responsable la relacion detallada de aquellos
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion,
junto con aquellas condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago.

5. El adjudicatario debera cumplir como minimo las condiciones recogidas en los
convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Dicha condicion sera
igualmente exigible a los subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato.
Para acreditar dicha condicion deberan, tanto el adjudicatario como los subcontratistas,
deberan presentar declaracion responsable relativa a dicho extremo, haciendo mencién
expresa al convenio colectivo de aplicacion, una vez formalizado el contrato.

Asimismo, cuando como consecuencia del objeto del contrato, no fuese posible la
aplicacion de las condiciones previstas en los apartados 2 y 3 de la presente clausula, se
indicara en el apartado v) del cuadro resumen aquella condicién u condiciones especiales de
ejecucion especificas del contrato objeto de licitacion, asi como la documentacion necesaria
para acreditar su cumplimento.

Cldusula 18. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.

Tendrén la consideracion de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el
articulo 211 LCSP, las siguientes:

1. La obediencia u observancia de las érdenes de la Direccion Facultativa o del
Responsable del contrato.

2. La previa autorizacion expresa del érgano de contratacion para proceder a la
suspension de la ejecucion de las obras.

3. La previa autorizacién expresa del érgano de contratacion para proceder a la cesion
del contratado.

4. El cumplimiento del compromiso de adscripcion de medios.

5. La asistencia al acto de comprobacion del replanteo.
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6. El cumplimiento como minimo de las condiciones recogidas en los convenios
colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Dicha obligacion serd igualmente
exigible a los subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato.

Cldusula 19. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
19.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra
contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la
misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la
unidad o elemento de obra de que se trate.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el
articulo 198 de la LCSP. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre
su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites
determinados reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion
de garantia, siempre que exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacion de facturacién electronica aquellas que por cuantia o
entidad emisora estén contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se
establecen exclusiones a la obligacién de facturacién electrénica (BOPA n° 301, de 31 de
diciembre de 2014). En estos casos, las facturas presentaran ante el Registro de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente sito en el Edificio EASMU.
Trece Rosas, 2-4%, 33005. Oviedo. Asturias a efectos de su remision al rgano administrativo o
unidad a quien corresponda la tramitacion de la misma.

A efectos de la emision de la facturacion electrdnica los codigos DIR que deberan figurar en la
factura son los indicados en el apartado x) del cuadro resumen del presente pliego.

19.2 Revision de Precios.

La férmula de revisién aplicable, que ser invariable durante la vigencia del contrato, sera la
fijada en el apartado q) del cuadro resumen. En este apartado se hara referencia, en su caso, a la
improcedencia de la revision de precios.

Cuando la clausula de revisién se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista
hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los indices
de precios que habran de ser tenidos en cuenta seran aquéllos que hubiesen correspondido a las
fechas establecidas en el contrato para la realizacion de la prestacién en plazo, salvo que los
correspondientes al periodo real de ejecucion produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se
aplicaran estos Gltimos.

Cldusula 20. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Excepcionalmente, cuando sea necesario por razones de interés piblico podran introducirse
modificaciones no previstas, cuando se justifique la concurrencia de alguno de los supuestos
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establecidos en el articulo 205 LCSP. Solo se podran introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Estas obligaciones seran obligatorias para el contratista, en las condiciones establecidas en el
articulo 206 LCSP, y deberan ser acordadas por el 6rgano de contratacion, previa tramitacion
del procedimiento previsto en el articulo 191y 242.4 LCSP y 102 RGLCAP. Igualmente debera
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 LCSP,
previo reajuste de la garantia definitiva en su caso, y publicarse de acuerdo con lo establecido en
los articulos 207 y 63 LCSP. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el
Contratista queda obligado, en su caso, a la actualizacion del Programa de Trabajo.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 191 LCSP, antes de proceder a la modificacion del
contrato habra de darse audiencia al redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un
tercero ajeno al érgano de contratacién, en virtud de un contrato de servicios, para que en un
plazo de tres dias formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cldusula 21. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 21 ly
245 LCSP, las siguientes:

1. La desobediencia o inobservancia de las ordenes de la Direccién Facultativa o del
Responsable del contrato.
Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las
ordenes deben expresarse por escrito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier
otro medio que permita dejar constancia del contenido de la orden.
Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la
empresa o su personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras
una inobservancia por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor
plazo posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte de
la Direccién facultativa o del Responsable del contrato.
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino
negligente, la desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este
supuesto, la causa de resolucion concurrird aunque la empresa haya dado
cumplimiento a las ordenes tras los correspondientes requerimientos. Se apreciard
reiteracion cuando la Direccion facultativa o el Responsable del contrato hayan
reiterado por escrito ordenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones
durante el periodo de 6 meses.

2. La suspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
Se considerara causa de resolucion la suspension de la ejecucion de las obras por
parte del contratista sin autorizacién expresa de la Administracion, salvo que
obedeciera a una orden de la Direccion facultativa que tuviera como finalidad
evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, 0 a una orden de la
autoridad administrativa o judicial competente.

3. La cesion del contrato sin la autorizacion del 6rgano de contratacion.
Ser4 causa de resolucion la cesién del contrato a un tercero sin la autorizacion del
6rgano de contratacion o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente
pliego y en el articulo 214 LCSP.

4. El incumplimiento del compromiso de adscripcion de medios.
Serd causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento del compromiso de
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes
para ello.

5. La ausencia, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo.
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6. El incumplimiento de las condiciones recogidas en los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables, no solamente por parte del adjudicatario sino
también en el caso de que el incumplimiento sea imputable a los subcontratistas que
participen en la ejecucién del contrato.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 LCSP,
debiendo tramitarse la resolucién contractual con arreglo al procedimiento detallado en el
articulo 109 y siguientes del RGLCAP y debera ser instruido y resuelto en el plazo maximo de
ocho meses, produciendo los efectos sefialados en los articulos 213 y 246 LCSP.

Ademas el contrato podra ser resuelto cuando se produzca el incumplimiento del plazo total o
de los plazos parciales fijados en el apartado h) del cuadro resumen que hagan presumiblemente
razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el drgano de contratacion no
opte por la imposicion de las penalidades sefialadas en la clausula siguiente de este pliego y en
el articulo 193 LCSP.

Cldusula 22. PENALIDADES.
22.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, o, en su caso, de los plazos parciales la Administracion
podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en
el articulo 193 LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, [VA excluido, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

22.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en ejecucion defectuosa
del objeto del contrato, ya sea por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion o
por inejecucion o ejecucion defectuosa de la obra, el érgano de contratacién podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, las cuales
deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, no pudiendo las cuantias de cada
una de ellas superar el 10 por ciento del precio del contrato, [IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50 por ciento del precio del contrato.

Como regla general, su cuantia sera de un 1 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5 por ciento o hasta el maximo legal
del 10 por ciento respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.

22.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacién.

La infraccion de las condiciones establecidas en el articulo 215.2 LCSP para proceder a
la subcontratacion, asi como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
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subcontratacion, podré dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

22 .4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a
propuesta de la Direccion facultativa, que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas
. mediante deduccion de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes certificaciones.

Cldusula 23. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Para proceder a la suspensiéon de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o
“definitiva” deberd tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 191 LCSP, siendo
necesario conceder un plazo de audiencia de TRES (3) DIAS HABILES al adjudicatario, asi
como previo informe del Servicio Juridico del Principado de Asturias.

Si la Administracién acordase una suspension, en el plazo maximo de DOS (2) DIAS HABILES
a contar desde el siguiente a que se acuerde la misma se debera levantar la correspondiente Acta
de Suspension que deberé ser firmada por el Director Facultativo de las obras y el contratista.
En dicho Acta se consignaran las circunstancias que han motivado la suspensioén asi como la
situacion de hecho en la ejecucion del contrato.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspension
debera unirse al Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion de
la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo en las

. mismas.

Acordada la suspensién, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, de conformidad con el articulo 208 LCSP.

Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspension de las obras ya iniciadas por
un plazo superior a OCHO (8) MESES acordada por la Administracion, asi como la suspension
de la iniciacién de las obras por parte de la Administracion por plazo superior a CUATRO 4
MESES.

La suspension definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante
acuerdo del 6rgano de contratacién, a propuesta del funcionario competente de la
Administracion.

Cléusula 24. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
24.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista debera comunicar,
con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccion de las obras la fecha prevista
para la terminacién de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion sea
inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizara en el momento en que se alcance la
mitad del plazo de ejecucion del contrato.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de la prestacion. En
todo caso, su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de
recepcion dentro del mes siguiente a la terminacion de la obra o en el plazo que se determine en
el apartado r) del cuadro resumen por razon de sus caracteristicas.

A la recepcion de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el parrafo anterior
concurrira un facultativo designado por la Administracion representante de esta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo. A la Intervencion General del Principado de Asturias le serd comunicado, cuando
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ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus
funciones de comprobacion de la inversion.

Si se encuentran las obras en buen estado y con artreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion y representante de ésta, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregard a la
Administracién toda la documentacién técnica necesaria para tramitar las autorizaciones
necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas
de los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:

1. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y
de las instalaciones.

2. La documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.

3. Los planos finales de la obra (planos “as builf’) donde consten todas las
instalaciones ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las
llaves, valvulas, registros, etc.

La documentacion se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que
se facilitaran mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension
DWG.

Esta documentacidn se acompafiara de una relacion enumerada firmada por el contratista
con el visto bueno del Director de la obra.

24.2. Medicion General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion el Director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando
notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado r) del cuadro resumen podra
establecerse un plazo mayor en funcion de las caracteristicas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el
Director de la obra al 6rgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicion el
ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los
diez dias siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion,
el 6rgano de contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato. Cuando el valor estimado de las
obras fijado en el apartado g.1) del cuadro resumen sea superior a doce millones de euros, el
plazo para proceder a la aprobacion de la certificacion final podra ser ampliado hasta los cinco
meses.

Cldusula 25. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.
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25.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del
contrato y se computara a partir de la recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total.
Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administracién quedara extinguida la
responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacion y policia de la obra,
siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutardn por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

25.2. Liquidacién del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la
liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Cliusula 26. CESION Y SUBCONTRATACION.

26.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon
determinante de la adjudicacion del contrato, se cumplan los requisitos establecidos en el
articulo 214.2 LCSP, y de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado.

26.2. Subcontratacion.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinara la posibilidad o no
del contratista de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, asi como
aquellas tareas criticas que no puedan subcontratarse, conforme a lo previsto en el articulo 215
del LCSP. En todo caso, la limitacién a la subcontratacion no podra suponer una restriccion
efectiva de la competencia.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 215 LCSP; de forma supletoria se aplicara lo dispuesto
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccién. El Responsable del contrato o cualquier representante del organo de contratacion
podran acceder en cualquier momento al Libro de Subcontratacion y a la documentacién o titulo
que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza cada empresa. En todo caso, el
adjudicatario debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar,
cuando se inicie la ejecucion de este, a la Administracion la intencién de celebrar los
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subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante/s legales del subcontratista, y justificante adecuadamente la
aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de
conformidad con el articulo 71 LCSP. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de
esta circunstancia eximira al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La
acreditacion de la aptitud del subcontratista podré realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situaciéon de emergencia o
que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con atreglo
estricto a los pliegos de cldusulas administrativas particulares y a los términos del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a las
que se refiere el articulo 201 LCSP. El conocimiento que tenga la Administracion de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del
apartado 2 del articulo 215, o la autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d)
de dicho apartado, no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podrd concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas
en alguno de los supuestos del articulo 71 LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

Cldusula 27. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en este pliego (como se indica, en su caso, en el apartado u) del cuadro resumen o en el contrato,
0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacidn o del superior que, en su caso, se indique en el apartado u) del cuadro resumen. La
extension de este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas que puedan
afectar al contratista en relacion con dicha informacién de acuerdo con la Constitucion y otras
leyes, especialmente las relativas a la proteccién del derecho al honor, a la intimidad familiar y
personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccion de datos de caracter
personal.

Clausula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo I. Acceso al DEUC y a la informacion para su cumplimentacion.

Anexo II. Modelo de Compromiso de formalizacion de Unién Temporal de empresarios.
Anexo II1. Modelo de declaracion sobre empresas vinculadas.

Anexo IV. Direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones y consentimiento
expreso para que dichas notificaciones se practiquen por dicho medio.

Anexo V. Modelo de declaracién sobre el cumplimiento de determinados requisitos en materia
de los derechos de las personas con discapacidad asi como en materia de igualdad entre mujeres
y hombres.

Anexo VI. Modelo de proposicion econdmica.

Anexo VII. Formulario para la justificacion de la solvencia técnica.
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Anexo VIIL Formulario para la justificacion de la solvencia técnica para empresas de nueva
creacion.

Anexo IX. Documentacion a incluir en sobre n° 3 y criterios no evaluables mediante formulas
para las obras de carreteras (Anexo IX.A, para las obras de construccion de carreteras y Anexo
IX.B, para las obras de conservacion).

Anexo X. Documentacion a incluir en sobre n° 3 y criterios no evaluables mediante formulas
para las obras portuarias. (Anexo X.A, para las obras maritimas y Anexo X.B, para las obras
terrestres).

Anexo XI. Documentacion a incluir en sobre n° 3 y criterios no evaluables mediante formulas
para las obras hidraulicas.

Anexo XII. Criterios de desempate.

Anexo XIII. Modelo de aval.

Anexo XIV. Modelo de seguro de caucion.

Anexo XV. Autorizacion expresa a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio
y Medio Ambiente para que recabe la informacion que se relaciona en el mismo a través de la
plataforma de intermediacion de datos de las Administraciones Publicas o a través de otros
sistemas que se establezcan.

En Oviedo a 11 dedici

LA JEFA DE SERVICI CONTRATACION

Fdo.: M? {oe ia Eltas Pérez
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ANEXO 1. ACCESO ALDEUC Y ALAIN FORMACI(')N PARA SU
CUMPLIMENTACION.

Para acceder al formulario, la Comisiéon Europea facilita un servicio en linea gratuito DEUC
electrénico el cual permite que las empresas participantes cumplimenten, descarguen e
impriman el DEUC, contando ademdas con un area de preguntas frecuentes que facilita su
cumplimentacion.
El servicio DEUC permite a los licitadores imprimir el documento cumplimentado
electronicamente para disponer de un documento en papel que, debidamente firmado serad
entregado en la licitacién. Mientras no sea posible su tramitacion electrénica se presentara
en formato papel firmado. Para acceder al citado documento, se facilita el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es.
Asimismo, para acceder a las instrucciones para su cumplimentacion, los licitadores pueden
acudir a: https://www.boe.es/doue/2016/003/L.00016-00034.pdf
En el perfil del contratante del Principado de Asturias se puede consultar una guia en la que se
especificaran los pasos a seguir para la obtencion del DEUC: www.asturias.es.

v Cumplimentacién del DEUC

Respecto a los criterios de seleccion (parte IV del formulario DEUC) el licitador solo
cumplimentara la seccion A (idoneidad) omitiendo cualquier otra seccion de la parte IV.

No se exige cumplimentar la seccién D de la parte 11 del DEUC relativo a la informacion sobre
los subcontratistas. En la seccion A de la parte Il debera indicarse una direccidon de correo
electrénico, la cual no tendra que estar “habilitada” de conformidad con lo previsto en el
articulo 140.1.a), 4° LCSP, en tanto la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio
y Medio Ambiente, no disponga de los equipos ofimaticos que le permitan cumplir con lo
establecido en la Disposicion Adicional 15* LCSP.

En el caso de licitacion por lotes con diferentes requisitos de solvencia y capacidad, debera
presentarse tantas declaraciones responsables como lotes en los que participa, debidamente
firmadas.

Cuando se presenten varios licitadores con el compromiso de constituirse en union temporal,
deberan presentar un DEUC separado, por cada operador econdmico participante.

El licitador que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias entidades
debera presentar junto con su propio DEUC otro DEUC separado, en el que figure la
informacidn pertinente por cada una de las entidades de que se trate.

En todos los casos en que mas de una persona sea miembro del drgano de administracion, de
direccion o de supervision de un licitador o tenga poderes de representacion, decision o control
en é], cada una de ellas tendra que firmar el mismo DEUC.
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ANEXO II. MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION
TEMPORAL DE EMPRESARIOS.

D. con NIF n° .y

domicilio en , C/ .

actuando en su  propio nombre y/o  representacion de la  empresa
SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacion del contrato de
las obras de

(expediente n° ). (En el supuesto de que el objeto se dividiese en lotes,
deberan indicar el/los lotes a los que presentan oferta).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del
citado contrato.

3°) La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus
competencias, en la Union Temporal de Empresarios seria respectivamente la siguiente:

42 ) Todos los participes designan a D/Dofia de la
empresa , para
que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representacion de la Union Temporal de
Empresarios ante el 6rgano de contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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ANEXO IIl. MODELO DE DECLARACION SOBRE EMPRESAS VINCULADAS.

D. /Diia. con NIF n. ° con
domicilio en , en nombre propio o en representacion de
la empresa ,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacion convocada por para la contratacién de las obras de

, concurren presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido
expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las
siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que
concurren a la licitacion:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO 1V. DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO EN QUE EFECTUAR LAS
NOTIFICACIONES Y CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE DICHAS
NOTIFICACIONES SE PRACTIQUEN POR DICHO MEDIO.

Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente
del Principado de Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente
contrato de las obras de

, medio de correo electronico, cuya direccion detallo a continuacion
.y quedando obligado a confirmar por el mismo medio

la recepcion.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTiCULO 42 DEL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1/2003, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSION SOCIAL Y EN EL ARTICULO 45 DE
LA LEY ORGANICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES.

D. /Dia. con NIF n. °

con domicilio en
, en nombre propio o
en representacion de la empresa ,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA
LICITACION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA

...................................................................................................................

N° DE EXPEDIENTE...

1.- Que cumplo y cumpliré, en caso de resultar adjudicatario, con la obligacion de tener empleados
al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con DISCAPACIDAD, durante la vigencia del
contrato, si la plantilla de la empresa alcanza un niumero de 50 o mas trabajadores/as, o, en su caso,
la obligacién de adoptar las medidas alternativas determinadas reglamentariamente, en virtud del
articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.

2.- Que elaboraré y aplicaré un plan de IGUALDAD, siempre que me halle en alguna de las
circunstancias que lo exige, tal y como se establece en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

o (En el caso de estar exenta de las obligaciones, tanto en materia social como en igualdad
entre hombres y mujeres, por no encontrase en ninguna de las circunstancias sefialadas en los dos
apartados anteriores, deberd, en su lugar, especificar dicha exencion, del modo siguiente.)

Que la empresa que represento estd exenta de las obligaciones, tanto en materia social como en
igualdad entre hombres y mujeres, por no encontrase en ninguna de las circunstancias sefialadas en
el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, ni en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO VI. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

D./Diia. , en posesion de su plena
capacidad de obrar, con domicilio en la calle , de ,TFNO.
FAX n° , Yy EMAIL con DNI num.

, en nombre propio o como representante de la empresa

, con NIF nim. , domiciliada

en la calle , de 4
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el D.O.U.E. y/o perfil del contratante de
fecha , y conforme con los requisitos y condiciones que se exigen para la
adjudicacion del contrato de se

compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo con estricta sujecion a las condiciones
establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el proyecto, que declara
conocer, a cuyo objeto y en la representacion que ostenta se compromete a asumir el
cumplimiento del presente contrato, por el precio de ... € IVA
EXCLUIDO (en letra y numero). A esta cantidad le corresponde un IVA de
................................. € (en letra y ntimero), por lo que el importe total IVA incluido
asciende a la cantidad de........coovvvinniniiiniiiiiiniiiinnn, €, (en letra y nimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacién) Asimismo, declara que tiene

previsto subcontratar la parte del contrato consistente
S | VO P PR

........................................................................................................ por
importe de scemmsavesssssassmsesvams (IVA incluido)

..................................................................................................................

......... (indiquese el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion).

Para la elaboracion de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccion

del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales e
insercion sociolaboral de las personas con discapacidad.

Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO VIL RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS
DE OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO VIII. RELACION SOLVENCIA TECNICA PARA EMPRESAS DE NUEVA
CREACION.

MAQUINARIA

MATERIAL

EQUIPO
TECNICO

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO IX. OBRAS DE CARRETERAS.

ANEXO IX. A). OBRAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS.

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

El licitador acreditard el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la
documentacion que se relaciona y que incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que
sera el documento que permita evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se
indican a continuacion sin que, en ningun caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la
proposicién econémica que se efectlia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta. Dichos
documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir
acompafiados de una relacién de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente,
declarando, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, debera ser descrita en un maximo de 50 caras impresas en A4

(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite
que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal planos, fotos, cuadros sindpticos y certificados en general, hasta un
maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera contener al menos:

Aspecto 1: La definicion, descripcion y analisis de la problematica de las obras y como
se planifica su ejecucién, demostrando el grado de conocimiento en su conjunto. Se
busca el enfoque de un planteamiento Global y Secuencial justificado, particularizado
en los distintos tajos en que se subdivida la obra para su ejecucion y no una descripcion
del programa de trabajos ni la descripcion de procedimientos constructivos habituales
que se encuentran perfectamente definidos en el PG-3, en la normativa vigente, y en el
P.P.T.P del contrato, salvo procedimientos singulares de ejecucion. El enfoque debe
detallar los siguientes extremos:

o Definicién, descripcion y analisis de la problematica de la obra, que provenga
del conocimiento de la documentacién aportada, y de los condicionantes
geograficos y sociales donde se realiza.

o Planteamiento Global y Secuencial de ejecucion de las tareas consideradas
como principales a juicio de licitador.

o Planteamiento Constructivo de los trabajos a realizar en los tajos en los que se
subdivida la obra, contemplando tareas tales como las operaciones previas, sus
accesos, sefializacién, procedencia y destino de los materiales, servicios
afectados a resolver, maquinaria a utilizar, medidas ambientales de aplicacion
obligatoria, cortes de carretera y cualquier otro extremo singular (de existir) que
resuelva la problemética de cada tajo en concreto.

Aspecto 2: La relacion del personal (Equipo humano) se plasmara en un organigrama
de obra, especificando las funciones y experiencia en obras similares. Se trata del
personal adscrito a la obra hasta el nivel de Encargado, y no del personal que colabora
desde Delegaciones o Servicio centrales de Empresas.

Aspecto 3: El estudio de las afecciones al trafico durante la ejecucion de las obras y
propuestas de soluciones con los itinerarios de transporte tanto internos como externos
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necesarios. Se propondran itinerarios de transporte, cortes de trafico y sus duraciones,
desvios y rutas alternativas.

Aspecto 4: Plan de Aseguramiento de la Calidad, se enumerardn los procedimientos
organizativos y de trabajo de aplicacion a las obras que nos ocupan, planes de puntos de
inspeccién de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion.

Aspecto 5: Las mejoras en términos ambientales, propuestas a mayores de las previstas
en el proyecto, tanto para la minimizacion de impactos y el tratamiento de los residuos
surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras, como la restauracion
paisajistica, las mejoras en cuanto a la disminucion de la contaminacién acustica,
disminucion del consumo de combustibles fésiles y utilizacion de energias renovables,
sefialando en qué unidad de obra se genera el impacto.

2) Programa de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 20 caras impresas en A4,

(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, méargenes de 2 cm interior y exterior, limite
que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal los planos, fotos, cuadros sindpticos y certificados en general, hasta
un maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera reflejar los siguientes aspectos:

Aspecto_1: la planificacién de la obra teniendo en cuenta todo lo contenido en la
Memoria Constructiva, acompafiando una programacion de las mismas mediante
diagramas GANTT (una (nica pagina) y ESPACIOS-TIEMPO (presentar ambos en
formato pdf o Microsoft Project), especificando las inversiones mensuales y
acumuladas previstas en el PCAP. A estos efectos y teniendo en cuenta lo expresado
anteriormente se utilizaran para el calculo de las inversiones los precios de las unidades
de obra que figuran en el proyecto técnico de licitacion.

Aspecto 2: los medios materiales y humanos propuestos para la ejecucion de cada una
de las actividades, con analisis de su rendimiento y la idoneidad de su adscripcion

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

1. Valoracidn de la oferta econdémica.

Se valorard con hasta 51 puntos. La valoracién de la proposicion econdmica se realizara segin
la siguiente formula:

Ni= Pl - Pi .
Pl—Pm
Donde:

Ni es la valoracion

M es la maxima puntuacion

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta mas baja
Pi es el precio de la oferta a valorar
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2. Valoracion de la oferta técnica

Se valorara con hasta 49 puntos.

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizardn y puntuaran los
aspectos de las mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacién méxima a
alcanzar en cada uno de ellos la siguiente:

A) Memoria Constructiva: 36 puntos
Aspectos a valorar y puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos
Aspecto 1): 15 puntos

a) Optimo: 15 puntos, si contiene una definicién y descripcion completa, correcta y
pormenorizada de los tres extremos en los que se ha subdividido este Aspecto 1.

b) Bueno: 10 puntos, si no contiene una definicion y descripcion completa y
pormenorizada, pero si correcta de los tres extremos en los que se ha subdividido el
este Aspecto 1.

¢) Aceptable: 5 puntos, si la propuesta contiene errores leves en cualquiera de sus
extremos. Se consideran errores leves aquellos que no imposibilitan el
planteamiento de la ejecucién de los trabajos pero si demuestran una falta de
conocimiento.

d) Rechazable: 0 puntos, si contiene errores graves. Se consideran errores graves
aquellos que de manera objetiva cuestionan el planteamiento de la ejecucion de la
obra.

Aspecto 2): 8 puntos

Establecimiento del Organigrama de la Obra y su experiencia, en correlacion con lo definido en
la descripcion del aspecto 2.

Se valorara la composicion y experiencia de los equipos entre 0 y 8 puntos:
a) Optimo: 8 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios

personales minimos, tengan una experiencia superior al 50% de lo indicado en el
PCAP.

b) Bueno: 5 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios
personales minimos, tengan una experiencia superior al 25% de lo indicado en el
PCAP.

c) Rechazable: 0 puntos, para aquellos organigramas que no alcancen los requisitos
para obtener las puntuaciones sefialadas en los apartados a) y b).

Aspecto 3): 3 puntos
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Este Aspecto se valora de la siguiente manera:

a)

b)

c)

Optimo: 3 puntos, para una propuesta que estudie y contemple al menos 2
soluciones, tanto para traficos externos como internos, que sean realizables.

Bueno: 2 puntos, para una propuesta que estudie y contemple 1 solucidn, tanto para
traficos externos como internos, que sea realizable.

Rechazable: 0 puntos, para quien no presente propuesta, o para cuando la propuesta
no resulte realizable.

Aspecto 4): 5 puntos

Se valorara de la siguiente manera:

a)

b)

d)

Optimo: 5 puntos, para una propuesta completa que contemple la totalidad de los
siguientes documentos: una relacion de los procedimientos, planes de puntos de
inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion, todo ello particularizado para la obra que nos ocupa.

Bueno: 3 puntos, para una propuesta que contemplando una relacion de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra
sujetas a control y programa de ensayos de verificacion, no se encuentre totalmente
particularizada para las obras que nos ocupan.

Aceptable: 1 puntos, para una propuesta que contemplando una relacion de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra
sujetas a control y programa de ensayos de verificacion, todo ello particularizado
para la obra que nos ocupa, contenga errores leves. Se consideran errores leves
aquellos que no imposibilitan el planteamiento de la ejecucién de los trabajos pero
si demuestran una falta de conocimiento.

Rechazable: 0 puntos, para una propuesta que no presente alguno de los siguientes
documentos: una relacién de los procedimientos, planes de puntos de inspeccion de
todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de verificacion,
todo ello particularizado para la obra que nos ocupa.

Aspecto 5): 5 puntos

NOTA: Las mejoras que se oferten en ningin caso podran modificar la solucion técnica del
proyecto, modificando el objeto del contrato. Las mejoras deberan estar suficientemente
especificadas y consistiran en prestaciones adicionales a las que figuran en el proyecto, sin que
puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones ni el objeto del contrato.

a)

b)

Optimo: 5 puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.

Bueno: 3 puntos, presenta al menos dos mejoras ejecutables estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.
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Aceptable: 1 punto, presenta al menos una mejora ejecutable estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de la misma.

Rechazable: 0 puntos, no presenta mejoras.

B) Programa de trabajos: 13 puntos.

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1) 9 puntos

Planteamiento y propuesta de actividades e hitos a tener en cuenta en la programacion, sus
holguras y camino critico y la correcta inclusién del plan de aseguramiento de la calidad, de
tratamiento de residuos, y de gestion ambiental.

a)

b)

d)

Optimo: 9 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico y los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos
y gestion ambiental.

Bueno: 6 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico pero no incluye todos los planes citados de la calidad,
tratamiento de residuos y gestion ambiental.

Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico,
presentando errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no
alteran el resultado final de la planificacion.

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente etrores u
omisiones graves. Se consideran errores graves aquellos que alteran el resultado
final de la planificacion, o que no establecen las inversiones.

Aspecto 2) 4 puntos

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos de los
mismos, debidamente justificados.

a)

b)

d)

Optimo: 4 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcion
de los mismos a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una cotrecta
justificacion de sus rendimientos.

Bueno: 2 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos
propuestos, pero o no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los
recursos a las unidades de obra, o analizando los rendimientos, no los justifica
totalmente.

Aceptable: 1 punto, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta los
recursos, define minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone una
adecuada adscripcion de los recursos a las unidades de obra ni analizando los
rendimientos los justifica totalmente.

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacién de
recursos incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacion de
rendimientos excesivos de los recursos planteados, conducirian a tiempos irreales
para la propia actividad.
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ANEXO IX. B). OBRAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS.

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

El licitador acreditard el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la
documentacién que se relaciona y que incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que
sera el documento que permita evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se
indican a continuacion sin que, en ningn caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la
proposicién econémica que se efectia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta. Dichos
documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir
acompafiados de una relacion de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente,
declarando, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) MEMORIA CONSTRUCTIVA, debera ser descrita en un maximo de 20 caras
impresas en DIN-A4 (incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra
Arial10, interlineado minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite que
no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal planos, fotos, cuadros sinopticos y certificados en general, hasta un
maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera contener al menos:

e Aspecto 1: La definicion y descripcion de los procesos constructivos para la
ejecucion de las obras en su conjunto, escenario en el que se desarrollan los trabajos
demostrando el grado de conocimiento sobre las obras en su conjunto.

e Aspecto 2: La relacion de la composicion de los equipos de trabajo para los tajos en
que se planifique la ejecucién de las obras, indicando y definiendo los accesos que
se compromete a ejecutar para cada uno de ellos.

o Aspecto 3: El estudio de las afecciones al trafico durante la ejecucion de las obras y
propuestas de soluciones con los itinerarios de transporte tanto internos como
externos necesarios. Se propondran itinerarios de transporte, cortes de trafico y sus
duraciones, desvios y rutas alternativas. Dado que las obras se realizaran sobre
carreteras que actualmente estan en servicio, se valorard las medidas que se adopten
para la minimizacion de las afecciones al trafico de la via incluyendo la posibilidad
de realizar los trabajos en turno de noche.

o Aspecto 4: Plan de Control de la calidad, procedimientos organizativos y de
trabajo, planes de puntos de inspeccién de todas las unidades de obra sujetas a
control, programa de ensayos de verificacion.

e Aspecto 5: Las mejoras en términos ambientales, propuestas a mayores de las
previstas en el proyecto, tanto para la minimizacion de impactos y el tratamiento de
los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras y su destino,
sea para reciclado, sea para un deposito de materiales inertes (vertedero), como la
restauraciéon paisajistica, las mejoras en cuanto a la disminucion de la
contaminaciéon aclstica, disminucion del consumo de combustibles fosilesy
utilizacién de energias renovables, sefialando en qué unidad de obra se genera el
impacto.
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2) Programa de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 20 caras impresas en A4,
(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite que no
afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno aportar, entendiendo
por tal los planos, fotos, cuadros sindpticos y certificados en general, hasta un maximo de
10 hojas en cualquier formato y debera reflejar los siguientes aspectos:

e Aspecto 1: la planificaciéon de la obra teniendo en cuenta todo lo contenido en la
Memoria Constructiva, acompafiando una programacion de las mismas mediante
diagramas GANTT (una unica pagina) y ESPACIOS-TIEMPO (presentar ambos en
formato pdf o Microsoft Project), especificando las inversiones mensuales y
acumuladas previstas en el PCAP. A estos efectos y teniendo en cuenta lo expresado
anteriormente se utilizaran para el calculo de las inversiones los precios de las unidades
de obra que figuran en el proyecto técnico de licitacion.

e Aspecto 2: los medios materiales y humanos propuestos para la ejecucion de cada una
de las actividades, con analisis de su rendimiento y la idoneidad de su adscripcion

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
1. Valoracién de la oferta econdmica.

Se valorara con hasta 51 puntes. La valoracion de la proposicién econémica se realizara segiin
la siguiente férmula:

Ni= Pl - Pi M
Pl— Pm
Donde:

Ni es la valoracion

M es la maxima puntuacién

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta mas baja
Pi es el precio de la oferta a valorar

2. Valoraciéon de la oferta técnica

Se valorara con hasta 49 puntos.

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los
aspectos de las mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacién maxima a
alcanzar en cada uno de ellos la siguiente:

A) Memoria Constructiva: 22 puntos

Aspectos a valorar y puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos:

Aspecto 1: 4 puntos

La definicion y descripcion del proceso constructivo de la obra, Organigrama, situacion
geografica en relacion con los distintos proveedores, memoria general de la actuacion.

a) Optimo: 4 puntos, si contiene:
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o una definicion y descripcién pormenorizada y consecuente de los procesos
constructivos propuestos

e Organigrama completo y particularizado

o Situacién geografica detallada en relacion con los distintos proveedores

e Memoria general de la actuacion

b) Bueno: 2 puntos, si contiene:

e Una definicion y descripcion de los procesos constructivos propuestos y del
organigrama pero existiendo errores y omisiones leves. Se consideran errores u
omisiones leves aquellos que no imposibilitan la ejecucion de los trabajos pero
si demuestran una falta de planificacion

¢) Rechazable: 0 puntos, cuando:

e No se desarrollen ninguno de los apartados anteriores o existan errores u
omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores u omisiones
graves aquellos que de manera objetiva cuestionan la ejecucion de la obra o no
incluyen normas de seguridad y salud.

Aspecto 2: 4 puntos

Establecimiento de los equipos de trabajos en correlacion con lo definido en el punto
anterior. Definicion de los accesos a los tajos que se ejecutaran por el contratista con la
aprobacion de la Direccion Facultativa de las obras.

a)

b)

Optimo: 4 puntos, para un correcto analisis pormenorizado de los equipos de
trabajos necesarios para ejecutar las obras y de los accesos a los tajos en su
totalidad.

Bueno: 2 puntos, cuando no se desarrolla correctamente uno de los apartados pero si
el otro: analisis de los equipos de trabajo o de los accesos a los tajos... o bien
cuando la empresa desarrolle de forma suficiente el analisis de los equipos de
trabajo necesarios y de los accesos a los tajos pero existiendo errores u omisiones
leves. Se consideran errores u omisiones leves aquellos que no imposibilitan la
ejecucion de los trabajos pero si demuestran una falta de planificacion.

Rechazable: 0 puntos, cuando no se desarrollen ninguno de los apartados anteriores
o existan errores u omisiones graves en cualquiera de ellos. Se consideran errores u
omisiones graves aquellos que de manera objetiva cuestionan la ejecucion de la
obra.

Aspecto 3: 8 puntos

Organizacién de los traficos en el entorno de las obras, afecciones a carreteras de la red
estatal y autonémica, propuestas de soluciones al trafico.

a)

b)

c)

d)

Optimo: 8 puntos, para un correcto andlisis pormenorizado y completo de las
afecciones al trafico y las soluciones aportadas.

Bueno: 5 puntos, para un correcto analisis general y parcial (entre el 50 y el 75%)
de las afecciones al trafico y las soluciones aportadas.

Aceptable: 3 puntos, para un analisis que, aunque incompleto (entre el 25y el 49 %)
se definen adecuadamente las afecciones al trafico y las soluciones aportadas.

Rechazable: 0 puntos, para un analisis insuficiente, bien porque no llega al 25 % de
las afecciones o porque resulten incorrectas las soluciones planteadas.
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Aspecto 4: 3 puntos

Establecimiento del compromiso de la empresa con la calidad, Plan de aseguramiento de la
Calidad, Manual de Procedimientos, particularizacién de dichos procedimientos a las obras
que nos ocupan, establecimiento de los planes de puntos de inspeccion y del programa de
ensayos de verificacion.

a) Optimo: 3 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de
calidad adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar y
proponiendo mediciones periddicas para facilitar el control de la misma.

b) Bueno: 2 puntos, cuando presenta un plan pormenorizado y completo de control de
calidad adaptado a la obra, desarrollando las medidas técnicas a adoptar pero no
propone mediciones periodicas para facilitar el control de la misma.

¢) Rechazable: 0 puntos, para un anlisis insuficiente del Plan de aseguramiento de la
Calidad, bien por incompleto o porque en gran parte no se corresponde con las
obras que nos ocupan.

Aspecto 5: 3 puntos

Establecimiento de un Plan de Gestion Ambiental, destacando el compromiso de la empresa
con el medio ambiente, seguimiento y control de las operaciones de recuperacion
establecidas y de las propuestas que a mayores oferte el contratista, mejoras relacionadas con
el tratamiento de los residuos y del reciclado o reutilizaciéon de los materiales y de los
productos de demolicién de la propia obra.

a) Optimo: 3 puntos, para un andlisis correcto y completo del plan de gestion
ambiental, con al menos dos medidas adicionales a mayores de las previstas y
presenta al menos dos mejoras referentes al tratamiento de los residuos, su reciclado
o reutilizacion que sean ejecutables.

b) Bueno: 2 puntos, para un anélisis general del Plan de Gestion Ambiental, con una
medida adicional a mayores de las previstas y presenta una mejora referentes al
tratamiento de los residuos, su reciclado o reutilizacién que sean gjecutables.

c) Rechazable: 0 puntos, no presenta ninguna mejora ejecutable.

B) Programa de trabajos: 27 puntos
Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos:
Aspecto 1) 18 puntos
Planteamiento y propuesta de actividades e hitos a tener en cuenta en la programacion, sus
holguras y camino critico y la correcta inclusion del plan de aseguramiento de la calidad, de
tratamiento de residuos, y de gestién ambiental.
a) Optimo: 18 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo

holguras y camino critico y los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos y
gestion ambiental.
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Bueno: 12 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico pero no incluye todos los planes citados de la calidad,
tratamiento de residuos y gestion ambiental.

Aceptable: 6 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico,
presentando errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no
alteran el resultado final de la planificacion.

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u
omisiones graves. Se consideran errores graves aquellos que alteran el resultado
final de la planificacién, o que no establecen las inversiones.

Aspecto 2) 9 puntos

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos de los
mismos, debidamente justificados.

a)

b)

d)

Optimo: 9 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la
adscripcidn de los mismos a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una
correcta justificacion de sus rendimientos.

Bueno: 6 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos
propuestos, pero o no propone una adecuada adscripcién de la totalidad de los
recursos a las unidades de obra, o analizando los rendimientos, no los justifica
totalmente.

Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta
los recursos, define minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone
una adecuada adscripcion de los recursos a las unidades de obra ni analizando los
rendimientos los justifica totalmente.

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacion de
recursos incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacion de
rendimientos excesivos de los recursos planteados, conducirian a tiempos irreales
para la propia actividad.
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ANEXO X. OBRAS PORTUARIAS.

ANEXO X. A). OBRAS MARITIMAS.

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N°3

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la
documentacion que se relaciona y que incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que
serd el documento que permita evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se
indican a continuacién sin que, en ningn caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la
proposicion econémica que se efectla, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta. Dichos
documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir
acompafiados de una relacién de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente,
declarando, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, debera ser descrita en un méaximo de 30 caras impresas en A4

(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, méargenes de 2 cm interior y exterior, limite
que no afecta a la documentacién grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal planos, fotos, cuadros sindpticos y certificados en general, hasta un
maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera contener al menos:

Aspecto 1: La definicion, descripcion y anélisis de la problematica de las obras y como
se planifica su ejecucion, demostrando el grado de conocimiento en su conjunto. Se
busca el enfoque de un planteamiento Global y Secuencial justificado, particularizado
en los distintos tajos en que se subdivida la obra para su ejecucién y no una descripcion
del programa de trabajos ni la descripcién de procedimientos constructivos habituales
que se encuentran perfectamente definidos en la normativa vigente, y en el P.P.T.P del
contrato, salvo procedimientos singulares de ejecucion. El enfoque debe detallar los
siguientes extremos:

o Definicion, descripcion y analisis de la problematica de la obra, que provenga
del conocimiento de la documentacion aportada, y de los condicionantes
geograficos, climatologicos, sociales y de explotacion portuaria donde se
realiza.

o Planteamiento Global y Secuencial de ejecuciéon de las tareas consideradas
como principales a juicio de licitador.

o Planteamiento Constructivo de los trabajos a realizar en los tajos en los que se
subdivida la obra, contemplando tareas tales como las operaciones previas, sus
accesos, sefializacién, procedencia y destino de los materiales, servicios
afectados a resolver, maquinaria a utilizar, medidas ambientales de aplicacion
obligatoria, afeccién a la explotacion portuaria y cualquier otro extremo
singular (de existir) que resuelva la problematica de cada tajo en concreto.

Aspecto 2: La relacion del personal (Equipo humano) se plasmara en un organigrama
de obra, especificando las funciones y experiencia en obras similares. Se trata del
personal adscrito a la obra hasta el nivel de Encargado, y no del personal que colabora
desde Delegaciones o Servicio centrales de Empresas.
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e Aspecto 3: El estudio de las afecciones a la explotacion portuaria durante la ejecucion
de las obras y propuestas de soluciones con los itinerarios de transporte tanto internos
como externos necesarios. Se detallaran las ocupaciones necesarias para los parques de
fabricacion, concretando la operativa prevista en los mismos.

e Aspecto 4: Plan de Aseguramiento de la Calidad, se enumeraran los procedimientos
organizativos y de trabajo de aplicacion a las obras que nos ocupan, planes de puntos de
inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion.

e Aspecto 5: Las mejoras en términos ambientales, propuestas a mayores de las previstas
en el proyecto, tanto para la minimizacién de impactos y el tratamiento de los residuos
surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras, como la restauracion
paisajistica, las mejoras en cuanto a la disminucion de la contaminacién acustica,
disminucién del consumo de combustibles fosiles y utilizacion de energias renovables,
sefialando en qué unidad de obra se genera el impacto.

2) Programa de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 20 caras impresas en A4,
(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite
que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal los planos, fotos, cuadros sindpticos y certificados en general, hasta
un maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera reflejar los siguientes aspectos:

e Aspecto 1: la planificacion de la obra teniendo en cuenta todo lo contenido en la
Memoria Constructiva, acompafiando una programacion de las mismas mediante
diagramas GANTT (una unica pagina) y ESPACIOS-TIEMPO o esquemas de avance
temporales para las sucesivas fases en las que la construccion se descomponga,
especificando las inversiones mensuales y acumuladas previstas en ¢l PCAP. A estos
efectos y teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se utilizardn para el calculo de
las inversiones los precios de las unidades de obra que figuran en el proyecto técnico de
licitacion.

e Aspecto 2: los medios materiales y humanos propuestos para la ejecucion de cada una
de las actividades, con analisis de su rendimiento y la idoneidad de su adscripcion

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
1. Valoracion de la oferta econémica.

Se valorara con hasta 51 puntos. La valoracion de la proposicion econémica se realizara segun
la siguiente férmula:

Ni= Pl — Pi M
Pl—Pm
Donde:

Ni es la valoracion

M es la maxima puntuacion

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta mas baja
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Pi es el precio de la oferta a valorar

2. Valoracion de la oferta técnica

Se valorara con hasta 49 puntos.

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuarn los
aspectos de las mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacién maxima a
alcanzar en cada uno de ellos la siguiente:

A) Memoria Constructiva: 36 puntos

Aspectos a valorar y puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1): 15 puntos

a) Optimo: 15 puntos, si contiene una definicién y descripcion completa, correcta y
pormenorizada de los tres extremos en los que se ha subdividido este Aspecto 1.

b) Bueno: 10 puntos, si no contiene una definicion y descripcion completa y pormenorizada,
pero si correcta de los tres extremos en los que se ha subdividido el este Aspecto 1.

c) Aceptable: 5 puntos, si la propuesta contiene errores leves en cualquiera de sus extremos.
Se consideran errores leves aquellos que no imposibilitan el planteamiento de la ejecucion

de los trabajos pero si demuestran una falta de conocimiento.

d) Rechazable: 0 puntos, si contiene errores graves. Se consideran errores graves aquellos
que de manera objetiva cuestionan el planteamiento de la ejecucion de la obra.

Aspecto 2): 8 puntos

Establecimiento del Organigrama de la Obra y su experiencia, en correlacién con lo definido en
la descripcion del aspecto 2.

Se valorara la composicion y experiencia de los equipos entre 0 y 8 puntos:
a) Optimo: 8 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios

personales minimos, tengan una experiencia superior al 50% de lo indicado en el
PCAP.

b) Bueno: 5 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios personales
minimos, tengan una experiencia superior al 25% de lo indicado en el PCAP.

¢) Rechazable: 0 puntos, para aquellos organigramas que no alcancen los requisitos para
obtener las puntuaciones sefialadas en los apartados a) y b).

Aspecto 3): 3 puntos

Este Aspecto se valora de la siguiente manera:
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a) Optimo: 3 puntos, para una propuesta que detalle correctamente todas las
afecciones a la explotacién portuaria y describa, con precision los parques de
fabricacion necesarios (en su caso) y la operativa.en los mismos, asi como los
itinerarios de transporte tanto externos como internos.

b) Bueno: 2 puntos, para una propuesta que estudie y contemple los puntos
valorados, pero contiene errores leves en cualquiera de sus extremos. Se
consideran errores leves aquellos que no invalidan el planteamiento de la
ejecucion de los trabajos pero si requieren alguna modificacion para su efectiva
puesta en practica.

¢) Rechazable: 0 puntos, para quien no analice este aspecto, o cuando la propuesta
sea completamente irrealizable en todos sus extremos.

Aspecto 4): S puntos
Se valorara de la siguiente manera:

a) Optimo: 5 puntos, para una propuesta completa que contemple la totalidad de los
siguientes documentos: una relacion de los procedimientos, planes de puntos de
inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion, todo ello particularizado para la obra que nos ocupa.

b) Bueno: 3 puntos, para una propuesta que contemplando una relacién de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a
control y programa de ensayos de verificacién, no se encuentre totalmente
particularizada para las obras que nos ocupan.

c) Aceptable: 1 punto, para una propuesta que contemplando una relacion de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a
control y programa de ensayos de verificacion, todo ello particularizado para la obra que
nos ocupa, contenga errores leves. Se consideran errores leves aquellos que no
imposibilitan ¢l planteamiento de la ejecucion de los trabajos pero si demuestran una
falta de conocimiento.

d) Rechazable: 0 puntos, para una propuesta que no presente alguno de los siguientes
documentos: una relacion de los procedimientos, planes de puntos de inspeccion de
todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de verificacion, todo
ello particularizado para la obra que nos ocupa.

Aspecto 5): S puntos

NOTA: Las mejoras que se oferten en ningin caso podran modificar la solucion técnica del
proyecto, modificando el objeto del contrato. Las mejoras deberan estar suficientemente
especificadas y consistiran en prestaciones adicionales a las que figuran en el proyecto, sin que
puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones ni el objeto del contrato.

a) Optimo: 5 puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.
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b) Bueno: 3 puntos, presenta al menos dos mejoras ejecutables estableciendo el método
para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.

c) Aceptable: 1 punto, presenta al menos una mejora ejecutable estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de la misma.

d) Rechazable: 0 puntos, no presenta mejoras.

B) Programa de trabajos: 13 puntos
Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos
Aspecto 1) 9 puntos

Planteamiento y propuesta de actividades e hitos a tener en cuenta en la programacion, sus
holguras y camino critico y la correcta inclusion del plan de aseguramiento de la calidad, de
tratamiento de residuos, y de gestién ambiental.

a) Optimo: 9 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico y los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos y
gestion ambiental.

b) Bueno: 6 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico pero no incluye todos los planes citados de la calidad,
tratamiento de residuos y gestion ambiental.

c) Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico,
presentando errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no
alteran el resultado final de la planificacion.

d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u omisiones
graves. Se consideran errores graves aquellos que alteran el resultado final de la
planificacion, o que no establecen las inversiones.

Aspecto 2) 4 puntos

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos de los
mismos, debidamente justificados.

a) Optimo: 4 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la
adscripcion de los mismos a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una
correcta justificacion de sus rendimientos.

b) Bueno: 2 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos
propuestos, pero 0 no propone una adecuada adscripciéon de la totalidad de los
recursos a las unidades de obra, o analizando los rendimientos, no los justifica
totalmente.

c) Aceptable: 1 punto, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta
los recursos, define minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone
una adecuada adscripcion de los recursos a las unidades de obra ni analizando los
rendimientos los justifica totalmente.
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d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacion
de recursos incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacion de
rendimientos excesivos de los recursos planteados, conducirian a tiempos irreales
para la propia actividad.
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ANEXO X. B). OBRAS TERRESTRES.

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

El licitador acreditard el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la
documentacion que se relaciona y que incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que
sera el documento que permita evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se
indican a continuacidn sin que, en ningin caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la
proposicién econdémica que se efectda, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta. Dichos
documentos deberan estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir
acompafiados de una relacién de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente,
declarando, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, debera ser descrita en un maximo de 20 caras
impresas en A4 (incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de
letra Arial o Times New Roman 10, interlineado minimo sencillo, margenes de
2 cm interior y exterior, limite que no afecta a la documentacion grafica que el
licitador considere oportuno aportar, entendiendo por tal planos, fotos, cuadros
sindpticos y certificados en general, hasta un méximo de 10 hojas en cualquier
formato y debera contener al menos:

Aspecto 1: La definicion, descripcion y andlisis de la problematica de las obras y cémo
se planifica su ejecucion, demostrando el grado de conocimiento en su conjunto. Se
busca el enfoque de un planteamiento Global y Secuencial justificado, particularizado
en los distintos tajos en que se subdivida la obra para su ejecucion y no una descripcion
del programa de trabajos ni la descripcion de procedimientos constructivos habituales
que se encuentran perfectamente definidos en la normativa vigente, y en el PP.T.P del
contrato, salvo procedimientos singulares de ejecucién. El enfoque debe detallar los
siguientes extremos:

o Definicion, descripcion y analisis de la problematica de la obra, que provenga
del conocimiento de la documentacién aportada, y de los condicionantes
geograficos, climatolégicos, sociales y de explotacién portuaria donde se
realiza.

o Planteamiento Global y Secuencial de ejecucion de las tareas consideradas
como principales a juicio de licitador.

o Planteamiento Constructivo de los trabajos a realizar en los tajos en los que se
subdivida la obra, contemplando tareas tales como las operaciones previas, sus
accesos, sefializacion, procedencia y destino de los materiales, servicios
afectados a resolver, maquinaria a utilizar, medidas ambientales de aplicacion
obligatoria, afeccion a la explotacién portuaria y cualquier otro extremo
singular (de existir) que resuelva la problematica de cada tajo en concreto.

Aspecto 2: La relacion del personal (Equipo humano) se plasmara en un organigrama
de obra, especificando las funciones y experiencia en obras similares. Se trata del
personal adscrito a la obra hasta el nivel de Encargado, y no del personal que colabora
desde Delegaciones o Servicio centrales de Empresas.
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o Aspecto 3: El estudio de las afecciones a la explotacion portuaria durante la ejecucion
de las obras y propuestas de soluciones con los itinerarios de transporte tanto internos
como externos necesarios. Se detallaran las ocupaciones necesarias para los parques de
fabricacion, concretando la operativa prevista en los mismos.

e Aspecto 4: Plan de Aseguramiento de la Calidad, se enumeraran los procedimientos
organizativos y de trabajo de aplicacion a las obras que nos ocupan, planes de puntos de
inspeccién de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion.

o Aspecto 5: Las mejoras en términos ambientales, propuestas a mayores de las previstas
en el proyecto, tanto para la minimizacion de impactos y el tratamiento de los residuos
surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras, como la restauracion
paisajistica, las mejoras en cuanto a la disminucion de la contaminacion acustica,
disminucion del consumo de combustibles fosiles y utilizacion de energias renovables,
sefialando en qué unidad de obra se genera el impacto.

2) Programa de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 20 caras
impresas en A4, (incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de
letra Arial o Times New Roman 10, interlineado minimo sencillo, margenes de
2 cm interior y exterior, limite que no afecta a la documentacion grafica que el
licitador considere oportuno aportar, entendiendo por tal los planos, fotos,
cuadros sindpticos y certificados en general, hasta un maximo de 10 hojas en
cualquier formato y debera reflejar los siguientes aspectos:

e Aspecto 1: la planificacion de la obra teniendo en cuenta todo lo contenido en la
Memoria Constructiva, acompafiando una programacion de las mismas mediante
diagramas GANTT (una Unica pagina) y ESPACIOS-TIEMPO para obras lineales o
esquemas de avance temporales para las sucesivas fases en las que la construccion se
descomponga, especificando las inversiones mensuales y acumuladas previstas en el
PCAP. A estos efectos y teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se utilizaran
para el calculo de las inversiones los precios de las unidades de obra que figuran en el
proyecto técnico de licitacion.

e Aspecto 2: los medios materiales y humanos propuestos para la ejecucién de cada una
de las actividades, con anélisis de su rendimiento y la idoneidad de su adscripcion

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
1. Valoracion de la oferta econdmica.

Se valorara con hasta 51 puntos. La valoracion de la proposicion econdmica se realizara segin
la siguiente formula:

Ni= Pl - Pi *M
Pl - Pm
Donde:

Ni es la valoracion
M es la maxima puntuacion
Pl es el precio de licitacion
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Pm es el precio de la oferta mas baja
Pi es el precio de la oferta a valorar

2. Valoraciéon de la oferta técnica

Se valorara con hasta 49 puntos.

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los
aspectos de las mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacién maxima a
alcanzar en cada uno de ellos la siguiente:

A) Memoria Constructiva: 22 puntos

Aspectos a valorar y puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1): 4 puntos

a) Optimo: 4 puntos, si contiene una definicién y descripcion completa, correcta y
pormenorizada de los tres extremos en los que se ha subdividido este Aspecto 1.

b) Bueno: 2 puntos, si no contiene una definicion y descripcion completa y
pormenorizada, pero si correcta de los tres extremos en los que se ha subdividido el este

Aspecto 1.

¢) Rechazable: 0 puntos, si contiene errores graves. Se consideran errores graves
aquellos que de manera objetiva cuestionan el planteamiento de la ejecucién de la obra.

Aspecto 2): 8 puntos

Establecimiento del Organigrama de la Obra y su experiencia, en correlacion con lo definido en
la descripcion del aspecto 2.

Se valorara la composicion y experiencia de los equipos entre 0 y 8 puntos:
a) Optimo: 8 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios personales
minimos, tengan una experiencia superior al 50% de lo indicado en el PCAP.

b) Bueno: 5 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios personales
minimos, tengan una experiencia superior al 25% de lo indicado en el PCAP.

¢) Rechazable: 0 puntos, para aquellos organigramas que no alcancen los requisitos para
obtener las puntuaciones sefialadas en los apartados a) y b).

Aspecto 3): 6 puntos

Este Aspecto se valora de la siguiente manera:
a) Optimo: 6 puntos, para una propuesta que detalle correctamente todas las afecciones
a la explotacién portuaria y describa, con precision los parques de fabricacion

necesarios (en su caso) y la operativa en los mismos, asi como los itinerarios de
transporte tanto externos como internos.
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b) Bueno: 4 puntos, para una propuesta que estudie y contemple los puntos valorados,
pero adolece de falta de precision en alguno de sus extremos.

¢) Aceptable: 2 puntos, para una propuesta que estudie y contemple los puntos
valorados, pero contiene errores leves en alguno de sus extremos. Se consideran errores
leve aquellos que no invalidan el planteamiento de la ejecucion pero si requieren alguna
pequefia modificacion para su efectiva puesta en practica.

d) Rechazable: 0 puntos, para quien no analice este aspecto, o cuando la propuesta sea
completamente irrealizable en todos sus extremos.

Aspecto 4): 3 puntos
Se valorara de la siguiente manera:

a) Optimo: 3 puntos, para una propuesta completa que contemple la totalidad de los
siguientes documentos: una relacion de los procedimientos, planes de puntos de
inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion, todo ello particularizado para la obra que nos ocupa.

b) Bueno: 2 puntos, para una propuesta que contemplando una relacion de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a
control y programa de ensayos de verificacion, no se encuentre totalmente
particularizada para las obras que nos ocupan.

) Aceptable: 1 punto, para una propuesta que contemplando una relacion de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a
control y programa de ensayos de verificacion, todo ello particularizado para la obra
que nos ocupa, contenga errores leves. Se consideran errores leves aquellos que no
imposibilitan el planteamiento de la ejecucion de los trabajos pero si demuestran una
falta de conocimiento.

d) Rechazable: 0 puntos, para una propuesta que no presente alguno de los siguientes
documentos: una relacién de los procedimientos, planes de puntos de inspeccion de
todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de verificacion, todo
ello particularizado para la obra que nos ocupa.

Aspecto 5): 3 puntos

NOTA: Las mejoras que se oferten en ningiin caso podran modificar la solucion técnica del
proyecto, modificando el objeto del contrato. Las mejoras deberan estar suficientemente
especificadas y consistiran en prestaciones adicionales a las que figuran en el proyecto, sin que
puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones ni el objeto del contrato.

a) Optimo: 3 puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.

b) Bueno: 2 puntos, presenta al menos dos mejoras ejecutables estableciendo el método
para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.
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c) Aceptable: | punto, presenta al menos una mejora ejecutable estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de la misma.

d) Rechazable: 0 puntos, no presenta mejoras.

B) Programa de trabajos: 27 puntos

Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1) 18 puntos

Planteamiento y propuesta de actividades e hitos a tener en cuenta en la programacion, sus
holguras y camino critico y la correcta inclusion del plan de aseguramiento de la calidad, de
tratamiento de residuos, y de gestion ambiental.

a)

b)

d)

Optimo: 18 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico y los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos
y gestioén ambiental.

Bueno: 12 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico pero no incluye todos los planes citados de la calidad,
tratamiento de residuos y gestion ambiental.

Aceptable: 6 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico,
presentando errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no
alteran el resultado final de la planificacion.

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u
omisiones graves. Se consideran etrores graves aquellos que alteran el resultado
final de la planificacion, o que no establecen las inversiones.

Aspecto 2) 9 puntos

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos de los
mismos, debidamente justificados.

a)

b)

d)

Optimo: 9 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcién
de los mismos a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta
justificacion de sus rendimientos.

Bueno: 6 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos
propuestos, pero o no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los
recursos a las unidades de obra, o analizando los rendimientos, no los justifica
totalmente.

Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta
los recursos, define minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone
una adecuada adscripcion de los recursos a las unidades de obra ni analizando los
rendimientos los justifica totalmente.

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacion de
recursos incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacion de
rendimientos excesivos de los recursos planteados, conducirian a tiempos irreales
para la propia actividad.
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ANEXO XI. OBRAS HIDRAULICAS.

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N°3

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la

documentacién que se relaciona y que incluird un estudio técnico de las obras a ejecutar, que
sera el documento que permita evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se
indican a continuacion sin que, en ningin caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la
proposicion econdmica que se efectia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta. Dichos
documentos deberdn estar suscritos por el licitador o persona que le represente o ir
acompafiados de una relacion de los mismos firmada por el licitador o persona que le represente,
declarando, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

1) Memoria Constructiva, debera ser descrita en un maximo de 50 caras impresas en A4

(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, margenes de 2 cm interior y exterior, limite
que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal planos, fotos, cuadros sindpticos y certificados en general, hasta un
maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera contener al menos:

Aspecto 1: La definicién, descripcion y analisis de la problematica de las obras y como
se planifica su ejecucion, demostrando el grado de conocimiento en su conjunto. Se
busca el enfoque de un planteamiento global y secuencial justificado, particularizado en
los distintos tajos en que se subdivida la obra para su ejecucion y no una descripcion del
programa de trabajos ni la descripcion de procedimientos constructivos habituales que
se encuentran perfectamente definidos en el PG-3, en la normativa vigente, y en el
P.P.T.P del contrato, salvo procedimientos singulares de ejecucion. El enfoque debe
detallar los siguientes extremos:

o Definicién, descripcion y analisis de la problematica de la obra, que provenga
del conocimiento de la documentacion aportada, y de los condicionantes
geograficos y sociales donde se realiza.

o Planteamiento global y secuencial de ejecucion de las tareas consideradas como
principales a juicio de licitador.

o Planteamiento constructivo de los trabajos a realizar en los tajos en los que se
subdivida la obra, contemplando tareas tales como las operaciones previas, sus
accesos, sefializacion, procedencia y destino de los materiales, servicios
afectados a resolver, maquinaria a utilizar, medidas ambientales de aplicacion
obligatoria, cortes de carretera y cualquier otro extremo singular (de existir) que
resuelva la problematica de cada tajo en concreto.

o Los materiales y equipos principales a emplear se definirin mediante sus
nombres comerciales y especificaciones técnicas.

Aspecto 2: La relacion del personal (equipo humano) se plasmara en un organigrama de
obra, especificando las funciones y experiencia en obras similares. Se trata del personal
adscrito a la obra hasta el nivel de encargado, y no del personal que colabora desde
delegaciones o servicios centrales de empresas.

Aspecto 3: El estudio de las afecciones al trafico durante la ejecucion de las obras y
propuestas de soluciones con los itinerarios de transporte tanto internos como externos
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necesarios. Se propondran itinerarios de transporte, cortes de trafico y sus duraciones,
desvios y rutas alternativas.

e Aspecto 4: Plan de Aseguramiento de la Calidad, se enumeraran los procedimientos
organizativos y de trabajo de aplicacion a las obras que nos ocupan, planes de puntos de
inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion.

o Aspecto 5: Las mejoras en términos ambientales, propuestas a mayores de las previstas
en el proyecto, tanto para la minimizacion de impactos y el tratamiento de los residuos
surgidos como consecuencia de la ejecucion de las obras, como la restauracion
paisajistica, las mejoras en cuanto a la disminucion de la contaminacidon acustica,
disminucion del consumo de combustibles fésiles y utilizacion de energias renovables,
sefialando en qué unidad de obra se genera el impacto. Se valorara la utilizacion de
materiales reciclados procedentes de residuos de construccion.

2) Programa de Trabajos. Deberd ser descrito en un méximo de 20 caras impresas en A4,
(incluidos los posibles anejos), siendo el tamafio minimo de letra Arial o Times New
Roman 10, interlineado minimo sencillo, méargenes de 2 cm intetior y exterior, limite
que no afecta a la documentacion grafica que el licitador considere oportuno aportar,
entendiendo por tal los planos, fotos, cuadros sinopticos y certificados en general, hasta
un maximo de 10 hojas en cualquier formato y debera reflejar los siguientes aspectos:

e Aspecto 1: La planificacion de la obra teniendo en cuenta todo lo contenido en la
Memoria Constructiva, acompafiando una programacion de las mismas mediante
diagramas GANTT (una Unica pagina) y ESPACIOS-TIEMPO (presentar ambos en
formato pdf o Microsoft Project), especificando las inversiones mensuales y
acumuladas previstas en el PCAP. A estos efectos y teniendo en cuenta lo expresado
anteriormente se utilizaran para el célculo de las inversiones los precios de las unidades
de obra que figuran en el proyecto técnico de licitacion.

e Aspecto 2: Los medios materiales y humanos propuestos para la ejecucion de cada una
de las actividades, con analisis de su rendimiento y la idoneidad de su adscripcion

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
1. Valoracidn de la oferta econdmica.

Se valorara con hasta 51 puntos. La valoracién de la proposicion econémica se realizara segin
la siguiente formula:

Ni= Pl - Pi *M
Pl — Pm
Donde:

Ni es la valoracion

M es la maxima puntuacion

Pl es el precio de licitacion

Pm es el precio de la oferta mas baja
Pi es el precio de la oferta a valorar
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2. Valoracion de la oferta técnica

Se valorara con hasta 49 puntos.

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuardn los
aspectos de las mismas que se relacionan seguidamente, siendo la puntuacion méaxima a
alcanzar en cada uno de ellos la siguiente:

A) Memoria Constructiva: 36 puntos
Aspectos a valorar y puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos
Aspecto 1): 15 puntos

a) Optimo: 15 puntos, si contiene una definicién y descripcion completa, correcta
y pormenorizada de los cuatro extremos en los que se ha subdividido este
Aspecto 1.

b) Bueno: 10 puntos, si no contiene una definicion y descripcion completa y
pormenorizada, pero si correcta de los cuatro extremos en los que se ha
subdividido el este Aspecto 1.

¢) Aceptable: 5 puntos, si la propuesta contiene errores leves en cualquiera de sus
extremos. Se consideran errores leves aquellos que no imposibilitan el
planteamiento de la ejecucion de los trabajos pero si demuestran una falta de
conocimiento.

d) Rechazable: 0 puntos, si contiene errores graves. Se consideran errores graves
aquellos que de manera objetiva cuestionan el planteamiento de la ejecucion de
la obra.

Aspecto 2): 8 puntos

Establecimiento del Organigrama de la Obra y su experiencia, en correlacién con lo definido en
la descripcion del aspecto 2.

Se valorara la composicidn y experiencia de los equipos entre 0 y 8 puntos:

a) Optimo: 8 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios
personales minimos, tengan una experiencia superior al 50% de lo indicado en el
PCAP.

b) Bueno: 5 puntos, para un organigrama donde al menos el 50% de los medios
personales minimos, tengan una experiencia superior al 25% de lo indicado en el
PCAP.

c) Rechazable: 0 puntos, para aquellos organigramas que no alcancen los requisitos
para obtener las puntuaciones sefialadas en los apartados a) y b).

Aspecto 3): 3 puntos

Este Aspecto se valora de la siguiente manera:
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a) Optimo: 3 puntos, para una propuesta que estudie y contemple al menos 2 soluciones,
tanto para traficos externos como internos, que sean realizables.

b) Bueno: 2 puntos, para una propuesta que estudie y contemple 1 solucidn, tanto para
traficos externos como internos, que sea realizable.

¢) Rechazable: 0 puntos, para quien no presente propuesta, o para cuando la propuesta
no resulte realizable.

Aspecto 4): 5 puntos
Se valorara de la siguiente manera:

a) Optimo: 5 puntos, para una propuesta completa que contemple la totalidad de los
siguientes documentos: una relacion de los procedimientos, planes de puntos de
inspeccién de todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de
verificacion, todo ello particularizado para la obra que nos ocupa.

b) Bueno: 3 puntos, para una propuesta que contemplando una relacién de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a
control y programa de ensayos de verificacion, no se encuentre totalmente
particularizada para las obras que nos ocupan.

c) Aceptable: 1 puntos, para una propuesta que contemplando una relacién de los
procedimientos, planes de puntos de inspeccion de todas las unidades de obra sujetas a
control y programa de ensayos de verificacion, todo ello particularizado para la obra que
nos ocupa, contenga errores leves. Se consideran errores leves aquellos que no
imposibilitan el planteamiento de la ejecucion de los trabajos pero si demuestran una
falta de conocimiento.

d) Rechazable: 0 puntos, para una propuesta que no presente alguno de los siguientes
documentos: una relacién de los procedimientos, planes de puntos de inspeccion de
todas las unidades de obra sujetas a control y programa de ensayos de verificacion, todo
ello particularizado para la obra que nos ocupa.

Aspecto 5): 5 puntos

NOTA: Las mejoras que se oferten en ningun caso podran modificar la solucién técnica del
proyecto, modificando el objeto del contrato. Las mejoras deberan estar suficientemente
especificadas y consistiran en prestaciones adicionales a las que figuran en el proyecto, sin que
puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones ni el objeto del contrato.

a) Optimo: 5 puntos, presenta al menos tres mejoras ejecutables estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de las mismas. Se utilizan de manera

representativa materiales reciclados procedentes de residuos de construccion.

b) Bueno: 3 puntos, presenta al menos dos mejoras ejecutables estableciendo el método
para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.
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c) Aceptable: 1 punto, presenta al menos una mejora ejecutable estableciendo el
método para determinar el grado de cumplimiento de la misma.

d) Rechazable: 0 puntos, no presenta mejoras.
B) Programa de trabajos: 13 puntos.
Aspectos a valorar y Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos
Aspecto 1) 9 puntos

Planteamiento y propuesta de actividades e hitos a tener en cuenta en la programacion, sus
holguras y camino critico y la correcta inclusion del plan de aseguramiento de la calidad, de
tratamiento de residuos, y de gestion ambiental.

a) Optimo: 9 puntos, para aquel plan que analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico y los planes citados de la calidad, tratamiento de residuos y
gestion ambiental.

b) Bueno: 6 puntos, para aquel plan que analizando correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo
holguras y camino critico pero no incluye todos los planes citados de la calidad,
tratamiento de residuos y gestion ambiental.

¢) Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que no analice correctamente la distribucion
secuencial de todas las actividades propuestas sus holguras y camino critico,
presentando errores u omisiones leves. Se consideran errores leves aquellos que no
alteran el resultado final de la planificacion.

d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que presente errores u omisiones
graves. Se consideran errores graves aquellos que alteran el resultado final de la
planificacion, o que no establecen las inversiones.

Aspecto 2) 4 puntos

La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos de los
mismos, debidamente justificados.

a) Optimo: 4 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcion
de los mismos a las unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta
justificacion de sus rendimientos.

b) Bueno: 2 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos
propuestos, pero o no propone una adecuada adscripcion de la totalidad de los recursos
a las unidades de obra, o analizando los rendimientos, no los justifica totalmente.

¢) Aceptable: 1 punto, para aquel plan que analizando aunque de forma incompleta los
recursos, define minimamente sus aspectos mas relevantes, si bien no propone una
adecuada adscripcion de los recursos a las unidades de obra ni analizando los
rendimientos los justifica totalmente.

d) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacién de
recursos incorrecta para una actividad determinada, bien por la utilizacion de
rendimientos excesivos de los recursos planteados, conducirian a tiempos irreales para
la propia actividad.
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ANEXO XII. CRITERIOS DE DESEMPATE.

D. con DNI n° Ly
domicilio en _ ;; Cf ,
actuando en su  propio nombre ylo  representacion de la  empresa

DECLARO BAJO Ml RESPONSABILIDAD

Que la entidad a la que represento tiene empleados/as trabajadores/as discapacitados/as en un

porcentaje del en letra y (nimero) de la plantilla de la entidad, siendo el
niimero de trabajadores/as fijos con discapacidad en la plantilla de en letra y
(nimero).

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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ANEXO XIII. MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

. con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en

voreeee€ la calle/plaza/avenida.... ..o
.................................................................. C.P............. y en su nombre (nombre y
apellidos de 108 APOderados).......cuiuuiuiiiiuiiiiiuiiiiiiiis i s e
.................................................................................................... con  poderes

suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo efectuado por

confecha.... ...

AVALA
a (nombre y apellidos 0 razon social del avalado)
NIF. . e en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la
constitucion de esta garantia)

R R s R e essssssssamsas. PATA responder de las
obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligacién asumida por el garantizado)
ante la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio
Ambiente.........ccvirvv i PO importe de euros:(en
1531 ) JRT U ORUUOURURUPRURRROPRY (- v | i ) S P PP PO PP PP

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, con sujecion a los términos
previstos en la normativa de contratacion del Sector Publico y en sus normas de desarrollo.

El presente aval estard en vigor hasta que la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del
Territorio y Medio Ambiente o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice
su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la normativa de contratacion del
Sector Publico y legislacion complementaria.

Esta garantia ha sido registrada en el registro especial de avales con el nimero......................

................................................................................... razon social de la entidad)

.................................................................................. (firma de los Apoderados)

Bastanteo de poderes por el
Servicio Juridico del Principado
de Asturias

Fecha Nuamero o codigo
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ANEXO XIV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION.

Certificado nimero..........ovvvvveveieiniin

0 I (en adelante, asegurador), con domicilio en ... ,
CAlLE, srmunssrmnnevmnsn s sran papresmem s s a5 E s 4TS , Yy NIF......on debidamente
representado por don (2).......oc.viiiiiiiiiin s con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo efectuado por ...................... con
fecha............
ASEGURA

A (B) i R AR SRR S e NIF. . i, , en
concepto de tomador del seguro, ante @re T
........................................ en adelante asegurado, hasta el importe de euros
() . . .ormmm. . . TGS « . « T en los términos y condiciones establecidos
en la legislacion de contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6) ..................coeiiii€n
concepto de garantia (7) .....ooooiiiiiiiiii para responder de las obligaciones,

penalidades y demés gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea unica, primera o siguientes, no dard derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la
garantia.

El asegurador no podréa oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente
en los términos establecidos en la legislacion de contratos del Sector Publico y normas de
desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que la Consejeria de
Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en la legislacién de contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

BN ppgssmummrnnpassnnmays anRamesas 8 i de smissraniivas s de sessinin

Asegurador

Bastanteo de poderes por el
Servicio Juridico del Principado
de Asturias

Fecha Nuimero o cédigo

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO
(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
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(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) La Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias.

(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato
en virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de garantia de que se trata provisional, definitiva, etc.
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ANEXO XV. AUTORIZACION EXPRESA A LA CONSEJERIA DE
INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
PARA QUE RECABE LA INFORMACION QUE SE RELACIONA A CONTINUACION
A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACION DE DATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS O A TRAVES DE OTROS SISTEMAS QUE SE

ESTABLEZCAN.
D./Diia. , en posesion de su plena
capacidad de obrar, con domicilio en la calle , de .TFNO.
, FAX n° , y EMAIL - con DNIL nim.
. en nombre propio o como representante de la empresa
, con NIF nam. ., domiciliada
en la calle , de

AUTORIZA EXPRESAMENTE a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del
Territorio y Medio Ambiente a que recabe la informacién que se relaciona a continuacion a
través de la plataforma de iﬁtermediaci(’)n de datos de las Administraciones Publicas o a través
de otros sistemas que se establezcan, con motivo de la contratacion de la

obra . (mdrquese con una X a lo

que autoriza)

[[] Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad
(DNINIE).

[] A la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

] A la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Econdmicas (IAE) o exento de su abono.

[] Al Ente Publico de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

[] A la Tesoreria General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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