GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE IMPORTE INFERIOR A 5.225.000€
PROMOVIDAS POR LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIOON DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

INFORMADO POR EL SERVICIO JURIDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Informe n°
252/2016).

(Diligencia por la que se hace constar que el presente pliego ha sido adaptado a las observaciones
formuladas por el Servicio Juridico en su informe ° 252/2016 de fecha 20 de junio de 2016.

APROBADO POR RESOLUCION de fecha 27 de junio de 2016

Poder adjudicador/Organo de Contratacion: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Clave del expediente: 16/005/CA-OB

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a) Definicion del objeto del contrato: Colocacion de barreras de seguridad en las carreteras AS-114;
AS-115; AS-260; AS-261; AS-342; PB-3; LLN-5; LLN-7; CO-3; AS-116; AS-117; AS-246; AS-248; AS-
249; AS-354; SM-4; LA-7; LV-1; LV-3; SI-11; AS-256; AS-267; AS-330; AS-331; AS-333; AS-335; CL-
2; CL-3; P1-4; PI-8;P1-12; VV-1; VV-5; VV-7,
CARRETERAS
(] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Son las obras denominadas de “Construccién”, se trata de
un eje de nueva creacion en el desarrollo de las vias de comunicacion.
[C] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacién, modernizacion, adaptacién, adecuacién o refuerzo de
una via de comunicacion.
[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la via de
comunicacion por causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura resistente de la via
[_] OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en la via de
comunicacién por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la estructura resistente de la via
BXI OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan menoscabos
producidos por el natural uso del bien en la via de comunicacion.

[] PUERTOS

[] DRAGADOS: Mantenimiento y/o ampliacién de calados del puerto.

[] OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO: Obras de construccién de nuevas infraestructuras
portuarias.

[] OBRAS DE REFORMA: Son obras de ampliacion, modernizacion, adaptacion, adecuacién o refuerzo de
los puertos

[] OBRAS DE GRAN REPARACION: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en el puerto por
causas fortuitas o accidentales, afectando a la propia estructura resistente del puerto.

[ OBRAS DE REPARACION SIMPLE: Son obras que enmiendan un menoscabo producido en el puerto
por causas fortuitas o accidentales, sin afectar a la propia estructura resistente del puerto.

[] OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Son obras que enmiendan menoscabos
producidos por al natural uso del bien en las via de comunicacion.

Pégina 1 de 40




GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEIERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

OBRAS HIDRAULICAS

[C] SANEAMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de recogida y transporte
de aguas contaminadas por la actividad humana

[] ABASTECIMIENTO: Obras de creacién, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de captacién y/o
transporte y/o distribucién y/o almacenamiento y regulacién de agua limpia destinada al uso en actividades
humanas.

[] DEPURACION: Obras de creacién, mejora o rehabilitacién de infraestructuras de tratamiento del agua
tanto para el uso en abastecimiento garantizando su calidad para consumo como las destinadas al tratamiento
de aguas contaminadas garantizando su devolucién al medio cumpliendo con las calidades exigidas en cada
caso evitando o limitando la afeccién al medio ambiente.

Segun proyecto aprobado con fecha 21 de octubre de 2015

b) Codificacién. - CPA-2008:42.11.2
CPV —-2008 : 45233280-5

¢) Necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato: Todas las carreteras incluidas en
el contrato pertenecen a la red de titularidad del Principado de Asturias (Catalogo BOPA 9/4/2007).

En algunas carreteras de la Red del Principado de Asturias, los tramos protegidos por barreras de
seguridad son insuficientes conforme a la reglamentacién vigente; y en ocasiones, alli donde si se encuentran
instaladas, su estado de conservacién no es apto para seguir cumpliendo su funcién, pues estén deterioradas
tanto por el paso del tiempo, como por los golpes sufridos como consecuencia de accidentes.

Todo lo anterior implica una merma en el nivel de seguridad vial que es necesario restituit.

Con el fin de subsanar las deficiencias descritas, en el proyecto de referencia se han definido una serie de
actuaciones que requieren el empleo de maquinaria especializada (por ejemplo: para la hinca de postes), no
disponible entre los medios propios del Principado de Asturias, siendo por lo tanto imprescindible contar con
medios ajenos para llevar a cabo estos trabajos
[X] CARRETERAS
] Cumplimiento de Planes vigentes en materia de infraestructuras.
(] Acceso a nuevas infraestructuras no previstas en el punto anterior
[[] Aplicacién de medidas medioambientales.
[] Cumplimiento de Convenios firmados por la Administracién del Principado de Asturias.
[_] Mejora de itinerarios entre concejos.
[] Mejoras de conectividad y accesibilidad a sectores industriales, urbanos, de interés cultural,
equipamientos, infraestructuras de comunicacién, de transporte o entre vias de alta capacidad.
X] Conservacién y mantenimiento de la red de carreteras de titularidad del Principado de Astutias
garantizando las condiciones de viabilidad, seguridad vial y comodidad de los usuarios.
] PUERTOS
[[] Permitir condiciones 6ptimas de navegacién y atraque en los puertos.
[] Mejorar las condiciones de navegabilidad y atraque en los puertos.
[_] Aumentar los puertos de refugio en el territorio de la Comunidad Auténoma.
[_] Aumentar el nimero de puestos de atraque en los puertos.
[] Aumento de la dotacién de infraestructuras portuarias.
[[] Conservar y mantener los elementos de servicio de los puertos.
[] OBRAS HIDRAULICAS
[_] Cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
[] Cumplimiento del Plan Director de Saneamiento
[] Cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.
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[] Ejecucién de infraestructuras para otros Entes en colaboracién con los Ayuntamientos realizando
actuaciones para las que la Administracién Local no tiene capacidad.

[C] Mantenimiento, conservacién y reparacién de infraestructuras hidraulicas titularidad del Principado de
Asturias para garantizar la proteccion medioambiental, el interés publico y las garantias sanitarias.

d) Referencia a la sujecién del contrato a una regulacién armonizada: NO

¢) Presupuesto.
e.1) Valor estimado del contrato: 192.836,18€
e.2) Importe del IVA: 40.495,60€
e.3) Presupuesto de licitacién o importe total;:233.331,78 €
e.4) Aplicacién presupuestaria: 18.02.513H.601.000
e.5) Anualidades: Afio 2016: 100.000,00€
Afio 2017: 133.331,78€
e.6) Sistema de retribuci6n a tanto alzado y por precio cerrado o, en su caso, otros. Unidades de obra

f) Plazo méaximo de ejecucién del contrato.
- Plazo total: CINCO (5) MESES
- Plazos parciales, en su caso: No procede
- Partes de la obra que dan lugar a recepciones parciales: No procede

g) Tramitacién del expediente de contratacién: Ordinaria

h) Importe méximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitacion del
contrato: 4.000 €

i) Informacion a los licitadores.
- Forma de acceso al perfil de contratante y documentacion accesible en el mismo: El acceso publico al perfil
del contratante se efectuard a través del portal www.asturias.es.
- Unidad tramitadora y medios alternativos para obtener informacién sobre la licitacion: Servicio de
Contratacioén de la Consejerfa de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO
AMBIENTE. Fax. 985105884,
- Organo de contratacién: Consejera de INFRAESTRUCTURAS, ORDENACION DEL TERRITORIO Y
MEDIO AMBIENTE, calle Coronel Aranda, 2, Oviedo.
- Plazo y medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria cuando no se haya
facilitado por medios electrénicos, informéaticos y telematicos: No procede.
- Plazo y medio para solicitar informacién adicional sobre el pliego y la documentacién complementaria: 10
dias a contar desde la publicacién del anuncio de licitacién en el perfil del contratante. La informacion se
solicitara en el Servicio de Contratacién de la Consejeria de Fomento, Ordenacién del Territorio y Medio
Ambiente.
- Bastanteo de poderes: Consejeria de Presidencia y Participacién Ciudadana- Servicio Juridico del Principado
de Asturias, C/ Coronel Aranda n° 2 6* planta CP 33005 Oviedo. Telf. 985105316 FAX 985 10 53 22,
Informacion sobre los requisitos para realizar este tramite en la pagina web www.asturias.es, ficha de servicio
“Bastanteo de poderes” (ficha informativa cédigo 201500068).
Organismos de los que se puede obtener informacién sobre las obligaciones relativas a:

Fiscalidad: ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS. C/ Hermanos Menéndez Pidal, n° 7-9, 33005-Oviedo. Telf.: 985 668 700. Portal.
www.tributasenasturias.es. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. C/ Diecinueve
de Julio 2, Oviedo 33001. Telf.: 985 982 100. Portal www.aeat.es
Proteccién del medioambiente: CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,

ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE C/ Coronel Aranda, 2 - Planta 42

Disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laboraless CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS. Edificio Administrativo de Servicios Muiltiples (EASMU) 33005-Oviedo.
Telf.: 985 10 55 00. CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, PZA. Espafia, 1, Planta 22 33007-Oviedo. Telf.: 985 10 55 00. TESORER{A GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, C/ Pérez de la Sala n° 9-33007, Oviedo. Telf.: 985961600. Portal www.seg-social.es.
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i) Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones: Registro de la Consejerfa de Infraestructuras,
Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente, sito en Oviedo, calle Coronel Aranda, 2 Cédigo Postal 33005,
dentro del plazo establecido en el anuncio. En el caso de que el ultimo dia para la presentacién de la
proposicién coincidiese en sabado o festivo se ampliar4 el plazo fijado en el anuncio hasta el dia siguiente
habil.

k) Solvencia econémica , financiera y técnica:

Clasificacién (con indicacion de su exigibilidad): No se exige por razén de la cuantia de la obra (art. 65
TRLCSP). No obstante, segiin el articulo 74.2 TRLCSP, podrén acreditar la solvencia econémica, financiera,
técnica y profesional los licitadores que se hallen en posesion de la siguiente clasificacion:

Grupo G Subgrupo 5, Categoria c. ( R.D. 1098/2001)
Grupo G, Subgrupo 5, Categoria 2. ( R.D. 773/2015)

Otros medios para acreditar la solvencia econémica, financiera y téenica cuando no se exija
clasificacién y, en cualquier caso, para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo:

Solvencia econémica y financiera: Declaracién sobre el volumen anual de negocios, de los tres tltimos
ejercicios disponibles. El afio de mayor volumen de negocio de los tres tltimos disponibles deberé ser al
menos una vez y media el valor estimado del contrato.

Se acreditard mediante certificacion, nota simple o informacién andloga expedida por el Registro y que
contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacién y se encuentren depositadas;
si el Ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depésito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacion
de su aprobacién por el érgano competente para ello y de su presentacién en el Registro. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil

Solvencia técnica: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los tltimos diez afios correspondientes a la
clasificacién Grupo G Subgrupo 5, avaladas por certificados de buena ejecucién, indicando el importe, fecha y
lugar de ejecucién y se precisaré si se realizaron segtin las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron
normalmente a buen término.

El importe anual acumulado, sin incluir impuestos, en el afio de mayor ejecucién dentro del perfodo de los
tltimos diez afios serd igual o superior al 100 % del valor estimado del contrato

Compromiso de adscripcién a la obra de los medios personales y materiales siguientes:
PERSONALES:

1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas, como
JEFE DE OBRA Y DE CONTROL DE CALIDAD.

1 Ingeniero Superior o Técnico, titulado superior en Prevencién de Riesgos Laborales, como
minimo en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, que desempefiara las labores de responsable de la
empresa en materia de Seguridad y Salud, en particular para la obra objeto del presente contrato.

MATERIALES:
Méquina hincapostes con una altura maxima de hincado tal que permita la colocacién de
postes de hasta 2 m de longitud.

Aquel licitador que resulte propuesto adjudicatario del contrato y al que se efectie el requerimiento
indicado en las cldusulas 10.4.3, y 12 del presente Pliego, deberan ademds acreditar la efectiva
disposicion de los medios deban adscribir a la ejecucion del contrato. A estos efectos, el modo de
acreditacion de los medios personales sera el siguiente:

Los Medios Propios Personales se acreditaran mediante la siguiente documentacion:
Declaracién responsable en la que se indiquen los medios personales propios previstos.
Copias compulsadas (originales) de los titulos académicos.
Listado con nombres, apellidos, DNI, y cargo, asf como documento que permita comprobar
dichos datos (por ejemplo TC de la empresa o Informe de Datos para la Cotizacién de los Trabajadores).
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Los Medios Propios Materiales se acreditaran mediante la siguiente documentacion:

Declaracion responsable en la que se indique la maquinaria propia prevista.

Listado de maquinaria propiedad de la empresa, documento de comprobacion del listado
anterior (que sera por ejemplo, copia compulsada del registro de industria), y fichas técnicas del fabricante
que permitan comprobar las caracteristicas técnicas exigidas.

Los Medios Ajenos( personales y materiales) se acreditardan mediante la siguiente documentacion:

-Declaracion responsable en la que se indiquen los medios ajenos previstos (personales y materiales).

Cartas de compromiso de adscripcion a la obra de quienes vayan a aportar medios a la misma,
en las que quede claramente especificado el objeto, los medios personales y/o materiales que serdn puestos a
disposicion por ellos, y las unidades de obra a las que serdn asignados.

Mismos documentos y con las mismas caracteristicas que se han indicado para el personal y
maquinaria propios del licitador.

Los Medios de acreditacién de la subcontratacion:

Declaracién responsable en la que se indiquen las unidades de obra que vayan a ser objeto de
subcontratacién y justificacion de su porcentaje.

Cartas de compromiso de adscripcién de cada uno de los subcontratistas, en las que quede
claramente especificado el objeto de los trabajos a subcontratar.

1) Garantia provisional. 3% presupuesto base de licitacién IVA excluido
- Justificacién Ha sido observado en numerosas contratos a lo largo de los dltimos afios, que algunas
empresas acuden a la licitacion sin haber estudiado suficientemente las obras y los pliegos de clausulas
administrativas particulares asociados a las mismas, y que llegado el momento de presentar la
documentacion exigida, es habitual que no se realice correctamente, tanto en lo que respecta a la de cardcter
administrativo como técnico, lo que implica una importante demora en los plazos de adjudicacién, en
muchos casos con graves repercusiones en la posterior ejecucion de los trabajos, por lo que se estima
conveniente el establecimiento de una garantia provisional con la que tratar de erradicar estas prdcticas
inadecuadas. - En su caso, admisién de la acreditacion de la constitucién de la garantfa provisional mediante
medios electronicos, informéticos o telemdticos: no procede

m) - En su caso, admisiéon de la expedicién electrénica de los certificados de los Registros de
Licitadores y su incorporacion de oficio por el 6rgano de contratacién: no procede

n) Criterios de valoracion: varios. Justificacién De acuerdo con lo establecido en el articulo 150.3 b
del TRLCSP

0) Admisién de la expedicién por medios electrénicos, informadticos o telematicos de los
certificados correspondientes al cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social: No
procede

p) Garantia definitiva.

- Importe total en concepto de garantia definitiva incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia
complementaria: 5% presupuesto adjudicacién IVA excluido

- En su caso, admision de la acreditacién de la constitucion de la garantia definitiva mediante medios
electrénicos, informéticos o teleméticos: No procede

q) Férmula de revisién de precios: No procede dado que, conforme establece el art, 89.1 del
TRLCSP, el primer afio transcurrido desde la formalizacién del contrato quedard excluido de revisién y la
duracion de este contrato es inferior a un afio

r) Plazos para efectuar la recepcién y la medicién general )
Plazo para efectuar la recepcion de la obra desde su terminacion: TREINTA (30) DIAS
- Plazo para efectuar la medici6n general: TREINTA (30) DIAS
s) Plazo de garantia: TREINTA (30) MESES
t) Subcontratacién
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realizacion parcial de la prestacion: SI
- Porcentaje sobre el importe de adjudicacion que no podrin exceder las prestaciones parciales subcontratadas
con terceros: 20%, pues dadas las caracteristicas de la obra, las actividades fundamentales a realizar (hincado
de poste y colocacion de barrera) deben ser realizadas por el propio adjudicatario.
u) Deber de confidencialidad.
- En su caso, informacién de cardcter confidencial a la que pudiera tener acceso el contratista con ocasion de
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la ejecucion del contrato: No procede
- Plazo minimo durante el que se mantendrd el deber de confidencialidad desde el conocimiento de la
informacion de caracter confidencial: No procede
v) Modificacién del contrato: No procede
Condiciones : No procede
Alcance : No procede
Limites : No procede
Procedimiento: no procede
w) Cédigos DIR a efectos de facturacién electrénica:
Oficina contable: Intervencién General del Principado de Asturias. Cédigo DIR A03003824

Organo gestor: Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente. Cédigo DIR
A03015438

Unidad tramitadora: (Servicio de Conservacién y explotacién de Carreteras): DIR A 03016212
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Cldusula 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en la ejecucion de las obras definidas en el apartado a) del cuadro resumen del
contrato, cuyo proyecto fue aprobado por Resolucién de esta Consejeria en la fecha indicada en dicho apartado.

1.2.- Codificacion.

La codificacién correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por actividades, es la sefialada en el
apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato.

En el mismo apartado b) del Cuadro Resumen de Caracteristicas del Contrato se indicard la codificacion correspondiente a la
nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV) de la Comisién Europea.

Cldausula 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Las necesidades que la Administracién pretende satisfacer mediante el presente contrato son las definidas en el apartado c)
del cuadro resumen.

Cldusula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares, ¢l pliego de prescripciones técnicas particulares, los cuadros de
precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio basico de seguridad y salud del
proyecto licitado revestirdn cardcter contractual. Asimismo tendran cardcter contractual la oferta del adjudicatario, en lo que
no contradiga o empeore las condiciones recogidas en los documentos antes indicados, el documento en que se formalice el
contrato, el acta de comprobacién del replanteo, el plan de seguridad y salud aprobado por la Administracién y el plan de
gestion residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccién y demolicién, el programa de
trabajo que resulte aceptado por la Administracién, segin las condiciones del presente pliego, y los plazos parciales que se
establezcan con motivo de la aprobacion del programa de trabajo o de sus modificaciones.

Cldusula 4, REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

4.1. Sujecién del contrato a regulacion armonizada.

El presente contrato no esté sujeto a regulacion armonizada tal y como se indica en el apartado d) del cuadro resumen.
4.2. Carécter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene cardcter administrativo; en todo lo no previsto en las presentes clausulas se estaré a lo dispuesto en
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre (en adelante TRLCSP); en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico y demas disposiciones complementarias,
modificativas o de desarrollo de las anteriores normas, en lo que no se opongan a aquélla.

Asimismo, en lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por ¢l Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

4.3. Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el 6rgano de contratacién ostenta la
prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran
fin a la vla administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos.

4.4. Orden jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la
preparacidn, adjudicacidn, efectos, cumplimiento y extincién del presente contrato.

Cldusula 5. PRESUPUESTO.



5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es el fijado en el apartado e.1) del cuadro resumen y vendrd determinado por el importe total
de las unidades de obra que se recogen en el proyecto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. En el caso que, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP, se prevea en el apartado v del cuadro resumen la posibilidad de
que el contrato sea modificado, se considerard valor estimado del contrato el importe méximo que éste pueda alcanzat,
teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

5.2. Presupuesto de licitacién

El presupuesto de licitacién es el fijado en el apartado e.3) del cuadro resumen. Se entendera que el presupuesto de licitacién
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucién del contrato, como
son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y cualesquiera otros que resulten de
aplicaci6n seglin las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la Administracién del cumplimiento de
este contrato, en el concepto presupuestario indicado en el apartado ¢.4) del cuadro resumen y de acuerdo con la financiacién
seflalada en el apartado e.5) del citado cuadro resumen.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecucion la adjudicacidn quedara sometida a la
condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad, asf como al cumplimiento de
los limites de compromisos para ejercicios futuros establecidos en el articulo 29 del Texto Refundido del Régimen
Econdémico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

5.4. Precio de adjudicacién del contrato.

El precio de adjudicacién del contrato serd el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario, incluido el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido, y que se indicar4 como partida independiente, incluyendo ademés toda clase de
tributos que le sean de aplicacién segin las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del
contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra seran los del proyecto aprobado base
de la licitacién, afectados por la aplicacién del coeficiente de adjudicacién resultante. Dicho coeficiente se calculard
dividiendo el importe de la oferta econdmica presentada por el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el
presupuesto de licitacién.

5.5. Efecto de la adjudicacion en la financiacién plurianual,

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo de la oferta seleccionada.
5.6. Obras a tanto alzado y por precio cetrado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 233 del TRLCSP, en el apartado €) 6 del cuadro resumen se podra establecer el
sistema de retribucion a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribucién se configure como
de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables las
modificaciones de contrato, que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones padecidos en la redaccion del
proyecto conforme a lo establecido en las letras a) y b) del apartado 1 del articulo 107 del TRLCSP.

La contratacién de obras a tanto alzado con precio cerrado requerird que se cumplan las condiciones fijadas en el apartado
tercero del artfculo 233 citado.

Cldusula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de duracién méximo.

El plazo de duracion méximo del contrato serd el que resulte de la adjudicacion, que serd igual o menor al fijado en el
apartado f) del cuadro resumen del contrato. Se iniciard su cdmputo al dfa siguiente al de la firma del Acta de comprobacién
del replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

6.2 Plazos parciales
Asimismo, en el citado apartado f) podrén establecerse plazos de ejecucién parciales, sin perjuicio de su fijacién con motivo
de la aprobacién del programa de trabajo. En el mencionado apartado se hardn constar, en su caso, aquellas partes de la obra

que puedan ser objeto de recepciones parciales.

6.3. Prérroga.

Dichos plazos s6lo podréan ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y requisitos previstos en los articulos 212 y
213 del TRLCSP y 98 del RGLCAP, sin perjuicio del reajuste que proceda en caso de modificacién del contrato.



6.4, Mayor celeridad en la ejecucion a voluntad del contratista

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su ejecucion en dicho plazo, salvo que a
juicio de la Direccion de la obra existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir
en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente.

Cldusula 7. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DEL CONTRATO.

En el apartado g) del cuadro resumen se indica el tipo de tramitacién del expediente de contratacion. La adjudicacién del
presente contrato se efectuard mediante procedimiento abierto determinandose la oferta econémicamente més ventajosa para
la Administracién conforme a varios criterios de adjudicacién. En el apartado n se determinard para cada contrato la
justificacion del érgano de contratacion para la utilizacién de varios criterios de adjudicacion.

Conforme a lo previsto en el articulo 112 del TRLCSP, en los supuestos de tramitacién urgente, los plazos establecidos en la
citada Ley para la licitacion, adjudicacién y formalizacidn del contrato se reducirdn a la mitad, salvo el plazo de quince dias
habiles establecido en el parrafo primero del artfculo 156.3 como periodo de espera antes de la formalizacién del contrato.

Cldusula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Gastos de publicidad de la licitacién.

Seréan a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales, como, en su
caso, en otros medios de difusion, hasta el lfmite indicado en el apartado h) del cuadro resumen.

8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacidn e informacién.

En el apartado i) del cuadro resumen se indica la forma de acceso al perfil de contratante en el que, en su caso, se podra
obtener informacion sobre la contratacién, asi como la documentacién accesible en el mismo, la unidad que tramita el
expediente y, en su caso, los medios alternativos para obtener dicha informacién. En su caso, se indicard en dicho apartado el
plazo y el medio para solicitar los pliegos y cualquier documentacién complementaria respecto al Gltimo dia de presentacién
de proposiciones, cuando no se facilite acceso por medios electrénicos, informéticos o teleméticos a dicha documentacién o
parte de ella. Asi mismo, se indicard en dicho apartado el plazo y el medio para solicitar informacién adicional sobre los
pliegos y sobre la documentacién complementaria respecto al tltimo dia de presentacién de proposiciones.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre las obligaciones relativas a la
fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, que serén aplicables a los trabajos efectuados en la obra serdn los
seflalados en el citado apartado i) del cuadro resumen de caracterfsticas.

Cldusula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.
9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas s6lo podréan ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estdn comprendidas dentro de los fines,
objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en ¢l el servicio de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito,

Las personas fisicas o jurfdicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o no signatarios del Acuerdo sobre €l
Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomdatica Permanente espafiola,
que se acompafiard a la documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su
vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes, organismos o entidades
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del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En el
supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se prescindir del informe sobre reciprocidad en relacién con
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

Serd necesario, ademas, que las empresas sefialadas en el parrafo anterior tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién
de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podrén concurtir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor. Los
empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarin obligados solidariamente y deberan nombrar un
representante o apoderado tnico de la uni6n con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin petjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantla significativa. S6lo en ¢l caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se
debera formalizar la misma en escritura publica. La duracién de las uniones temporales de empresarios ser4 coincidente con
la del contrato hasta su extincién,

Cldusula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares y su presentacion supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas
clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar méas de una proposicién. Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en unién temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién temporal. La infraccién de estas normas daré lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efectos que se indican en este pliego en
relacion con la aplicaci6n del régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados previsto en el articulo 152 del
TRLCSP. Se considerardn empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42
del Cédigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberdn presentar declaracién sobre los extremos resefiados
conforme al modelo que figura en el anexo 1y que se incluird en el sobre n° 2.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido,
sefialados con los niimeros 1, 2 y 3 con la documentacién que se indicard a continuacién. En cada uno de los sobres figurard
externamente el nombre del licitador, domicilio social, direccién de correo electrénico, teléfono y fax a efectos de
comunicaciones, asf como el titulo de la obra. Toda la documentacién se presentard, cuando no esté redactada originalmente
en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y
promocién del bable/asturiano.

El licitador podr4 presentar la documentacién exigida en original o copia de la misma, debidamente autenticada por autoridad
o funcionario ptblico o por Notario. Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la presentacién de recursos sin que estos
hayan sido interpuestos, la documentacion del sobre n° 1 quedaré a disposicién de los licitadores. Transcurrido el plazo de
tres meses desde la notificacién de la adjudicacién sin que se haya procedido a su recogida, la Administracion podra acordar
su destruccién,

10.3. Plazo y lugar de presentacion.

Las proposiciones se presentardn en mano en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen, dentro del plazo
sefialado en el mismo y en el anuncio de licitacién, que se contard desde el siguiente a la publicacién del anuncio en el
Boletin Oficial del Principado de Asturias o en los casos de publicidad comunitaria, desde el envio al Diario Oficial de la
Union Europea, hasta las catorce horas del Gltimo dfa, ampliandose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ultimo
coincidiera en sabado o festivo.

No obstante, cuando la documentacion se envie por correo, el empresario deber4 justificar la fecha de imposicién del envio
en la oficina de Correos y anunciar a la unidad tramitadora que se indica en el apartado i) del cuadro resumen la remisién de
la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo dfa; también podrd comunicarse mediante correo electrénico en el caso
de que se consigne en el mencionado apartado i) la direccién de correo electrénico de la unidad tramitadora.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida con posterioridad a la fecha y hora
de la terminaci6n del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la documentacién, ésta no serd admitida en ningtin caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajeria no equivale a la presentacién en oficinas de Correos, por lo que
la misma debera tener entrada en el lugar indicado en el apartado j) del cuadro resumen dentro del plazo indicado en el
anuncio de licitacién. Del mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas
de Registro distintas al lugar de presentacién indicado (aunque pertenezcan a la Administracién del Principado de Asturias),
si fueran recibidas en éste con posterioridad al indicado plazo,

10.4. Sobre n° 1: Documentacidén administrativa.

Contendr4 los siguientes documentos:
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1.- a). Una declaracion responsable conforme al modelo del Anexo 1 bis firmada por el licitador o
persona que le represente, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién. Dicha declaracion sustituye a la aportacién inicial de la documentacién relacionada en el
articulo 146- 1 de la TRLCSP, cuya justificacion se efectuara en la forma indicada en el punto 3 de esta clausula.

b) Garantia provisional .Deber4 aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia
provisional, en el caso de que asi se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen, debiendo expresar, en su
caso, las razones que justifican su exigencia y por el importe que se fije en dicho apartado que no podré ser
superior a un 3 % del presupuesto de licitacién del contrato (IVA excluido). La garantia provisional podrd
prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del TRLCSP adjudicatario podréd aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucién de esta ltima, en cuyo
caso la garantfa provisional se cancelard simult4neamente a la constitucién de la definitiva En el caso de uniones
temporales de empresarios, las garantfas provisionales podrdn constituirse por una o varias empresas
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en el apartado 1) del cuadro
resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal. En el apartado 1) del cuadro
resumen se indica si la acreditacién de la constitucion de la garantia podréd hacerse mediante medios electrénicos,
informéticos o telematicos.

¢) A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un niimero de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento
podrén presentar la documentacién acreditativa de dicho extremo, asi como el porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla.

d).- Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberédn presentar en el
mismo sobre ademds de individualmente por cada empresario los documentos sefialados en los apartados
anteriores, un escrito conjunto en el que indicaran, los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asf como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato El citado documento deberé estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la unién. A estos efectos se recoge un modelo de declaracién en el
Anexo III de este pliego.

2) Si el valor estimado del contrato es igual o superior a 1.000.000 de euros, ademds de los documentos
indicados en los apartados b) c¢) y d) del numero anterior, se incluirdn en el sobre 1 toda la documentacion
relacionada en el punto siguiente, numero 3, de la presente Cldusula 10.4. En cualquier caso el momento
decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la
Administracion serd el de la finalizacion del plazo de presentacién de proposiciones.

3) El 6rgano de contratacion en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recaba en cualquier
momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion que los licitadores aporten la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatarios del contrato. En dicho caso
la declaracion responsable a la que se alude en el punto 1 de presente cldusula 10.4, se justificara mediante la
aportacion de la siguiente documentacion, en original, o copia de la misma debidamente autenticada por
autoridad o funcionario publico o por Notario

a) I que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.l,

a.2.

a.3.

Una declaracién firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al modelo que figura
como Anexo II.

Documento Nacional de Identidad: Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar se acreditard
mediante el Documento Nacional de Identidad o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
Escritura o documento de constitucién, estatutos o acto fundacional:

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucioén y, en su caso, modificacion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segiin el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se acreditard mediante su
inscripcion en los Registros o las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP segun el tipo de
contrato. En el caso de que se hubieran realizado rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional,
se entendera por registro competente al que hubiera sustituido al indicado en el anexo.

Los demds empresarios extranjeros deberdn aportar un informe o informes de la Misién Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo d4mbito territorial radique
el domicilio de la empresa en que se haga constar:

Que, previa acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que acttian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de
las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma
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sustancialmente andloga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se prescindird del
informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién
Publica de la Organizacién Mundial de Comercio. La condicién de Estado signatario se acreditard mediante informe
de la citada representacién diplomética espafiola.

a4,

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deben presentar también documentacién acreditativa de que
tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que
estan inscritas en el Registro Mercantil.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan acreditar la capacidad de
cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacién de cada uno, asf como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. A estos efectos se recoge un modelo de
declaracioén en el Anexo III de este pliego.

Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberdn acompafiar también poder
acreditativo de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico del Principado de Asturias. Si el
licitador fuera persona juridica, este poder deberé figurar inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econémica y financiera y técnica.

De acuerdo con lo establecido en al artfculo 11.5 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones los licitadores estaran exentos
de los requisitos de acreditacién de la solvencia econémica y financiera y de acreditacién de la solvencia técnica
o profesional en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000€.

La clasificacién exigida, en su caso, serd la prevista en el apartado k) del cuadro resumen. No serd exigible la
clasificacién a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién.
No obstante, atin cuando se indique en el citado apartado que la clasificacién no es exigible, la misma permitira
al empresario acreditar su solvencia para la celebracién del contrato.

Cuando en el apartado k) citado no se exija clasificacién administrativa y, en todo caso, para los empresarios no
espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo, la solvencia podra acreditarse mediante los medios sefialados en el mencionado apartado k) del cuadro
resumen de entre los que se indicardn seguidamente:

Solvencia econémica y financiera:

Declaracién sobre el volumen anual de negocios, de los tres ultimos ejercicios disponibles, debera de ser de
importe igual o superior al indicado en el apartado k) del cuadro resumen. A estos efectos se recoge un modelo
de declaracién en el Anexo VII de este pliego.

Se acreditarad mediante certificacién, nota simple o informacién andloga expedida por el Registro y que contenga
las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentacién y se encuentren depositadas; si el ultimo
ejetcicio se encontrara pendiente de depésito, deben presentarlas acompafiadas de la certificacion de su
aprobaci6n por el érgano competente para ello y de su presentacién en el Registro. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditar&n su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tltimos diez afios (conforme a modelo
del Anexo VIII de este pliego), correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacién al que corresponde
el contrato, avalada por certificados de buena ejecucién para las obras mds importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas
por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término. En el apartado k) del cuadro resumen
se especificard el importe anual que el empresario deberd acreditar como ejecutado, en el afio de mayor
ejecucion del periodo antes indicado, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato.

Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para

la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la documentaci6n acreditativa pertinente. En el apartado k) del
cuadro resumen se indicar4 la relacién minima de maquinaria, material y equipo técnico que debera igualar el
licitador.
En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberd acreditar su solvencia
conforme a los medios indicados, acumuldndose a efectos de la determinacién de la solvencia de la unién
temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 52 del RGLCAP a los efectos de la acumulacién de las clasificaciones de las empresas
integrantes de la uni6n, conforme al cual serd requisito basico para la acumulacién de las
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caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las empresas que concurran a la licitacién del contrato
hayan obtenido previamente clasificacién como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no
espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros
que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o
signatario del mencionado Acuerdo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberén acreditar su
clasificacidn, y estos ultimos su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional conforme a los otros
medios y criterios de seleccién previstos en el apartado k) del cuadro resumen.

Se podra exigir a los licitadores, espafioles o extranjeros, que ademés de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificacién, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello, lo que se hard constar, en su caso, en ¢l apartado k) del cuadro resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar este contrato, el empresario podra basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

¢) Documentacion acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de la empresa.

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones més ventajosas, los licitadores que
tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento podran presentar la
documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como del porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla.

d) Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicidn de contratar.

Esta declaracién incluird la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias (tanto con el Estado como con la Administracion del Principado de Asturias, incluyendo, en su
caso, ¢l alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas) y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes
de la adjudicacién, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. En el Anexo IV de este pliego se
acompafia modelo de declaracion responsable, a efectos meramente indicativos.

e) Sumision a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espaiioles para empresas extranjeras

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan presentar una
declaracion de someterse a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

[f) Garantia provisional.

Deberé aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional, en el caso de que asi
se establezca en el apartado 1) del cuadro resumen y por el importe que se fije en dicho apartado que no podra
ser superior a un 3 % del presupuesto de licitacién del contrato (IVA excluido). La garantia provisional podra
prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Piblico.

El adjudicatario podréd aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitucién de esta tltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelard simultdneamente a la
constitucion de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse por una o
varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida, en su caso, en ¢l
apartado 1) del cuadro resumen y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

En el citado apartado 1) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la constitucién de la garantia podrd
hacerse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos.

8) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que se crea ¢l
Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores, la inscripcién en el mismo, acreditada mediante
certificacion expedida por su encargado, dispensard a los licitadores inscritos de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de la documentacién vigente y anotada en el mencionado Registro, segiin se
desprenda de la citada certificacion.

Asimismo, la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditar,
a tenor de lo en &l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a
su personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacién profesional o empresarial, solvencia
econdmica y financiera, y clasificacién, asf como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo,

En el apartado m) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicion electrénica de los certificados de
los indicados Registros y si, en su caso, se incorporaran de oficio por el érgano de contratacién.
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h) Cuando se presente certificacion expedida por el Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores
del Principado de Asturias o por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, se
acompafiaran de declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas
en los mismos no han experimentado variacién.

i) Certificados comunitarios de clasificacién.

Los certificados de clasificacién o documentos similares que acrediten la inscripcién en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo sientan una presuncién de aptitud de los
empresatios incluidos en ellas en relacién con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se
refieren las letras a), b), ¢) y ¢) del apartado 1 del articulo 60 del TRLCSP y la posesién de las condiciones de
capacidad de obrar y habilitacién profesional exigidas por el articulo 54 y las de solvencia a que se refieren
las letras b) y c) del articulo 75, las letras a), b), €) g) y h) del articulo 76. Igual valor presuntivo surtirén las
certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de
conformidad con la legislacién del Estado miembro o sighatario en que esté establecido ¢l empresario.

Los documentos a que se refiere el pérrafo anterior deberan indicar las referencias que hayan permitido la
inscripcién del empresario en la lista o la expedici6n de la certificacién, asf como la clasificacién obtenida.

J) Direccién de correo electrénico en que efectuar las notificaciones y consentimiento expreso para que dichas
notificaciones se practiquen por dicho medio (Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrénico de los Ciudadanos a
los Servicios Piblicos)

10.5. Sobre n° 2, Proposicién Econémica.

Contendré la citada proposicién econémica firmada por el licitador o persona que le represente y que habra de ajustarse
estrictamente al modelo que figura como Anexo V al presente pliego. En la proposicién deber4 indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicién sea presentada por una unién temporal de empresas deberd estar necesariamente firmada por los
representantes de cada una de las empresas que constituyan la unién temporal.

Cada licitador no podré presentar mas de una oferta econémica, no siendo admitidas las proposiciones econémicas por
importe superior al presupuesto previamente aprobado. Tampoco podra suscribir ninguna en unién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en m4s de una unién temporal. La infraccién de estas normas daré lugar a la no admisién de
todas las propuestas por él suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual, cada una debera presentar
declaracion al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo 1.

En la proposicién econémica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en la elaboracién de sus ofertas las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y
prevencién de riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente

10.6. Sobre n° 3. Proposicidn técnica.

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacién de la documentacién que se relaciona en el
Anexo VI del presente pliego, sin que en ningin caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la proposicién econdmica
que se efectiia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta.

Cldusula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

En el Anexo VI del presente pliego describen los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato, asi
como la ponderacién relativa atribuida a cada uno de ellos.

11.1. Valoracién de la proposicién técnica

Con anterioridad a la apertura de las proposiciones econdmicas, la documentacién que se contiene en el sobre numero 3 serd
objeto de un informe técnico que determinarad las puntuaciones obtenidas por el licitador conforme a los criterios de
adjudicacién y la ponderacién atribuida en el Anexo VI

La valoracién de la proposicién técnica seré la resultante de sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos
objeto de valoracién.

11.2. Valoracién de la proposicién econémica
La valoracién de la proposicién econdmica se efectuara de acuerdo con la férmula prevista en el Anexo VI del pliego.

El carécter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciara de acuerdo con los siguientes parametros:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en més de 25 unidades
porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de
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cuantia mds elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso, se consideraré desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o més licitadores, las que sean inferiores en més de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procederd al calculo de una nueva media sélo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberd darse audiencia al
licitador que la haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacién, o la posible obtencién de una ayuda de Estado. En el
procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el érgano de contratacién, considerando la justificacién efectuada por el licitador y los informes mencionados en el
apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados, acordara la adjudicacién a favor de la siguiente proposicién econémicamente mas ventajosa, de acuerdo
con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacci6n de la Administracién y que no
sea considerada anormal o desproporcionada.

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Codigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de
este contrato, se tomard Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas anormales o desproporcionadas, la
oferta mds baja, produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de
ofertas anormales o desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

11.3 Igualdad de proposiciones.

Tendrén preferencia en la adjudicacion del contrato las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento
de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nmero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento,
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que
sitvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién
més ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra
preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla,

Si persiste la igualdad entre dos o mas proposiciones se adjudicaria el contrato a la de precio méds bajo de entre las
proposiciones igualadas; si en este caso persistiera la igualdad, se resolverfa mediante sorteo.

Cldusula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Mesa de Contratacién. Apertura del sobre n° 1, calificacién de la documentacién administrativa y seleccién de los
licitadores.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones y constituida en el lugar y fecha indicados en el anuncio de la licitacion,
la Mesa de Contratacién de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente, cuyos miembros
han sido designados por Resolucién de 21 de enero de 2013, publicada en el BOPA de 31 de enero de 2013 de acuerdo con lo
dispuesto en los articulos 39.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracion del
Principado de Asturias y 320 del TRI.CSP, procederd a la apertura del sobre n° 1 y al examen y calificacién de la
documentacién administrativa. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicard verbalmente a los interesados presentes en el acto publico que se celebrard a continuacion. Ademds, se dard
traslado de los mismos a las empresas afectadas mediante comunicacién al fax o direccién correo electrénico que figuraran
en dicha documentacién o fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos pliblicos a través del tablén de
anuncios del érgano de contratacién. Se concederd un plazo no superior a tres dfas habiles para que los licitadores los corrijan
o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién, debiendo quedar constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta
de la sesidn.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar de los licitadores, la Mesa de
Contratacién podrd recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la
presentacion de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias naturales sin que puedan
presentarse después de declaradas admitidas las ofertas. La notificacién de estos requerimientos se realizard por los mismos
medios que se sefialan en el parrafo anterior, dejandose constancia igualmente en el Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacién del sobre n® 1 y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentacion presentada, procederd a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y solvencia fijados
en el pliego de clausulas administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y
sobre las causas de su rechazo.

12.2. Apertura y valoracién de las proposiciones y propuesta de adjudicacién.
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La Mesa de Contratacién procederd posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacién, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse
para efectuar la seleccién del adjudicatario. La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo méaximo de un mes
contado desde la fecha de finalizacién del plazo para presentar las ofertas.

Se procederd en primer lugar a la apertura de la proposicién técnica contenida en el sobre n° 3 y a su valoracién con arreglo a
los criterios de adjudicacién previstos. Como quiera que la ponderacién atribuida a los criterios cuantificables mediante la
aplicacién de férmulas y aquéllos en los que no concutre esta circunstancia es la misma (Anexo VI del pliego) no resulta
preciso la constitucion de un comité de expertos para la evaluacion de las ofertas.

El lugar, dfa y hora en que tendré lugar la apertura de la oferta econdmica que se realizard, en todo caso, en acto publico, se
notificaré a los licitadores. El resultado de la valoracién de la proposicién técnica se comunicara al comienzo de dicho acto
publico.

Antes de formular su propuesta, la Mesa de Contratacién podréa solicitar, cuantos informes técnicos considere precisos.
Igualmente, podrén solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones
técnicas del proyecto.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administracién, No obstante,
cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decisién.

12.3. Adjudicacion

El érgano de contratacién clasificaré las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios que se
fijen, y requeriré al licitador que presente la oferta econémicamente mds ventajosa para que en el plazo de diez dias habiles
presente la siguiente documentacion:

a) Documentaci6n justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social:

a.l. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas, referida al ejercicio corriente. o del
iltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas. completado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en
relacion con las actividades que venga realizando a la fecha de presentacion de las proposiciones, que le
faculte para su ejercicio en el 4mbito territorial en que las ejercen.

En caso de estar exento de este impuesto presentard declaracién justificativa al respecto.

a.2. Certificacion positiva_en vigor acreditativa de que el licitador se encuenira al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administracién del Estado (o, en su caso, con la Hacienda Foral
correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberan presentar, junto al
certificado expedido por ésta en relacién con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una
declaracion responsable en la que se indique que no estin obligadas presentar declaraciones tributarias
periddicas a la Administracioén del Estado.

a.3. Cerlificacion positiva en vigor expedida por ¢l Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Administracién del Principado de Asturias.

a.4. Certificacién positiva en vigor expedida por la Direccién Provincial de la Tesorerfa General de la
Sepuridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

En el apartado o) del cuadro resumen se indica si se admite la expedicién por medios electrénicos,

informéticos o teleméticos de los correspondientes certificados.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren

los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se

acreditard esta circunstancia mediante declaracién responsable.

b) Documentacién acreditativa de haber constituido a disposicion del 6rgano de contratacién una garantia
definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacién del contrato, excluido el impuesto sobre el valor
afiadido, segiin resulte de la oferta presentada por el licitador requerido.

En el apartado p) del cuadro resumen se indicaré el porcentaje total exigible en concepto de garantia definitiva
incluyendo, en su caso, el correspondiente a la garantia complementaria (de hasta un 5 por ciento) que se pudieta
exigir al amparo del articulo 95.2 del TRLCSP, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido.

Esta garantfa se constituira por cualquiera de los medios previstos en los articulos 96 y 98 del TRLCSP, en las
condiciones previstas en su artfculo 97, y se depositara en la Tesoreria General del Principado de Asturias. Cuando
se hubiera exigido garantia provisional, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o constituir una nueva.

En el citado apartado p) del cuadro resumen se indica si la acreditacién de la constitucién de la garantla podra
hacerse mediante medios electrénicos, informéticos o telematicos.

¢) En caso de que no se haya solicitado la justificacién de la documentacién acreditativa del cumplimiento de
las condiciones establecidas para la adjudicacion del contrato, el érgano de contratacién requerira
igualmente la presentacion de la documentacién relacionada en la cldusula 10-4-3, en la forma en ella
establecida, para todo aquello que no resulte acreditado de conformidad con lo establecido en los apartados
a) y b) de la presente cldusula
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Si la documentacion presentada a que se hace referencia en este apartado c) contuviera defectos u omisiones
subsanables, se concederd un plazo no superior a tres dias habiles para su subsanacién ante el Servicio de
Contratacién. Igualmente y a los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para
contratar, se podré recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle
para la presentacion de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo antes citado.

Siempre que exista adscripciéon de medios (personales o materiales) al contrato, se dard traslado al Servicio
proponente para que informe sobre la adecuacién de los mismos, quien asimismo informara sobre el cumplimiento
de los requisitos exigidos para acreditar la solvencia técnica.

En su caso, documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato que le reclame el 6rgano de contratacién. En el
apartado k) del cuadro resumen se indicard la documentacién acreditativa de la disposicién de dichos medios que
debera presentar el licitador propuesto como adjudicatario.

d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le reclame el érgano de
contratacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, 10 dias hébiles para los indicados en
los apartados a) , b), y d) o el que se conceda para subsanar en el caso del apartado c) se entendera que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion deberd adjudicar ¢l contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcién de
la documentacion.

12.4 Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento

La renuncia a la celebracién del contrato o el desistimiento del procedimiento s6lo podran acordarse por el érgano de
contratacién antes de la adjudicacidon. En ambos casos se compensard a los licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracién.

Cldusula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizar4 en documento administrativo ajustdndose con exactitud a las condiciones de la licitacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro piblico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura piblica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo 40.1 del TRLCSP, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias hébiles desde que se remita la notificacién de la
adjudicacién a los licitadores

El ¢rgano de contratacién requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacion del contrato. De igual
forma procederd cuando el érgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no més tarde de los quince dias hébiles siguientes a
aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el articulo 151.4 del
TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracién podra acordar la incautacién sobre la garantfa definitiva del importe de la garantfa provisional que, en su
caso, se hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizard al contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No podr iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

Cliusula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo
méximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacion del contrato se procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por el
contratista y por el Director de la Obra si éste (ltimo es un funcionario de la Administracién del Principado de Asturias. En
caso de que el Director de la Obra no tenga la condicion de funcionario de esta Administracién el acta de comprobacitn del
replanteo serd suscrita por un funcionario adscrito al Servicio encargado de las obras y por el contratista, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano de contratacién.

La comprobacién del replanteo se sujetard a las siguientes reglas:
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1. Siel contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su ausencia se
considerard como incumplimiento de una obligacion contractual esencial con las consecuencias y efectos
previstos en la Ley de Contratos del Sector Pablico.

2. Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se dara por
aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se
extienda, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista por el hecho de suscribitla, empezandose
a contar ¢l plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

3. Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 126.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico se estard a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la
disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran disponibles los terrenos
imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes segtin lo exija la ejecucién de
las mismas.

4. Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el director de la
obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas quedaré suspendida la iniciacién de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el 6rgano de contratacién adopte la resolucién
procedente dentro de las facultades que le atribuye la legislacién de contratos del Sector Pliblico. En tanto
sea dictada esta resolucién quedara suspendida la iniciacidn de las obras desde el dia siguiente a la firma
del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el articulo 237 letra
b) del TRLCSP, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la iniciacién de las
obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificAndolo al contratista y
computdndose el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la notificacion.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si tales reservas resultasen infundadas, a juicio del
érgano de contratacién, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el
codmputo del plazo para su ejecucion.

Serdn de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que sean necesarios para
realizar la comprobacién del replanteo.

Cldusula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.
15.1. Direccién facultativa

El 6rgano de contratacién comunicard al contratista las personas que asumiréan la direccién facultativa de las obras, detallando
quiénes ejercerdn la direccién de la obra y la coordinacién en materia de seguridad y salud en su ejecucién. La direccién
facultativa serd responsable de la comprobacién, coordinacién, vigilancia e inspeccién de la correcta realizacion de la obra
objeto del contrato.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las cléusulas estipuladas en este pliego, en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el 6rgano de contratacién y las instrucciones que, en
interpretacién técnica de éste, diera al contratista el director de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal
deberan ser ratificadas por escrito en el més breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes, debiendo quedar
reflejadas en el libro de érdenes.

El contratista estd obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro de incidencias”, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cldusulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Dichos libros estaran en todo
momento a disposicion de la Direccién facultativa que debera consignar en ellos las visitas, incidencias y érdenes que se
produzcan durante el desarrollo de la obra. El contratista estard obligado por si o por medio de su delegado a firmar el
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. En el acto de recepcién se exigira la presentacion del “Libro de Ordenes”
debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracién una vez efectuada la recepcion.

La Direccién facultativa podré inspeccionar las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacién que
estimen oportuna para el correcto control de las mismas. El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al
personal de la Direccién facultativa, que tendrén libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legistacién de caricter medioambiental, laboral, social y de seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacidén objeto del contrato, no tendrd ninguna relacién laboral con la
Administracion, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrd todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista est4 obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de
seguridad y salud laboral por lo que vendréd obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su
cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responder de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su cardcter de empleador, asi como del
cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracién.
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Adem3s de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, ¢l contratista estard obligado a presentar al 6rgano de
contratacién en el plazo maximo de treinta dias naturales a contar desde la fecha de notificacién de la adjudicacién un plan
que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccién y demolicion
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién. El plan, una vez aprobado
por la direccién facultativa y aceptado por la Administracion, pasard a formar parte de los documentos contractuales de la
obra. No obstante, esta obligacién no sera aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras
sometidas a evaluacion de impacto ambiental, a los que serd de aplicacién lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de
Evaluacién de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando
dichos excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas serd de aplicacién la normativa especifica de residuos.
El contratista deberd presentar a la Administracién dentro del plazo de formalizacién del contrato el Plan de seguridad y
salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por
la Administraci6n, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado
para la presentacién del citado Plan no fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por
este motivo, instar la resolucién del contrato por el retraso en el inicio o la suspensién de su ejecucién o reclamar
indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no pueden implicar ni aumento ni
disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio bésico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las
propuestas de medidas alternativas de prevencién incluiran la valoracién econémica de las mismas, que no pueden implicar
disminucién del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su proposicion técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en ¢l trabajo se llevard a cabo por el contratista en funcién del proceso de
ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo
largo de la obra, y siempre con la aprobacién expresa de la Administracién, previo informe del Coordinador en materia de
seguridad y salud.

Correréan a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con la elaboracion, cumplimiento y control del Plan de
seguridad y salud, con excepcioén de los honorarios profesionales de! coordinador en materia de seguridad y salud.

15.3. Medios personales y materiales adscritos a la ejecucién de la obra

Antes de dar comienzo las obras el contratista presentard a la Administracién, a través de la Direccién facultativa,

relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Relacién del personal que pondra al servicio de las obras, por oficios y categorias. De forma especial debera
detallar los nombres y, en su caso, cualificacién profesional de las personas que estarin a cargo de la obra,
actuando de interlocutores por parte de la empresa con la Direccién facultativa y la Administracion. Dicho
personal serd el encargado de suscribir el correspondiente acuse de recibo de las 6rdenes de obligado
cumplimiento que diera cualquier miembro de la direccidn facultativa, cuando fueran por escrito, utilizando el
Libro de Ordenes. Los medios personales deberédn ser, al menos, los indicados, en su caso, en el compromiso de
adscripcién de medios o en la proposicidon técnica, tanto en lo que respecta a su niimero como a su cualificacion
profesional. El contratista deberd comunicar previamente al érgano de contratacién cualquier sustitucion del
personal comprometido para la ejecucion del contrato para su aceptacion. Cuando el contratista o las personas
de ¢l dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o
el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién podrd exigirle la adopcién de medidas
concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la ejecucién del contrato, incluida la
sustitucién de cualquier miembro de su personal o de las empresas subcontratistas.

b) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que habrén de emplear
en la ejecucién de los trabajos. Los medios materiales deberdn ser, al menos, los indicados, en su caso, en el
compromiso de adscripcién de medios o en la proposicion técnica, tanto en lo que respecta a su nimero como a
sus caracteristicas técnicas. El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades en
que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podré retirarse sin consentimiento expreso de la Direccién
facultativa y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija
plazos que aquélla estime han de alterar el programa de trabajo. Cada elemento de los que constituyen el equipo
sera reconocido por la Direccidn facultativa, anotdndose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del
equipo. Podra también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra. El
contratista no podré efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacion o del equipo que la
Administracién hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en
alguno de los documentos del proyecto.

c) En su caso, partes de la obra a realizar mediante empresas subcontratistas. La presentacion de esta relacion se
entiende sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la subcontratacién previstos en los articulos 227 y
228 del TRLLCSP y en la clausula 23 de este pliego.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado
en debida forma los documentos sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en
el pago de dichas certificaciones ni dar lugar a la suspensién o resolucién del contrato por retraso en el pago.

15.4. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.
Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en més de una anualidad, el contratista adjudicatario deberd presentar

un programa de trabajo en el plazo méximo de 30 dias naturales a contar desde la formalizacion del contrato o, en caso de
tramitacién urgente, reduciéndose dicho plazo a la mitad, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP y
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conforme a lo dispuesto en las cldusulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de
Obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo deberd ser coherente con su proposicién técnica y con su
compromiso de adscripcién de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerard aplicable el presentado, en su caso,
en su proposicién técnica, incluso a los efectos de la fijacién provisional de plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el
Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar
intereses de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucién de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacién resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias naturales siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones
siempre que no contravengan las clausulas del contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucién de la obra,
modificando, en su caso, los previstos en el apartado f) del cuadro resumen.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderd parte integrante del
contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo, asf como de los
plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucién sucesiva. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, la Administracién
podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias previstas en el
artfculo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos déndole
prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concederd por la Administracién un plazo que serd, por lo menos, igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, en los términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.

15.5. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

Sin perjuicio de los anélisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Direccidn de obra podrad
ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en casa caso resulten pertinentes y los
gastos que se originen serdn de cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100 del presupuesto de adjudicacion, o del
porcentaje superior ofertado en su caso por el adjudicatario.

La misma Direccién fijard el nimero, forma y dimensiones y demds caracteristicas que deben reunir las muestras y
probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

15.6. Responsabilidad por la correcta ejecucién de la obra,

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los defectos que
en la construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes
de la Administracién o la direccién facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccién, las partes y unidades
de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones
parciales.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracion
contratante, aiin cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no generard obligacién alguna
para la Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pueda exigirle.

15.7. Carteles y sefializacion de la obra.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucién de la obra, a su costa, los carteles
anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indique la Administracién, asi como las necesarias vallas y
otros elementos de cerramiento, la iluminacién nocturna que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra,
la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en
dicha zona como en sus limites ¢ inmediaciones. En este sentido, la direccién facultativa podrd ordenar por escrito al
contratista la instalacién de sefiales complementarias o la modificacién de las ya instaladas.

Para el abono de la primera certificacién serd necesaria la presentacion de la documentacion acreditativa de la colocacién de
los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta cldusula, se consideran incluidos en los gastos generales
del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asimismo se consideran incluidos los
costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

15.8. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituirdn por el contratista a su situacién inicial antes de la
recepcion de las obras.

15.9. Otras obligaciones.
Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas, avales, arbitrios, redaccién y visado

de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento o de ejecucién de obra, enganches a redes y servicios y acometidas provisionales y definitivas.
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Le corresponde asimismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto en boletines oficiales, como,
en su caso, en otros medios de difusién, hasta el limite indicado en el apartado h) del cuadro resumen, asi como la tramitacién
ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las autorizaciones, permisos y licencias que requicra la
ejecucién de las obras y la ocupacién, mantenimiento o reposicién de las vias de comunicacién y servicios afectados o
cualquier otra actuacién que exija la ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Cliusula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.
16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Administracién expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho perfodo de tiempo, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzean en la medicién final y sin suponer en
forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

En su caso, el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por €l sistema de tanto
alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, cn la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

La Administracién tendr4 la obligacién de abonar el precio dentro del plazo sefialado en el articulo 216 del TRLCSP y la
disposicién transitoria sexta. El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adsctitos a la
obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos
pagos mediante la prestacién de garantfa, siempre que exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

Podran ser excluidas de la obligacién de facturacién electrénica aquellas que por cuantia o entidad emisora estén
contempladas en el Decreto 151/2014, de 29 de diciembre por el que se establecen exclusiones a la obligacion de facturacién
electrénica. En estos casos, las facturas presentaran ante el Registro de la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del
Territorio y Medio Ambiente sito en el Edificio EASMU. Coronel Aranda, 2-4°. 33005. Oviedo. Asturias a efectos de su
remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacién de la misma.

A efectos de la emisién de la facturacion electrénica los c6digos DIR que deberan figurar en la factura son los indicados en el
apartado w) del cuadro resumen del presente pliego.

16.2 Revision de Precios.

La férmula de revisién aplicable, que serd invariable durante la vigencia del contrato, serd la fijada en el apartado q) del
cuadro resumen. En este apartado se har4 referencia, en su caso, a la improcedencia de la revision de precios.

Cuando la clausula de revisién se aplique sobre periodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin
perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los Indices de precios que habran de ser tenidos en cuenta serén aquéllos
que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realizacion de la prestacién en plazo, salvo que los
correspondientes al periodo real de ejecucion produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicaran estos altimos.

Cliusula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

17.1. El contrato s6lo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en el titulo V
del libro I del TRLCSP, que se detallan en el apartado segundo de la presente cldusula. Las modificaciones acordadas por el
érgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
156.

17.2. Supuestos de modificacién del contrato.

-Modificaciones previstas expresamente en el presente pliego. En el apartado v del cuadro resumen se detallaran, en
su caso, las condiciones en que puede hacerse uso de la posibilidad de modificar el contrato, asf como el alcance y limites de
las modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del contrato al que como méximo puedan afectar y el
procedimiento especifico que haya de seguirse para ello, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP.

-Modificaciones no previstas expresamente en el presente pliego que solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107, apartado primero. La
modificacién del contrato acordada no podra alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacién y debera
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. A
estos efectos se entendera que se alteran las condiciones esenciales de licitacién y adjudicacién en los casos previstos en el
apartado tercero del articulo 107, Asimismo y antes de proceder a la modificacién del contrato habrd de darse audiencia al
redactor del proyecto si éste se hubiera preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacién, en virtud de un contrato de
servicios, para que en un plazo de tres dfas héabiles formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cldusula 18, RESOLUCION DEL CONTRATO.

18.1. Causas de resolucion.
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Serén causas de resolucién del contrato, ademas de las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, las
siguientes:

1. Ladesobediencia o inobservancia de las 6rdenes de la Direccién Facultativa

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resoluci6n, las érdenes deben expresarse por
escrito, a través del libro de 6rdenes o de cualquier otro medio que permita dejar constancia del contenido de
la orden.

Bastard un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa o su personal sea
intencionada; se apreciard intencionalidad cuando tras una inobservancia por negligencia no se dé
cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento
por parte de la Direccién facultativa Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada,
sino negligente, la desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de
resolucién concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las érdenes tras los correspondientes
requerimientos. Se apreciaré reiteracion cuando la Direccién facultativa haya reiterado por escrito érdenes
inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones durante el periodo de 6 meses.

2. Lasuspensién de la ejecucién de las obras sin autorizacién expresa.
Se considerard causa de resolucion la suspensién de la ejecucion de las obras por parte del contratista sin
autorizacion expresa de la Administracion, salvo que obedeciera a una orden de la Direccién facultativa que
tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros bienes, o a una orden de la
autoridad administrativa o judicial competente.

3. La cesi6n del contrato sin la autorizacién del 6rgano de contratacién.
Serd causa de resolucién la cesidn del contrato a un tercero sin la autorizacion del 6rgano de contratacién o
sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 226 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Ptblico.

4.  Elincumplimiento del compromiso de adscripcién de medios.
Serd causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se atribuye a dicho
compromiso el carécter de obligacién contractual esencial.

18.2. Procedimiento.
La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del contratista mediante

procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con los efectos previstos en los articulos 225 y 239 del TRLCSP y
109 a 113 y 172 del RGLCAP.

18.3. Efectos de la resolucién

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la fianza y deberd, ademds,
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

La fijacién y valoracién de éstos se verificard por aquélla en Resolucién motivada atendiendo, entre otros factores, al retraso
que implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos econémicos y administrativos que ocasionen a la
Administracién,

Cldusula 19. PENALIDADES.
19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total
0, en su caso, de los plazos parciales, la Administracion podréa optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la
imposici6n de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en
el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el 6rgano de
contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con
imposicién de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El érgano de contratacién podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las
penalidades previstas en este apartado para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del mismo o para el
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato siguientes:

a)  Elincumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales

suficientes para ello.

b)  El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacién que afecten a caracteristicas de la misma que

se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacién.

Las penalidades diarias maximas seran de 0,30 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, desde la fecha en
que se haya producido el incumplimiento o cumplimiento defectuoso o desde la que hubiera sido exigible el cumplimiento y
hasta la fecha en que se corrija la ejecucién defectuosa del contrato.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 2 por ciento del precio del contrato, el érgano de
contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicién de nuevas penalidades. En todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas por estas causas alcance el
10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA excluido, se habra de proceder a resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacién.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Piiblico para proceder a la subcontratacion, asf como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en
todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a propuesta de la Direccién
facultativa si se hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutivo, y se hardn efectivas mediante deduccién de las
cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de
las correspondientes certificaciones.

Cldusula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Administracién acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o “definitiva” en el
plazo maximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensién se deberé levantar la
correspondiente Acta de Suspensién que deberd ser firmada por un representante del érgano de contratacion, el Director
Facultativo de las obras y el contratista.

En el plazo méximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la suspensién debera unirse al Acta, como
Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de
obra para su uso exclusivo en las mismas.

Acordada la suspensién, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspensién de las obras ya iniciadas por un plazo superior a OCHO
(8) MESES acordada por la Administracion.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacién de las obras por parte de la Administracion y ésta dejase transcutrir SEIS
(6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste tendrd derecho a la resolucion del contrato.

La suspensién definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano de contratacion,
a propuesta del funcionario competente de la Administracién. El desistimiento de las obras por parte de la Administracién
tendrd los mismos efectos que la suspensién definitiva de las mismas.

Cldusula 21, RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.
21.1. Recepcidn.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd comunicar, con una antelacién de cuarenta
y cinco dias hébiles, a la direccién de las obras la fecha prevista para la terminacion de las obras. En aquellos supuestos en
los que el plazo de ejecucion sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizara en el momento en que se alcance la
mitad del plazo de ejecucién del contrato,
El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccién de la Administracion, la totalidad de la prestacién. En todo caso, su constatacion exigird por parte de la
Administracién un acto formal y positivo de recepcién dentro del mes siguiente a la terminacion de la obra o en €l plazo que
se determine en el apartado r) del cuadro resumen por razén de sus caracteristicas.
A la recepcién de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el parrafo anterior concurrird un facultativo
designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la
Administracion y representante de ésta, las daré por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces
el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de las mismas seflalara los
defectos observados y detallar4 las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurtido dicho plazo
¢l contratista no lo hubiere efectuado, podréa concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Con anterioridad al acto formal de la recepcion de la obra, el contratista entregard a la Administracién toda la documentacién
técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las
solicitudes de las altas de los diferentes suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.
Asimismo, en el momento de la recepcién la empresa deberé hacer entrega de la siguiente documentacién:
1. Unarelacién exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras que han participado en
la ejecucién de la obra, indicando el tipo y concepto de la intervencién de las mismas.
2. Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las instalaciones.
3. La documentacién relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales utilizados en la
construccion, ‘
4. Los planos finales de la obra (planos “as buil¢’) donde consten todas las instalaciones ejecutadas, detallando y
especificando sus dimensiones, asf como las llaves, vdlvulas, registros, etc.
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La documentacion se presentard en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se facilitaran mediante una
copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensién DVG.

Esta documentacidn se acompafiard de una relacién enumerada firmada por el contratista con el visto bueno del
Director de la obra.

21.2. Medicién General y Certificacién final.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, formulandose por el
Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepeién, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién el Director de la obra fijar4 la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando
notificado el contratista para dicho acto. En su caso, en el apartado r) del cuadro resumen podra establecerse un plazo mayor
en funcién de las caracter{sticas de las obras.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmarén el Director de la obra y el contratista, retirando un
ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al érgano de contratacién, Si el
contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra.

El Director de la obra expeditd y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de los diez dias siguientes al término
del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de contratacién
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del
contrato.

Cldusula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.
22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia seré el sefialado en el apartado s) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato y se computaré a
partir de la recepcion de la obra, ya sea ésta parcial o total, Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la
Administracién quedard extinguida la responsabilidad del contratista,

Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en la obra, y
asimismo, estard obligado a la conservacion y policfa de la obra, siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se
produzean, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Director facultativo.

Si descuidase Ia conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutardn por la Administracién y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

22.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dfas anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo de la obra, de oficio
0 a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedaré
relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia, a la
liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta
dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucioén de
la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el Director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

Cldusula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1, Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, conforme a lo
previsto en el articulo 226 del TRLCSP.

23.2. Subcontratacién.

El apartado t) del cuadro resumen de caracteristicas del contrato determinard la posibilidad o no del contratista de
subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacién, conforme a lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del porcentaje que se fije
en el citado apartado t) del cuadro resumen de caracterfsticas del contrato. En el supuesto de que no figure un limite especial,
el contratista podré subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del importe de adjudicaci6n. Para el
cémputo de este porcentaje maximo, no se tendrdn en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al
contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Cédigo de Comercio.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en
el articulo 227 del TRLCSP; de forma supletoria se aplicard lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacién en el Sector de la Construccién, El adjudicatario deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administracién la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para
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realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia eximira al contratista de la
necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si €sta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la
adopcion de medidas urgentes y asf se justifica suficientemente.

. Los subcontratistas quedardn obligados s6lo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracién, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas
administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos
celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 del articulo 227, o la
autorizacién que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En ningln caso podré concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo con la
legislacion laboral.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y
condiciones que se establecen en el articulo 228 del TRLCSP.

Cldusula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasién de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido carcter en este pliego (como se indica, en su caso, en el
apartado u) del cuadro resumen o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion o del superior que, en su
caso, se indique en el apartado u) del cuadro resumen. La extension de este deber se entenderd sin perjuicio de las
obligaciones especificas que puedan afectar al contratista en relacién con dicha informacién de acuerdo con la Constitucién y
otras leyes, especialmente las relativas a la proteccién del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia
imagen, incluida la legislacién sobre proteccién de datos de carédcter personal.

Cldusula Adicional.

Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:
Anexo I. Modelo de declaraci6n sobre empresas vinculadas.

Anexo II. Modelo de declaracion.

Anexo III, Modelo de Compromiso de formalizacion de Unién Temporal de empresarios.
Anexo IV. Modelo de declaracion responsable.

Anexo V. Modelo de proposicién econémica.

Anexo V1. Documentacién a incluir en sobre n® 3 y criterios de valoracién técnica

Anexo VII. Declaracién para la justificacién de la solvencia econdmica y financiera.

Anexo VIIL Formulario para la justificacion de la solvencia técnica.

"
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ANEXOS

Anexo I. Modelo de declaracién sobre empresas vinculadas.

D. /Dfia. con DNI n ° con domicilio en
. en nombre propio o en representacibn de la  empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que a la licitacién convocada por para la  contratacién de las obras de

; concurren
presentando diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacién son las siguientes:

Empresa dominante: (concurre/no concurre)

Empresas dependientes que concutren
a la licitacion:

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo_ I BIS. Modelo de declaracién responsable

D. /Diia. con DNIn. ° con
domicilio en , €n nombre propio o en
representacion de la empresa N

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION PARA LA
CONTRATACION DE LA OBRA
.......................................................................................................... N° DE EXPEDIENTE...

Que la empresa que represento cumple con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administraci6n, previstas en el articulo 146 .1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Asf:

1.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa en virtud de

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento est4 inscrita en el Registro Mercantil de
Tomo , folio , hoja nimero

3- Que la empresa que represento se encuentra debidamente clasificada en el Grupo ... Subgrupo... Categoria, y/o en su caso
, puede acreditar en la forma prevista en el pliego de clausulas administrativas que rige esta contratacion, la solvencia
econémica y financiera, asf como la solvencia técnicay, que asimismo dispones de los medios suficientes exigidos para la
ejecucién del contrato.

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estan incursos en las prohibiciones para
contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el
Estado como con la Administracién del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones -
vigentes, en los términos previstos en los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por ¢l Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias a
remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de correo electrénico, cuya direccion
detallo a continuacion , 0 por medio del fax y quedando obligado a
confirmar por el mismo medio la recepcién,

(Lugar, fecha, firma )
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Anexo II. Declaracién.

D./Dita

con domicilio en _,calle

y D.N.I numero . en nombre propio o en representacién de la empresa

con domicilio en calle

CP Teléfono yC.LF

DECLARO:

. Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias n° .......... de fecha
............................................................ del contrato de obra que tiene por objeto

I, Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas
documentaci6n que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

IIl.  Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente
para su apertura, instalacién y funcionamiento.

IV. Que autorizo a la Consejeria de Infraestructuras, Ordenacién del Territotio y Medio Ambiente del Principado de
Asturias a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de fax, cuyo niimero

detallo a continuacién . ¥ quedando obligado a confirmar por el mismo medio la
recepcién,

En a de de200

Fdo.:

D.N.L;
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Anexo I1L. Modelo de Compromiso de formalizacién de Unién Temporal de empresarios.

D. con DNI n° , y domicilio en
, C/ , actuando en su propio nombre y/o
representacion de la empresa
D. con DNI n° .,y domicilio en
, C/ , actuando en su propio nombre y/o
representacion de la empresa
SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicacién del contrato de las obras de

(expediente n° ).

2°) A constituirse en Unién Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.

3% La participacion de cada una de las empresas compromisarias, en el ambito de sus competencias, en la Unién Temporal
de Empresarios serfa respectivamente la siguientel e

4° ) Todos los participes designan a D/Dona de la empresa
, para que, durante la vigencia del contrato,
ostente la plena representacion de la Unién Temporal de Empresarios ante el érgano de contratacion.

(Localidad y Fecha)

(La firman todos los componentes de la futura UTE).
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Anexo 1V. Modelo de declaracitn responsable,

D. con DNI n° .y domicilio en
, Cf ., actuando en su propio nombre y/o
representacion de la empresa

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

l- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa

2.- Que la Escritura de Constitucién de la empresa a la que represento estd inscrita en el Registro Mercantil de
Tomo , folio , hoja niimero

3.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes estén incursos en las prohibiciones para
contratar previstas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

4.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto con el
Estado como con la Administracion del Principado de Asturias, y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, en los términos previstos en los artfculos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado pot el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa).
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Anexo V. Modelo de proposicién econbmica,

D./Diia. , en posesiéon de su plena capacidad de obrar, con
domicilio en la calle ,de ,TFNO, .y FAX n° con
DNI.  nim. , en nombre propio o como representante de la empresa
, con CIF nim. , domiciliada en la calle

, de . manifiesta que, enterado del anuncio publicado

enel B.O.P.A. (0 B.O.E 0 D.O.U.E.) de fecha , y conforme con los requisitos y condiciones que se exigen para la
adjudicacién del contrato de se compromete a tomar a su cargo la

ejecucion del mismo con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el proyecto, que declara conocer, a cuyo objeto y en la representacion que ostenta se compromete a asumir el

cumplimiento del presente contrato, por el precio de ............cooevivinnnnn € IVA EXCLUIDO (en letra y ntimero). A esta
cantidad le corresponde un IVAde .....ovvvvviiiiiiiiiiniininnn, € (en letra y nimero), por lo que el importe total IVA incluido
asciende a la cantidad de..........cccovviiiiiiiiiin s €, (en letra y ntimero).

(Cumplimentar solo en caso de permitirse la subcontratacion) Asimismo, declara que tiene previsto subcontratar la parte del
contrato consistente T 61 15 ST ST SIS0 SR e EE S

........................................................................................................................... (indfquese el nombre o
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacion).

Para la elaboracién de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente.

(Lugar, fecha y firma)

[ EN SU CASO]
Asimismo, y de acuerdo con la letra N del cuadro resumen de caracteristicas del contrato, oferta las VARIANTES o
soluciones que se detallan:

Variante/Solueién Precio Plazo de ejecucion

“An

“B”
“C”
etc.
(Lugar, fecha y firma)”
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ANEXO VI,

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE N3

El licitador acreditar4 el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de la documentacién que se relaciona y que
incluiré un estudio técnico de las obras a ejecutar, que ser el documento que permita evaluar las ofertas, ordenado con
arreglo a los apartados que se indican a continuacién sin que, en ningiin caso, se incluya en este sobre referencia algunaala
proposicion econémica que se efectlia, ni dato alguno del que se pueda deducir ésta;

1) Memoria Constructiva, debera ser descrita en un méximo de 50 caras impresas, siendo el tamafio minimo de letra Arial
10, limite que no afecta a la documentacién gréafica que el licitador considere oportuno aportar, y deber4 contener al menos:

¢ La definicién y descripcién de los procesos constructivos para la ejecucion de las obras en su conjunto, escenario
en el que se desarrollan los trabajos demostrando el grado de conocimiento sobre las obras en su conjunto.

¢ Larelaci6n de la composicién de los equipos de trabajo para los tajos en que se planifique la ejecucion de las obras,
indicando y definiendo los accesos que se compromete a ejecutar para cada uno de ellos.

*  Elestudio de itinerarios de transporte que afecten a carreteras o a caminos, los desvios y/o cortes necesarios para la
correcta ejecucion de las obras, sus rutas alternativas, la duracién de los mismos.

¢ Plan de Control de la calidad, procedimientos organizativos y de trabajo, planes de puntos de inspeccién de todas
las unidades de obra sujetas a control, programa de ensayos de verificacién.

¢  El tratamiento de los residuos surgidos como consecuencia de la ejecucién de las obras y su destino, sea para su
reciclado, sea para un deposito de materiales inhertes (vertedero).

¢ Plan de gestién medioambiental propuesto cubriendo aspectos como la restauracién paisajistica, reduccién de la
generacién de residuos, disminucién de la contaminacién por vertidos, actstica, disminucién de combustibles
fosiles, utilizacién de energlas renovables, sefialando en que unidad de obra se genera el impacto y las medidas a
adoptar a mayores de las previstas en el proyecto.

*  2) Plan de Trabajos. Debera ser descrito en un maximo de 30 caras impresas, siendo el tamafio minimo de letra
Arial 10, limite que no afecta a la documentaci6n gréfica que el licitador considere oportuno aportar, y debers
contenet:

El licitador realizara una planificacién de la obra teniendo en cuenta los medios adscritos a cada una de las actividades
descritas en la Memoria, acompafiando una programacién de las mismas mediante diagramas PERT, GANTT o ESPACIO-
TIEMPO, con anlisis del rendimiento de los recursos utilizados para cada actividad y la idoneidad de su adscripcion,
especificando las inversiones mensuales y acumuladas previstas. A estos efectos y teniendo en cuenta lo expresado
anteriormente se utilizarén para el calculo de las inversiones los precios de las unidades de obra que figuran en el proyecto
técnico.

El inicio de las actividades se programara dentro de los cinco dias siguientes, una vez transcurtidos 4 meses contados desde
la finalizacién del plazo de presentacién de las proposiciones.

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

1. Valoraci6n de la oferta econémica,
Se valorara con hasta 60 puntos. La valoracion de la proposicién econdmica se realizara seglin la siguiente formula:

N Pl-Po
Pl —menor(Oa, Pm)

*

Donde:

M es la méxima puntuacion

Ples el precio de licitacién

Pm es el precio de la oferta mas baja
Po es el precio de la oferta a valorar

Oa es el importe de la baja temeraria
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2. Valoracién de la oferta técnica

Para evaluar la calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran los aspectos de las mismas que se
relacionan seguidamente, siendo la puntuacién méxima a alcanzar en cada uno de ellos la siguiente:

A) Memoria CONSLIUCHIVA L...oiviviiiiiriiaririmmiressisimsnsimirsiesevasssmssssenssssesssaessenenns 25 puntos.

B) Plan de trabajos......uiuirieersrinirmimssmonmsssesionsssisssessissssssssssassssssssssisssensssisanisssssssnes 15 puntos.

A) Memoria Constructiva:

Se valorard analizando los aspectos o apartados en que se subdivide y atribuyendo a cada uno de los aspectos 1 a 4 cinco
posibles puntuaciones (5, 4, 3, 2 'y 0) y, asimismo, cinco posibles puntuaciones a los aspectos 5y 6 (2,5; 2; 1,5; 1; 0), segin
se considere su cumplimiento como 6ptimo, bueno, aceptable, suficiente o rechazable.

Aspectos a valorar

Aspecto 1) La definicién y descripeion del proceso constructivo de la obra, Organigrama, situacién geografica en

relacién con los distintos proveedores, memoria general de la actuacién.

Aspecto 2) Establecimiento de los equipos de trabajos en correlacién con lo definido en el punto anterior.

Definicién de los accesos a los tajos que se ejecutaran por el contratista con la aprobacion de la
Direccién Facultativa de las obras.

Aspecto 3) Organizacién de los traficos en el entorno de las obras, afecciones a carreteras de la red estatal y

autonémica, propuestas de soluciones al trafico.

Aspecto 4) Establecimiento del compromiso de la empresa con la calidad, manual de calidad, Manual de

Procedimientos, particularizacién de dichos procedimiento a las obras que nos ocupan, establecimiento
de los planes de puntos de inspeccion y del programa de ensayos de verificacién.

Aspecto 5) Compromiso con ¢l reciclado de los productos procedentes de demoliciones y materiales

contaminantes, establecimiento del tratamiento a dar a cada uno de ellos si los hubiere.

Aspecto 6) Establecimiento de un Plan de Gestién Ambiental, destacando el compromiso de la empresa con el

medio ambiente, seguimiento y control de las operaciones de recuperacidn establecidas y de las
propuestas que a mayores oferte el contratista.

Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1)

a) Optimo: 5 puntos, para una definicién y descripcion pormenorizada y consecuente de los procesos
constructivos propuestos. Establecimiento de un Organigrama Completo y particularizado

b) Bueno: 4 puntos, para una definicién y descripcién general y consecuente de los procesos constructivos
propuestos. Establecimiento de un Organigrama general y particularizado solo para determinadas actividades.

¢) Aceptable: 3 puntos, para una definicién y descripcion que, aunque incompleta, se definen adecuadamente los
procesos constructivos propuestos y se establezca un Organigrama genérico.

d) Suficiente: 2 puntos, para una definicién y descripcién que, aunque incompleta, se definen minimamente los
aspectos mas relevantes de los procesos constructivos, asf como su Organigrama.

e) Rechazable: 0 puntos, para una definicién y descripcién de los procesos constructivos inadmisible, bien por
incompleta o bien porque, en gran parte, no se corresponden los objetivos de la propuesta constructiva con los
procesos para llevarla a cabo. En este caso no se valorara la presentacion de un Organigrama aunque ¢l mismo
sea correcto.

Aspecto 2)
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a) Optimo: 5 puntos, para un anélisis pormenorizado y documentado de los equipos de trabajos necesarios para
ejecutar las obras y de los accesos a los tajos en su totalidad.
b) Bueno: 4 puntos, para un analisis general y suficientemente documentado de los equipos de trabajos para
ejecutar las obras y de los accesos a los tajos de manera general
¢) Aceptable: 3 puntos, para un anélisis y documentacién adecuada de los equipos de trabajos para ejecutar las
obras y de los accesos a los tajos de manera simplificada.
d) Suficiente: 2 puntos, para un anélisis y documentacién que, aunque incompleta, define minimamente los
equipos de trabajos para ejecutar las obras. No se valorara en este caso la definicién de los Accesos a los tajos.
¢) Rechazable: 0 puntos, en el supuesto de ausencia de andlisis y/o ausencia documental justificativa de los
equipos de trabajos para ejecutar las obras. No se valorar4 en este caso la definicién de los Accesos a los tajos.
Aspecto 3)
a) ()ptimo: 5 puntos, para un andlisis pormenorizado y completo de las afecciones al trafico y las soluciones
aportadas.
b) Bueno: 4 puntos, para un anélisis general y parcial (entre el 50 y el 75%) de las afecciones al trafico y las
soluciones aportadas.
¢) Aceptable: 3 puntos, para un anlisis que, aunque incompleto, se definen adecuadamente las afecciones al
tréfico y la soluciones aportadas.
d) Suficiente: 2 puntos, para un anélisis que, aunque incompleto, define minimamente las afecciones al trafico y
las soluciones aportadas.
¢) Rechazable: 0 puntos, para un anlisis insuficiente, bien por incompleto o bien porque en gran parte no se
corresponden con las obras que nos ocupan,
Aspecto 4)
a) Optimo: 5 puntos, para un andlisis pormenorizado y completo del Plan de Control de la Calidad.
b) Bueno: 4 puntos, para un anélisis general del Plan de la calidad
¢) Aceptable: 3 puntos, para un anélisis que, aunque incompleto, se definen adecuadamente los Procedimientos
Organizativos y de Trabajo del Plan de de la Calidad.
d) Suficiente: 2 puntos, para un analisis que, aunque incompleto, define minimamente los procedimientos
Organizativos y de Trabajo del Plan de de la Calidad.
e) Rechazable: 0 puntos, para un anélisis insuficiente del Plan de de la calidad.
Aspecto 5)
a) Optimo: 2,5 puntos, para un anélisis pormenorizado y completo del Plan de Tratamiento de Residuos.
b) Bueno: 2 puntos, para un analisis general del Plan de Tratamiento de Residuos
¢) Aceptable: 1,5 puntos, para un analisis que, aunque incompleto, se definen adecuadamente los Procedimientos
a seguir para el Tratamiento de los residuos,
d) Suficiente: 1 puntos, para un andlisis que, aunque incompleto, defina minimamente los procedimientos a
seguir para el tratamiento de los residuos.
€) Rechazable: 0 puntos, para un anélisis insuficiente del Plan de Tratamiento de Residuos.
Aspecto 6)
a) Optimo: 2,5 puntos, para un anélisis pormenorizado y completo del Plan de Gestién Ambiental, con mas de 2

medidas adicionales a mayores de las previstas.
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b)

©)

d

€)

Bueno: 2 puntos, para un analisis general del Plan de Gestién Ambiental, con al menos una medida adicional a
mayores de las previstas.

Aceptable: 1,5 puntos, pata un anélisis que, aunque incompleto, se definen adecuadamente los Procedimientos
de Gestién Ambiental. No se valorara la propuesta de medidas adicionales a las previstas.

Suficiente: 1 puntos, para un analisis que, aunque incompleto, define minimamente los procedimientos de
gestién Ambiental. No se valorara la propuesta de medidas adicionales a las previstas,

Rechazable: 0 puntos, para un andlisis insuficiente del Plan de Gestién Ambiental. No se valorara la propuesta
de medidas a adicionales a las previstas.

B) Plan de trabajo

Se valorar4 analizando los tres posibles aspectos o apartados en que se subdivide, atribuyendo a los aspectos 1, 2 y 3 cinco
posibles puntuaciones (5; 4; 3; 2; 0) segiin se considere su cumplimiento como 6ptimo, bueno, aceptable, suficiente o

rechazable:

Aspectos a valorar

Aspecto 1) El analisis de la distribucién secuencial de las actividades propuestas en la oferta constructiva, y la

correcta inclusion del Plan de de la Calidad, de Tratamiento de Residuos, y de Gestién Ambiental.

Aspecto 2) La idoneidad de los medios materiales y humanos propuestos, asi como los rendimientos para esos

recursos, debidamente justificados.

Aspecto 3)  La propuesta de holguras y el camino critico

Puntuaciones a otorgar en cada uno de estos aspectos

Aspecto 1)

a)

b)

d)

©)

Optimo: 5 puntos, para aquel plan que analice pormenorizadamente la distribucién secuencial de todas las
actividades propuestas en la oferta constructiva, incluyendo los Planes citados. ( de la calidad, tratamiento de
residuos y gestién ambiental).

Bueno: 4 puntos, para aquel plan que, analizando de una manera general las actividades, no presenta
inadecuaciones en la distribucién secuencial de las mismas, incluyendo los planes citados ( de la calidad,
tratamiento de residuos y gestion ambiental).

Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que aunque analice las actividades de forma incompleta, no presenta
inadecuaciones la distribucién secuencial de las mismas, incluyendo los citados Planes ( de la calidad,
tratamiento de residuos y gestién ambiental).

Suficiente: 2 puntos, para aquel plan que, ain analizando de forma incompleta las actividades y sin definir
adecuadamente la distribucién secuencial de las mismas, no lo llegue a hacer totalmente inviable, incluyendo a
no los citados planes ( de la calidad, tratamiento de residuos y gestion ambiental).

Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que no se ajuste a propuestas sensatas en la distribucion y
numero de actividades.

Aspecto 2)

a)

b)

c)

d)

Optimo: 5 puntos, para aquel plan que utiliza los recursos apropiados, la adscripcion de los mismos a las
unidades de obra de forma eficiente y presenta una correcta justificacion de sus rendimientos.

Bueno: 4 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos propuestos pero, o no
propone una adecuada adscripcién de la totalidad de los recursos a las unidades de obra, o analizando los
rendimientos, no los justifica totalmente.

Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que no presenta inadecuaciones en los recursos propuestos, pero no
propone una adecuada adscripcién de la totalidad de los recursos a las unidades de obra, ni analizando los
rendimientos los justifica totalmente.

Suficiente: 2 puntos, para aquel plan que, analizando aunque de forma incompleta los recursos, define
minimamente sus aspectos més relevantes, si bien no propone una adecuada adscripcién de los recursos a las
unidades de obra ni analizando los rendimientos los justifica totalmente.
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e) Rechazable: 0 puntos, para cualquier plan de trabajo que, bien por la asignacién de recursos incorrecta para
una actividad determinada, bien por la utilizacién de rendimientos excesivos de los recursos planteados,
conducirian a tiempos irreales para la propia actividad y hagan dudosa su viabilidad en los términos
planteados.

Aspecto 3)

a) Optimo: 5 puntos, para aquel plan que analiza y justifica pormenorizadamente las holguras y propone un
camino critico debidamente justificado.

b)  Bueno: 4 puntos, para aquel plan que analiza y justifica de manera general las holguras y por tanto presenta un
camino critico menos justificable.

) Aceptable: 3 puntos, para aquel plan que analiza y justifica de manera incompleta las holguras y por tanto
presenta un camino critico poco justificable.

d) Suficiente: 2 puntos, para aquel plan que, analiza y justifica algunas holguras y por tanto el camino critico no
es el correcto.

€) Rechazable: O puntos, para un analisis insuficiente e incotrectamente justificado.
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ANEXO VIL

DECLARACION SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

ANO

VOLUMEN GLOBAL DEL NEGOCIO (IVA INCLUIDO)

Afo |

Afo 2

Afio 3

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION
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ANEXO VIIL RELACION SOLVENCIA TECNICA

RELACION CONTRATOS DE
OBRAS REALIZADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

Fecha y firma

SERVICIO DE CONTRATACION
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